



Raadsvoorstel 47

Vergadering 8 mei 2012

verbeterd exemplaar

Gemeenteraad

Onderwerp : Kredieten kwaliteitsimpuls fase II Centrum en Traverse

B&W vergadering : 13 maart 2012

Dienst / afdeling : S&B/PBH

Aan de gemeenteraad,

Als vervolg op de kwaliteitsimpuls fase I Centrum is een nieuw programma Kwaliteitsimpuls fase II Centrum opgesteld. Deze betreft vooral het aanloopgebied binnen het Centrum van Helmond. Door de bundeling van de gemeentelijke middelen tot één programma heeft Stimulus, het Europees Economisch Stimuleringsprogramma Op-Zuid een beschikking afgegeven op 1 december 2011 waarin zij aangeeft dat er een bijdrage toegekend is vanuit dit programma voor de kwaliteitsimpuls fase II van het Centrum. Een belangrijke voorwaarde voor deze subsidie is dat er een gemeentelijke dekking tegenoverstaat van 60%. Het gaat om een eigen bijdrage van € 1.837.585,- (60%). De dekking van dit bedrag bestaat uit een aantal componenten zijnde een aantal IVP posten en de grondexploitatie Centrumplan. Conform de 60%-40% regel van OP-Zuid gaat het vervolgens om een subsidiebedrag van € 1.225.056,-. Het totaal beschikbare bedrag wordt daarmee € 3.062.641,-. Omdat er al eerder een krediet door de gemeenteraad is vastgesteld van € 440.000,- voor de Steenweg/Kasteellaan (Raadsbesluit 78/2011) en er vanuit de grondexploitatie voor dit onderdeel een bedrag van € 500.000,- beschikbaar is, wordt nu aan de raad voorgesteld beschikbaar te stellen: € 2.122.641,- (€ 3.062.641,- minus € 440.000,- minus € 500.000,-). Het subsidiebedrag wat we uw raad voorstellen om toe te voegen aan het krediet Kwaliteitsimpuls fase II Centrum is dus € 1.225.056,- (40%).

Ten aanzien van het krediet Kwaliteitsimpuls Traverse is een overschrijding opgetreden van € 260.075,- op een totaal van € 3.7 miljoen (een overschrijding van 7%). De verklaring van deze overschrijding is tweeledig: Het project is qua opgave groter geworden (onderzijde Traverse, Kasteeltuin en Bovenzijde Traverse) en heeft ook 1 jaar langer geduurd dan voorzien. Dit heeft geleid tot meer ambtelijke begeleidings- en toezichtsuren om het project te realiseren. Daarnaast zijn er tijdens de uitvoering van het project onvoorziene meerkosten opgetreden (o.a. hekwerkbevestigingen, asfaltlaag voet- en fietspad, trapopgangen). Voorgesteld wordt om de overschrijding op het krediet Traverse te dekken uit het restkrediet van de Molenstraat (€ 83.656,-) en het restkrediet Economische Visie Oostzone in te zetten (€ 12.104,-) en anderzijds binnen het programma kwaliteitsimpuls fase II van het Centrum (€ 164.315,-). Uw raad wordt dan voorgesteld om een extra krediet van € 260.075,- beschikbaar te stellen voor de Kwaliteitsimpuls Traverse.

In een eerder stadium is aan uw raad (15 maart 2011) gepresenteerd wat het programma Kwaliteitsimpuls fase II omvat. Het gehele programma dient conform de subsidievoorwaarden eind 2013 gereed te zijn.

Beleidsmatige context

Deze projecten vallen binnen de context van het investeren in het bestaande winkelgebied teneinde het centrum aantrekkelijk en voldoende concurrerend te houden.

Beoogd effect en/of resultaat

Door het toepassen van het programma van de Kwaliteitsimpuls fase II Centrum waar vijf projecten onder vallen, wordt beoogd het Centrum van Helmond te verbeteren in de zin van het woon- werk- en leefklimaat.

**Raadsbesluit 47****Vergadering 8 mei 2012 verbeterd exemplaar****Gemeenteraad**

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart 2012
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. een krediet beschikbaar te stellen van € 2.122.641,-- ten behoeve van de Kwaliteitsimpuls fase II Centrum;
2. een extra krediet beschikbaar te stellen van € 260.075,-- ten behoeve van de Kwaliteitsimpuls Traverse;
- | 3. begrotingswijziging 16-2012 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 mei 2012.

De raad voornoemd,
de voorzitter,

de griffier,