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1. Aanleiding: regionaal akkoord en afspraken met minister 
 
Op 17 april 2007 heeft de Stuurgroep Haalbaarheidsstudie Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad een 
akkoord bereikt over het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad. Met recht kan worden 
gesproken van een historische doorbraak in een lang lopende discussie in de regio over de oplossing van de 
bereikbaarheidsproblematiek. Dit akkoord is het resultaat van een in het voorjaar van 2007 doorlopen bestuurlijk 
traject, waarbij aan de hand van de Zevensprong van Verdaas tot een samenhangend maatregelenpakket ter 
oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek is gekomen. Het resultaat van de Haalbaarheidsstudie is verwoord 
in het rapport Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad. 
 
Op 13 juni 2007 is het akkoord door de gedeputeerde Steffens en SRE-portefeuillehouder Van Merrienboer 
gepresenteerd aan de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Eurlings1. De minister heeft het 
maatregelenpakket als een interessante visie en denkrichting onderschreven. De verbreding van de scope van 
het maatregelenpakket, van niet alleen een bereikbaarheidsvraagstuk naar ook een economische en ruimtelijke 
opgave van de regio, spreekt de minister aan en is in lijn met de ambities van het Rijk om tot een meer integrale 
gebiedsaanpak te komen. 
 
De uitkomst van 17 april en 13 juni jl. is de resultante van een bestuurlijk proces. Verdere analyse en 
onderbouwing van het maatregelenpakket, c.q. het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad is 
noodzakelijk. Met minister Eurlings is overeengekomen dat in het MIRT 2008 een pilot MIRT-verkenning 
Zuidoostvleugel BrabantStad wordt opgenomen. Het Plan van Aanpak voor deze MIRT-verkenning wordt in de 
periode tot medio november a.s. door provincie en SRE, samen met vertegenwoordigers van de ministeries van 
V&W, VROM, EZ en LNV opgesteld. In hoofdstuk 2 van deze Strategienota wordt verder ingegaan op de 
(verwachte) MIRT-procedure. 
 
Nadere analyse en onderbouwing van het bereikbaarheidsprogramma vindt in eerste aanzet primair in de MIRT-
verkenning en eventuele vervolgstappen binnen de MIRT-procedure plaats. Echter een aantal maatregelen uit het 
bereikbaarheidsprogramma is robuust te noemen, dat wil zeggen; welk economisch of ruimtelijk scenario je ook 
hanteert, deze maatregelen passen altijd. Feitelijk gaat het om no-regret maatregelen. De uitvoering van deze 
maatregelen moet daarom met spoed ter hand worden genomen. 
 
Het doel van deze Strategienota is dan ook tweeledig: 
1. het organiseren van de regionale input in het MIRT-proces, teneinde samen met het rijk het 

bereikbaarheidsprogramma verder te kunnen onderbouwen. 
2. het geven van een aanzet voor de daadwerkelijke realisatie van het bereikbaarheidsprogramma, met daarbij 

het benoemen en toedelen van concrete acties. 
 
Deze Strategienota behandelt de materie op hoofdlijnen, waarbij het accent vooral ligt op het proces en minder op 
de inhoud. De primaire doelgroep wordt dan ook gevormd door de regionale (provincie, SRE, gemeenten) 
bestuurders. In de bijlage wordt op een aantal -bestuurlijk gevoeliger- onderdelen van het 
bereikbaarheidsprogramma iets dieper ingegaan, daarbij niet alleen aandacht hebben voor procedurele, maar 
ook op een aantal inhoudelijke aspecten. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt kort stilgestaan bij de uitgangspunten die voor een “gebiedsgerichte” MIRT-verkenning 
zouden moeten gelden en bij de positie van MIRT binnen het proces, c.q. de structuur waarbinnen het 
bereikbaarheidsprogramma kan worden uitgevoerd. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 kort stilgestaan bij de verdere uitwerking van stap 1 van Verdaas, middels het 
komen tot het formuleren van een integrale gebiedsopgave voor de Zuidoostvleugel. 
In hoofdstuk 4 worden de procedurele, meest planologische, vervolgstappen geschetst die moeten worden 
doorlopen. 
De kosten van alle in het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad opgenomen maatregelen 
worden geraamd op in totaal € 2,3 miljard. Vandaar dat in hoofdstuk 5 aandacht wordt besteed aan het separaat 
voorbereide financieringsvoorstel.  
Het “Zuidoostvleugelproces” is oorspronkelijk geïnitieerd vanuit de sector verkeer om te eindigen in een in aanzet 
integraal, samenhangend maatregelenpakket. Het integrale karakter van het pakket zal nog verder toenemen, dit 
heeft consequenties voor de organisatiestructuur. Hierbij wordt in hoofdstuk 6 stil gestaan om vervolgens in de 
afsluitende hoofdstukken kort stil te staan bij de planning en een beknopte risicoanalyse. 

                                                      
1 De letterlijke weergave van het regionaal akkoord en de met minister Eurlings gemaakte afspraken vindt u in bijlage 1. 



Strategienota d.d. 24-09-2007 

 - 2 - 



Strategienota d.d. 24-09-2007 

 - 3 - 

2. MIRT-pilot 
 
Door het huidige kabinet is aan het voormalige Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) de “R” van 
ruimte toegevoegd. Dit is ingegeven door de ambitie van het kabinet om tot een meer integrale gebiedsaanpak te 
komen.  
 
Het in de Haalbaarheidsstudie Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad doorlopen proces is hiervan een 
goed, eerste voorbeeld. Redenerend vanuit een ruimtelijke/economische visie is bestuurlijk overeenstemming 
bereikt over een primair op bereikbaarheid gericht, samenhangend maatregelenpakket, opgebouwd aan de hand 
van de Zevensprong van Verdaas. 
 
Op 13 juni heeft minister Eurlings de gevolgde aanpak en het resultaat daarvan dan ook als interessant en verder 
uit te werken aangemerkt. 
 
De afgelopen maanden is ambtelijk contact gelegd met de verschillende departementen om te komen tot een 
Plan van Aanpak voor de MIRT-verkenning. Het betreft dan de departementen V&W (coördinerend van rijkszijde), 
VROM, EZ en LNV. De gezamenlijke ambitie is om tijdens het eerstvolgende halfjaarlijkse MIRT-overleg met de 
ministers van V&W en VROM het Plan van Aanpak ter committering voor te leggen. Vervolgens is de ambitie om 
in een jaar tijd de verkenning te doorlopen en af te ronden, waarna door de minister(s) een besluit kan worden 
genomen over de overgang naar de Planstudiefase. 
 
Het opstellen van het Plan van Aanpak MIRT-verkenning en het doorlopen van de verkenning is een separaat 
traject. Er zijn echter veel dwarsverbanden met het proces van realisatie van het bereikbaarheidsprogramma. 
Vandaar dat hier kort bij het MIRT wordt stil gestaan. 
 
Veel rondom het nieuwe MIRT is nog onduidelijk. Het “oude” MIT was probleem- en projectgericht, waarbij de 
probleemanalyse vrijwel uitsluitend een verkeerskundige was. Ook het rijk heeft nog geen ervaring met een 
MIRT. Het is daarom een gezamenlijke zoektocht naar een landelijk integraal prioriteringsinstrument voor 
ruimtelijke investeringen. Een extra uitdaging is gelegen in het feit dat het in ons geval om een gebiedsgericht 
programma gaat, waarbij het ook gaat om economische/ruimtelijke potenties. 
 
Met het Rijk is afgesproken dat de provincie voor wat betreft de MIRT-verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad 
de trekkersrol vervult. 
 
Door provincie en SRE zijn onder andere de volgende uitgangspunten en doelstellingen voor een MIRT-
verkenning geformuleerd: 

 Vertrekpunt is het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad; 
 Lopende afspraken tussen het rijk en de regio, evenals robuuste projecten uit het 

bereikbaarheidsprogramma vormen een gegeven. De effecten vormen wel input voor de MIRT-
verkenning; 

 Het gaat om een integrale gebiedsopgave, oftewel de samenhang van verschillende ruimtelijke, 
fysieke opgaven in de Zuidoostvleugel BrabantStad; 

 Ambitie is versterken van de economische positie van Brainport; 
 Niet alleen uitgaan van probleem-, maar ook van een kansgeoriënteerde insteek. Denkend vanuit 

ruimtelijke economische ambities en doelstellingen (Brainport) en de kansen om deze ook 
daadwerkelijk te realiseren; 

 Gedifferentieerde bereikbaarheidskwaliteit formuleren. Welke kwaliteit is nodig voor de gewenste 
sociaal-economische ontwikkeling; 

 De MIRT-verkenning moet resulteren in een gedegen onderbouwing van de effectiviteit en kosten 
van oplossingen/maatregelen uit het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad en 
dan met name die onderdelen uit het programma waarvoor de (financiële) hulp van het rijk 
onontbeerlijk is. Het betreft dus een gebiedsgerichte, programmatische verkenning; 

 De onderbouwing moet zodanig zijn dat relevante projecten door kunnen naar de Planstudiefase 
van het MIRT of de regionale uitvoeringsprogramma’s; 

 Bij het bepalen van de effectiviteit moet het gaan om effectiviteit in brede zin, dus bijvoorbeeld 
effecten op economische ontwikkeling, ruimtelijke en ecologische kwaliteit, verkeerskundige 
aspecten en leefbaarheid. Te denken valt aan een pragmatisch ingerichte (kentallen) MKBA, maar 
bijvoorbeeld ook aan een Strategische Milieu Beoordeling; 

 De MIRT-verkenning moet inzicht bieden in synergie effecten van investeringen in het fysieke 
domein tegen de achtergrond van een helder inzicht in de economische en bredere 
welvaartseffecten van de investeringen; 

 De MIRT-verkenning moet tevens resulteren in een gedragen integraal investeringsprogramma van 
Rijk en regio voor de Zuidoostvleugel BrabantStad, dat wil zeggen betrekking hebbend op het hele 
fysieke domein. 
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Afspraken/Planning MIRT-pilot: 
Bovenstaande elementen komen terug in het Plan van Aanpak voor de MIRT-verkenning. Dit plan is medio 
november 2007 gereed. De ambitie van provincie en SRE is om de verkenning vervolgens in één jaar tijd te 
doorlopen. In november 2008 kan dan door het rijk het besluit worden genomen om aan relevante projecten de 
Planstudiestatus te verlenen. 
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3. Integrale gebiedsopgave Zuidoostvleugel BrabantStad 
 
De Haalbaarheidsstudie Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad is doorlopen aan de hand van de 
Zevensprong van Verdaas. Stap 1 van Verdaas betreft het maken van strategische keuzes voor locaties van 
wonen en werken. Deze stap is in het gevolgde proces aangestipt, wat heeft geresulteerd in een ruimtelijk-
economische visie op hoofdlijnen, neergelegd in vier “dossiers”: 

 Borgen van rust en leefomgeving in het Middengebied; 
 Ontwikkelen van de N279 tot een economische en ontwikkelingsas; 
 Ontwikkelen van de A2 als internationale ontwikkelingsas met goede doorstroming op de A67; 
 Inzetten op een strategische groene en blauwe ontwikkeling. 

Het voert echter te ver om te zeggen dat stap 1 uitgebreid is doorlopen. Het is daarom zaak om hier alsnog 
uitgebreider aandacht aan te besteden.  
 
Daarbij komt dat een belangrijk uitgangspunt voor de MIRT-verkenning is, dat het in het geval van de 
Zuidoostvleugel BrabantStad, gaat om een integrale gebiedsopgave. Dat wil zeggen betrekking heeft op het 
complete fysieke domein. 
 
Het is daarom zaak om als regio met enige spoed één Integrale Gebiedsopgave Zuidoostvleugel BrabantStad 
te definiëren. Deels omdat elementen daaruit kunnen dienen als input voor de MIRT-verkenning, maar ook omdat 
dat voor allerlei interne processen binnen en tussen regionale partners een belangrijk hulpmiddel kan zijn. Door te 
werken vanuit een integrale gebiedsopgave is het bijvoorbeeld mogelijk de onderbouwing van locatiekeuzes in de 
regio verder te verdiepen.  
 
In een integrale gebiedsopgave wordt gekeken naar de ontwikkelingsopgave voor een gebied. Daarbij wordt 
gekeken naar de functies die aan de orde zijn als infrastructuur, natuur, woningen en bedrijven. Het gaat er om 
deze in samenhang te ontwikkelen om zodoende vast te stellen wat voor het gebied de toekomst is. 
Bovenstaande past in de onlangs door GS en DB-SRE uitgesproken gemeenschappelijke ambitie om de 
samenwerking te versterken en te komen tot integratie op visieniveau. Hoe dit accent uitkristalliseert, is mede 
afhankelijk van de invulling die gezamenlijk wordt gegeven aan het begrippenkader en de bevoegdheden uit de 
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWRO). 
 
In “Het Geniale Landschap2” wordt de conclusie getrokken dat de Zuidoostvleugel BrabantStad een goede 
ruimtelijke uitgangspositie heeft. De ruimtelijke strategie moet gebaseerd zijn op vervlechting en versterking van 
het contrast. Er moet worden ingezet op ruimtelijke knopen met hoogstedelijke cultuur en concentratie van 
voorzieningen enerzijds en een fijnmazig dorpstedelijk netwerk in een regiospecifieke landschappelijke omgeving 
anderzijds. Daarbij past een op maat gesneden gedifferentieerde bereikbaarheidskwaliteit. 
  
Teneinde het proces om te komen tot een integrale gebiedsopgave voor de Zuidoostvleugel van BrabantStad 
manageble te houden wordt in deze Strategienota de suggestie gedaan om te werken met deelopgaven. Eerder 
genoemde vier dossiers zouden kunnen worden gespecificeerd in een aantal deelopgaven met -aan het rapport 
het Geniale Landschap geïnspireerd- motto’s3: 
 A2-zone Eindhoven & Westcorridor Eindhoven (het geniale werken, internationaal vestigingsmilieu); 
 De gekoppelde opgaven Middengebied (het geniale park, regionaal landschapspark) en Nieuwe Woud (het 

geniale wonen, experimenteel woonlandschap); 
 Noordoostcorridor (de geniale verbinding, ontsluiting noordoostzijde stedelijke regio), bestaande uit de N279 

van Veghel tot aan de A67 en de OW-verbinding tussen de N279 en de A58; 
 Grenscorridor N69 (het geniale grensland, ontsluiting zuidzijde stedelijke regio). 

Het valt te overwegen om per deelopgave een plan-MER uit te voeren. De verschillende deelopgaven dienen 
vervolgens te worden samengevoegd tot één integrale gebiedsopgave voor de Zuidoostvleugel BrabantStad.  
 
Bovenstaande impliceert een aanzienlijke organisatorische belasting. Daarom wordt, mede op basis van de in het 
RSP/Regionale Uitwerking Streekplan opgenomen samenhangende opgaven, de suggestie gedaan om de 
provincie primair verantwoordelijk te laten zijn voor het invullen van de deelopgaven voor de Noordoostcorridor 
(de geniale verbinding) en de Grenscorridor N69 ( het geniale grensland). Het SRE trekt dan de deelopgave A2 
Zone Eindhoven & Westcorridor Eindhoven (het geniale werken) en de gekoppelde opgaven Middengebied en 
Nieuwe Woud (geniale wonen en het geniale park). 
 
Belangrijk uitgangspunt is dat bestaande visies, studies etc. met betrekking tot het fysieke domein input vormen 
voor de Integrale Gebiedsopgave Zuidoostvleugel BrabantStad en de daarbinnen te definiëren deelopgaven. Te 

                                                      
2 Het Geniale Landschap; ruimtelijke scenario’s voor Brainport is een inspiratiedocument voor ruimtelijke randvoorwaarden ter 
versterking van de kenniseconomie, toegespitst op de Brainport Eindhoven/Helmond. 
3 De geografische begrenzing van de deelopgaven staan aangegeven in het in de bijlage opgenomen indicatief/informeel 
kaartbeeld. Een kaartbeeld inclusief Veghel e.o. is nog niet beschikbaar, vandaar dat de deelopgave Noordoostcorridor aan de 
bovenkant “open” is weergegeven. 
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noemen voorbeelden in dit kader zijn de Ontwikkelingsvisie A2, de zogeheten BOR-afspraken en de nog lopende 
trajecten MEROS en MER-west. 
 
Afspraken/Planning Integrale Gebiedsopgaven 
Op basis van deze Strategienota is een principebesluit genomen over de integrale gebiedsopgave om vervolgens 
met diverse experts van o.a. Provincie en SRE de komende maanden tot een definitie te komen en deze verder in 
te vullen. Enerzijds omdat dit waardevolle input is in de te doorlopen MIRT-verkenning, maar ook omdat het de 
regionale partners in ieder geval helpt om ruimtelijke keuzes beter te onderbouwen om vervolgens te komen tot 
een betere programmering van maatregelen. Het voornoemde principebesluit is op 19 september 2007 door de 
Stuurgroep Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel genomen. Parallel aan de doorlooptijd van de MIRT-
verkenning kunnen nu vervolgens de deelopgaven worden gedefinieerd om daarna te komen tot één integrale 
gebiedsopgave voor de Zuidoostvleugel BrabantStad. 
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4. Realisatie bereikbaarheidsprogramma 
 
Met het oppakken van de pilot MIRT-verkenning en de mede daarvoor op te stellen integrale gebiedsopgave, 
wordt in feite nadere invulling gegeven aan de eerste stap van de Zevensprong van Verdaas. Ook voor de 
stappen 2 tot en met 7 zijn in het bereikbaarheidsprogramma diverse activiteiten benoemd die verder uitgewerkt 
en opgepakt moeten worden. Om de samenhang vanuit de Zevensprong van Verdaas in stand te houden wordt 
achtereenvolgens per stap, gekoppeld aan de genomen besluiten, aangegeven welke activiteiten de komende 
periode aan de orde zijn. 
Besluit 1 over de RO-maatregelen is al in hoofdstuk 3 aan de orde gekomen en wordt hier nu niet verder 
beschreven. 
 
Verschillende activiteiten en maatregelen zijn zo concreet of al uitgewerkt in andere procedures en in sommige 
gevallen zelfs al financieel afgedekt, dat deze beschouwd kunnen worden als vaststaand c.q. robuuste 
maatregelen. Deze ‘robuuste’ maatregelen zijn in alle gevallen van belang voor de bereikbaarheid van de regio. 
Het betreft maatregelen die als gegeven/uitgangspunt in de MIRT-verkenning kunnen worden opgenomen. Het is 
van belang dat deze maatregelen los van de verdere uitwerking van de MIRT-verkenning en los van de afspraken 
over de financiering van het totale programma, toch al in uitvoering genomen kunnen worden. Daarover moeten 
in het najaar met de Minister van Verkeer en Waterstaat nadere afspraken worden gemaakt. Hiervoor is het nodig 
dat een compleet beeld wordt gegeven van de maatregelen die als robuust aangemerkt kunnen worden. Deze 
actie zal door het kernteam ten behoeve van het overleg met de minister worden opgesteld. 
 
Stap 2: Anders Betalen voor Mobiliteit (zie bijlage 1, besluit 2.1) 
De Zuidoostvleugelregio wil graag pilotregio zijn voor de invoering van de platte kilometerheffing. Provincie en 
SRE ondernemen initiatieven richting de betrokken ministeries en de leden van de Tweede Kamer om ook 
daadwerkelijk als pilotregio aangemerkt te worden. 
De platte kilometerheffing is vooral van belang vanwege de verwachte positieve effecten op de mobiliteit. Het 
levert vooralsnog geen financiële bijdrage aan het totale programma. Verwacht wordt dat aanvullende 
maatregelen in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit nodig zullen zijn voor het sluitend maken van het 
financieringsplan. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. Indien dergelijke maatregelen inderdaad aan de 
orde komen, zullen de effecten daarvan op de mobiliteit ook voor het totaalprogramma in beeld gebracht worden. 
 
Stap 3: Mobiliteitsmanagement en Fiets (zie bijlage 1, besluiten 2.2 en 2.3) 
Het maatregelenpakket “Wegwijs A2” komt vanaf november 2007 in uitvoering. Met dit pakket is een investering 
van ten minste € 30 miljoen gemoeid. Aan de hand van een eerste evaluatie en effectbepaling in het voorjaar van 
2008, wordt samen met het bedrijfsleven een structureel pakket aan mobiliteitsmanagementsmaatregelen 
opgesteld. Dat Structurele pakket moet vanaf 2010 operationeel zijn en zich richten op de hele Zuidoostvleugel. 
Het SRE neemt hiervoor het initiatief. 
 
Binnen de SRE-regio en de aansluitende GGA-regio’s Noordoost en ’s-Hertogenbosch staan voor de komende 
jaren (tot 2010) al diverse fietsprojecten en voor de fiets geoormerkte budgettaire ruimte ingepland, welke in 
totaal een investering van € 30 miljoen behelzen. De projecten zullen voortvarend in uitvoering worden genomen. 
Er moet ook in beeld gebracht worden welke maatregelen aansluitend daarop voor de periode tot 2020 
ontwikkeld kunnen worden. Het SRE stelt een plan van aanpak op om richting te geven aan het proces om dit in 
beeld te kunnen brengen. 
 
Stap 4: Openbaar Vervoer (zie bijlage 1, besluit 2.4, 2.5 en 2.6) 
Op het vlak van het openbaar vervoer wordt voor de concrete maatregelen zoals de ontwikkeling van HOV-assen, 
aangesloten op het programma OV-netwerk BrabantStad. Deze worden conform planning ontwikkeld en 
gerealiseerd. Binnen de Zuidoostvleugel zijn meerdere partijen verantwoordelijk voor de OV-concessies en 
daarmee voor de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer. Het SRE is voor haar concessiegebied al enige 
tijd geleden gestart met enerzijds het concreet plannen en uitvoeren van doorstroomassen tot 2010 met een 
totaal geraamde investering van € 20 miljoen. Anderzijds wordt voor de periode daarna een HOV-visie ontwikkeld 
met een uitrol van een kwalitatief hoogwaardig, regionaal HOV-stelsel tot 2020. Deze visie is in februari 2008 
gereed. De Provincie is gestart met een marktverkenning HOV-noordoost Brabant, i.c.m. visgraatmodel. Door 
beide ontwikkelingen te koppelen kan verder invulling gegeven worden aan stap 4. 
Voor het starten van concrete acties zoals het opstellen van business cases door NS, zijn inmiddels contacten 
gelegd met NS. 
 
Stap 5: Benutten/DVM (zie bijlage 1, besluit 2.7 en 2.8) 
Zowel voor het SRE-gebied als voor de GGA-regio’s Noordoost en ’s-Hertogenbosch zijn studies uitgevoerd naar 
een betere benutting van het beschikbare wegennet. In deze ‘BBB-studies’ zijn per regio regelstrategieën 
opgesteld. Deze regelstrategieën moeten uitgebouwd worden tot een samenhangende integrale strategie voor de 
hele Zuidoostvleugel voor de periode na 2010 en rekening houdend met de nieuwe ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen. Die regelstrategieën vormen tevens input voor het nog op te stellen DVM-beleid voor de periode 
2011-2020. Provincie en SRE stellen daarvoor een plan van aanpak op, mede gericht op het vormen van een 
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pilotregio DVM. Minister Eurlings heeft zich bereid getoond bij voorrang mee te investeren in het DVM-
programma BrabantStad. Daarmee wordt een totaalinvestering van € 25 miljoen in DVM op korte termijn 
gerealiseerd. 
De concrete benuttingmaatregelen die al in lopende studies benoemd zijn (o.a. in BBZOB en in het programma 
DVM-BrabantStad) worden door de betrokken wegbeheerders volgens de lopende afspraken verder ontwikkeld 
en ‘op straat’ gebracht. 
Om een optimale effectiviteit te bereiken is het bovendien noodzakelijk om de te vernieuwen verkeerscentrale van 
Rijkswaterstaat uit te breiden met onderliggend wegennet. 
 
Stap 5 extra: Multimodaal goederenvervoer (zie bijlage 1, besluit 2.9 en 2.10) 
Ten behoeve van een schaalvergroting van het vervoer over water is het noodzakelijk om de binnen de 
Zuidoostvleugel aanwezige vaarwegen, qua vaarklasse, goed op elkaar af te stemmen en zonodig aan te passen. 
Bestaande plannen, ook wat betreft onderhoudsinvesteringen, moeten waar mogelijk versneld worden opgepakt. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat de samenhang tussen de verschillende plannen nader in beeld wordt gebracht 
en er vervolgens afspraken worden gemaakt over faseringen en de beschikbaarstelling van de financiële 
middelen. Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven en Helmond nemen hiervoor het initiatief. 
 
Stap 6: Reconstructie infrastructuur (zie bijlage 1, besluit 3.1 t/m 3.8) 
De voorlaatste stap van de Zevensprong van Verdaas richt zich op de mogelijkheden van aanpassingen aan de 
bestaande infrastructuur om daarmee de problematiek te verlichten. Het gaat dan voornamelijk om het vergroten 
of juist verminderen van capaciteiten op wegvakken en kruispunten of het maken van extra aansluitingen. Er zijn 
8 concrete maatregelen in het akkoord opgenomen die hierop betrekken hebben. In de meeste gevallen zijn 
nadere studies nodig om de mogelijkheden in beeld te brengen. Tracé/MER-procedures kunnen daarbij aan de 
orde zijn. Uitvoering van de studies hangt nauw samen met de afspraken die over de MIRT-verkenning gemaakt 
worden. Een aantal procedures kunnen mogelijk pas na afronding van de MIRT-verkenning opgestart worden. In 
die gevallen kan vaak wel al het nodige voorwerk worden gedaan, om enerzijds input te genereren voor de MIRT-
verkenning en anderzijds om na afronding van de MIRT-verkenning snel door te kunnen pakken. 
De betreffende wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het opstarten van de procedures. Per maatregel moet in 
een plan van aanpak de verdere werkwijze en planning uitgewerkt worden. Onderstaande tabel wordt per besluit 
aangegeven welke wegbeheerder verantwoordelijk is en voor welke studies een plan van aanpak nodig is. 
 
Besluit

nr. 
Wegvak Verantwoordelijk 

wegbeheerder 
Te starten studie Start activiteiten 

3.1 N279 Provincie Noord-
Brabant 

Planstudie (tracé/MER-procedure) 
noordelijk deel A2-A50 
Planstudie (tracé/MER-procedure) 
deel A50 – A67 

Afhankelijk van het 
resultaat van de 
integrale 
gebiedsopgaven c.q. 
MIRT-verkenning 

3.2 A2-noord Rijkswaterstaat Planstudie Den Bosch – 
Eindhoven, besluit minister: 2x3 

Al lopende procedure 

3.3. A2-zuid Rijkswaterstaat Planstudie (tracé/MER-procedure) 
wegvak Eindhoven – Weert 

3.4 A270 
 
 
N614 
 
N615 
 
N69 

Provincie Noord-
Brabant en gemeente 
Helmond 
Gemeente Geldrop-
Mierlo 
Provincie en gemeente 
Nuenen c.a. 
Rijkswaterstaat 

Vervolgacties nader in te vullen 

Afhankelijk van het 
resultaat van de 

integrale 
gebiedsopgaven c.q. 

MIRT-verkenning 

3.5 A58 
 
A67 

Rijkswaterstaat 
 
Rijkswaterstaat 

Verkenning A58 Bergen op Zoom 
– Eindhoven 
Studie/Verkenning A67. In beeld 
brengen problematiek 
vrachtverkeer, waarbij verlenging 
van de parallelbanen tot Geldrop 
en Veldhoven (koppeling met 
besluit 3.7) betrokken wordt 

Start najaar 2007 

3.6 Geldropseweg Gemeente Eindhoven Planstudie voor het wegvak 
inclusief de aansluiting op de Ring 

Al lopende studie 

3.7 A67 Rijkswaterstaat  Studie/Verkenning A67. Zie 
besluit 3.5 

Start najaar 2007 

3.8 Aansluitingen 
op Randweg 
Eindhoven 

Gemeente Eindhoven 
en Rijkswaterstaat 

Opstellen financieringsplan voor 
aansluitingen BeA2 en 
Meerenakkerweg, als input voor 
financiering totaalprogramma 
Zuidoostvleugel (zie hoofdstuk 5) 

Al lopende actie 
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Stap 7: Aanleg infrastructuur (zie bijlage 1, besluit 4.1 en 4.2) 
In het bereikbaarheidsprogramma zijn in het kader van Stap 7 op de Ladder van Verdaas twee nieuwe 
wegverbindingen voorzien. Het betreft een nieuwe N69 en een nieuwe oost-westverbinding tussen de N279 en 
het knooppunt A50/A58. Beide verbindingen vergen zorgvuldige procedures. Voor de N69 is daarbij de vraag wie 
als bevoegd gezag de procedures in gang kan gaan zetten. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de 
Provincie moeten hieromtrent nadere afspraken maken. Een overdracht van de N69 komt in dat kader aan de 
orde. 
Voor beide verbindingen geldt dat mede in het licht van mogelijke medefinanciering door het Rijk, de MIRT-
procedure doorlopen moet worden. Dat betekent dat een feitelijke tracébepaling pas plaats kan vinden na 
afronding van de MIRT-verkenning voor de Zuidoostvleugel (zie hoofdstuk 3). Vooruitlopend op de afronding van 
de MIRT-verkenning kunnen echter wel al enkele activiteiten opgestart worden. Deze kunnen dan ook input 
leveren voor de MIRT-verkenning. Voor de oost-westverbinding gaat het bijvoorbeeld om een studie naar de 
ruimtelijke randvoorwaarden en inrichtingskwaliteit. In bijlage 3 wordt voor beide verbindingen op dit aspect wat 
verder ingegaan. 
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5. Financiering bereikbaarheidsprogramma 
 
De kosten van alle in het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad opgenomen maatregelen 
worden geraamd op in totaal € 2,3 miljard. De ambitie is om het bereikbaarheidsprogramma in 2020 te hebben 
gerealiseerd. 
 
De afgelopen maanden is separaat gewerkt aan een financieringsvoorstel voor het totale Netwerkprogramma 
BrabantStad. Het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel is daar onderdeel van4. Want zonder 
financieringsvoorstel geen strategienota. Het financieringsvoorstel voor het Netwerkprogramma is nog niet 
volledig afgerond. Daarom wordt in deze Strategienota niet uitgebreid stil gestaan bij de uitgangspunten, kaders 
en de gevolgde methodiek om te komen tot een sluitende businesscase. Onderstaand wordt wel aandacht 
besteed aan de mogelijkheden die in beeld zijn om te komen tot een financieringsvoorstel en de daarmee 
samenhangende organisatorische consequenties. In de overall rapportage voor het netwerkprogramma wordt 
daar verder invulling aan gegeven. Onderstaand is een aantal concrete vervolgacties geformuleerd die in ieder 
geval voor het uiteindelijke financieringsvoorstel voor de Zuidoostvleugel van belang zijn. Immers het sluiten van 
de businesscase staat of valt met het (bestuurlijk) voortvarend ter hand nemen van de financiering. 
Besluitvorming hierover dient bij voorkeur nog in 2007 te worden afgerond. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat 
het voorstel is gebaseerd op programmafinanciering. 
 
Financieringsmogelijkheden 
De Stuurgroep Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad heeft op 19 september kennis genomen 
van de mogelijkheden voor de financiering van het programma. Om daar verdere invulling aan te kunnen geven 
moeten de volgende acties in gang gezet worden: 
 Gedetailleerde toedeling van projecten aan diverse overheden. In het bijzonder de categorie 

SRE/gemeenten verder uitsplitsen; 
 Er zit potentie in de dekkingsbron subsidies. Het lijkt haalbaar te zijn om tussen 8% en 12% van de kosten 

van het programma te financieren uit subsidies. Daarom besluiten tot actief subsidiemanagement. Hiertoe 
op korte termijn een subsidiebureau werven om hieraan op basis van no cure no pay inhoud en gestalte te 
geven; 

 Uit een inventarisatie blijkt dat uitgegaan kan worden van een bijdrage van 50% van de kosten van het 
programma uit de generieke middelen van de betrokken overheidspartijen. In het financieringsvoorstel wordt 
dit vervolgens als volgt globaal toebedeeld: rijk 50%, provincie 25% en SRE/gemeenten 25%. Alle betrokken 
overheidspartijen treffen maatregelen om vanuit hun generieke middelen afdoende bij te dragen aan de 
realisatie van het programma; 

 Ook value capturing (het kapitaliseren van toegevoegde waarde uit grondexploitatie) speelt een belangrijke 
rol bij het sluiten van de business case. Tussen de 6% en 12% van de realisatiekosten van het programma 
kan realiter met behulp van dit instrument worden gedekt. Over dit instrument zal door SRE en provincie 
(voor deel Zuidoostvleugel buiten SRE-gebied) een bestuurlijke discussie moeten worden opgestart en 
afgerond. 

 Het restant kan gedekt worden door middel van beprijzen (en tol). Hierover dient een bestuurlijke discussie 
te worden gevoerd. In eerste instantie een discussie met minister Eurlings over de mogelijkheden voor een 
pilot beprijzing in de Zuidoostvleugel, maar vervolgens ook een brede regionale discussie (met bedrijfsleven 
en andere maatschappelijke partijen) over regionale beprijzing. 

 Bij de voorgenomen reconstructie en nieuw te realiseren infrastructurele projecten is de potentiële private 
inbreng in kaart gebracht (PPS). Vormen zijn financiering op basis van beschikbaarheidvergoeding, tol, 
cofinanciering en voorfinanciering. 

 
Organisatorische consequenties 
De verwachte inbreng van private investeringen heeft 
consequenties voor de wijze van uitvoering van het programma. 
Immers de contractuele en organisatorische inbedding van het 
programma is bepalend voor de condities waaronder private 
investeerders willen investeren. Dit aspect wordt, zeker na het 
doorlopen van de MIRT-verkenningsfase (eind 2008) opportuun. 
Gezien de doorlooptijd en complexiteit lijkt een programmabureau 
als zelfstandige entiteit de voor de hand liggende optie. Mogelijke 
organisatievormen moeten wellicht bezien worden per integrale 
gebiedsopgave. Deze optie moet in 2008 worden uitgewerkt, 
opdat na het afronden van de MIRT-verkenning de 
uitvoeringsfase voortvarend ter hand kan worden genomen. De 
voorbereidingen daartoe kunnen door een in een 
publiekrechtelijke omgeving opererend projectenbureau worden getroffen. 
                                                      
4 Het financieringsvoorstel wordt momenteel nog opgesteld door Nedmobiel als onderdeel van de financiering van het totale 
Netwerkprogramma BrabantStad. De hoofdlijn is in dit hoofdstuk weergegeven. 
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Figuur 6.1: Samenhang deelprogramma’s en gebiedsopgaven Bereikbaarheidsprogramma 
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6. Organisatiestructuur 
 

a. Organisatie 
Om het bestuurlijk momentum, zowel bij het rijk als binnen de regio, niet te verliezen is het zaak om de 
projectorganisatie zoals die in de 1e helft van 2007 heeft gefunctioneerd kritisch tegen het licht te houden.  
 
Waar aan het begin van het proces van de Haalbaarheidsstudie Bereikbaarheid Zuidoostvleugel BrabantStad het 
accent primair lag op het verkeerskundige vraagstuk, is gaandeweg het proces deze insteek verbreed met 
ruimtelijke en economische aspecten. Hierin blijkt ook het succes te liggen, feitelijk gaat het om een integrale 
gebiedsopgave. 
 
Om tot daadwerkelijke verdieping en uitvoering van het bereikbaarheidsprogramma te komen moet het 
(bestuurlijk) proces worden voortgezet, vanuit een brede insteek. Partijen moeten elkaar de komende jaren 
meenemen in een denkproces. Immers er staat veel te gebeuren, veel wellicht lastige bestuurlijke keuzes zullen 
moeten worden gemaakt. Blijvende betrokkenheid van alle tot nu toe betrokken partijen is daarom cruciaal. Deze 
betrokkenheid en het meenemen van alle partijen in het denkproces behoeft continue aandacht. 
 
Gezien het bovenregionale belang vervult de provincie de bestuurlijke en ambtelijk overall trekkersrol, daarbij 
ondersteunt door het SRE. Feitelijk een continuering van de huidige situatie. Aangezien het in deze Strategienota 
beschreven vervolgproces, mede ook door de MIRT-verkenning, primair de resultante is van gemaakte afspraken 
met minister Eurlings blijft gedeputeerde mevrouw Steffens de voorzittersrol vervullen (SRE-portefeuillehouder 
Van Merrienboer blijft vice-voorzitter). 
 
Eerste uitgangspunt blijft de samenhang van het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad. 
Praktisch gesproken is het echter ondoenlijk om de integrale gebiedsopgave niet (tijdelijk) op te knippen in 
deelopgaven, met de bedoeling deze vervolgens weer samen te brengen. Het tweede uitgangspunt is de 
combinatie van verdere analyse, studie en inhoudelijke verdieping enerzijds en uitvoeringsgerichtheid anderzijds. 
Genoemde uitgangspunten moeten worden gewaarborgd door een strakke sturing op proces èn inhoud. Getracht 
is de samenhang in nevenstaande figuur 6.1 te verbeelden: 
 
 
Op de horizontale as staan de deelopgaven, met trekkers, weergegeven zoals omschreven in hoofdstuk 3. 
Provincie en SRE dienen hiervoor deelprojectleiders vrij te maken. In de deelopgaven wordt vanuit de 
verschillende sectoren (economie, ruimte, bereikbaarheid) langs de Zevensprong van Verdaas input geleverd 
door de daarvoor regulier aan de lat staande medewerkers van alle betrokken partijen; dit wordt verbeeld op de 
verticale as. 
De deelprojectleiders van de integrale gebiedsopgave bewaken hun eigen integraliteit. De verschillende 
deelopgaven houden hun eigen, vaak al bestaande, structuur met bestuurlijke en ambtelijke bemensing. De 
provinciale en SRE-verantwoordelijken ten aanzien van de sectorale input bewaken de samenhang van hun 
“aspect” (bijvoorbeeld fiets) over de verschillende deelopgaven. Voor de afstemming op de sectorale (verticale) 
as met gemeenten worden door provincie en SRE waar mogelijk bestaande bestuurlijke en ambtelijke gremia 
benut, zoals GGA-overleggen, SRE-portefeuillehoudersoverleg en ambtelijke afstemmingsoverleggen. Op deze 
wijze blijft de organisatorische last zoveel mogelijk beperkt.  

 
Eerder is al aangestipt dat het verschil in bestuurlijke constellatie binnen de Zuidoostvleugel BrabantStad om 
speciale aandacht vraagt. Het merendeel van het studiegebied valt binnen het SRE-gebied. Veghel en omgeving 
vallen hierbuiten en kent dus andere afstemmingsgremia. Provincie en SRE moeten de samenhang bewaken en 
waar nodig tempoverschillen voorkomen. 
 
De confrontatie in het schema tussen beide assen leidt tot de Integrale Gebiedsopgave (c.q. kaart/agenda) 
Zuidoostvleugel BrabantStad, welke input biedt voor de MIRT-verkenning en eventuele vervolgstappen in het 
MIRT. Wellicht ten overvloede: de MIRT-verkenning is formeel een separaat traject, met een aparte 
projectorganisatie. Het is zeer waarschijnlijk en ook wenselijk dat er personele unies zullen bestaan tussen de 
MIRT-organisatie en onderstaande organisatiestructuur 
 
Inhoudelijk programmamanager en procesmanager 
Een inhoudelijk programmamanager bewaakt de overall afstemming tussen de verschillende deelopgaven, 
plus de samenhang tussen en binnen economie, ruimte en bereikbaarheid, evenals ook in het financieringstraject. 
Deze functionaris distilleert als eerstverantwoordelijke de inhoudelijke input voor in de MIRT-verkenning. Een 
procesmanager bewaakt de voortgang in de verschillende deelopgaven, deelprogramma’s en het 
financieringstraject. Deze functionaris bewaakt namens de regio de voortgang van de totstandkoming van het 
PvA MIRT-verkenning en de voortgang tijdens het doorlopen van de verkenning. 
 
Indien mogelijk worden beide functies gecombineerd in één persoon. Het gaat hier echter om het 
spreekwoordelijke schaap met vijf poten. Zeker ook als in aanmerking wordt genomen dat voor beide 
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functionarissen overtuigingskracht is vereist op zowel het regionale als het rijksniveau. Mogelijk worden de 
functies daarom door twee personen ingevuld. In eerste instantie wordt gerekruteerd uit eigen gelederen, mocht 
dat op korte termijn niet tot succes leiden dan zal extern worden geworven. 
 
Stuurgroep en ambtelijke projectgroep 
In de stuurgroep en ambtelijke projectgroep zijn vertegenwoordigd Provincie, SRE, gemeenten, RWS en V&W 
mede namens VROM, EZ, LNV. De verschillende ministeries zijn wel rechtstreeks in de organisatie voor de 
MIRT-verkenning betrokken. Als toehoorder/agendalid nemen NS, BMF en BZW5 deel. Vanuit alle partijen heeft 1 
vertegenwoordiger zitting. Interne collegiale afstemming is dus vereist. 
 
De stuurgroep stuurt het complete proces aan. Het voorzitterschap wordt vervuld door gedeputeerde mevrouw 
Steffens. (Vice-voorzitter SRE-portefeuillehouder Van Merrienboer). 
 
Voor de ambtelijke projectgroep geldt dat gewenst is dat deelnemers op strategisch, beleidsgrensoverschrijdend 
niveau moeten kunnen acteren. 
 
Coördinatiegroep 
Feitelijk betreft het hier een selectie van de ambtelijke projectgroep. Zij hebben de “dagelijkse” interactie met de 
programma- en procesmanager. Zitting hebben de provincie, SRE, V&V/RWS, VROM, EZ en LNV. 

 
b. Budget 

Het benodigde budget voor de volgende fase van het bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad is 
moeilijk in te schatten. Deze Strategienota heeft vooral betrekking op de periode vanaf september 2007 tot en 
met december 2008. Deze Strategienota biedt geen compleet en uitputtend inzicht in alle werkzaamheden, acties 
en onderzoeken die (wellicht) moeten worden ondernomen. Sommige van deze kosten kunnen misschien ook 
logischerwijs direct aan één van de partners worden toegewezen, bijvoorbeeld vanuit een rol als wegbeheerder of 
anderszins 
 
Om stagnatie in de uitvoering te voorkomen is het echter raadzaam om voor het overall proces een budget op te 
nemen: 

 Er van uit gaand dat ieders personele inzet om niet is, zijn er enkel kosten indien de programma- en 
procesmanager extern moeten worden geworven. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van een 
kostenpost voor project- en procesleiding van € 200.000,--; 

 Daarnaast is het, eveneens om redenen van stagnatie handig om een budget te ramen voor 
onderzoek, studiekosten en communicatiekosten. Vooralsnog worden deze geraamd op € 70.000,--. 
Bedragen zijn excl. BTW. 

Het voorstel is om de huidige praktijk te handhaven en deze kosten gelijkelijk te verdelen over provincie, SRE en 
het rijk (i.c. Rijkswaterstaat).  
 

c. Communicatie 
Een goede communicatie over het vervolgproces blijft essentieel, voornamelijk richting belanghebbenden. Dit 
geldt niet alleen voor de inhoud van het maatregelenpakket, maar eveneens voor de aanpak en methodiek. De 
communicatie is van belang voor het draagvlak voor de maatregelen en de aanpak. Dit geldt zowel voor de korte 
als de lange termijn. Daarnaast is het belangrijk om zowel binnen als buiten de Zuidoostvleugel te communiceren. 
 
Daarbij wordt in ieder geval gedacht aan bestuurders en ambtenaren uit de Zuidoostvleugel BrabantStad. 
Communicatie vindt plaats door agendering van voortgang en inhoud in de verschillende reguliere 
afstemmingsoverleggen. Provincie en SRE vervullen hier een pro-actieve houding en informeren Provinciale 
Staten en Regioraad. 
 
Daarnaast is het belangrijk om ook over het pakket en de aanpak te communiceren richting bedrijfsleven, 
bewoners en maatschappelijke organisaties binnen en buiten de Zuidoostvleugel. Ook aangrenzende (GGA-) 
regio’s behoeven daarbij aandacht. Op korte termijn wordt hiervoor in opdracht van de coördinatiegroep een plan 
van aanpak geschreven. Hierin komen meerdere communicatiemiddelen aan de orde zoals een (digitale) 
nieuwsbrief en Internet . 
 

                                                      
5 Van BMF en BZW wordt verondersteld dat zij voeling houden met en terugkoppelen naar hun achterbannen. 
Uitgebreidere betrokkenheid van diverse maatschappelijke organisaties en partijen komt pas aan de orde in de 
uitvoeringsfase van het bereikbaarheidsprogramma, bijvoorbeeld in het kader van de diverse te doorlopen (planologische) 
procedures. 
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7. Resumé acties, tijdpad en beslismomenten 
 
In deze Strategienota is een groot aantal activiteiten benoemd die op de korte dan wel langere termijn in gang 
gezet kunnen worden. Verschillende partijen zijn daarbij aan zet. Onderstaand schema geeft in een 
vereenvoudigde weergave aan, om welke activiteiten het gaat en welke partij in eerste aanleg verantwoordelijk is. 
  
Activiteit Verantwoordelijke partij Planning 
Opstellen plan van aanpak MIRT-
verkenning 

Provincie Noord-Brabant Gereed 1e week november 2007 

Uitvoeren MIRT-verkenning Provincie Noord-Brabant December 2007- november 2008 
Ontwikkelen integrale 
gebiedsopgaven 

SRE en Provincie Noord-Brabant Gereed november 2008 

Pilotregio Platte kilometerheffing Provincie Noord-Brabant en SRE Afh. van afspraken met ministerie 
Ontwikkelen structureel pakket 
Mobiliteitsmanagement 

SRE Ontwikkeling gereed eind 2008, 
Invoering van 2009 

Plan van aanpak fietsmaatregelen 
tot 2020 

SRE met GGA-regio’s Gereed 2008 

Afronden ‘doorstroomassen en 
HOV-visie’ 

SRE Gereed februari 2008 

Uitvoeren marktverkenning HOV-
Noordoost 

Provincie Noord-Brabant Al gestart 

Opstellen business cases stations 
en frequenties treinen 

NS 2007-2008 

Realiseren HOV- en 
doorstroomassen 

Betrokken wegbeheerders 2008 - 2020 

Opstellen DVM-beleid tot 2020 
gekoppeld aan pilotregio DVM 

Provincie Noord-Brabant en SRE 2007-2008, invoering vanaf 2008 

Realiseren Benuttingmaatregelen 
BBZOB 

betrokken wegbeheerders Al gestart, 2010 gereed 

Vernieuwen en uitbouwen 
verkeerscentrale 

Rijkswaterstaat Voorbereiding gestart 

Investeren in vaarwegen Rijkswaterstaat, gemeente 
Helmond en gemeente Eindhoven 

Al gestart 

Verkenningen, planstudies en 
financieringsopties voor diverse 
reconstructiemaatregelen (zie ook 
stap 6 in hoofdstuk 4) 

betrokken wegbeheerders Zie schema hoofdstuk 4 

Nadere studie N69 Provincie Noord-Brabant Afhankelijk van uitkomsten 
najaarsoverleg Ministerie – 
Provincie 

Opstellen ruimtelijke 
randvoorwaarden en 
inrichtingskwaliteit 
voor de oost-westverbinding N279-
A50/A58 

Provincie Noord-Brabant Start najaar 2007, gereed medio 
2008 

Nader uitwerken financieringsplan 
met uitvoeringsorganisatie 

Provincie Noord-Brabant Start najaar 2007, gereed 
november 2008 

Opstellen communicatieplan Provincie Noord-Brabant Start najaar 2007, gereed 
december 2007 

Ontwikkelen methodiek borging 
samenhang 

Provincie Noord-Brabant Start najaar 2007, gereed medio 
2008 

 
Met deze Strategienota kan het vervolgproces met het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel BrabantStad 
in gang worden gezet. De volgende besluitvormingsmomenten zijn vooralsnog in beeld: 
 
19 september 2007 Stuurgroep Zuidoostvleugel 
19 oktober 2007 Provinciale Statencommissie EMG 
oktober Diverse (raads)commissies en gemeenteraden 
22 november 2007 Regioraad SRE 
Eind november/begin december 2007 Landsdelig overleg met ministers Eurlings, Cramer en 

vd Hoeven (?) 
Mei/juni 2008 Halfjaarlijks voortgangsgesprek met Minister(s) 
Oktober/november 2008 MIRT-beslismoment 2 en voortgang uitvoering 

programma in landsdelig overleg met ministers 
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Eind 2008/begin 2009 wordt een evaluatie gepland om de inzet vanuit deze Strategienota tegen het licht te 
houden en zonodig aanpassingen in organisatie of aanpak voor te bereiden. 
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8. Risico-analyse 
 
Op dit moment kunnen vijf hoofdrisico’s worden benoemd: 

 De positionering als MIRT-pilot brengt het risico met zich mee dat de focus (met name bij rijkspartijen) 
komt te liggen op de pilot in plaats van het proces om te komen tot de start van de uitvoering van het 
programma; 

 Bij de Zuidoostvleugel BrabantStad zijn veel partijen betrokken, die allemaal een eigen belang hebben, 
waardoor de voorbereiding om te komen tot uitvoering van het programma een lange doorlooptijd kan 
krijgen. Een langere doorlooptijd van de voorbereiding zal leiden tot een vermindering van het 
vertrouwen op een goed resultaat. Dit betekent dat op relatief korte termijn getoond moet worden dat het 
programma levensvatbaar is; 

 Vanwege de doorlooptijd (tot 2020) kunnen bestuurlijke prioriteiten anders komen te liggen. Zonder 
borging van de uitvoering van het programma zou daardoor de samenhang in uitvoering daarvan 
verloren kunnen gaan; 

 Onvoldoende borging van inkomsten welke nodig zijn om private investeerders te interesseren zal leiden 
tot verhoging van de kosten van investeringen, dan wel afhaken van investeerders. 

 Het doorlopen van het vervolgproces, c.q. de MIRT-verkenning kan er toe leiden dat de samenstelling 
van het maatregelenpakket wijzigt, waardoor de samenhang in het pakket mogelijk verzwakt.  

Deze risico’s worden als volgt ondervangen: 
 MIRT-pilot is primair kans, doordat de regionale partijen in eerste instantie zelf een integrale 

gebiedsvisie ontwikkelen als input voor de MIRT-verkenning. Mocht het MIRT-proces stagneren dan kan 
op basis van die integrale gebiedsontwikkeling tot programmering en realisatie worden gekomen; 

 In de Strategienota wordt een hoog tempo opgelegd. Belangrijk daarin is dat wordt aangetoond dat de 
business case (financiering) reëel is. Op onderdelen zal deze business case vragen om bestuurlijke 
moed, door lastige discussies niet uit de weg te gaan. Een voorbeeld is regionale fondsvorming met 
daarbij voedingsbronnen als beprijzing en value capturing. Maar ook vanuit de generieke middelen 
zullen van alle partijen bijdragen worden verwacht. 

 Door toe te werken naar een uitvoeringsorganisatie, c.q. programmabureau als privaatrechtelijke entiteit 
worden de laatste 2 risico’s geborgd. Immers de organisatorische en financiële samenhang wordt in 
contracten vastgelegd, daardoor ontstaat een stevige basis voor een langdurig gedeeld belang. 

 Er wordt een methodiek ontwikkeld hoe de samenhang van het maatregelenpakket gedurende het 
proces te borgen. In deze methodiek is aandacht voor inhoudelijke en bestuurlijke aspecten. 
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Bijlagen: 
 
 
1. Weergave inhoud regionaal akkoord d.d. 17 april 2007 en vervolgafspraken tussen regio en  

Rijk d.d. 13 juni 2007. 
2. Strategiekaart Brainport, informeel, indicatief kaartbeeld met fysieke opgaven in het stedelijk  

Gebied van het SRE. 
3. Gedetailleerdere procedureschets realisatie onderdelen bereikbaarheidsprogramma 
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BIJLAGE 1: REGIONAAL AKKOORD EN AFSPRAKEN MET MINISTER 
 

REGIONAALAKKOORD BEREIKBAARHEIDSPROGRAMMA  
ZUIDOOSTVLEUGEL BRABANTSTAD 

17 april 2007 

Besluit 1: RO Maatregelen 

De regio gaat akkoord met de volgende uitgangspunten vanuit het RO-beleid en legt die vast als sturend voor de 
mobiliteitsaanpak in de Zuidoostvleugel: 

 Het vastgestelde Streekplan en regionale uitwerkingen zoals het RSP zijn uitgangspunt voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen. Lopende regionale studies zoals MEROS worden volgens de huidige afspraken 
voortgezet. Na gereedkomen van MEROS kunnen de uitkomsten worden geconfronteerd met de uitkomsten 
van MER- of soortgelijke procedures ten aanzien van potentiële ruimtelijke ontwikkelingen gelegen buiten 
het stedelijke gebied, zoals een bedrijventerreinontwikkeling op locatie Bemmer. 

 De regio spreekt de wens uit om in de toekomst bedrijfslocatie-ontwikkeling/-revitalisering te koppelen 
aan de assen A2 (waaronder ASML/De Run, BeA2, De Hurk, FlightForum) en N279 (Veghel, Beek en Donk, 
en Helmond)  

 Middengebied blijft groen met nadruk op wonen en leefbaarheid. 

 De regio maakt zich sterk om het landelijke gebied een groene impuls te geven. Het 
Investeringsprogramma Groene kwaliteitsimpuls wordt opgepakt conform het indicatief pakket. 

 

. 

Besluit 2.1: Anders betalen voor mobiliteit 

De regio hanteert de landelijke invoering van de platte kilometerheffing in 2011 als uitgangspunt en onderkent de 
noodzaak van de mogelijkheden van ‘Anders betalen voor mobiliteit’ en betrekt deze bij de 
financieringsmogelijkheden voor het totaal pakket. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 2.2: Mobiliteitsmanagement  

De regio zet samen met het bedrijfsleven het pakket mobiliteitsmanagement, gebaseerd op het concrete A2-
pakket, om in een structureel pakket gericht op realisatie op korte termijn met als doel de tijdens de ombouw A2 
te behalen effecten op lange termijn te behouden. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 2.3: Fiets 

De regio financiert zelf de maatregelen fiets bestaande uit het realiseren van zowel ster- als regionaal netwerk, 
realiseren stallingvoorzieningen, realiseren oversteekvoorzieningen drukke routes en comfortverbetering reeds 
bestaande netwerk.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Besluit 2.4: Openbaar Vervoer 

De regio gaat akkoord met de volgende fasering van OV-maatregelen: 

- Vóór 2011: Station Maarheeze (incl. P+R), P+R Helmond Brouwhuis, frequentieverhoging stoptrein Eindhoven-
Helmond van 2 naar 3 of 4 per uur; opstarten marktverkenning HOV Noord-Oost Brabant (incl. visgraatmodel), 
doorstroomassen Eindhoven-Son-Veghel-Uden, Eindhoven-St. Oedenrode-‘s-Hertogenbosch en ’s-
Hertogenbosch-Uden-Veghel. Voor de intercity’ Eindhoven – Den Haag wordt een frequentie van 4 keer per uur 
en voor de intercity tussen Amsterdam en Eindhoven een frequentie van 6 keer per uur gevraagd. 
Doorstroomassen Eindhoven naar Nuenen, Geldrop en Valkenswaard worden vooruitlopend op HOV in volgende 
periode ook voor 2011 gerealiseerd. 

- 2011-2015: station Eindhoven Noord-West (Acht, incl P+R), HOV/doorstroomassen Noord-Zuid corridor 
Eindhoven (WC Woensel naar HTC), WC Woensel naar Nuenen, Eindhoven-Geldrop en Eindhoven 
Valkenswaard. 

- 2015-2020: extra station op de lijn Eindhoven – Helmond (Tongelre of Nuenen Eeneind), HOV-doorstroomassen 
HTC-ASML-Veldhoven, doortrekking HOV-noord naar Ekkersrijt en HOV Eindhoven Airport-station Noord-West-
WC Woensel en doorstroomas Gemert-Helmond-Asten en/of Veghel-Helmond. 

Besluit 2.5: Openbaar vervoer 

De regio maakt een nadere verdeling tussen de OV-maatregelen die de regio zelf oppakt en de OV-maatregelen 
waarvoor financiering aan het rijk wordt gevraagd.  

Besluit 2.6: Openbaar Vervoer 

De regio verzoekt de NS om businesscases te maken voor station Eindhoven Noord-West (Acht); voor 
frequentieverhoging stoptrein Eindhoven-Helmond van 2 naar 3 of 4 per uur; en voor een nieuw station Tongelre 
of Nuenen-Eeneind (met voeding vanuit visgraatmodel HOV).  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 2.7: Benutting; Dynamisch verkeersmanagement (DVM) 

De regio ondersteunt een verkeerscentrale voor HWN én OWN en is bereid de meerkosten verbonden aan OWN 
op zich te nemen. De regio stelt samen met het rijk een verkeersvisie op voor na 2010 (i.c. “actualisatie 
regelstrategie BBZOB”) die input vormt voor de verkeerscentrale.  

Besluit 2.8: Benutting; Dynamisch verkeersmanagement (DVM) 

De regio maakt een plan van aanpak om een pilotregio DVM te vormen, aansluitend op de onderscheidende 
innovatieve en technologische kenmerken van Brainport en als onderdeel van het programma DVM-BrabantStad. 
Onderdelen hiervan zijn in ieder geval realtime verkeersinformatie en modernisering VRI’s. De regio presenteert 
in oktober 2007 een nadere onderbouwing aan de minister. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 2.9: Multimodaal Goederenvervoer (maatregelenpakket Zuid-Willemsvaart/ Wilhelminakanaal) 

De regio verzoekt de minister conform de ambities van Berzob het kasritme aan te passen zodat budget voor de 
periode 2011-2015 beschikbaar komt voor verdere capaciteitsvergroting van Zuid-Willemsvaart en 
Wilheminakanaal, zodat uiteindelijk vanuit het noorden ook Helmond en Son/Beatrixkanaal met beperkt klasse IV-
schepen bereikbaar zijn.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 2.10: Multimodaal Goederenvervoer (maatregelenpakket Beatrixkanaal) 

De regio zorgt voor de eigen dekking voor het onderhoud en de cofinanciering voor de Topper-subsidie voor het 
Beatrixkanaal en verzoekt de Minister om te bevorderen dat het ministerie van EZ de Toppersubsidie toekent. 
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Besluit 3.1: N279 capaciteitsvergroting 

Akkoord ten aanzien van de N279 met: 
- Gefaseerde verdubbeling van de N279 met oog voor duurzame plaatselijke inpassingen (o.a. Veghel en 
Helmond); 
- Op basis van effectbepalingen wordt een fasering gemaakt voor de planontwikkeling en realisatie van de N279, 
gekoppeld aan de capaciteitsuitbreiding A2 en de aanleg van een oost-westverbinding. 
- De regio verzoekt de minister van V&W flexibilisering te betrachten in de aanwending van rijksfinanciën voor de 
A2 en de N279. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 3.2: A2 Noord (Den Bosch – Eindhoven) 

Akkoord ten aanzien van de A2 met: 

A2 noord 

In de besluitvorming over de planstudie A2 Den Bosch – Eindhoven het resultaat te betrekken van de planstudie 
N279 Den Bosch – Veghel en hieruit op te maken in welke mate rijksmiddelen voor beide projecten ingezet 
kunnen worden, waarbij het deel van de N279 tussen Veghel en de A67 ook onderdeel vormt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 3.3: A2 Zuid (Eindhoven – Weert) 

Akkoord ten aanzien van de A2 met: 

A2 zuid 

De regio verzoekt de minister de planstudie op te starten voor het deel van de A2 tussen Eindhoven en Weert en 
daarbij de mogelijkheden te bezien voor het wijzigen van de aansluitingen van de gemeente Heeze – Leende op 
dit deel van de A2 en de procedure met betrekking tot de spitstroken op dit deel van de A2 voortvarend door te 
zetten 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 3.4: Afwaardering A270, N614, N615 (Middengebied) en N69 (Valkenswaard-Eindhoven) 

De regio gaat over tot het afwaarderen van de bestaande oost-west routes door het Middengebied (A270, N615 
en N614) en verzoekt het Rijk over te gaan tot het afwaarderen van de N69 tussen Valkenswaard en Eindhoven 
(in combinatie met het creëren van alternatieven in de vorm van aanleg nieuwe Oost-westverbinding en nieuwe 
N69). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 3.5: A58/A67 

Akkoord ten aanzien van de A58/A67: 
 
- De regio verzoekt het Rijk te starten met de verkenning A67 (Leenderheide – Venlo) en A58 (Markiezaat – 
Batadorp  

- De regio verzoekt de minister een nadere studie naar het doortrekken van de parallelstructuur A67 naar Geldrop 
op te starten. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 3.6: Reconstructie aansluiting Geldropseweg/Eindhovenseweg 

De regio gaat over tot reconstructie van de Geldropseweg en de aansluiting Geldropseweg-Insulindelaan  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Besluit 3.7: Nieuwe aansluiting A67 t.b.v. Veldhoven-West (incl. parallelbanen) 

De regio verzoekt de minister onderzoek op te starten naar de potentie van een nieuwe aansluiting Veldhoven-
West op de A67, in combinatie met het doortrekken van de parallelstructuur vanuit knooppunt De Hogt naar deze 
aansluiting. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 3.8: Aansluiting BeA2 en Meerenakkerweg op randweg Eindhoven 

De regio gaat zorgen voor de eigen dekking als cofinanciering voor de voorlopig verleende FES-subsidies voor 
realisatie van de aansluiting BeA2 en Meerenakkerweg en verzoekt de Minister om te besluiten de Aansluiting 
BeA2 en Meerenakkerweg te realiseren, waarbij ook de realisatie van Station Eindhoven Noord-West wordt 
betrokken 

 
Besluit 4.1: N69 

a. De regio herbevestigt de noodzaak dat er voor de N69 een nieuw wegtracé (geen snelweg) moet komen, 
aangesloten op de A67 ter hoogte van Veldhoven en rekening houdende met de ecologische structuur in dit 
gebied; 

b. De regio verzoekt de minister van V&W dit te ondersteunen; 

c. De regio is bereid (bij overdracht N69) zelf de tracé/MER-procedure te starten; 

d. De regio verzoekt de minister van V&W in overleg met het SRE, provincie en betrokken gemeenten, verder 
invulling te geven aan de mogelijkheid en randvoorwaarden van overdracht, conform de motie ‘Mastwijk’ en 
hierover met een eindvoorstel te komen in het volgende overleg in oktober; 

e. De regio verzoekt de minister van V&W om zijn bereidheid uit te spreken om, indien niet tot overdracht kan 
worden overgegaan, de tracé/MER-procedure vanuit het Ministerie voortvarend op te pakken. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Besluit 4.2: Oost-Westverbinding Middengebied A50 – N279 

- De regio vindt van belang dat er een nieuwe oost-westverbinding (geen snelweg) komt tussen 
knooppunt A50/A58 en de N279 

- Deze oost-westverbinding dient te worden gerealiseerd binnen het huidig stedelijk gebied, langs het 
Wilhelminakanaal 

- Vanwege de kwaliteiten van het gebied dient deze verbinding robuust te zijn. Een maaiveldvariant is 
voor de regio geen reële optie, hetgeen ondertunneling van een deel van het tracé impliceert 

- Op basis van deze variant brengen de gemeente Laarbeek, SRE en de provincie in het komende half 
jaar de ruimtelijke randvoorwaarden en inrichtingskwaliteit in beeld 

- Een te nemen tracébesluit over deze oost-westverbinding in het stedelijk gebied, treedt alsdan in de 
plaats van het op 23 juni 2005 genomen tracébesluit (onderdeel van het Bose-besluit) 

- De provincie en de gemeente Laarbeek bevorderen dat de noordelijke variant in de tracé-MER kan 
worden meegenomen  

- In dit perspectief ligt grootschalige ontwikkeling van Deense Hoek als bedrijvenlocatie niet voor de hand. 
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Besluit 5 

a. De regio gaat akkoord met de voorliggende hoofdlijnen van de kostendoorrekening. 

b. De regio kan instemmen met de hoofdlijnen van de geschetste financieringsopties voor dit totaalpakket 
Zuidoostvleugel BrabantStad. 

c. De regio legt dit voor aan de minister van V&W en verzoekt hem de bereidheid uit te spreken om dit samen 
met de regio verder uit te werken. Hiervan maken Prijsbeleid en PPS onderdeel uit. In november moet 
duidelijkheid zijn over de rijksbijdragen, de regionale bijdragen en de financieringsmogelijkheden via derden. 

d. De regio verzoekt de minister de bereidheid uit te spreken om samen met de regio verdere uitwerking te 
geven aan de kosten-batenanalyse, aansluitend bij het pakket voor het Netwerkprogramma Bereikbaarheid 
BrabantStad.  

 
 
De volgende, voor deze strategienota direct relevante, afspraken zijn op 13 juni 2007 gemaakt 
met de minister van Verkeer en Waterstaat: 
 
“Zuidoostvleugel BrabantStad 
- In het MIRT zal een pilot MIRT-verkenning Zuidoostvleugel BrabantStad worden opgenomen. In het plan van 

aanpak zal een heldere gebiedsafbakening worden vastgelegd. 
- Rijk, provincie, stadsgewest en gemeenten hebben een grote slag te maken voor de financiering van het 

programma. Van belang is een realistische visie. Verkeer en Waterstaat is bereid korte termijn 
infrastructuurmaatregelen te financieren uit de reservering voor BOSE (€ 50 miljoen). 

- Bestaande afspraken blijven staan. 
- Verkeer en Waterstaat is bereid de N69 over te dragen aan de provincie. Met beheer en onderhoud is 

gekapitaliseerd € 6 miljoen gemoeid. Het ministerie is bereid daar een premie van € 10 miljoen op te leggen. 
- De provincie is bereid de N69 over te nemen, indien het rijk het mogelijk maakt een omlegging rond 

Valkenswaard aan te leggen (kosten circa € 125-140 miljoen). Het gat tussen het aanbod van het rijk en de 
vraag van de provincie is daarmee (te) groot. De provincie zal reageren op het bod van de minister. Verkeer 
en Waterstaat is bereid het overleg voort te zetten. 

Verbreding A2 Den Bosch-Eindhoven 
- Verkeer en Waterstaat kiest voor een betere, permanente oplossing in de vorm van een verbreding naar 2 

maal 3 rijstroken, waarbij de kruisende kunstwerken niet worden aangepast. 
Follow up pre-verkenning A58/A67 
- In het MIRT wordt een verkenning A58 Bergen op Zoom – Eindhoven opgenomen. 
- Het is voor Verkeer en Waterstaat op dit moment niet mogelijk een verkenning voor de A67 op te starten. 

Eerst moet duidelijkheid zijn over het vervolg van de A74, met verbeterde verkeerscijfers. 
- Het is wel mogelijk om de problematiek met vrachtverkeer op de A67 in kaart te brengen en te zoeken naar 

eventuele oplossingen voor deze problematiek. Verkeer en Waterstaat zal met de regio overleggen wanneer 
de studie omgezet kan worden in een verkenning. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 
Zuidoostvleugel worden meegenomen (verlenging parallelbanen A67 tot Veldhoven en Geldrop). 

- Indien de regio om regionale problemen op te lossen uitbreiding van rijksinfrastructuur vraagt, hoort daarbij 
ook regionale financiering. 

Station Maarheeze 
-  Indien het station voldoet aan de criteria die voor nieuwe haltes gelden, zorgt Verkeer en Waterstaat voor 

financiering tot een maximum van € 5,1 miljoen (kosten basisstation. Meerkosten en kosten van eventuele 
voorfinanciering zijn voor rekening van de regio. 

- Eind 2007 is duidelijk of de halte voldoet aan bovengenoemde criteria. 
- De regio realiseert bij de halte een transferium dat tijdens de ombouw van de A2 een alternatief biedt voor 

automobilisten”. 
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BIJLAGE 2: STRATEGIEKAART RUIMTELIJKE BRAINPORT 
EINDHOVEN/HELMOND 

 
Indicatief kaartbeeld met fysieke opgaven in de stedelijke regio van Eindhoven/Helmond, opgeknipt in 
potentiële deelopgaven teneinde te komen tot één integrale gebiedsopgave voor het totale gebied. 
Een vergelijkbaar kaartbeeld voor de buiten het SRE-gebied vallende delen van de Zuidoostvleugel 
BrabantStad was helaas nog niet beschikbaar. 
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BIJLAGE 3: ACHTERGRONDINFORMATIE NIEUWE VERBINDINGEN UIT STAP 7 
LADDER VAN VERDAAS 

 
N69 
De tracering van de N69 dwars door Aalst en Valkenswaard zorgt al decennia lang voor een 
fors leefbaarheidprobleem dat om een oplossing vraagt. Een oplossing waar al vaker 
bestuurlijk richting aan gegeven is. Zowel in een Intentieverklaring uit 2004 (ondertekend door 
alle betrokken bestuurders, behoudens Rijkswaterstaat) als in een Gebiedsgerichte 
Verkenning N69 uit oktober 2006 (bestuurlijk vastgesteld in november 2006) wordt ingezet op 
een nieuw tracé aan de westkant van Dommelen en Waalre dat aangesloten wordt op de A67. 
Ook naar aanleiding van het Haalbaarheidsonderzoek is door de betrokken partners besloten 
de noodzaak van een nieuw tracé voor de N69 te herbevestigen. In dat kader is nadrukkelijk 
rekening gehouden met de ruimtelijk economische ontwikkelingen in de regio zoals de 
ontwikkelingen in Veldhoven-West, rondom ASML en aan de zuidkant van Valkenswaard. Het 
doortrekken van de parallelbanen op de A67 tot Veldhoven-West en de nieuwe aansluiting op 
de A67 van de gemeente Veldhoven zijn daarbij ook in beeld (zie ook besluit 3.7). Ook de 
ecologische structuur in het gebied vormt een belangrijk aspect bij de uiteindelijke keuze voor 
een nieuw tracé. Die keuze kan pas gemaakt worden op basis van een tracé/MER-studie. De 
uit te voeren MIRT-verkenning (zie hoofdstuk 4) kan de basis bieden om over beslismoment 2, 
als onderdeel van de MIT-procedure, met het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
overeenstemming te bereiken over het opstarten van een planstudie. 
 
Het ministerie van Verkeer & Waterstaat wil de N69 overdragen aan de provincie Noord-
Brabant. Het bod van het ministerie van Verkeer & Waterstaat van € 16 mln. is voor de 
provincie Noord-Brabant onvoldoende. De provincie Noord-Brabant heeft n.a.v. de 
besprekingen in de Tweede Kamer een brief gestuurd aan de Minister waarin wordt 
aangedrongen om in overleg te gaan over overdracht van de N69 en het bod wat daarmee 
gemoeid is. 
De kosten voor het nieuwe tracé van de N69 inclusief een nieuwe aansluiting ter hoogte van 
Veldhoven-west zijn vooralsnog geraamd op circa € 140 mln. en worden opgenomen in het 
financieringsplan voor het totaalprogramma (zie hoofdstuk 5). Op basis van deze voorlopige 
raming zijn vanuit de Provincie inmiddels signalen afgegeven dat, uitgaande van een 50-50 
verdeling tussen Rijk en Regio, een bijdrage van het ministerie gewenst is van 70 mln. Nader 
afspraken over die verdeling en het uiteindelijke bedrag moeten in onderling overleg gemaakt 
worden. Daarbij worden ook de andere elementen uit de Ladder van Verdaas binnen deze 
deelopgave betrokken, bijvoorbeeld de uitrol van een HOV-as tot aan Valkenswaard. 
 
Voor de N69 geldt dat op basis van een nadere MER-tracéstudie de uiteindelijke ligging van 
het nieuwe tracé vastgesteld moeten worden. Vooralsnog blijft het Rijk bevoegd gezag. De 
pilot-MIRT-verkenning (zie hoofdstuk 4) moet uiteindelijk leiden tot het beslismoment om te 
kunnen starten met de planstudie. Op basis van de door de regionale partners uitgevoerde 
gebiedsgerichte verkenning kan een nadere invulling worden gegeven aan de mogelijke 
varianten die in de planstudie uiteindelijk onderzocht gaan worden. Deze nadere invulling kan 
parallel aan de MIRT-verkenning door de regionale partners zelf uitgevoerd worden. De 
Provincie zal dit trekken. 
 
 
Oost-westverbinding N279 – A50/A58 
De belangrijkste lokale en regionale bereikbaarheidsproblemen in het Middengebied tussen 
Eindhoven en Helmond doen zich voor op de Ring in Eindhoven, op de verschillende routes 
van Helmond naar Eindhoven/A58 en op de routes naar de aansluitingen op de A67. 
Daarnaast doen zich in de kernen van Geldrop, Nuenen, Eindhoven en Helmond veel 
leefbaarheidproblemen voor. 
Dit heeft geleid tot het volgende besluit: 

- De regio vindt van belang dat er een nieuwe oost-westverbinding (geen snelweg) komt tussen 
knooppunt A50/A58 en de N279 
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- Deze oost-westverbinding dient te worden gerealiseerd binnen het huidig stedelijk gebied, langs het 
Wilhelminakanaal 

- Vanwege de kwaliteiten van het gebied dient deze verbinding robuust te zijn. Een maaiveldvariant is 
voor de regio geen reële optie, hetgeen ondertunneling van een deel van het tracé impliceert 

- Op basis van deze variant brengen de gemeente Laarbeek, SRE en de provincie in het komende half 
jaar de ruimtelijke randvoorwaarden en inrichtingskwaliteit in beeld 

- Een te nemen tracébesluit over deze oost-westverbinding in het stedelijk gebied, treedt alsdan in de 
plaats van het op 23 juni 2005 genomen tracébesluit (onderdeel van het Bose-besluit) 

- De provincie en de gemeente Laarbeek bevorderen dat de noordelijke variant in de tracé-MER kan 
worden meegenomen  

- In dit perspectief ligt grootschalige ontwikkeling van Deense Hoek als bedrijvenlocatie niet voor de hand. 

 
In het besluit is opgenomen dat de gemeente Laarbeek, SRE en de provincie de ruimtelijke 
randvoorwaarden en inrichtingskwaliteit in beeld brengen. De oost-westverbinding heeft echter 
ruimtelijke en verkeerskundige effecten op meerdere gemeenten. Vandaar dat ook de 
gemeenten Nuenen c.a., Son en Breugel, Eindhoven en Helmond worden betrokken bij het 
opstellen van de ruimtelijke randvoorwaarden en inrichtingskwaliteiten. In de uitwerking 
moeten koppelingen gelegd worden naar de ontwikkelingen van en rond de N279 en de 
overige maatregelen in het Middengebied. Met name de integrale gebiedsopgaven voor de 
Noordoostcorridor en de gekoppelde opgaven voor het Middengebied en Nieuwe Woud zijn 
hierbij van belang. Het opstellen van de ruimtelijke voorwaarden voor de oost-westverbinding 
wordt met de grootste urgentie (najaar 2007) opgepakt omwille van het gezamenlijke belang. 
 
Op 23 juni 2005 heeft de Regioraad van het SRE een tracébesluit genomen op basis van de 
BOSE-studie. N.a.v. het Haalbaarheidsonderzoek Zuidoostvleugel is dat besluit in een ander 
perspectief gekomen. Conform het regionaal akkoord zou een te nemen tracébesluit in de 
plaats moeten komen van het eerdere Regioraadsbesluit. Welke procedures en onder wiens 
verantwoordelijkheid hiervoor doorlopen moeten worden, moet nader uitgewerkt worden. 
Mogelijk dat ook de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening die per 1 januari 2008 ingaat, hier 
nog invloed op heeft. In de vervolgprocedure (Planstudiefase; Tracéstudie/MER) zal in ieder 
geval naar varianten gebundeld aan het Wilhelminakanaal worden gekeken, zowel aan de 
noord- als aan de zuidzijde van het kanaal. Daarnaast wordt in dit verband nadrukkelijk 
gerefereerd aan het onderdeel van deelbesluit 4.2 waarin staat gesteld “De provincie en de 
gemeente Laarbeek bevorderen dat de noordelijke variant in de tracé-MER kan worden 
meegenomen”.  
 
Voor de oost-westverbinding geldt dat binnen een planMER voor deze integrale 
gebiedsopgave of een nadere MER-tracéstudie de uiteindelijke ligging van het nieuwe tracé 
vastgesteld moet worden. De pilot MIRT-Verkenning (zie hoofdstuk 4) moet uiteindelijk leiden 
tot het beslismoment om te kunnen starten met de planstudie. Op basis van de door de 
regionale partners uitgevoerde gebiedsgerichte verkenning kan een nadere invulling worden 
gegeven aan de mogelijke varianten die in de planstudie uiteindelijk onderzocht gaan worden. 
Deze nadere invulling kan parallel aan de MIRT-Verkenning door de regionale partners zelf 
uitgevoerd worden. De provincie Noord-Brabant trekt dit proces. 
 
De kosten voor een oost-westverbinding zijn afhankelijk van de exacte vormgeving, het aantal 
aansluitingen en de lengte en vormgeving van één of meerdere tunnels en andere 
inpassingmaatregelen. Deze kosten worden opgenomen in het financieringsplan voor het 
totaalprogramma (zie hoofdstuk 5). 
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