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Raadsvoorstel 8 
Vergadering 30 januari 2018   verbeterd exemplaar    Gemeenteraad 

 
Onderwerp :  Definitief Ontwerp Havenpark en zoeklocaties Multifunctioneel gebouw 

 
B&W vergadering :  19 december 2017 
Zaaknummer : 33619638 
Dienst / afdeling :  Ondernemen & Ontwikkelen 
 
 
Aan de gemeenteraad, 
In januari 2017 heeft uw  gemeenteraad het Centrumperspectief vastgesteld. In het Centrumperspectief is 
voor het voormalige Obragasterrein  ten noorden van het (winkel)centrum de functie stadspark opgenomen, 
het Havenpark, aangevuld met een multifunctioneel gebouw. 
Voor het Havenpark is in februari 2017 een ambitiedocument gemaakt waarin de doelstellingen en de 
ambities van het park zijn verwoord. Daarna is een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt en in het college van B&W 
vastgesteld op 26 september 2017. 
In oktober en november 2017 is het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan inwoners, ondernemers en de 
commissie Omgeving. De reacties die daarop zijn gekomen (zie bijlage) hebben met name betrekking op het 
gebruik en/of functioneren van het park en de locatie van het multifunctioneel gebouw. Met de verwerking van 
de reacties is het Voorlopig Ontwerp omgezet en uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. Dit Definitief Ontwerp 
ligt nu ter besluitvorming voor aan uw raad. 
 
Reacties Voorlopig Ontwerp Havenpark 
De kern van de reacties op het Voorlopig Ontwerp is als volgt samen te vatten: 
Ontwerp 
• De reacties op het ontwerp van het park zijn positief. Er is dan ook geen reden om een andere opzet 

te kiezen.  
• Wel wordt aandacht gevraagd voor een goede aansluiting tussen het aan te leggen park met de 

omgeving (Keyserinnedael, het oude Speelhuisplein). Dat gebeurt door de paden dusdanig te 
positioneren dat deze logisch op de omgeving aansluiten  

• Daarnaast is een aantal suggesties (financieel) niet realiseerbaar: een parkeergarage onder het park 
en het herbouwen van de historische watermolen.  

 
Functie/Gebruik 
• De reacties ten aanzien van het gebruik/functioneren van het park gaan goed samen met het 

Voorlopig Ontwerp.  
• Of alle suggesties die zijn gedaan (of een deel daarvan) aan het park worden toegevoegd hangt 

samen met de daarmee gepaard gaande investeringen. Voor het park is een taakstellend budget 
vastgesteld van € 3,7 mln. Na het opstellen van het bestek en de aanbesteding (afronding in juli 2018) 
zijn de definitieve kosten en een resterend budget bekend. Het resterende budget kan worden ingezet 
voor aangedragen suggesties/ideeën.  

• Drie suggesties/ideeën zijn door meerdere partijen aangedragen: een openbaar toilet, een plek voor 
kleinschalige evenementen en het toegankelijk maken van het park voor minder validen. Het laatste is 
al onderdeel van het ontwerp. Alle paden in het park, op een struinpad na, zijn toegankelijk voor 
minder validen. Een openbaar toilet en het treffen van voorzieningen (elektra, water, afvoer) voor 
kleinschalige evenementen krijgen de hoogste prioriteit op de lijst van gewenste functies en gebruik 
van het park. 

• Er is bovenop het taakstellend budget € 25.000 beschikbaar om duurzaamheid een plek te geven in 
het park door bijvoorbeeld op kunstzinnige wijze duurzame stroom op te wekken. Hoe dit vorm wordt 
gegeven wordt in de eerste helft van 2018 nader uitgewerkt. 

 
Multifunctioneel gebouw 
In het Voorlopig Ontwerp is een afweging gemaakt tussen twee locaties (zuidwest- en noordwestzijde) voor 
een multifunctioneel gebouw. Op basis van diverse argumenten heeft het college in eerste instantie de keuze 
gemaakt voor de zuidelijke variant.  
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De keuze van de locatie heeft tot reacties bij inwoners, ondernemers en de raad geleid. Daarom is besloten 
om naast de zuid- en noordwestelijke variant ook een noordoostelijke variant te onderzoeken. Dit staat 
overigens de start van de aanleg van het park niet in de weg. Het ontwerp van het park wordt zodanig 
vormgegeven dat het toevoegen of alsnog realiseren van bebouwing op deze drie locaties mogelijk blijft 
zonder dat daarvoor omvangrijke inrichtingswerkzaamheden ongedaan gemaakt hoeven te worden.  
Wij stellen voor om de definitieve keuze van een locatie te maken op basis van een studie waarin de voors en 
tegens van de drie mogelijke locaties tegen elkaar worden afgewogen. In het Definitief Ontwerp van het 
Havenpark zijn daarom drie zoekgebieden opgenomen. De uitkomst van de studie wordt naar verwachting in 
het voorjaar van 2018 aan u voorgelegd. 
 
Definitief Ontwerp Havenpark  
Op basis van het Voorlopig Ontwerp, de uitwerking van de zone aan de noordzijde en de ontvangen reacties 
is het Definitieve Ontwerp opgesteld. In de zone aan de noordzijde zijn de verplaatste parkeerplaatsen van 
Kanaaldijk N.O. opgenomen. De zone heeft een dusdanige omvang dat verkeersfuncties voor de toekomstige 
verkeersstructuur van het centrum mogelijk zijn. 
Het Definitieve Ontwerp bestaat uit de functiekaart en de sfeerimpressies. Het Definitief Ontwerp geeft het te 
bereiken eindbeeld weer. Realisatie gaat in onderstaande volgorde:  
• De aanleg van de Aa-loop, het oostelijk deel van het park, de benodigde civiele maatregelen buiten 

het park, de wandel- en fietsboulevard langs het kanaal en de parkeerplaatsen aan de noordzijde 
start direct na de aanbesteding; 

• De aanleg van het westelijk deel van het park volgt nadat de keuze is gemaakt voor de locatie van het 
multifunctioneel gebouw; 

• De aanleg van het deel van het voetpad aan de oostzijde van het park over het bestaande fietspad 
volgt bij herinrichting van de Watermolenweg; 

• Onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van een jachthaven dient duidelijkheid te verschaffen of 
deze gerealiseerd kan worden ter hoogte van het park. 

Wij stellen u voor om in te stemmen met de opzet van het Definitieve Ontwerp Havenpark en deze te 
gebruiken als basis voor het daarop volgend bestek, aanbesteding en realisatie.  
 
Planning 
Voor de realisatie van het Havenpark zijn drie processen van belang:  
1. het werkproces om van ontwerp tot aanbesteding te komen;  
2. een RO-procedure in de vorm van een projectbesluit omdat de functie park niet in het huidige 

bestemmingsplan past;  
3. een bodemsaneringsplan procedure waarin beschreven staat hoe de  werkzaamheden op het 

gesaneerde terrein dienen uitgevoerd te worden. 
De laatste twee processen kennen een formele proceduregang met wettelijke ter inzage termijnen en/of 
bezwaar-/beroepsgang naar rechter en/of Raad van State. De doorlooptijden van deze twee processen zijn 
bepalend voor het moment waarop met de realisatie van het project kan worden gestart. De doorlooptijd van 
ontwerp tot oplevering is medio april 2019, mits er geen bezwaar-/beroepsgang tegen het plan komt. 
 
Risico’s 
De belangrijkste risico’s bij de realisatie van het park zijn als volgt: 
• Bezwaar/beroep tegen het projectbesluit en/of bodemsaneringsplan leidt tot vertraging en/of uitstel 

van de start van de realisatie; 
• Aantreffen extra bodemverontreiniging bij heraanleg Oude Aa. Daarvoor is een post onvoorzien 

opgenomen; 
• Geen beheer middelen tijdig (vanaf 2019) in de begroting opgenomen wat leidt tot afname van de 

kwaliteit van het park. 
Deze risico’s worden voortdurend bewaakt. Waar nodig zullen passende maatregelen worden genomen. 
 
Middelen 
De kosten voor ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van het Havenpark zijn opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Het budget van € 3,7 miljoen is taakstellend. 
Wij stellen u voor om in te stemmen met de opzet van het Definitief Ontwerp van het Havenpark als basis 
voor het daarop volgend bestek, aanbesteding en realisatie. Ook stellen we u voor om voor de keuze van de 
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locatie voor een multifunctioneel gebouw nabij het Havenpark een studie te verrichten en drie zoekgebieden 
op de functiekaart van het Definitief Ontwerp op te nemen. 
 
Het advies van de commissies Omgeving, Bestuur & Economie, Maatschappij en Financiën zal, na ontvangst, 
voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester    de secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel mr. drs. A.P.M. ter Voert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
• Definitief Ontwerp Havenpark; 
• Sfeerimpressies Havenpark3); 
• Overzicht reacties op Voorlopig Ontwerp Havenpark.
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De raad van de gemeente Helmond; 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017; 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit: 

1. In te stemmen met de opzet van het Definitief Ontwerp van het Havenpark als basis voor het 
daarop volgende bestek, aanbesteding en realisatie; met uitzondering van een ongeveer 30 
meter brede strook over de gehele breedte van het park ten behoeve van nader te bepalen 
bebouwingsmogelijkheden en verkeers- en parkeerfuncties. Waarin indien benodigd al wel 
tijdelijke parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd. 

2. Voor de keuze van de locatie voor randbebouwing langs het Havenpark een nadere studie te 
verrichten, waarbij zowel de op de functiekaart van het Definitief Ontwerp aangegeven locatie 
in de zuidwesthoek als ook de gehele onder beslispunt 1 omschreven noordelijke rand van het 
Havenpark  in beschouwing dient te worden genomen. 

3. Dat deze studie naast stedenbouwkundige aspecten ook een analyse van de functionele 
kansen van de verschillende bebouwingslocaties en de integrale financiële consequenties 
voor de gemeente Helmond dient te bevatten, en dat deze studie ter besluitvorming aan de 
raad dient te worden aangeboden vóórdat investeringen worden gedaan op de 
locatiegedeelten waarop deze studie betrekking heeft. 
 
 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 januari 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter de griffier  
 
 
 
 

  

 


