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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de ontwikkelingen ten aanzien van het Huis voor de Stad. 
 
De oplevering van het Huis voor de Stad loopt vertraging op 
In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de huidige planning, met beoogde ingebruikname van het 
Huis voor de Stad op 26 september 2023, niet langer haalbaar is. Met de kennis van nu (onder voorbehoud 
van onvoorziene omstandigheden) verwachten we dat de ingebruikname van het Huis voor de Stad in april 
2024 zal plaatsvinden.  
 
De uitloop in planning is ontstaan door reguliere meer- en minderwerken, bestek omissies en vanuit de 
gemeente ingediende noodzakelijke verzoeken tot wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp. Deze 
wijzigingen ontstaan gedurende het bouwproces en zijn daarmee niet voorzien.  
 
De uitloop in planning heeft financiële consequenties, bestaande uit aanvullende bouwkosten (m.n. 
bouwplaats kosten) en huisvestings- en organisatiekosten als gevolg van het aanhouden van de huidige 
huisvestingslocaties. De gemeente is op dit moment nog in gesprek met de aannemers om de uitloop in 
planning zoveel mogelijk te beperken en de bouwkosten definitief te bepalen. Daarnaast onderzoeken we 
welke (financiële) gevolgen de vertraging verder met zich meebrengt, waarbij we onder andere kijken naar 
de mogelijkheden én kosten voor de verlenging van de gemeentelijke huisvesting en vergaderfaciliteiten 
voor onder andere uw raad. Tegelijk inventariseren we de budgetten die vrijvallen door de latere 
ingebruikname van het Huis voor de Stad en die ingezet kunnen worden om de kosten die ontstaan door het 
later in gebruik nemen van het Huis voor de Stad te dekken. 
 
In mei a.s. komen we bij uw raad terug ten aanzien van de voorziene consequenties in tijd en geld. Hierbij 
spannen we ons in om de vertraging en de financiële consequenties zo klein mogelijk te houden.  
 
Voortgang vanaf zomer 2022 
In de zomer van 2022 heeft uw raad ingestemd met een extra krediet van €1.3 miljoen om de gevolgen van 
diverse mondiale ontwikkelingen (waaronder de gevolgen van Covid-19 en de oorlog in Oekraïne) op te 
vangen. De consequenties hiervan, waaronder extreme prijsstijgingen van materialen, konden op grond van 
de privaatrechtelijke contracten niet eenzijdig bij de aannemers neergelegd worden. Deze afspraken 
betroffen de op dat moment bekend zijnde werkzaamheden en planning. Eind 2022 zijn de gemeente en de 
aannemers met elkaar in gesprek gegaan om aanvullende ingediende wijzigingen met elkaar definitief vast 
te stellen. Deze wijzigingen passen budgettair gezien binnen het gevoteerde krediet.  
 
  



 

 

Wijzigingen moeten verwerkt worden in de planning 
Op 24 januari jl. is, als gevolg van de te verwerken wijzigingen, door een van de aannemers aan de 
gemeente de eerste melding gedaan over een verwachte uitloop in planning, waardoor ook aanvullende 
bouwkosten te voorzien zijn. Het college is op 3 februari jl. op de hoogte gebracht over deze melding.  
Doordat de werkzaamheden in het Huis voor de Stad volgordelijk zijn, kennen de planningen van de 
(onder)aannemers veel onderlinge afhankelijkheden. Uitloop op één onderdeel betekent automatisch dat 
andere, hieraan gerelateerde, werkzaamheden ook doorschuiven. 
 
Medio februari is een nieuwe (concept) planningsopgave voor de bouw verstrekt aan de gemeente. Hierin 
zijn de wijzigingen naast elkaar gelegd en verwerkt tot een nieuwe planning. Hierbij wordt uitgegaan van een 
bouwkundige oplevering van het Huis voor de Stad eind 2023, en een ingebruikname van het gebouw rond 
april 2024.  
 
Ondanks dat op dit moment nog niet alle consequenties inzichtelijk zijn, vinden we het belangrijk de raad op 
dit moment al op de hoogte te stellen over deze ontwikkelingen. Momenteel vinden gesprekken plaats 
tussen de gemeente en de aannemers over de nieuwe planning en de daarvan afgeleide financiële 
consequenties.  
 
Inrichtingsfase 
Tussen de bouwkundige oplevering, wanneer de grootste bouwwerkzaamheden afgerond zijn, en de 
ingebruikname van het gebouw door de gemeente, moeten nog diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. 
Zo wordt het gebouw begin 2024 installatietechnisch ingeregeld waarvoor diverse vereiste testen, controles 
en certificeringstrajecten aansluitend aan elkaar plaatsvinden. De inrichtingswerkzaamheden van de 
gemeente zullen in deze periode gefaseerd uitgevoerd worden in het Huis voor de Stad, ook deze 
werkzaamheden kennen onderlinge afhankelijkheden. In de afgelopen periode hebben we een aantal 
aanbestedingen op de markt gepubliceerd voor onder andere het maatwerkinterieur, de losse meubels en de 
audiovisuele middelen. De leveringen en werkzaamheden van deze leveranciers moeten worden 
opgenomen in de planning van de afbouw.  
 
Duurzaam en toekomstbestendig 
Met de bouw voor het Huis voor de Stad hebben we een bewuste keuze gemaakt om het toekomstige huis 
te laten voldoen aan de hoge eisen waar het gaat om duurzaamheid. Het Huis voor de Stad is niet meer op 
het gasnetwerk aangesloten, is door de hoge isolatie en WKO-installatie zeer zuinig in zijn energieverbruik 
en wekt zijn eigen energie op. Hier plukken we in de aankomende jaren financieel de vruchten van.  
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
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