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1. Inleiding  
 
Op 20 november 2008 hebben 11 gebiedspartijen, Provincie Noord-Brabant en 
Brabants Landschap in Deurne het Gebiedscontract De Peel ondertekend. Tot de 
gebiedspartijen behoorden de 8 peelgemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen en Someren), twee waterschappen (Aa 
en Maas en De Dommel) en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). 
Daarmee werd voor het Groen Blauw Stimuleringskader in dit gebied een budget van 
in totaal € 1.808.000,- beschikbaar gesteld, waarvan € 1.500.640,- kon worden 
ingezet voor het sluiten van overeenkomsten met particuliere grondeigenaren. Dit 
budget was bedoeld voor het beheer van bestaande streekeigen 
landschapselementen en voor de aanleg van nieuwe landschapselementen. 
De kaders voor de besteding van de middelen waren vastgelegd in het 
gebiedscontract en de daarbij behorende werkkaarten. Deze werkkaarten zijn 
destijds in overleg met betrokken partijen opgesteld als onderdeel van het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) De Peel.   
 
Het eerste jaar is de uitvoering van de regeling (veldloket) uitbesteed aan de 
combinatie Bureau Praedium en PION (Platteland in Ontwikkeling), die op haar beurt 
2 veldcoördinatoren aanstuurde voor het sluiten van overeenkomsten: Peter van 
Rijsingen van ZLTO en Sylvie Verbeek van PION. In het tweede jaar hebben de 
contractpartners de uitvoering op basis van een jaarcontract uitbesteed aan 
adviesbureau Aequator met als veldcoördinator Ad Verhoeven. 
Door een wijziging in het beleid van de Provincie aangaande de uitvoering van het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer is er in samenspraak met ZLTO, BPG 
(Brabants Particulier Grondbezit) en de ANV's door de Provincie een Brabantbreed 
ondersteuningsmodel (veldloket) ontwikkeld voor de uitvoering van groene en blauwe 
diensten.   
Op basis hiervan heeft het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants 
Landschap samenwerking gezocht met PION om invulling te geven aan het 
veldloket. Deze beoogde samenwerking heeft uiteindelijk geen gestalte gekregen en 
daarop heeft het Coördinatiepunt in samenspraak met de betrokken partijen Ad 
Verhoeven aangesteld als veldcoördinator voor de periode van 1 november 2011 tot 
het einde van het gebiedscontract (31 december 2012). 
Vooral na een extra acquisitieronde in 2011 is het aantal aanvragen fors gestegen. 
 
De administratieve afhandeling van de aanvragen en de uitbetaling is verzorgd door 
Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Namens DR verzorgt 
Dienst Landelijk Gebied de controles in het veld. Aanvragen die betrekking hebben 
op het beheer van bestaande landschapselementen worden steekproefsgewijs 
gecontroleerd en de aanvragen voor de aanleg van nieuwe landschapselementen 
worden allemaal gecontroleerd. De kosten van DR worden voor 100% door de 
Provincie vergoed. 
 
Het project is begeleid door een ambtelijke werkgroep van de contractpartners, 
aangevuld met een vertegenwoordiger van PION en van de Agrarische 
Natuurvereniging ‘t Broek uit Nuenen.  
 
In deze eindrapportage worden de geboekte resultaten van de eerste 
contractperiode gepresenteerd, zoals de hoeveelheid bestaande 
landschapselementen waarvoor een beheerbijdrage is toegekend en een overzicht 
van de nieuw gerealiseerde elementen. Daarnaast is in dit rapport ook de financiële 
eindrapportage van het uitvoeringsbudget opgenomen.  



Eindrapportage Groen Blauw Stimuleringskader De Peel 6 

 



Eindrapportage Groen Blauw Stimuleringskader De Peel 7 

2. Resultaten 
 

2.1 Aantal projecten 
 
In de contractperiode zijn 130 aanvragen door Dienst Regelingen (DR) beschikt, 
waarvan de meeste in het laatste contractjaar. In figuur 1 is een beeld gegeven van 
de aanvragen per gemeente. Hieruit blijkt dat Helmond en Geldrop-Mierlo laag 
scoren. Veronderstelling is dat dit deels te wijten is aan de relatief grote oppervlakte 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Geldrop-Mierlo, waarbinnen de regeling niet 
kan worden ingezet. Helmond heeft een relatief klein buitengebied, waarvan ook 
weer een deel is begrensd als EHS. Een poging om via een extra acquisitie in de 
vorm van een gerichte aanschrijving van grondeigenaren deelnemers te werven, 
heeft alleen effect gesorteerd in Helmond.   
De beide waterschappen hebben financieel bijgedragen aan 6 projecten die 
betrekking hebben op ecologische verbindingszones (EVZ) en het SRE heeft 
bijgedragen aan 4 projecten die betrekking hebben op het pakket ‘wandelpad over 
boerenland’. Deze 10 zijn geïntegreerd in projecten van gemeenten. 
 
De projecten worden verwerkt op GIS-kaarten; pdf-versies hiervan worden ter 
beschikking gesteld aan de contractpartners. Ter indicatie is een overzichtskaart van 
het hele gebied als bijlage bij deze eindrapportage gevoegd.  
 
Verdeling doelgroepen 
Van de aanvragen 44% betrekking op agrariërs en 56% op burgers in het 
buitengebied. 
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Figuur 1: overzicht aantal aanvragen per gemeente 
 



Eindrapportage Groen Blauw Stimuleringskader De Peel 8 

 

2.2 Bestaande streekeigen landschapselementen 
 
Van de ingediende aanvragen hebben er 56 betrekking op een beheervergoeding 
voor het onderhoud van bestaande streekeigen landschapselementen. Het gaat 
hierbij om landschapselementen die niet in tuinen of erven staan, maar in of langs 
landbouwgronden.  
Vooral in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn veel overeenkomsten gesloten voor 
bestaande elementen. Opvallend is ook dat voorzien is in het beheer van veel 
landschapsbomen (1.352 stuks), zie tabel 1. 
 
 
Tabel 1: overzicht aanvragen beheervergoeding bestaande elementen 

code 
pakket naam pakket eindtotaal eenheid  *

Asten Deurne G.-Mierlo G.-Bakel Helmond Laarbeek Nuenen Someren
L1 Houtsingel 48,97 85,29 15,25 129,60 40,80 97,47 39,58 4,50 461,46 are
L2 Elzensingel 545 410 520 1475 meter
L3 Hakhoutbosje 14,76 14,76 are
L4 Griendje 7,20 7,20 are
L5 Klein bosje 16,80 49,95 66,75 are
L6 Struweelhaag 180 26 206 meter
L7 Knip- en scheerheg 106 106 meter
L8 Landschapsboom 140 114 68 135 547 232 86 1322 stuks
L9 Knotboom 48 154 80 15 201 120 109 727 stuks
L10 Hoogstamfruitboom 21 25 10 3 59 stuks
L11 Amfibieenpoel 3 3 3 3 4 16 stuks

R3
Graslandflora- en 
faunarand 2,25 2,25 are

R4
Akkerflora- en 
faunarand 10,80 10,80 are

W1
Wandelpad door 
boerenland 550 2200 2750 meter

* 1 are= 100 m2

aantallen/oppervlakten per gemeente

 
 
 

2.3 Inventarisatie cultuurhistorisch waardevolle elemen ten  
 
Vanuit de doelstelling van het Stimuleringskader, ‘het realiseren van een 
meervoudige kwaliteitsimpuls van het landelijke gebied door behoud en versterking 
van natuur- en landschapsstructuren en bijzondere cultuurhistorische waarden’, is in 
2011 door de ambtelijke werkgroep verzocht om de nog aanwezige 
cultuurhistorische elementen beter in beeld te krijgen. Naar aanleiding hiervan 
hebben 2 stagiairs van de Hogeschool HAS Den Bosch, Jacqueline Delahay en Niek 
van Dijk, in het seizoen 2011-2012 een inventarisatie uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen in 
respectievelijk de gemeente Asten en de gemeente Deurne. Vooral in oude 
buurtschappen blijken meer elementen, waaronder hakhoutwallen, aanwezig dan 
verwacht. Daarnaast is voor alle gemeenten in het gebied gekeken naar de 
gemeentelijke ambitie met betrekking tot deze elementen. Beide stagiairs zijn 
begeleid door een ambtelijke groep, veldcoördinator Ad Verhoeven en Jan Timmers 
als gebiedskenner en historicus. 
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Uit de eindverslagen is gebleken dat het beleid ten aanzien van cultuurhistorische 
elementen, en cultuurhistorie in het algemeen, per gemeente sterk verschilt. Een van 
de aanbevelingen is om onderhoud en herstel van cultuurhistorische elementen in de 
Peelgemeenten integraal aan te pakken, waarbij het Stimuleringskader op veel 
plaatsen kan worden ingezet als instrument. Dit is een aandachtspunt voor het 
tweede gebiedscontract. 
 
 

solitaire eik in een weiland 

oude wilgenknotten 



Eindrapportage Groen Blauw Stimuleringskader De Peel 10 

 

2.4 Aanleg nieuwe elementen 
 
74 aanvragen hebben betrekking op de realisatie van nieuwe elementen in de 
daarvoor aangewezen aandachtsgebieden. Daarbij is voor een totale oppervlakte 
van 8,59 hectare een eenmalige vergoeding voor waardedaling uitbetaald. 
Landbouwgrond wordt hierbij definitief omgezet in natuurgrond. De duurzame 
instandhouding hiervan is geborgd via een kwalitatieve verbintenis welke notarieel is 
vastgelegd in het kadastrale register.  
Voor met name randenpakketten geldt een vergoeding voor opbrengstderving. Dit 
betreft een jaarlijkse vergoeding die geldt voor de duur van het beheercontract. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabel 2: overzicht aanvragen nieuwe elementen per gemeente 

code 
pakket naam pakket eindtotaal eenheid  *

Asten Deurne G.-Mierlo G.-Bakel Helmond Laarbeek Nuenen Someren
L1 Houtsingel 69,04 46,56 4,00 14,70 42,96 39,75 103,95 320,96 are
L2 Elzensingel 270 70 340 meter
L3 Hakhoutbosje 26 10 44,27 80,27 are
L5 Klein bosje 19,55 29,15 48,70 are
L6 Struweelhaag 102 102 meter
L8 Landschapsboom 46 70 33 21 55 71 296 stuks
L9 Knotboom 10 11 9 110 24 40 204 stuks
L10 Hoogstamfruitboom 16 24 40 stuks
L11 Amfibieenpoel 4 2 1 1 6 2 7 23 stuks
L12 Weidevogelpoel 1 1 stuks
L13 Natuuroever riet 32,25 32,25 are

L14
Natuuroever nat 
grasland 37,04 6,50 16,50 40,26 100,30 are

R1 Bloemrijke rand 34,8 50,60 16,20 5,76 7,50 97,00 211,86 are
R2 Kruidenrijke zoom 29,64 34,95 64,59 are

R3
Graslandflora- en 
faunarand 9,9 7,20 17,10 are

R4
Akkerflora- en 
faunarand 39 111,96 41,40 89,94 174,91 46,92 504,13 are

W1
Wandelpad door 
boerenland 1300 335 1620 3255 meter

* 1 are= 100 m2

aantallen/oppervlakten per gemeente

 

nieuw aangelegde poel in 
Asten 

natuurvriendelijke oever 
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Veel nieuw aangelegde elementen betreffen (hak)houtsingels (ruim 3 hectare), 
akkerranden (ruim 5 hectare) en bloemrijke randen (ruim 2 ha). Daarnaast is er 
bijgedragen in de realisatie van ruim 3 kilometer wandelpad. Deze zijn gesitueerd in 
Asten, Deurne en Laarbeek. Het pad in Deurne maakt deel uit van een project van 3 
ommetjes, die op 1 november 2012 onder grote belangstelling officieel zijn geopend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: ontwerptekening 
van een project 

wandelpad over boerenland 
in Laarbeek 

opening van ommetje in Deurne 
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De projecten waaraan Waterschap Aa en Maas heeft bijgedragen maken deel uit van 
EVZ’s in de gemeenten Asten (Eeuwselse Loop), Laarbeek (Goorloop) en Someren 
(Kleine Aa). Drie projecten van Waterschap De Dommel hebben betrekking op een 
EVZ in Nuenen (Beeksche Waterloop). Aanvankelijk zijn er nog twee relatief grote 
projecten uitgewerkt, maar deze zijn uiteindelijk niet doorgegaan om 
waterschapstechnische reden. De animo om met de regeling stroken langs 
waterlopen in te richten blijkt gering. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat 
betreffende gronden vaak deel uitmaken van een huiskavel en met het feit dat er 
geen zekerheid kan worden geboden in een tegemoetkoming van beheerkosten na 
de eerste 6-jarige contractperiode.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3:  
elementen bij een van de deelnemers: een voorbeeld van 
groenblauwe dooradering in het agrarisch cultuurlandschap 
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3. Besteding financiële middelen  

3.1 Besteding uitvoeringsbudget 
 
Voor het gebiedscontract hebben de betrokken partijen € 1.808.000,- beschikbaar 
gesteld. Daarvan was 83% c.q. € 1.500.640,- bestemd voor de feitelijke uitvoering 
van projecten (uitvoeringskosten). Het overige deel was geoormerkt ten behoeve van 
de veldcoördinatie, communicatie, evaluatie, monitoring en cursussen. 
 
Per 1 juni 2013 zijn via de Dienst Regelingen verplichtingen aangegaan voor een 
bedrag van in totaal € 1.146.332,-. Dit is ruim 76% van het beschikbare budget. 
Daarvan is € 284.321,- besteed aan nieuwe aanleg en € 525.905,- aan vergoedingen 
voor grondwaardewaardedaling (onderdeel nieuwe aanleg). Deze onderdelen van 
het uitvoeringsbudget zijn uitbetaald. In geval van bijdragen voor waardedaling van 
landbouwgrond is een kwalitatieve verbintenis gesloten die is opgenomen in het 
kadastrale register. 
 
Tabel 3: beschikbare uitvoeringsbudgetten per gemeente 
Uitvoeringsbudget

2009 2010 2011 2012 Totaal
Gemert-Bakel 16.600 16.600 16.600 16.600 66.400
Nuenen 33.200 33.200 33.200 33.200 132.800
Helmond 24.900 24.900 24.900 24.900 99.600
Geldrop-Mierlo 20.750 20.750 20.750 20.750 83.000
Laarbeek 62.250 62.250 62.250 62.250 249.000
Someren 68.060 68.060 68.060 68.060 272.240
Asten 49.800 49.800 49.800 49.800 199.200
Deurne 49.800 49.800 49.800 49.800 199.200
De Dommel 20.750 20.750 20.750 20.750 83.000
Aa en Maas 20.750 20.750 20.750 20.750 83.000
Regio Eindhoven 8.300 8.300 8.300 8.300 33.200
Totaal 375.160 375.160 375.160 375.160 1.500.640  
   
 
Tabel 4: gerealiseerd per gemeente  
Gerealiseerd

Aan Verplicht 
gevraagd Budget t/m 2012 Betaald  - betaald

Gemert-Bakel 64.245,02 66.400 97% 16.757,27 47.487,75
Nuenen 116.293,07 132.800 88% 24.866,65 91.426,42
Helmond 64.056,33 99.600 64% 11.004,79 53.051,54
Geldrop-Mierlo 1.060,50 83.000 1% 0,00 1.060,50
Laarbeek 227.803,42 249.000 91% 83.225,86 144.577,56
Someren 246.495,22 272.240 91% 179.858,20 66.637,02
Asten 194.562,23 199.200 98% 111.913,92 82.648,31
Deurne 98.548,17 199.200 49% 51.478,45 47.069,72
De Dommel 32.122,64 83.000 39% 6.060,71 26.061,93
Aa en Maas 67.945,04 83.000 82% 27.048,65 40.896,39
Regio Eindhoven 33.200,00 33.200 100% 2.522,90 30.677,10
Totaal 1.146.331,64 1.500.640 76% 514.737,40 631.594,24  
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Uit tabel 4 blijkt dat de beschikbare uitvoeringsbudgetten in de gemeenten Gemert-
Bakel, Nuenen, Laarbeek, Someren en Asten nagenoeg zijn benut. In Geldrop-Mierlo 
kon slechts een minimaal deel van het beschikbare budget worden ingezet. In 
paragraaf 2.1 is hiervoor een mogelijke oorzaak genoemd. In Deurne leek 
aanvankelijk een fors deel van het budget te kunnen worden ingezet, maar door het 
niet doorgaan van twee grote projecten, gerelateerd aan EVZ’s, is ook hier de 
besteding wat achter gebleven. Het uitvoeringsbudget van het SRE is volledig benut.  
  
Naast de genoemde eenmalige vergoedingen voor aanleg en grondwaardedaling is 
een deel van het uitvoeringsbudget gereserveerd voor betalingsverplichtingen aan de 
contracthouders ten behoeve van beheer en opbrengstderving. Hiermee is een 
bedrag gemoeid van € 335.606,-. De overeenkomsten hebben namelijk een 
contractduur van 6 jaar (bestaande elementen) of 7 jaar (nieuwe elementen).  
De vergoedingen voor beheer en onderhoud en voor gederfde inkomsten worden 
gedurende een periode van 6 jaar jaarlijks door DR aan de contracthouders 
uitbetaald. In bijlage 1 zijn deze bedragen per jaar weergegeven in een overzicht.  
In tabel 5 staan de totalen vermeld. Bij een verlenging van contracten dient hiermee 
rekening te worden gehouden. 
Opbrengstderving geldt in hoofdzaak voor randenpakketten.  
 
Tabel 5: Verplichtingen m.b.t. beheer en opbrengstderving gedurende de 1e 6-jarige 
contractperiode 
gemeente

beheer opbrengstderving totaal
Asten 35.081,28€        9.414,60€            44.495,88€        
Deurne 24.066,00€        6.314,10€            30.380,10€        
Geldrop-Mierlo 1.060,50€          -€                     1.060,50€          
Gemert-Bakel 34.608,48€        12.021,78€          46.630,26€        
Helmond 16.405,02€        3.697,20€            20.102,22€        
Laarbeek 78.016,14€        17.576,16€          95.592,30€        
Nuenen 39.611,52€        € 15.089,88 54.701,40€        
Someren 32.805,72€        9.837,36€            42.643,08€        

TOTAAL 261.654,66€      73.951,08€          335.605,74€      

aangegane verplichtingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akkerrand 
in Laarbeek 
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3.2 Activiteiten budget voor specifieke kosten  
en cursuskosten 

 
In het gebiedscontract is vastgelegd dat 15% van het totale budget is bestemd voor 
zogenaamde specifieke kosten en 2% voor cursuskosten. De specifieke kosten 
waren als volgt verdeeld: 75% voor veldcoördinatie, 15% voor communicatie en 10% 
voor evaluatie en monitoring. 

 

3.2.1 Veldcoördinatie  
De veldcoördinator is het ‘gezicht’ van de regeling in de streek. Hij/zij geeft 
voorlichting over de regeling, adviseert (potentiële) deelnemers ‘aan de keukentafel’ 
en verzorgt de aanvragen naar DR. Tijdens de contractperiode zijn 3 coördinatoren 
in beeld geweest. In het eerste contractjaar waren dit Peter van Rijsingen en Sylvie 
Verbeek, aangestuurd door Bureau Praedium en PION en in de drie volgende 
contractjaren was dit Ad Verhoeven, in het tweede contractjaar via adviesbureau 
Aequator en in het derde en vierde jaar in opdracht van het Coördinatiepunt 
Landschapsbeheer (zie inleiding). Het Coördinatiepunt heeft ondersteuning verleend 
bij het ontwerpen van grotere plannen en bij (potentiële) projecten ten behoeve van 
ecologische verbindingszones in de gemeenten Asten, Someren en Nuenen.  
In het veld heeft Ad Verhoeven ondersteuning gehad van o.a. ANV ’t Broek, Stichting 
Laarbeeks Landschap, IVN-Laarbeek, Stichting Landschap Bakel-Gemert, IVN 
Asten-Someren, Dassenwerkgroep Nuenen en de ZLTO-afdelingen in het gebied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De veldcoördinatie is begeleid door een ambtelijke werkgroep met 
vertegenwoordigers van de contractpartners. Omdat de meeste aanvragen zich 
aandienden in het laatste contractjaar, bleken de beschikbare uren voor de 
veldcoördinatie niet toereikend. In samenspraak met de ambtelijke werkgroep heeft 
de Provincie daarom op verzoek van het Coördinatiepunt aanvullend € 8.250,- (excl. 
btw) beschikbaar gesteld. Dit bedrag is ten laste gebracht van de post communicatie. 
Hiermee zijn de totale kosten voor de veldcoördinatie uitgekomen op € 206.287,-. 

excursie ambtelijke werkgroep 
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3.2.2 Communicatie 
Er is relatief veel tijd besteed aan communicatie via de media, via contacten met 
betrokken organisaties, door gebruikmaking van diverse sites,waaronder die van de 
gemeenten, en door informatie te verstrekken in stands op manifestaties waaronder 
de Peeldagen in 2011 en 2012 en de Bosdag in De Rips. Ten behoeve van de 
voorlichting in het algemeen is gebruik gemaakt van de Brabantbrede brochure voor 
het Stimuleringskader met een bijbehorende flyer specifiek voor dit gebiedscontract.  
  
In alle relevante streekbladen van de Peelregio zijn in het najaar van 2010 en in de 
zomer van 2011 in de contractperiode artikelen geplaatst met informatie over de 
regeling. Ook in het Eindhovens Dagblad is de aandacht gevestigd op de 
mogelijkheid van groenblauwe diensten. Verder is gebruik gemaakt van 
nieuwsbrieven van ZLTO en IVN-afdelingen, en van de nieuwsbrief van het 
voormalige Streekhuis De Peel. 
Informatie over de regeling is voorts geplaatst op sites van de betrokken gemeenten, 
waterschappen en het Streekhuis. 
Voor aanvullende acquisitie heeft de Provincie op verzoek van de ambtelijke 
werkgroep in 2011 eenmalig een extra budget beschikbaar gesteld van € 10.000,-. 
 
Ad Verhoeven heeft presentaties/inleidingen verzorgd voor diverse organisaties, 
zoals tijdens jaarvergaderingen van bijvoorbeeld ANV ’t Broek, ZLTO afd. Laarbeek, 
dorpsraden in Neerkant en Heusden, KVO groep Asten-Deurne, Rotary Asten-
Deurne, Reconstructiecommissie en commissies buitengebied van meerdere 
gemeenten. 
 
Via individuele contacten is informatie verstrekt aan o.m. bijenverenigingen, het 
Summers Landschap, het Laarbeeks landschap, Landschap Bakel-Gemert, de 
heemkundekringen in het gebied, Staatsbosbeheer, Bosgroep Zuid-Nederland en 
een aantal particuliere bedrijven. 
 
In twee gemeenten, Helmond en Geldrop-Mierlo zijn in samenwerking met deze 
gemeenten alle grondeigenaren met meer dan 1 ha grond aangeschreven vanwege 
het uitblijven van aanvragen. Alleen in Helmond heeft dit effect gesorteerd. Totaal 
zijn hiermee de kosten voor communicatie uitgekomen op 26.212,-.   
 
 

3.2.3 Evaluatie en monitoring  
In het kader van dit onderdeel zijn enkele kaarten aangepast en is deze 
eindrapportage opgesteld; totale kosten € 545,-.  
 
 

3.2.4 Cursussen  
Aan cursussen is geen geld besteed omdat er door deelnemers geen aanvragen zijn 
ingediend. Daarnaast heeft de Provincie aangegeven af te willen zien van bijdragen 
voor individuele cursussen. In 2010 hebben Gedeputeerde Staten de 
subsidieregeling op dit punt aangepast, waardoor geen individuele aanvragen voor 
cursussen meer ingediend konden worden.  
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3.2.5 Totaal specifieke kosten en cursuskosten 
Het totaal van specifieke kosten en cursuskosten is uitgekomen op € 233.043. Dit is 
16,89 % van de totale kosten. De onderlinge verhoudingen tussen de kosten van de 
verschillende onderdelen wijken weliswaar (in geringe mate) af van de in het contract 
genoemde percentages, maar het totaal blijft binnen de afgesproken 17 %. Dit 
ondanks het feit dat de uitvoeringsmiddelen niet volledig zijn benut en ondanks de 
wisselingen binnen de veldcoördinatie. 
 
 

3.2.6 Niet bestede middelen  
De Provincie heeft een eindafrekening opgesteld. Het deel van het door de 
gebiedspartners ingebrachte budget dat niet is besteed, totaal € 214.313,-, wordt 
gerestitueerd. Het is aan de partners om te beslissen of dit budget al dan niet wordt 
ingezet voor het nieuwe gebiedscontract. 


