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Agenda 

1. Besluitvorming Raad 2017 

2. Overeenkomsten stakeholders 

3. Projectaanpak 

4. Planning 

5. Vragen  



Besluitvorming Raadsbesluit 2017 (1/2) 

• Ingestemd met de planontwikkeling van de Sport- en (be)leefcampus De Braak 

– MFSA: voetbalstadion, huisvesting amateurclubs, fysiotherapiepraktijk,  

praktijkschool en sporthal 

– Dr. Knippenbergcollege 

– Buitenruimte: 8 sportvelden, boven- en ondergrondse infrastructuur, stallingen, 

groenvoorziening en inrichting 

 

• Sociaal maatschappelijke doelstelling: 

– Relatie met de omliggende wijken 

– Uitnodigen tot informeel bewegen en gebruik buitenruimte 
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Besluitvorming Raadsbesluit 2017 (2/2) 

• Ingestemd met de financiële kaders:  

– Investering: gemeente €24,9 mln, OMO 30,0 mln en BVO 1,5 mln 

– Exploitatie 

• €2,2 mln structurele lasten (helft gedekt via baten en helft gedekt in begroting) 

• Financiering parkmanagement: gemeente €100K en OMO €100K 
 

• Ingestemd met de juridische kaders:  

– Bouwheerschap: gemeente MFSA en buitenruimten en OMO  

Dr. Knippenbergcollege 

– Garantstelling OMO (gefaseerd RIB 20 maart 2018) 

– Overdracht stadion SBHS 
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Overeenkomsten 20 maart 2018 

Overdracht stadion SBHS 

• Raadsbesluit 2016: gemeente neemt het stadion over, mits passend binnen de taxatie, 

voor alle openstaande leningen en borgstellingen. 

• In 2018 heeft SBHS opdracht gegeven voor taxatie van het stadion. Dit bedrag komt 

tevens overeen met de taxatie die intern binnen de gemeente is uitgevoerd (en de WOZ-

waarde). 

• Op basis van deze taxatie is de afspraak gemaakt dat de overeenkomst met de stichting 

in 2018 wordt afgerond, waarbij enkel de totale waarde van openstaande leningen en 

niet het taxatiebedrag als uitgangspunt zal worden genomen.  

• De totale waarde van openstaande leningen en borgstellingen bedraagt op dit moment 

circa 1,6 mln euro.  

• Dit is inclusief een in 2014 door de stichting doorgelegde lening aan de BVO van 

300.000,- 

• De directe lening aan de BVO van 500.000,- blijft in tact. 
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Projectaanpak – primaire focus (1/5) 

• Heldere projectorganisatie 

• Synergie en integraliteit  

• Weten waar de raakvlakken zitten 

• Grip krijgen op financiën 

• Betrokken houden en informeren stakeholders 

• Scherp krijgen doelen op basis van gezamenlijk ambitieniveau 

• Op kaart zetten project 
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Projectaanpak – betrekken Raad (2/5) 

• Besluitvorming: 

– Afwijkingen op projectkaders 

– Overeenkomsten met OMO en overige partners 

– Bij politiek gevoelige vraagstukken 

 

• Voortgangsrapportage per kwartaal [GROTIK] 
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OMO SBC De Braak Gemeente 

Projectaanpak – projectorganisatie (3/5) 
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Projectaanpak – raakvlakken (4/5) 



Projectaanpak – ambities (5/5) 

We streven ernaar om binnen de stad Helmond een plek te creëren waar 

talentontwikkeling, gezondheid, sociale cohesie en duurzaamheid wordt beleefd en 

gestimuleerd, voor nu en voor de toekomst. 
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Het ontwikkelen van een krachtige en duurzame sport- en (be)leefcampus 

voor geïntegreerde onderwijs-, sport-, gezondheids- en horecavoorzieningen 



Planning - fasering en ontwikkeling 

2018                 2019                    2020                     2021                      2022                  2023 

• Start ontwikkeling Knippenberg: bouwrijp maken en start bouw. Routing bouwverkeer. 

• Vervallen van 2 voetbalvelden MULO. Aanleg 2 kunstgrasvelden. 

 

 

2018                 2019                    2020                     2021                      2022                  2023 
• Knippenberg in aanbouw. Start ontwikkeling MFSA: bouwrijp maken en start bouw. Routing bouwverkeer.  

• Vervallen van totaal 6 voetbalvelden MULO-Helmondia 

 

2018                 2019                    2020                     2021                      2022                  2023 

• Knippenberg gereed. MFSA in aanbouw.  

• Bereikbaarheid Knippenberg voorwaarde. 

2018                 2019                    2020                     2021                      2022                  2023 

• MFSA en Knippenberg gereed.  

• Realiseren passende ontsluiting vanaf Rembrandtlaan en parkeervoorzieningen 

 

• Afronden integraal inrichtingsplan buitenruimte en padenstructuur. 

 

2018                 2019                    2020                     2021                      2022                  2023 
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Planning – doorkijk 2018 en 2019 

Project Activiteit 2018 2019 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Dr. 

Knippenberg 

College 

Architectenselectie  

Ontwerp 

Engineering 

Aannemerselectie 

Bouw 

MFSA 

Individuele PvE’s  

Integraal PvE  

Begroting 

Aanbestedingsstrategie 

Aanbesteding 

Buitenruimte 

PvE  

Begroting 

Bouwrijp Knip  

Aanleg 2 kunstgrasvelden 

Overig Bestemmingsplanprocedure 
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Vragen? 


