

Meerjarenplan speelruimte 2021-2024





Inhoudopgave

| | |
|--|-----------|
| 1. Inleiding | 5 |
| 2. Uitgangspunten | 6 |
| 3. Inbreng vanuit Wijkspelplannen | 7 |
| 4. Opzet Meerjarenplan | 10 |
| 5. Kosten | 13 |
| 6. Organisatie | 14 |
| 7. Bijlagen | 15 |
| Bijlage 1. Planning speelprojecten in 2021 tot en met 2024 | 15 |
| Bijlage 2. Definities formele en informele speelplekken | 19 |
| Bijlage 3. Inspiratie natuurlijk spelen en bewegen voor speelprojecten | 21 |
| Bijlage 4. Uitgevoerde speelprojecten 2019 en 2020 | 23 |



1. Inleiding

Buitenspelen is een 'must' voor kinderen en jongeren; het is belangrijk voor een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling, maar ook voor integratie en participatie. Begin 2018 stelde de gemeenteraad daarom het speelruimtebeleid vast in de nota Natuurlijk buitenspelen!; beleidskader voor een beweegvriendelijke woonomgeving.

Ambitie

In het speelruimtebeleid is als doel gesteld: In de hele stad kinderen en alle andere bewoners met een aantrekkelijke speelomgeving in de buurt uitnodigen om meer actief buiten te bewegen, ontdekken en ontmoeten.

Deze ambitie is in het speelruimtebeleid uitgewerkt in een aantal inrichtingsprincipes, die leidend zijn voor speelruimte in Helmond:

- Een dekkend aanbod van formele speelplekken, met een meer avontuurlijke inrichting waarbij natuurlijke kwaliteiten worden benut.
- Invulling geven aan de specifieke behoeften van kinderen en jongeren met de Schijf van vijf voor buitenspelen (Speelplan, 2014). Deze bestaat uit vijf essentiële speelomgevingen die in samenhang zorgen voor een divers en bereikbaar aanbod.
- Stimuleren tot bewegen in de gehele openbare ruimte.

Vanuit deze ambitie is dit meerjarenplan opgesteld. Dit meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen de aanpak voor verbetering van de speelruimte in Helmond in de komende vier jaar.

Werkwijze

Gekozen is om de vervanging van speelvoorzieningen aan te grijpen om bestaande speelplekken aan te passen aan de nieuwe visie. Daarbij willen we uit gaan van de eigen kracht van de bewoners en samenwerken met partners in de stad.

In 2018 is gestart met een wijkgerichte aanpak, om in gesprek met kinderen, bewoners, partners en professionals per wijk de visie vanuit het speelruimtebeleid per wijk uit te werken.

Dit heeft geresulteerd in een wijkspeelplan voor elke wijk, dat de basis vormt voor dit meerjarenplan.

De aanpak is uitgewerkt in samenhang met de programma's Duurzaamheid en Gezondheid, Jeugdriendelijke stad en met het Actieprogramma VN-verdrag Helmond 2020-2021.



2. Uitgangspunten

Om buiten te kunnen spelen is er voor kinderen en jongeren voldoende ruimte nodig, die moet kunnen dienen als ontmoetingsplek en aanleiding geven tot spel. Het gaat niet alleen om speciaal ingerichte speelplaatsen (formele speelplekken); het gaat om de hele openbare ruimte.

In bijlage 2 zijn de gebruikte begrippen voor speelplekken nader toegelicht.

Uitgangspunten voor wijkspeelplannen

De visie en inrichtingsprincipes vanuit het speelruimtebeleid zijn vertaald in de uitgangspunten voor uitwerking op wijkniveau:

1. Goede centrale speel- en sportvoorzieningen voor brede doelgroep
2. Diversiteit van speel- en sportaanbod
3. Co-creatie: iedereen kan iets bijdragen
4. Veilige speel- en beweegroutes door de wijken
5. Samenwerking met verenigingen /partners voor toegankelijke voorzieningen en activiteiten
6. Openbare ruimte en groen bespeelbaar en toegankelijk maken

Deze uitgangspunten richten zich in de eerste plaats op de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte, en daarnaast op de bespeelbaarheid van de openbare ruimte als geheel.

Centraal uitgangspunt: speelplezier voor iedereen

In deze uitgangspunten staat centraal: speelplezier voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder beperking. Dit sluit aan op de Motie Speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking (vergadering gemeenteraad op 11/6/19).

In de opzet van de wijkspeelplannen en via het meerjarenprogramma bevorderen we dat kinderen met een beperking kunnen meespelen. Daarmee sluiten we aan bij het SamenSpeelAkkoord dat in december 2019 is gesloten (zie www.samenspeelakkoord.nl).

Met onze SamenSpeelBelofte verbinden ons aan een inclusieve speelcultuur en de aanleg van meer Helmondse samenspeelplekken in 2021 en daarna. En daarin hebben we ook ingevuld hoe we dat samen met kinderen willen aanpakken.

3. Inbreng vanuit Wijkspeelplannen

Op basis van de uitgangspunten is in 2018 (als pilot) een wijkspeelplan voor Mierlo-Hout opgesteld en in 2019 voor alle overige wijken. Dit in samenwerking met Jibb+ en de LEV-groep.

Centrale vraag daarbij was: Wat is in deze wijk nodig zodat kinderen en andere bewoners meer actief buiten gaan bewegen, ontmoeten en ontdekken?

Opzet

De aanpak van de speelruimte is maatwerk voor elke wijk. Daarbij zijn voor elke wijk de volgende stappen gezet:

1. Inspectie, kwaliteitsbeoordeling en analyse door gespecialiseerd adviesbureau
2. Afstemming met wijkraad
3. Informatie van kinderen ophalen door:
 - a. JIBB+ op scholen en via beweegactiviteiten in de wijk en
 - b. LEV-groep, bijvoorbeeld door organisatie van kindermiddagen met een speelkar met losse spelmaterialen of via Jongerenwerk op middelbare scholen
4. Eerste opzet bespreken tijdens bewonersavond :
 - a. Toetsen van de voorgestelde ingrepen: Juiste centrale speelplekken? Alle barrières in beeld? Kansen / knelpunten / wat mist er nog?
 - b. Stimuleren spelen, bewegen en ontmoeten: Welke rol gemeente / bewoners? Ophalen ideeën en initiatieven.

In ieder wijkspeelplan staan aanbevelingen voor verbetering van de speelruimte in die wijk. En er zijn speelprojecten benoemd, waarbij we globaal drie type ingrepen onderscheiden:

- Herinrichten (gelijkwaardig): vervangen speeltoestellen en ondergronden
- Impuls in speel- en verblijfswaarde, sportfuncties, of natuurlijk spelen
- Omvormen tot informele natuurlijke speelruimte, zonder speeltoestellen

Inspiratie hiervoor is opgenomen in bijlage 3.

De benoemde speelprojecten in de wijk vormen samen een uitvoeringsplan voor de periode 2019 tot, gebaseerd op de inschatting van het jaar waarin elk speeltoestel aan vervanging toe is. Daarnaast zijn ook (concrete) initiatieven van bewoners en partners (bv scholen) opgenomen.



Inzichten

De gesprekken met betrokkenen en de opzet van de wijkspeelplannen gaf ons inzichten die van belang zijn voor de vervolgstappen en het meerjarenprogramma speelruimte:

a. Vervangingsgolf

Een groot aantal speeltoestellen is (naar verwachting) binnen 5 jaar (2020-2024) aan vervanging toe (met name in Mierlo-Hout, Brouwhuis en Rijpelberg). Deze piek is afgevlakt ten opzichte van de verwachting in 2017; door goed onderhoud en vervanging van onderdelen kunnen sommige toestellen langer meegaan. De afgevlakte vervangingsgolf loopt door in de periode 2024 -2029.

b. Draagvlak voor uitgangspunten

Aanwezige bewoners en partners op infoavonden zijn het eens met de uitgangspunten en de keuze voor:

- centrale speel/sportplekken uitdagend inrichten voor jong en oud, en
- omvorming van kleine plekken tot speelplein of ravot plek (natuurlijk spelen) zonder toestellen.

c. Behoeft bij scholen

Basisscholen hebben soms geen of weinig schoolplein en maken dan gebruik van openbare ruimte. Dit leidt soms tot initiatieven voor verbetering van de bespeelbaarheid van de openbare ruimte (bv De Lindt, De Goede Herder, De Bundertjes). Andere scholen hebben een eigen (omheind) schoolterrein. Door samenwerking zijn er kansen voor vergroening en meerwaarde (bij openstellen) voor de buurt. (bv OKC De Stroom)

d. Initiatieven

In alle wijken leven wensen en ideeën voor het stimuleren van buiten spelen. Ook zijn er initiatieven en wensen rond urban-sports zoals calisthenics-, skate-voorzieningen en pump-tracks (Rijpelberg, Noord, West en Brandevoort) De inbreng van alle betrokkenen is in de wijkspeelplannen opgenomen. Ook als het gaat om wensen of ideeën voor specifieke speelplekken. Van een aantal bewoners kregen we ook contactgegevens om hen bij de start van een speelproject te kunnen betrekken.

e. Optimaliseren beweegroutes

De beweegroutes zijn op initiatief van Jibb+ ontstaan. Ze worden gebruikt door diverse beweeggroepen (met en zonder begeleiding van Jibb+). Deze routes zijn nog niet bekend bij alle bewoners. En er zijn kansen voor bespeelbaar maken of uitbreiden met speelroutes (=verbinding tussen belangrijkste voorzieningen voor kinderen) met spelaanleidingen, integreren trimtoestellen / oefeningen, verbeteren rolstoelvriendelijkheid . Aanpak via speelprojecten in samenwerking met JIBB+ en in co-creatie met wijkraden, bewoners, scholen.

f. Behoeft aan vrij spelen

Tijdens kindermiddagen en bewonersavonden werd duidelijk dat kinderen beperkingen ervaren in mogelijkheden om vrij te spelen:

- Kinderen worden soms weggestuurd uit bomen of groen (hutten bouwen) omdat bewoners denken dat groen geen speelruimte is en het niet goed vinden als ze daar spelen;
- Sommige kinderen mogen niet vies worden of mogen niet naar buiten van ouders die zorgen hebben over (verkeers-)veiligheid;

- Sommige volwassenen denken dat kinderen niet kunnen spelen als er geen speeltoestellen zijn;
- Gebrek aan sociale speelruimte (= kans om langere tijd zonder bemoeienis van ouders te spelen);
- Gebrek aan rommellandjes, natuurspeelplekken, bouwspelplaatsen ea;
- Behoeft aan voorzieningen specifiek voor jongeren (Brandevoort, Helmond-Noord, Stiphout)

Conclusie: Er is meer nodig dan aanpak van fysieke speelruimte alleen!

Met nieuwe avontuurlijke speelplekken alleen gaan we niet bereiken dat kinderen/bewoners meer actief buiten gaan bewegen, ontmoeten en ontdekken. Ook de sociale speelruimte heeft aandacht nodig!

Daarvoor is nodig dat ouders, vrijwilligers, kind-professionals zich bewust zijn van het belang van vrij spel voor de ontwikkeling van kinderen. Samenwerking is nodig voor het mogelijk maken van:

- a. vrij spelen: creatief en fantasierijk
- b. samen spelen en meedoen voor iedereen (=inclusief)
- c. vergroten sociaal netwerk (van kinderen en ouders) en
- d. betrokkenheid buurt bij positieve en veilige speelomgeving

Voor zover mogelijk stimuleren we dit bij de uitvoering en de communicatie over speelprojecten. Vanuit Jeugd vriendelijke stad en in overleg met de wijkraad kiezen we werkvormen om kinderen/jongeren eerst hun inbreng te laten geven. En dat doen we in nauwe samenwerking met Jibb+ en LEV-groep.



4. Opzet Meerjarenplan

In het meerjarenplan komen de projecten vanuit wijkspeelplannen samen. Daarbij focussen we op uitvoering van speelprojecten in de komende vier jaar, met een doorkijk naar de periode 2024-2029 (zie bijlage 1. Planning speelprojecten 2021-2024).

Uitgangspunten voor de aanpak zijn:

1. Planning op basis van (verwacht) vervangmoment speeltoestellen uitgaande van de actuele inspectiegegevens.

Jaarlijks in het najaar actualiseren we deze en stellen we een uitvoeringsplan op voor het volgende jaar (zie Uitvoeringsplan speelruimte 2021).

De planning is een dynamisch document dat gedurende het jaar van uitvoering kan veranderen. Daarin krijgen dringende noodzakelijke vervangingen voorrang, bijvoorbeeld bij vernieling van speeltoestellen. Jaarlijks evalueren en rapporteren we over de consequenties, de kosten en de resultaten via de begrotingscyclus.

2. Integraal plan voor elke locatie, waarin naast bewegen, ontmoeten en ontdekken ook aandacht voor (zie bijlage 3 voor inspiratie):

- samen spelen en meedoen voor kinderen met en zonder beperking
- duurzaamheid en klimaatadaptatie door ondermeer: vergroenen, afkoppelen water, vergroten biodiversiteit
- afstemming op/combinatie met groot onderhoudsprojecten (groen, wegen, riolering ea) - slim combineren/ programmeren en stapelen budgetten

3. Ontwerpproces in co-creatie met voorrang voor kinderen

vorm geven in samenwerking met partners (LEV, JIBB+, wijkraden enz) en koppeling met Jeugdriendelijke stad:

- 'kids first' bijvoorbeeld door organisatie kindermiddag als start ontwerpproces, via Jeugdriendelijke stad, of Junior Jibb+'ers
- Afstemming met de buurt, bijvoorbeeld met een straatvergadering voor buurtbewoners

4. Bewoners online informeren en digitaal laten participeren in projecten, met als doel:

- bewoners inzicht geven in:
 - aanbod van speelvoorzieningen in Helmond
 - voortgang projecten
- onderzoeken mogelijkheden om kinderen/bewoners inbreng te laten geven voor ontwerpen/projecten

5. Doorlooptijd: half jaar per project (van start tot opening),

uitgewerkt in draaiboek per project en met inzet van benodigde specialisten.

6. Faciliteren initiatieven van bewoners en maatschappelijke organisaties

Uitgangspunten:

- initiatieven zo veel mogelijk direct vanaf de start faciliteren en
- bij voorkeur koppelen aan reeds gepland speelproject, of andere fysieke ingreep.

Staat er geen speelproject of fysieke ingreep op de planning binnen 2 jaar? Dan faciliteren we bewoners, scholen ea die mee willen helpen de speelruimte te verbeteren. Dit doen we door hen te ondersteunen in het zoeken naar (financierings-)mogelijkheden voor realiseren van hun ideeën.

In de initiatieffase zijn wijkadviseurs en opbouwwerkers (LEV) het eerste aanspreekpunt. Zij adviseren initiatiefnemers bij het creëren van breed gedragen voorstel. En zij wijzen de weg bij het zoeken naar (externe) financiering.

Als het om fysieke ingrepen gaat en de plannen concreter worden, ondersteunen ook de beheerder (en landschapsarchitect) bij het uitwerken tot een haalbaar plan.

Als het om sport en bewegen gaat kan ook de buurtsportcoach mee-adviseren (Jibb+).

Zijn er meerkosten of is het een nieuw project? Dan is aanvullende (externe) financiering nodig. Dit vraagt maatwerk per locatie. Uitgangspunt hierbij is dat initiatiefnemers het voortouw hebben.

De ondersteuning van initiatieven vraagt tijd van betrokken medewerkers; hiervoor is beperkte capaciteit beschikbaar.

Resultaat

Het resultaat van de uitvoering van het Meerjarenprogramma speelruimte 2021-2024 omvat:

- **Meer ruimte voor bewegen, ontmoeten en ontdekken in de openbare ruimte: de stad is de speeltuin**
- **Avontuurlijke (formele) speelplekken, gericht op samen spelen voor iedereen.**
Toename kwaliteit en afname in aantal (circa 265 plekken in 2020, tot 230 plekken in 2025, met uitzicht op 195 plekken in 2028). Vooral kleine 'saaie' plekken met speeltoestellen speciaal voor kinderen van 0 – 4 jr vormen we om naar informele speelplekken met (natuurlijke) spelaanleidingen.
- **Online kaart met alle Helmondse speelplekken**
Deze kaart is op basis van aanwezige (inspectie)gegevens in beheersysteem. We onderzoeken de mogelijkheden om deze kaart uit te breiden met informatie over de speelplek (bijvoorbeeld speelelementen, toegankelijkheid, en voorzieningen voor mensen met een beperking)
- **Informatie en inspraak per speelproject via gemeentelijke website: www.Helmond.nl/speelruimte**
We onderzoeken de mogelijkheid voor inzet van een interactieve participatietool waarmee kinderen/bewoners de speelplek in hun buurt ontwerpen en hun wensen kenbaar kunnen maken.



5. Kosten

Herinrichten speelvoorzieningen

Op basis van de wijkspeelplannen en genoemde uitgangspunten is binnen de beschikbare financiële middelen een planning opgesteld. In bijlage 1 staat de planning van speelprojecten voor de periode van 2021 tot en met 2024. De totale kosten voor de uitvoering van dit meerjarenplan, inclusief 35% voorbereiding, aanbesteding en toezicht, bedragen circa €1 mln. Beschikbaar via toegekend krediet tot en met 2024 (vier jaarschijven van €250.000)

Vervangen bovenwijkse voorzieningen

Op 10 locaties in Helmond staan kostbare speel-/sportvoorzieningen in de openbare ruimte (zoals skatebanen). Bij het vaststellen van het beleidsplan (in 2018) is afgesproken dat we, wanneer één van deze voorzieningen aan vervanging (of grote investering) toe is, eerst nut/noodzaak onderzoeken. Op basis hiervan adviseren we over de bekostiging en eventueel benodigde investering.
Aanvraag incidenteel via IVP

Meerwaarde creëren

Uitvoering van het meerjarenplan biedt kansen voor het creëren van meerwaarde: integrale, klimaatbestendige en inclusieve plannen voor een aantrekkelijke beweegvriendelijke woonomgeving.
Dit omvat meer dan alleen het vervangen van speelvoorzieningen. De kosten liggen dus ook hoger. De meerkosten verschillen sterk per locatie en omvatten oa:

- a. Renovatie openbare ruimte (vervangen van verouderde en versleten voorzieningen)
- b. Inclusief maken (armleuning banken, opritten, ea)
- c. Klimaatbestendig maken (ontsteden, vergroenen, biodiversiteit vergroten, gebiedseigen (regen)water vasthouden en infiltreren in de bodem).

Hiervoor is aanvullende financiering nodig, door stapelen van budgetten.

Bij gebrek aan structureel toegekende beheerbudgetten kwamen integrale, duurzame speelruimteplannen tot heden met veel moeite en grote inventiviteit tot stand. En alleen als medefinanciering en/of subsidies toegekend worden voor verduurzamen en opwaarderen van de buitenruimte.

In de begroting voor 2021 zijn extra beheermiddelen toegekend (waaronder middelen voor bomen, groen en natuur). Hiermee kunnen we de gewenste meerwaarde creëren.



6. Organisatie

• Aanpak in 2019 en 2020

In 2020 zijn we gestart met het opstellen van een meerjarenplan voor de uitvoering in de periode 2021-2024 (met een doorkijk naar de periode 2025-2029), parallel aan de opzet van het beheerkader voor assetmanagement. Gelijktijdig startten we met de uitvoering van een aantal speelprojecten. (Zie bijlage 4. Uitgevoerde Speelprojecten 2019/2020). Een aantal projecten daarvan loopt nog door en ronden we af in 2021.

• Integrale planning van IBOR voor 2021-2023

Het Meerjarenplan speelruimte 2021-2024 is ondergebracht in de integrale planning van IBOR voor 2021-2023. Dit betekent dat we een gezamenlijke planning hebben, die is afgestemd op de diverse disciplines en op overige lopende projecten. Gezien extra middelen in de begroting 2021 wordt momenteel gewerkt aan het organiseren van de werkvoorbereiding en realisatie met marktpartijen.

• Uitvoering speelprojecten 2021

De uitvoering van speelprojecten in 2021 organiseren we nog apart. Dit is nodig om er voor te zorgen dat we de ontwerpen van deze projecten in het eerste half jaar gereed hebben. Zodat we deze projecten ook in 2021 kunnen realiseren. De huidige bezetting is hiervoor niet toereikend. Dit betekent dat we een ontwerper, een projectleider en een communicatiemedewerker gaan inschakelen om deze projecten te organiseren, te realiseren en daarover beter te communiceren. In overleg met de afdeling communicatie bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor interne of externe ondersteuning. Daarbij is LEV-groep (opbouwwerk en jongerenwerk) betrokken voor bewonersparticipatie. Jibb+ is betrokken voor verbreden van de aandacht voor bewegen voor meerdere doelgroepen. Ondertussen werken we aan de aanbesteding van het ontwerpproces voor IBOR-projecten, zodat speelprojecten met ingang van 2022 daar in mee gaan.

Naast de uitvoering van het meerjarenplan speelruimte, verzorgen we jaarlijks het regulier beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen (conform Assetsheet spelen).

7. Bijlagen

Bijlage 1. Planning speelprojecten in 2021 tot en met 2024

Gebaseerd op wijkspeelplannen 2018/2019

| Plek nr. | Locatie | Type speelplek | Ingreep | Wanneer (conform wijkspeelplan) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | daarna |
|--------------------|------------------------|----------------|---|---------------------------------|------|------|------|------|--------|
| Mierlo-Hout | | | | | | | | | |
| 1 | Buurtp. Ashorst | Wijkplek | Impuls natuurlijk spelen | 2020 | 1 | | | | |
| 2 | Buurtp. Ashorst | Buurtplek | Impuls natuurlijk spelen | 2020 | 1 | | | | |
| 4 | Buurtp. Ashorst | Buurtplek | Impuls natuurlijk spelen | 2020 | 1 | | | | |
| 5 | Past. vd Spijkerstraat | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 10 | Prof. Liefstincklaan | Blokplek | Inrichten als blokplek en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 11 | Kardinaalspad | Omvormplek | Omvormen | 2020 | 1 | | | | |
| 13 | Park 'Apostelhuis' | Wijkplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | 2020 | 1 | | | | |
| 15 | Schollaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 16 | Heeklaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 19 | Ten Hoesschot | Omvormplek | Omvormen | 2029-2033 | | | | 1 | |
| 27 | Mahoniehoutstraat | Speelplein | Inrichten als speelplein | 2019 | 1 | | | | |
| 32 | Mahoniehoutstraat | Buurtplek | impuls natuurlijk spelen | 2019 | 1 | | | | |
| 28 | Bergen, de | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 31 | Ardennen | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| | Speelplein St. Odulfus | Speelplein | Inrichten speelplein en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | | | | |
| Brouwhuis | | | | | | | | | |
| 2 | Rector Heuvelsstraat | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen en/of sporten | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 5 | Reeboklaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 6 | Elandlaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 7 | Zeelenweg | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 16 | Rijnlaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 17 | Hunzestraat | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 18 | Rijnlaan | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 23 | Molenbeek | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 24 | Dongestraat | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 25 | Dongestraat | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2021-2023 | | | | | 1 |



| Plek nr. | Locatie | Type speelplek | Ingrep | Wanneer (conform wijkspeelplan) | Jaar | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|--|---------------------------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | daarna |
| 28 | Meanderlaan | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 32 | Wijkpark B'huis | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2020 | 1 | | | | |
| 33 | Wijkpark B'huis | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2020 | 1 | | | | |
| Rijpelberg | | | | | | | | | |
| | Berkendonk | nieuw | initiatief calastanics | | 1 | | | | |
| 4 | Hollandhof | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 7 | Jan de Withof 73 | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 8 | Jan de Withof 100 | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 12 | Baroniehof | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 19 | Betuwehof | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 22 | Peelhof | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 25 | Twijnsterhof | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 26 | Nemerlaerhof | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 27 | Maurickplantsoen | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| Oost | | | | | | | | | |
| 1 | Klaproosplein | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 2 | Bernadettestraat | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten, impuls spelen, verwijderen sportveld jeugd | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 3 | Hortensialaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls groen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 9 | Admiraal de Ruyterplein | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 13 | Zuidelijke groengordel | Buurtplek | impuls natuurlijk spelen/verblijf/ sportveld jeugd | 2020 | 1 | | | | |
| 18 | Icarusstraat | Buurtplek | impuls | 2020 | 1 | | | | |
| West | | | | | | | | | |
| 1 | Stephanusplein | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 5 | Oude Huys | Blokplek | omvormen | 2021-2023 | 1 | | | | |
| 10 | Jac. Heerenstraat | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 11 | Houtsdonk | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| Binnenstad | | | | | | | | | |
| | | | speelproject | | | | | | |
| 1 | A van Eekerenstraat | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | 1 | | | | |
| 2 | M Vermeulenstraat | Ophefplek | Opheffen (herontwikkeling de Waart) | 2020 | 1 | | | | |

| Plek nr. | Locatie | Type speelplek | Ingrep | Wanneer (conform wijkspeelplan) | Jaar | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|--|---------------------------------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | daarna |
| 3 | Watertorenpark | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport/spelen/park | 2020 | 1 | | | | |
| N | Torenstraat | Ophefplek | Opheffen (herontwikkeling de Waart) | 2020 | 1 | | | | |
| 7 | St. Willibrordstraat | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 15 | Welpenstraat | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 19 | Hindestraat | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 24 | St. Annaplein | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 25 | Montgomeryplein | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | 1 | | | |
| Dierdonk | | | | | | | | | |
| 3 | Korte Geer | Omvormplek | Omvormen | 2020 | 1 | | | | |
| 4 | de Lage Geer | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2020 | 1 | | | | |
| | | | speelproject natuurlijk spelen | 2020 | | | | | |
| 2 | Sprengenbergweide | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 6 | Dierdonkpark | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 8 | Ter Vorseldreef | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | 1 | |
| Noord | | | | | | | | | |
| 1 | James Ensorlaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 4 | Vincent van Goghlaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 25 | Buurtprk'Eeuwsels' | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2024-2028 | 1 | | | | |
| 26 | Buurtprk'Eeuwsels' | Sportplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2024-2028 | 1 | | | | |
| 27 | Baritonstraat | Omvormplek | Omvormen | 2024-2028 | 1 | | | | |
| 31 | Sterrenlaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 32 | Marslaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 35 | Astronautenlaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 36 | Adonislaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 37 | Adonislaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |
| 38 | Adonislaan | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | 1 | | |



| Plek nr. | Locatie | Type speelplek | Ingrep | Wanneer (conform wijkspeelplan) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | daarna |
|-------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | |
| Stiphout/Warande | | | | | | | | | |
| N | Swertpoellaan | Buurtplek | Nieuwe inrichting | 2020 | 1 | | | | |
| N | Aletta Jacobsplein | Blokplek | Impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | | | | |
| 4 | Warande | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 7 | Koolakker | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | | | 1 |
| 8 | Gasthuisstraat | sportplek | Impuls natuurlijk spelen | 2020 | 1 | | | | |
| 16 | Weringedonk | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2021-2023 | | | 1 | | |
| Brandevoort | | | | | | | | | |
| | Antoniusbosje | | speelproject natuurlijk spelen impuls natuurlijk spelen | | | | | | |
| 5 | Brugbeemden | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 10 | Brandevoortse dr | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 11 | Karthuizerserf | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 12 | Blokskenserf | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls sporten | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 13 | Biesveldje | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | 1 | | | |
| 15 | Ricoutsvoort | Omvormplek | Omvormen | 2024-2028 | | | | 1 | |
| 16 | Moerdonksvoort | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport | 2021-2023 | | | | 1 | |
| 19 | Binnenvoort | Omvormplek | Omvormen | 2021-2023 | | | | 1 | |
| | Totaal | | | | 24 | 12 | 15 | 14 | 20 |

Legenda

| |
|---|
| Initiatief buurt / school; soms met bijdrage vanuit Spelen |
| Regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan |

Bijlage 2. Definities formele en informele speelplekken


Formele speelplekken



Traditioneel spel



Sport



Ravotplek



Pleintje



Doelgroep 0-4 jaar



Doelgroep 5-9 jaar



Doelgroep 10-14 jaar



Doelgroep 15-19 jaar

Blokplek: plek ingericht voor de direct omwonenden, vaak met een beperkt aanbod en een minder openbaar karakter.



Buurtplek: Centrale plek met een buurtfunctie. Hier komen kinderen uit de buurt samen en is vaak een meer uitdagend aanbod te vinden.



Wijkplek: plek met een buurtversterkend aanbod. Vaak ook in omvang groter en met een duidelijk openbaar karakter.





Bespeelbaarheid openbare ruimte (informele speelplekken)

| | -- | - | 0 | + | ++ |
|--|----|---|---|---|----|
| groen | | | | | |
| verharding | | | | | |
| water | | | | | |
| speel aanleidingen | | | | | |
| bereikbaarheid speelruimte (barrières) | | | | | |

Bijlage 3. Inspiratie natuurlijk spelen en bewegen voor speelprojecten

Natuurlijk spelen



Spelen en Bewegen





Speelplekken en -pleintjes



De Rol van Schoolpleinen



Bijlage 4. Uitgevoerde speelprojecten 2019 en 2020

Gebaseerd op wijkspelplannen 2018/2019

| Plek nr. | Locatie | Type speelplek | Ingrep | Wanneer (conform wijkspelplan) | 2019 | 2020 | Opmerking |
|--------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|------|------|-------------------------------|
| Mierlo-Hout | | | | | | | |
| 5 | Past. van de Spijkerstraat | Buurtplek | buurtinitiatief impuls | 2021-2023 | | 1 | |
| 6 | Prof. Oudlaan | Omvormplek | Omvormen | 2019 | | 1 | |
| 7 | Prof. Rommelaan | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2019 | | 1 | |
| 8 | Mr. Rietkerklaan | Speelpleintje | Omvormen | 2019 | | 1 | |
| 12 | Park 'Apostelhuis' | Wijkplek | Aanleg jeu de boule | 2020 | | 1 | 2021 impuls natuurlijk spelen |
| 21 | Marlijnstraat | Buurtplek | buurtinitiatief impuls speelwaarde | 2019 | 1 | | |
| 22 | Karperlaan | Sportplek | Impuls sport | 2019 | 1 | | |
| 27 | Mahoniehoutstraat | Speelplein | Inrichten als speelplein | 2019 | | 1 | uitvoering 2021 |
| 32 | Mahoniehoutstraat | Buurtplek | impuls natuurlijk spelen | 2019 | | 1 | uitvoering 2021 |
| Brouwhuis | | | | | | | |
| 7 | Zeelenweg | Buurtplek | Aanleg jeu de boule | 2019 | 1 | | Gereed |
| 10 | Kariboelaan | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2020 | | 1 | |
| 11 | Hertelaan | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten + buurtinitiatief | 2020 | | 1 | |
| 13 | Griftstraat | Blokplek | afgekeurd toestel vervangen | 2020 | | 1 | |
| 20 | Rijnlaan (Ijsselplein) | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten, sanering en impuls (natuurlijk) spelen incl Tiny forest | 2019 | | 1 | aanplantdag 10/2/2021 |
| 29 | Reggestraat | Blokplek | omvorming na afkeuring toestel | 2020 | | 1 | uitvoering 2021 |
| Rijpelberg | | | | | | | |
| 2 | Zeelandhof | Omvormplek | Omvormen | 2020 | | 1 | |
| 3 | Brabanthof | Omvormplek | Omvormen | 2020 | | 1 | |
| 5 | Berkendonk | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen | 2020 | | 1 | |
| | Berkendonk | | initiatief calastanics | | | 1 | vervolg in 2021 |
| 17 | Sallandhof 61 | Blokplek | opknappen na vandalisme | 2020 | | 1 | |



| Plek nr. | Locatie | Type speelplek | Ingreep | Wanneer (conform wijkspeelplan) | 2019 | 2020 | Opmerking |
|----------|-------------------------|----------------|--|---------------------------------|------|------|----------------------|
| | Oost | | | | | | |
| 18 | Icarusstraat | Buurtplek | impuls | 2020 | | 1 | uitvoering 2021 |
| | West | | | | | | |
| | Houtsdonk | Buurtplek | Aanleg jeu de boule | | | 1 | |
| | Arbergstraat | Buurtplek | Tiny Forest nabij Speeltuin H West | | | 1 | aanplantdag 3/2/2021 |
| | Binnenstad | | | | | | |
| 6 | Kolkmanstraat | Buurtplek | vervangen toestel na vandalisme | | | 1 | |
| 13 | Zangershof | Buurtplek | Impuls natuurlijk spelen | | | 1 | |
| 23 | Overspoor | Buurtplek | impuls | 2020 | | 1 | |
| | Dierdonk | | | | | | |
| | Noord | | | | | | |
| 25 | Buurtprk'Eeuwsels' | Buurtplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2024-2028 | | 1 | uitvoering 2021 |
| 26 | Buurtprk'Eeuwsels' | Sportplek | Gelijkwaardig herinrichten | 2024-2028 | | 1 | uitvoering 2021 |
| 27 | Baritonstraat | Omvormplek | Omvormen | 2024-2028 | | 1 | uitvoering 2021 |
| | Stiphout/Warande | | | | | | |
| N | Swertpoellaan | Buurtplek | Nieuwe inrichting | 2020 | | 1 | uitvoering 2021 |
| 8 | Gasthuisstraat | sportplek | Impuls natuurlijk spelen | 2020 | | 1 | uitvoering 2021 |
| | Brandevoort | | | | | | |
| 24 | Zandershoeve | Blokplek | Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport | 2020 | | 1 | |
| | Totaal | | | | 3 | 29 | |

Legenda

| |
|--|
| Initiatief buurt / school; soms met bijdrage vanuit Spelen |
| Speelproject; Regie en bekostiging vanuit Spelen |
| Onderdeel van groter project, regie niet vanuit Spelen; soms met bijdrage Spelen |
| Onvoorziene vervanging / herinrichting |

