



Aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief 27

Helmond, 4 maart 2020

Zaaknummer: 50189273

Onderwerp: Uitstel aanleg Tiny Forests

Geachte leden van de gemeenteraad,

Begin vorig jaar ontving u een raadsinformatiebrief over de realisatie van twee Tiny Forests in Helmond. Helaas kan de aanleg nú niet doorgaan. Met deze brief informeren wij u over het uitstel van de aanleg van beide Tiny Forests tot komend najaar. U leest in deze brief wat deze plannen precies inhouden, wat de oorzaak van de vertraging is en hoe we het vervolg aanpakken.

We werken samen met IVN Natuureducatie aan twee Tiny Forests in Helmond

Bij de behandeling van de programmabegroting op 30 oktober 2018 heeft u een motie aangenomen over klimaatadaptatie. Daarin verzocht u de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanleg van een Tiny Forest. Begin 2019 informeerden wij u over de realisatie van twee Tiny Forests in Helmond, te weten:

1. Omgeving IJsselplein in Brouwhuis

Initiatiefnemers: Openbaar KindCentrum De Stroom en bewoners van het IJsselplein
Het plan omvat meer dan alleen een Tiny Forest. Het bestaat uit vier onderdelen, waarvan we er twee zouden aanleggen dit voorjaar:

- a. Vergroenen omgeving De Zonnestein, door verwijderen van verharding, afkoppelen van hemelwater en aanleg van de Tiny Forest met buitenlokaal.
- b. Aanleg groen schoolplein bij OKC De Stroom met speelgelegenheid die ook buiten schooltijd beschikbaar is voor de buurt

2. Goorlooppark (tussen de Goorloop, het spoor en de Mgr.Nolensstraat)

Initiatiefnemers: Speeltuin Helmond-West, Buurtvereniging Apostelwijk en IVN Helmond

Dit plan omvat de aanleg van een:

- a. Tiny Forest met buitenlokaal op een grasveld vlak bij de Speeltuin Helmond-West
- b. Omheind hondenloslaatterrein.

In de loop van 2019 maakten we, samen met de initiatiefnemers, (school)kinderen, partners en bewoners, een inrichtingsplan voor deze twee locaties. De voorbereiding van de aanleg was in volle gang en de eerste aankondigingen en uitnodigingen voor de feestelijke aanplantdagen (op 5/3 op 11/3) waren verstuurd. Helaas moeten we daar nu op terugkomen.

Op de plek van het Tiny Forest in Brouwhuis is eerst een sanering nodig

Bij de voorbereidingen voor de aanleg is milieukundig onderzoek uitgevoerd. Daarbij kregen we onverwacht te maken met een PFAS-verontreiniging en asbesthoudend materiaal onder de asfaltpaden op het IJsselplein. Het PFAS-gehalte in de ondergrond is geen belemmering voor het gebruik als openbaar groen. Wel moeten we de werkwijze voor het grondwerk aanpassen.

De aanwezigheid van asbest maakt een bodemsanering noodzakelijk. Daarmee voorkomen we dat asbest vrijkomt bij het opbreken van de verharding, wat nodig is voor de aanleg van het Tiny Forest.



Door een fout duurt de aanbesteding langer, waardoor ook de aanleg van het Tiny Forest bij het Goorlooppark later plaatsvindt

De focus op de onverwachte vervuiling en de bijbehorende risico's resulteerde in onvoldoende aandacht voor de aanbestedingsprocedure. Aanbestedingen zijn aan juridische regels en termijnen gebonden. Daarbij is een fout gemaakt, zodat de procedure langer duurt dan verwacht.

We kunnen beide Tiny Forests dit voorjaar niet meer aanplanten

Het plantseizoen voor bomen en struiken loopt nog tot half maart en dat halen we nu helaas niet meer. Later planten betekent een groot risico dat de beplanting niet aanslaat en dood gaat. Dat risico vermijden we door de aanplant uit te stellen tot het najaar. De verkregen subsidies voor de aanleg hiervan komen hierdoor niet in gevaar.

We realiseren dit voorjaar wel het groene schoolplein en het hondenloslaatterrein

De uitvoering van het hondenloslaatterrein in het Goorslooppark is niet afhankelijk van het plantseizoen en kan later dit voorjaar alsnog starten. Dit is belangrijk voor de hondenliefhebbers die lang hebben gewacht op de aanleg van deze voorziening.

De aanleg van het groene schoolplein bij OKC De Stroom kunnen we dit voorjaar ook uitvoeren. Zo hebben de schoolkinderen dit voorjaar al een mooi en avontuurlijk schoolplein. Dat is ook fijn voor kinderen in de buurt, want de poort blijft buiten schooltijd langer open.

De exacte uitvoeringsdatum van deze beide onderdelen is nog niet bekend.

In de aanloop naar het najaar plannen we nieuwe data voor de aanplantdag van beide Tiny Forests

U ontvangt hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.

Intussen bekijken we met het IVN hoe we de extra tijd kunnen gebruiken om ook iets extra's te doen. Voor bewoners van het IJsselplein doen we dat met de organisatie van een bewonersavond op 18 maart. Tijdens deze avond gaan we verder met de uitwerking van het ontwerp voor het opknappen en vergroenen van de IJsselstraat en het IJsselplein. Uitvoering daarvan proberen we te laten aansluiten op de aanleg van de Tiny Forest dit najaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Helmond

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
de burgemeester

H.J. de Ruiter
de secretaris