


Maatschappelijk Verantwoord Inkopen



Aantal acties per status per periode



Aandachtspunten:

- Aantal medewerkers kritisch op enkele acties uit actieplan
- Uitreiking Koopwijsprijs op MVI Congres 2017

Communicatiemomenten:

Gerealiseerd: (7 juni 2017)

- Publicatie actieplan MVI op intranet en www.helmond.nl
- 'Viermoment' publicatie actieplan MVI
- Facebookbericht en twitterbericht publicatie actieplan MVI
- Raadsinformatiebrief en persbericht publicatie actieplan MVI

Planning:

- Artikel actieplan MVI in zomereditie Helmond inside

Geplande acties (komende twee maanden):

- MVI verder integreren in: inkoop- en aanbestedingsbeleid, protocol, proceshandboek
- Gunning aanbesteding stop and go (dementerende ouderen ondersteunen met techniek)

Gerealiseerde acties (t.o.v. 07-06-2017):

1. Bijwonen bijeenkomsten door Team Inkoop (regiobijeenkomst 'Aan de slag met MVI', ISO 20400)
2. Publiceren actieplan MVI
3. Organiseren van leveranciersdag op 20 juni 2017 met specifiek onderwerp over duurzaamheid
4. Masterclass MVI voor Team Inkoop en betrokkenen van zes geselecteerde aanbestedingen met MVI impact op 26 en 27 juni 2017
5. Bij minimaal twee inkooptrajecten boven het Europese drempelbedrag werken met een marktverkenning in fase 2 van het cyclisch inkoopproces

Aantal acties per status

	Acties totaal	Acties Voltwoord <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Wat doen we al goed?	54	54
<input type="checkbox"/> Aan de slag in 2017	28	5
<input type="checkbox"/> Aan de slag in 2018-2020	25	—
	Acties totaal	Acties lopend <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Actie doorlopend	20	12