

Terugblik op het proces

- ☐ Okt 2021: Vaststelling proces ontwikkeling Berkendonk door college van B&W.
- ☐ Okt 2022: Zuidzijde Berkendonk gekozen als locatie.
- ☐ Mei-dec 2023: Breed participatieproces voor concept Ruimtelijke visie.
- ☐ Apr 2024: Vaststelling concept Ruimtelijke visie door college van B&W
- ☐ Mei-juli 2024: Concept Ruimtelijke visie ter inzage
- ☐ Jan 2025: Ruimtelijke visie en Nota van zienswijzen vastgesteld door college van B&W.

**Voor alle genomen besluiten geldt dat de gemeenteraad is geïnformeerd door middel van raadsinformatiebrief.*

Vooruitblik

- ☐ Jun-nov 2025: Schetsontwerp → Voorlopig → Definitief ontwerp.
- ☐ Dec 2025: Besluitvorming over ontwerp en kosten.
- ☐ 2026: Vergunningen en planwijziging.
- ☐ 2027: Realisatie evenemententerrein.