

Bijlage 3. Indicatieve tijdplanning ontwikkelopgaven kadernota Sociaal Domein 2019-2022

Ontwikkelopgaven		Startdatum	Einddatum	Bestuurlijk traject richting raad	Opmerkingen
1. Anders denken en doen in hele keten rondom inwoner	Uitvoeren pilot 'Van Eiges'	April 2019	Q3 2020	Informerend	Na evaluatie, bepalen vervolg
	Samen leren van de praktijk (beeldvormende casuïstiekanalyse)	April 2019	Aug 2019	Informerend	Na evaluatie, bepalen vervolg
2. Scherper met subsidies sociale basis	Aanscherpen subsidiekader voor subsidieprogramma 2020 (quick wins o.a. plafond, alleen structurele subsidies)	Q2 2019	Q4 2019	Besluitvormend	Vaststellen subsidieplafond is mandaat raad
	Herijken inzet professionele instellingen in het kader van subsidieprogramma 2021	Q3 2019	Q2 2020	Informerend	Vindt gefaseerd plaats
	Opstellen regeling incidentele subsidies voor inwonersinitiatieven vanaf juli 2020	Q3 2019	Q2 2020	Besluitvormend	Vaststellen subsidieplafond is mandaat raad
3. Professionaliseren toegang tot ondersteuning	Besluitvorming constructie en werkwijze sociale teams	Q4 2019	Q3 2020	Besluitvormend	
	Implementatie besluit constructie en werkwijze teams	Q4 2020	Q4 2021	Informerend	
	Beschikbaar stellen zorgportaal (OZO Verbindzorg)	Q3 2019	Doorlopend	Informerend	
	Start praktijkondersteuners Jeugd bij 5-7 Helmondse huisartsen	Q2 2019	N.t.b.	Informerend	
	Versterken samenwerking huisartsen – sociaal domein	Q2 2019	Q4 2021	Informerend	
	Versterken opdrachtgeverschap Senzer/opzet evaluatie GR	Q1 2019	Q3 2019	Informerend	Raad wordt geïnformeerd over opzet evaluatie
	Versterken opdrachtgeverschap Senzer/uitkomsten evaluatie GR	Q3 2019	Q1 2020	Opiniërend	Traject onder voorbehoud en afhankelijk van uitkomsten
4. Differentiëren bij inkoop specialistische zorg	Herijking inkoopstrategie jeugd met o.a. regiogemeenten	Q1 2019	Q3 2019	Informerend	
	Uitwerken en inregelen regionale samenwerking op het terrein van inkoop miv 2020	Q2 2019	Q4 2019	ntb	Traject raad is afhankelijk van uitwerking samenwerking
	Versterken contractmanagement, toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid	Q2 2019	Doorlopend	Informerend	
5. Preventieve en integrale aanpak van	Versterken vroegsignalering – uitvoeren pilot 'Vroeg er op af'	Q2 2019	Q4 2019	Opiniërend	Aanpak armoede en schulden Cie 7 mei

schulden	(Eventueel) Uitrol 'Vroeg er op af'-methodiek	Q1 2020	N.t.b.	N.t.b.	Idem, o.b.v. evaluatie pilot vervolg bepalen
	Preventieve schuldhulpverlening (budget coaching ook in kader van nazorg)	Q2 2019		Opiniërend	Idem, Cie 7 mei
	Inventarisatie en aanpak huishoudens met kans op financiële problemen	Q3 2020		Opiniërend	Idem, Cie 7 mei
6. Aanpak voor inwoners met afstand tot participatie	Voorstel opstellen voor pilot 'werken met zekerheid'	Q1 2019	Ntb	Ntb	
	Uitvoeren pilot 'Iedereen mag meedoen'	Q2 2019	Q2 2020	Informerend	
	(Eventueel) Inbedding werkwijze 'Iedereen mag meedoen'	Q3 2020	N.t.b.	N.t.b.	O.b.v. evaluatie
	Besluitvorming over toekomst Stadsleerbedrijf	Q1 2019	Q4 2019	Besluitvormend	
7. Woonruimte op maat voor onze kwetsbare inwoners	Opstellen Plan van aanpak inventarisatie doelgroep, behoeften, aanbod etc.	Q1 2019	Q2 2019	Informerend	
	Uitvoeren plan van aanpak door bestuurlijk overleg Wonen-Zorg	Q3 2019	Q2 2020	N.t.b.	O.b.v. plan van aanpak
8. Doorlopende leren en ontwikkellijn voor jeugdigen	Opstellen onderwijsagenda met onderwijs en kinderopvang	Q1 2019	Q3 2019	Informerend	
	Uitvoeren onderwijsagenda met onderwijs en kinderopvang	Q4 2019	Q1 2023	Informerend	
	Opstellen plan van aanpak voor Kansrijke Start	Q2 2019	Q3 2019	Besluitvormend	Uitvoering motie Raad
	Uitvoeren plan van aanpak voor Kansrijke Start	Q4 2019	Q4 2022	Informerend	
	Faciliteren van 3 collectieve (onderwijs – jeugdhulp)arrangementen	Q4 2019	N.t.b.	Informerend	Is onderdeel van onderwijsagenda
	Uitvoering 3 actielijnen in kader van (regionaal) transformatiebudget jeugd	N.t.b.	N.t.b.	Informerend	Nog in afwachting van verdeling regionaal budget

NB. Informeren vindt in beginsel plaats via een RIB en/of de podiumbijeenkomsten Sociaal Domein die twee keer per jaar plaats vinden.