
 

 
 
 

 Aan de leden van de gemeenteraad. 
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Helmond, 20 januari 2020 Zaaknummer: 50423491  

Onderwerp:  Voortgang herstructurering Induma-West en benutting provinciale subsidie   

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u graag over de voortgang van de herstructurering van 
bedrijventerrein Induma-West en de benutting van de provinciale subsidie voor dit project.  
 
Inleiding 
Op 21 mei 2019 bent u via raadsinformatiebrief 75 (zaaknummer 50024944) geïnformeerd over de 
voortgang van de herstructurering van bedrijventerrein Induma-West. In de betreffende raadsinformatiebrief 
is de achtergrond van het project nog een keer kort toegelicht. Daarnaast werd aangegeven dat het ontwerp 
voor de aanpassingen in de openbare ruimte gereed was en dat de werkzaamheden spoedig zouden 
starten. Inmiddels zijn de werkzaamheden die in aanmerking kwamen voor subsidie met goed gevolg 
afgerond. Daarmee is 100% van de toegekende provinciale subsidie benut. Op dit moment resteert enkel 
nog de realisatie van de laatste fase van het project.  
 
Voorlopige resultaten van de investeringen 
De werkzaamheden in de openbare ruimte zijn gestart in september 2019. Oplevering conform bestekken 
vond plaats in maart 2020. Hierna heeft de gemeente gewerkt aan een goede verantwoording voor het 
verzoek aan de provincie om het toegekende subsidiebedrag definitief vast te stellen. Op 24 november 2020 
heeft de provincie daar positief op besloten. Daarmee is deze fase van het project officieel afgerond. 
 
Met genoegen kunnen we mededelen dat de investeringen die in deze fase zijn gedaan hebben geleid tot 
een aanzienlijke kwaliteitsimpuls in het gebied, passend bij de knelpunten die we bij de start met de partners 
uit het gebied hebben geïdentificeerd. De inzet is een toekomstbestendigere werklocatie. Enkele 
voorbeelden van de resultaten zijn: 

 Verbeterde uitstraling en kwaliteit door een nieuwe inrichting en vernieuwd materiaalgebruik; 

 Aanleg extra parkeergelegenheden; 

 Vergroting capaciteit hoofdriool; 

 Klimaat-adaptieve riolering door gescheiden hemelwaterafvoer; 

 LED straatverlichting met sensortechnologie; 

 Vergroening door extra plantvakken; 

 Introductie en aanleg camerabeveiliging door Stichting Bedrijventerreinen Helmond. 
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar bijlage 1. 
 
Om kapitaalvernietiging te voorkomen is ervoor gekozen om met de laatste aanpassingen van de openbare 
ruimte, direct grenzend aan Leisure Center Helmond (Scheepsboulevard en het zuidelijk deel van de 
Montgomerystraat), te wachten totdat de eigenaar van het pand de gewenste aanpassingen aan het 
complex heeft doorgevoerd.  
 
 



 

 

Provinciale subsidie voor 100% benut 
De provincie heeft in 2014 voor dit project een subsidie verleend aan gemeente Helmond van € 567.500,- uit 

het Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP). Vooruitlopend op de feitelijke vaststelling van het 
subsidiebedrag, heeft de gemeenteraad van Helmond op 29 maart 2016 de toegekende middelen al 
beschikbaar gesteld in de vorm van een krediet. Om daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking te komen, 
moesten de werkzaamheden namelijk eerst uitgevoerd worden conform de subsidievoorwaarden. De 
activiteiten zijn inmiddels allemaal uitgevoerd en de provincie heeft 100% van het toegekende 
subsidiebedrag definitief vastgesteld.  
 

Daarmee is deze fase van het project binnen de financiële kaders van het krediet opgeleverd. De resterende 
middelen behorende tot het krediet worden ingezet om de laatste fase van de herstructurering te financieren. 
Naast gemeentelijke middelen worden daar ook reeds ontvangen private bijdragen van de eigenaar van 
Leisure Center Helmond voor aangewend. Dit om het verhoogde kwaliteitsniveau van de openbare ruimte 
vanaf het Fletcher hotel door te trekken tot aan de Churchilllaan. De Scheepsboulevard krijgt daarmee meer 
het karakter van een leisureboulevard om het gebied nog een extra impuls te geven.  
 
Vervolg 
De huidige planning is dat er nog voor de zomer van 2021 gestart wordt met de realisatie van de laatste 
werkzaamheden in de openbare ruimte rond Leisure Center Helmond. Als dat lukt, worden de totale 
werkzaamheden in 2021 afgerond.  
 
Communicatie 
Ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren binnen Induma-West zijn in de laatste jaren regelmatig 
betrokken bij de planvorming voor de herstructurering van het bedrijventerrein. Ter voorbereiding van de 
laatste werkzaamheden rond Leisure Center Helmond verzorgt de gemeente nog een laatste 
afstemmingsmoment met de omgeving. Tijdens dat moment vragen we eigenaren en ondernemers of de 
plannen nog goed aansluiten bij actuele wensen.  
 
Bijlage 

1. Voorlopige resultaten en beeldverslag herstructurering Induma-West 
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
 


