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Helmond, 27 mei 2020 Zaaknummer: 50242408 

Onderwerp: Uitkomsten bemiddelingstraject SBC De Braak  

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De afgelopen periode zijn diverse gesprekken geweest met alle partijen (gemeente Helmond, Ons 
Middelbaar Onderwijs (OMO), BVO Helmond Sport, JVDI de Fysioclub, amateurverenigingen SC Helmondia 
en RKSV MULO ) nadat in februari Helmond Sport aangaf niet in te kunnen stemmen met het voorgelegde 
voorlopig ontwerp. Daarop is gewerkt aan een aangepast voorlopig ontwerp om tegemoet te komen aan de 
inhoudelijke wensen van Helmond Sport. Ook met de aanpassingen kon Helmond Sport alsnog niet 
instemmen met het voorlopig ontwerp, wat ertoe heeft geleid dat de bestuursvoorzitter en algemeen 
bestuurslid van Helmond Sport zijn opgestapt. Uiteindelijk is met instemming van alle partners van SBC De 
Braak besloten om een bemiddelingstraject te doorlopen onder leiding van een externe onafhankelijke partij.  
 
Uitkomst bemiddelingstraject  
Samen met alle partners van SBC De Braak is een bemiddelingstraject doorlopen. Helaas moet het college 
constateren dat de uitkomst van het bemiddelingstraject anders is dan gehoopt en niet tot een oplossing 
heeft geleid. BVO Helmond Sport geeft aan dat in hun ogen het niet verantwoord is om op dit moment door 
te kunnen gaan met deelname aan een nieuw MFSA. De positie waarin zij op dit moment verkeren levert 
onvoldoende een solide basis op om tot een oplossing te komen.  De mogelijkheden van de partners om 
BVO Helmond Sport op andere vlakken dan het ontwerp voor de nieuwe MFSA de hand te reiken, zijn 
beperkt. Uit de bemiddeling is gebleken dat geen enkele aanpassing aan het ontwerp de oplossing is voor 
de ontstane situatie.   
 
Naast het belang van Helmond Sport moeten de belangen van de andere partners ook meegewogen 
worden. Immers, de nieuwbouw van het Dr.- Knippenbergcollege is gestart en er zijn afspraken met OMO 
over de nieuwbouw van een NOC*NSF sporthal, sportzalen en Praktijkschool, de accommodatie van de 
amateurverenigingen en huisvesting voor JVDI de Fysioclub.  
 
Alternatief plan 
 Het is onwenselijk dat het totale project tot stilstand dreigt te komen. De meerwaarde van de BVO Helmond 
Sport voor het samenwerkingsconcept blijft overeind. Op dit moment is er geen zicht op instemming van 
Helmond Sport met het voorlopig ontwerp en hun deelname aan een nieuw MFSA is op dit moment niet 
opportuun. Samen met de overige partners zullen we moeten onderzoeken op welke manier het project 
voortgezet kan worden.  
 
Achtergrond 
 In 2017 hebben de gemeente Helmond, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), BVO Helmond Sport, JVDI de 
Fysioclub, amateurverenigingen SC  Helmondia en RKSV MULO een ambitieus samenwerkingsconcept 
opgezet. Het doel van deze samenwerking is een nieuwe Sport- en Beleefcampus te realiseren op sportpark 
De Braak, waar top- en breedtesport, onderwijs en welzijn samenkomen. Het doel is om gezamenlijk de 
ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken en synergie te vinden in medegebruik van ruimten. 



 

 

 
Vervolg  
Vanwege de ontstane situatie gaan wij graag met u in gesprek. Hiervoor zal een extra raadsbijeenkomst op 
korte termijn ingepland worden.  
 
  
 
Hoogachtend 
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel                   H.J. de Ruiter 
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