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Bij de behandeling van de kaderstellende notitie Kwaliteitsimpuls Traverse tijdens de raadscommissie RF op 
11 september 2007 is toegezegd dat u tijdig zou worden geïnformeerd over de voortgang van het project 
kwaliteitsimpuls Traverse. Wij kunnen u de volgende stand van zaken melden: 
 
Onderkant van de Traverse 
De werkzaamheden aan de onderkant van de Traverse zijn gesplitst in twee perioden. De werkzaamheden 
in de eerste periode zijn nagenoeg afgerond. Lekkages aan de onderkant van de Traverse en het 
metselwerk van de kolommen onder de Traverse zijn hersteld en vooral zichtbaar heeft de Traverse een 
grondige schilderbeurt gekregen die het viaduct definitief een lichter aanzien heeft gegeven: De aanblik van 
het viaduct is nu al totaal anders. Ook ligt er nieuwe bestrating met circa 24 nieuwe parkeervakken die 
aansluit bij de kwaliteitsimpuls van de rest van het centrum. Verder zijn er nissen gemaakt voor de 
vuilcontainers (zodat de storende opslagelementen eindelijk een goede plaats hebben gekregen) en is de 
fietsenstalling compleet opnieuw ingericht en uitgebreid met nieuwe rekken waardoor er circa 440 fietsen 
kunnen worden gestald. Aan de zijde van de kasteeltuin zijn 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en er zijn 
openingen gemaakt richting het kanaal, waardoor de onderkant van de Traverse meer open en transparant 
is geworden. 
 
De tweede periode begint na de feestdagen: Dan worden de werkzaamheden verder opgepakt (waaronder 
kleine aanpassingen ten aanzien van het parkeren en de afronding van het schilderwerk) en wordt het 
verlichtingsplan van de hand van lichtkunstenaar Har Hollands uitgevoerd waardoor een sfeervol beeld 
ontstaat en de openheid nog meer wordt benadrukt. De bijzondere constructie van de Traverse is duidelijk 
zichtbaar geworden en laat de Traverse in zijn ware gedaante van een bijzonder civieltechnisch kunstwerk 
zien.   
 
Kasteeltuin 
Ook wordt in de eerste helft van 2009 uitvoering gegeven aan de visie om de kasteeltuin meer te betrekken 
bij het centrum en de inrichting daarop aan te passen. In het ontwerp is een van de lopers naar het kasteel 
nu voor een deel aan de onderkant van de Traverse al te zien namelijk ten oosten van de fietsenstalling. De 
parkeerplaatsen aan de Kasteellaan zijn vooruitlopend op het ontwerp al aangelegd. In dit ontwerp zijn 
verder twee paden opgenomen die de verbinding maken met het centrum. Beide paden lopen richting het 
kasteel. Een daarvan ligt op de plaats van de oude oprijlaan van het kasteel tussen centrum en kasteel.   
 
Bovenkant Traverse: Naar het visitekaartje van de stad 
In de tweede helft van 2009 komt de uitvoering kwaliteitsimpuls van de bovenkant van de Traverse aan de 
orde met als doelstelling van de Traverse het visitekaartje van de stad te maken. Vooral de ligging midden in 
het stadshart, met uitkijk op het kasteel en het kanaal, biedt alle mogelijkheden voor een positieve beleving. 



 

 

Wij streven ernaar om u hiervan een conceptontwerp te presenteren aan uw raadscommissie RF in februari 
2009. Hierna zijn wij voornemens om via inloopavonden te omwonenden te informeren over de plannen. 
Gelijktijdig streven wij ernaar om aan uw raad in maart 2009 het voorstel te doen tot de vaststelling van het 
krediet. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris, 
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