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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het Operationeel Programma Rioleringen 2023 
(OPR23). U vindt het OPR in de bijlage. Het OPR beschrijft een concreet jaarprogramma voor dagelijks 
onderhoud en beheer, vervanging en renovatie van ons rioolstelsel. Het OPR geeft flexibiliteit om jaarlijks 
keuzes te maken in wat we oppakken. Zo spelen we in op actualiteiten en zetten we middelen in waar ze het 
meest effectief zijn. Het programma geeft inzicht in de activiteiten en financiële consequenties van het 
betreffende jaar. Het OPR is gebaseerd op het vastgestelde beleid van het Gemeentelijk Rioleringsplan 
2019-2023. 
 
Het OPR23 gebruiken we om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten 
De gemeente heeft drie zorgplichten met betrekking tot water: de afvalwaterzorgplicht, hemelwaterzorgplicht 
en de grondwaterzorgplicht. Het OPR voorziet in uitvoering van maatregelen die deze zorgplichten 
waarborgen. Zo kunnen we aantoonbaar zorgvuldig handelen. Grote projecten die we dit jaar uitvoeren zijn 
klimaatadaptieve maatregelen in Stiphout Noord en de aanleg van een regenwaterafvoer op de Engelseweg. 
 
Het OPR23 heeft geen financiële consequenties 
De financiële kaders voor het OPR23 zijn reeds vastgelegd bij de begroting 2023. Deze zijn leidend. Binnen 
de beschikbare financiële ruimte wordt in het OPR geschoven met werkzaamheden om het programma zo 
goed mogelijk te laten aansluiten op recente beheervraagstukken en de maatschappelijke behoefte. 
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1. BESTUURLIJK EN FINANCIEEL  
 
1.1 Aanleiding 
Gemeenten zijn verplicht om een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) op te stellen (artikel 4.22 
Wet milieubeheer). In het GRP moet inzicht gegeven worden in de aanwezige voorzieningen 
voor:  

- de inzameling en transport van stedelijk afvalwater;  
- de inzameling en verwerking van regenwater; 
- het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan 

de grond gegeven bestemming.  
Daarnaast moet het GRP inzicht geven in de kosten en de planning die het beheer, het 
onderhoud en de vervanging van deze voorzieningen met zich meebrengt evenals de kosten 
voor milieutechnische verbeteringen aan de riolering. Voor een nadere toelichting op de 
juridische kaders en de gemeentelijke zorgplichten wordt verwezen naar het Gemeentelijk 
Rioleringsplan 2019-2023 (GRP 2019-2023). 
 
Het opstellen van een GRP met een looptijd van enkele jaren geeft duidelijkheid in de planning 
en inzicht in de benodigde financiële middelen op de korte, middellange en langere termijn. 
Ook is het op basis van het GRP mogelijk de rioleringsheffing voor een aantal jaren vast te 
stellen.  
Het GRP kent echter ook een aantal nadelen: 

• door de langere looptijd is het weinig flexibel bij inpassing van nieuwe ontwikkelingen; 

• in de uitvoeringspraktijk blijken door allerlei oorzaken dingen soms anders te lopen dan 
aanvankelijk gedacht. Dit kan de planning overhoop halen; 

• het geeft weinig mogelijkheden tot bijsturing en prioritering tussentijds; 

• het geeft geen inzicht in de financiële voortgang van de geplande werkzaamheden en 
daarmee in de financiële positie van de rioleringszorg binnen de gemeente van jaar tot 
jaar.  

 
Om deze problemen te ondervangen heeft de gemeente Helmond ervoor gekozen om jaarlijks 
een “operationeel programma rioleringen (OPR)” op te stellen. 
 
Dit programma geeft primair inzicht in de voorziene activiteiten met hun financiële 
consequenties van het betreffende jaar. Hiertoe is het OPR opgedeeld in drie 
deelprogramma’s, te weten het aanlegprogramma (OAP), het onderzoeksprogramma (OOP) 
en het maatregelenprogramma (OMP). Daarnaast bevat het OPR nog een hoofdstuk “overige 
exploitatielasten” waarin activiteiten vermeld worden die niet direct onder één van de drie 
genoemde deelprogramma’s te plaatsen zijn en ook in de begroting apart genoemd worden. 
De evaluatie van de rioleringszorg 2022 vindt plaats bij de jaarrekening. 
  
Regelmatig wordt in dit OPR verwezen naar het rioolbeheerplan. In dit plan zijn de 
tactische overwegingen te vinden als onderlegger bij onderzoek en maatregelen. 
 
1.2 Relatie met het GRP en het Waterplan Helmond 
De gemeenteraad in Helmond heeft het GRP 2019-2023 in het voorjaar van 2019 vastgesteld 
voor een periode van 5 jaar. Onderdelen van het GRP zijn weer een doorvertaling van een 
aantal elementen van het Waterplan 2006-2010 en de aanvulling van het Waterplan 2012-
2015. Ook het Waterplan is begin 2016 met drie jaar verlengd tot en met 2018. In afwachting 
van de omgevingsvisie is besloten het Waterplan niet verder te actualiseren. In het Waterplan 
is aangegeven welke plaats het water nu en in de toekomst in Helmond inneemt en wat daarbij 
als gewenste ontwikkeling wordt gezien. De elementen uit het Waterplan die betrekking 
hebben op de inzameling en het transport van afvalwater, hemelwater en de zorg voor het 
grondwater, zijn in het GRP verder uitgewerkt. Andere elementen uit de visie van het 
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Waterplan, bijvoorbeeld ‘water als mede-ordenend principe’, komen niet terug in het GRP 
omdat deze geen directe relatie hebben met de rioleringszorg. 
 
1.3 Beschikbare middelen volgens de begroting 2023 
Voor de raming van de inkomsten voor het OPR 2023 wordt uitgegaan van de cijfers zoals die 
zijn aangeleverd voor de begroting 2023. Dit bedrag mag in het OPR niet overschreden 
worden. De rioolheffing voor 2023 bedraagt voor gezinnen € 187,80. De maatstaf voor de 
rioleringsheffing is het waterverbruik, waarbij wordt gewerkt met staffels. De eerste staffel loopt 
tot 1.200 m3 waterverbruik, waardoor gezinnen en het grootste deel van het bedrijfsleven in 
het basistarief vallen. Grotere waterverbruikers vallen in daaropvolgende staffels en worden 
dus ook voor een hoger bedrag aangeslagen. Er worden geen renteopbrengsten uit de 
voorziening rioleringslasten toegevoegd als baat in de begroting voor riolering.  
 

 
Tabel Inkomsten product rioleringen 
 
1.4 Financieel overzicht OPR 2023 en vergelijking met begroting 2023 
In deze paragraaf wordt het totale overzicht gegeven van de financiële consequenties van het 
OPR 2023 en is een vergelijking gegeven met de begroting 2023. Per saldo moeten het OPR 
en de begroting op hetzelfde bedrag uitkomen, immers de inkomsten uit de begroting zijn het 
uitgangspunt. Binnen de verschillende deelproducten kunnen er wel verschillen optreden die 
met name veroorzaakt worden door wijzigingen in kosten, herprioritering van activiteiten en 
actualisatie van cijfers. 
 

 
Tabel Uitgaven product rioleringen 
 
1.5 Investeringsruimte OPR 2023 en begroting 2023 
In 2023 is een investeringskrediet beschikbaar van € 1.746.349. Dit is opgebouwd uit 
investeringen aan het hoofdriool, aan de gemalen/persleidingen en aan de drukriolering in het 
buitengebied. In onderstaande tabel zijn deze investeringen opgenomen.  
 

Baten Begroting 2023

Opbrengsten op gezinnen 7.896.603                

Opbrengsten op producenten 1.018.935                

Totaal baten 8.915.538                

Lasten Begroting 2023 OPR 2023

Operationeel Aanlegprogramma -  -

Operationeel Onderzoeksprogramma 470.040                   483.315

Operationeel Maatregelenprogramma (m.u.v. investeringen) 1.452.198                1.416.216

Overige exploitatielasten 835.951

Overhead 420.000                   420.000

Heffing en invordering belastingen 51.000                     in exploitatielasten

Kw ijtschelding 597.000                   in exploitatielasten

Kosten milieu 10.000                     in exploitatielasten

Maaien w aterlopen 75.000                     in exploitatielasten

Oninbare debiteuren 100.000                   in exploitatielasten

BTW (incl BTW op investeringen) 1.097.000                1.118.863

Kapitaallasten 1.010.033                1.010.033

Storting Voorziening Rioleringslasten 3.594.286                3.594.286

Sluitpost 2.107                       

Totaal lasten 8.878.664                8.878.664                 
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Onderstaand de investeringen die in dit OPR zijn opgenomen, ze zijn afkomstig uit hoofdstuk 
5, maatregelenprogramma. 
 
Let op: de kosten onderaan in de tabellen zijn inclusief BTW. 

 
Tabel Vervanging en relining, verbeteringen  
 

Tabel Renovatie gemalen / persleidingen  

Lasten KDP 19-23 Begroting / OPR 2023

Paragraaf 5.5 Vervanging en relining, verbeteringen 1.673.349 1.500.750

Paragraaf 5.9 renovatie gemalen / persleidingen 65.000 253.000

Paragraaf 5.10 renovatie drukriolering 8.000

(inclusief VAT, exclusief BTW) Sluitpost -7.401

Totaal lasten 1.746.349                1.746.349

nr. Omschrijving cat.
Externe 

kosten
VAT

1 Kleine oppervlakkige afstroom 4         30.000       4.500 

2 Stiphout noord 5       340.000     51.000 

3 Wevestraat 5         80.000     12.000 

4 Engelsew eg 2       670.000   100.500 

5 Relining de Waart 1       130.000     19.500 

6 Kastmolen 5         10.000       1.500 

7 Willemstraat 1         20.000       3.000 

8 Cacaofabriek 5         25.000       3.750 

Subtotaal    1.305.000   195.750 

VAT 15%       195.750 

Subtotaal    1.500.750 

BTW 21%       274.050 

Totaal 1.774.800

nr. Omschrijving Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Renovatie vijzelgemaal Lage Dijk       130.000     19.500 27.300 j 19.500

2 Schakelkasten gemalen opw aarderen         40.000       6.000 8.400 j 6.000

3 Stuw  BZOB         25.000       3.750 5.250 j 3.750

4 Gemaal Schooteindsedreef         25.000       3.750 5.250 j 3.750

Subtotaal 220.000 46.200 33.000 

VAT 15% 33.000

Subtotaal 253.000

BTW 21% 46.200

Totaal 299.200



Pagina 6 van 38 
 

2. EVALUATIE 2022 
 
In het OPR 2022 zijn een aantal specifieke werkzaamheden en projecten opgenomen. Deze 
worden onderstaand kort inhoudelijk geëvalueerd. De financiële evaluatie vindt plaats bij de 
jaarrekening respectievelijk het afsluiten van de kredieten. Reguliere werkzaamheden en 
jaarronde bestekken zijn niet in deze tabel opgenomen, die worden sowieso opgepakt en 
uitgevoerd. Als peildatum is 1 januari 2023 aangehouden. 
 

 
Tabel Evaluatie uitvoering onderzoeksprogramma 2022 
 

 
Tabel Evaluatie uitvoering maatregelen 2022 
 
  

Onderzoeksprogramma 2022 Stand van zaken

4.2 Putinspecties centrum stamriool in voorbereiding, uitvoering 2023

4.2 Onderzoek persleiding Rijnlaan in voorbereiding, uitvoering 2023

4.3 Ontw erp afw atering Gerstdijk uitgevoerd

4.5 Uitrol grondw atermeetnet met Peelgemeenten uitgevoerd

4.6 Monitoringsplan afvalw aterketen met Peelgemeenten lopend

4.6 Implementatie monitoringsplan: Gulden Aa en Lage Dijk uitgevoerd

4.13 Autonome afvalw aterketen lopend

4.14 Incidentenplan rioleringen (Peelverband) uitgevoerd

Maatregelenprogramma 2022 Stand van zaken

5.5 Kleine oppervlakkige afstroom uitgevoerd

5.5 Gerstdijk in voorbereiding, uitvoering 2023

5.5 Persleiding BZOB-W

in afw achting van 

haalbaarheidsonderzoek varenschut 

noord

5.5 Aanvuling regenw aterberging BZOB uitgevoerd

5.5 Churchilllaan

in voorbereiding combi project 

reconstructie vossenbeemd w egen, 

uitvoering 2023

5.5 Relining Churchilllaan in voorbereiding, uitvoering 2023

5.5 Saxofoonstraat-fagotstraat
in voorbereiding combi project w egbeheer, 

uitvoering 2024

5.5 Div. reliningen in voorbereiding, uitvoering 2024

5.5 Mercuriuslaan uitgevoerd

5.5 Molenstraat
in voorbereiding, uitvoering in afw achting 

van bouw project

5.9 Ombouw  gemaal 25-55 Graandijk

in afw achting van 

haalbaarheidsonderzoek varenschut 

noord

5.9 Schakelkasten gemalen opw aarderen uitgevoerd

5.9 Renovatie gemaal Lage Dijk in voorbereiding, uitvoering 2023 of 2024

5.9 Renovatie gemaal Pastoor Elzenstraat in voorbereiding, uitvoering 2024

5.9 Debietmeting gemalen Oost in voorbereiding, uitvoering 2023
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3. OPERATIONEEL AANLEGPROGRAMMA 2023 
 
3.1 Aanleg riolering buitengebied 
De gemeente Helmond heeft voldaan aan haar zorgplicht en de problematiek van de 
ongesaneerde lozingen in het buitengebied is opgelost. Er worden in het OPR geen middelen 
meer opgenomen voor de aanleg van (druk)riolering of IBA’s in het buitengebied (zie voor een 
overzicht van de huidige IBA’s, bijlage 8). 
 
In de praktijk blijken er overigens af en toe niet-aangesloten panden te zijn die niet in de 
oorspronkelijke inventarisaties voor het buitengebied zijn meegenomen. Het gaat om 
incidenten met een relatief geringe financiële impact. Deze worden in het aanlegprogramma 
niet meer apart opgenomen, maar lopen mee met het reguliere werk.  
 
3.2 Aanleg riolering en gemalen in de uitbreidingsgebieden 
De aanleg van riolering in de uitbreidingsgebieden, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke 
nieuwe rioolgemalen, wordt geïnitieerd door de afdeling O&O. De kosten voor deze nieuwe 
aanleg komen ten laste van de grondexploitatie van de gemeente of de initiator.  
In 2023 worden de volgende gebied(en) bouwrijp gemaakt of afgerond: 

- Brandevoort BSD: riolering voor woningen; 
- Veldbeemd (rioolgemaal en riolering voor tijdelijke huisvesting voor internationale 

medewerkers). 
 
3.3 Aanleg riolering/gemalen inbreidings-, transformatie- en 

herstructureringsgebieden. 
Deze riolering, inclusief eventueel hiervoor noodzakelijke nieuwe rioolgemalen, wordt 
geïnitieerd door de afdeling O&O. De aanlegkosten van deze werken komen ten laste van 
de grondexploitatie en/of de initiator. Bij deze projecten wordt soms een financiële 
bijdrage gegeven vanuit de rioleringszorg. Dit is vooral afhankelijk van de leeftijd en 
kwaliteit van het bestaande stelsel. 
 
Het aanlegprogramma wordt in Helmond geïnitieerd vanuit O&O, riolering in eerste aanleg 
wordt uit de grondexploitatie betaald. In 2023 zal rioolaanleg plaatsvinden op de volgende 
locaties: 

- Aquamarijnstraat ’t Hout; 
- De Hoefkens; 
- Houtsestraat; 
- Johanna Westerdijkstraat; 
- Grimhuijsenhof; 
- De Clundert (nieuwbouw politiebureau) 
- De Braak 1 en 2 (ten behoeve van het zwembad). 

 
3.4 Niet-aangesloten panden in de bebouwde kom 
Incidenteel komt het voor dat er een pand in de bebouwde kom niet aangesloten blijkt te zijn. 
Op basis van het Bouwbesluit (2012) is aansluiting op het openbaar riool niet meer verplicht. 
Per geval wordt bekeken wat de meest doelmatige oplossing is. 
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4. OPERATIONEEL ONDERZOEKSPROGRAMMA 2023 
 
4.1 Inventariseren 
Regelmatig vinden in het veld opnames plaats als er twijfel is over de juistheid van gegevens 
uit het beheersysteem. Ook kunnen op deze manier omissies in het beheersysteem aangevuld 
worden. Een ander belangrijk onderdeel van de inventarisaties is het bepalen van het verhard 
oppervlak per riolerings(deel)gebied ten behoeve van de herberekeningen. De afgelopen jaren 
hebben we geconstateerd dat bepaalde watergangen, benodigd voor de afwatering van de 
weg zijn gedempt zonder toestemming van de gemeente, o.a. op de Gistel. Dit is een 
voorbeeld van een werkzaamheid die bij deze paragraaf thuishoort. 
 

 
 
4.2 Inspecteren 
Jaarlijks wordt een deel van het rioolstelsel geïnspecteerd. De te inspecteren riolering wordt uit 
de volgende programma’s gegenereerd: 

• Kwaliteitsgegevens vanuit het rioleringsbeheersysteem; 

• Het reinigingsprogramma rioleringen 2023; 

• Inspectieresultaten wegbeheer. 
Indien nodig worden daarnaast riolen geïnspecteerd waarvan op basis van uiterlijke 
verschijnselen (bijv. plotseling optredende wegverzakkingen) vermoed wordt dat de kwaliteit 
niet aan de gestelde eisen voldoet. Vanuit kostenoverwegingen en doelmatigheid worden het 
inspectieprogramma en het reinigingsprogramma gecombineerd uitgevoerd. In bijlage 4 is een 
overzichtstekening opgenomen van het inspectieprogramma 2023, in totaal wordt dit jaar ca. 
40 km riool geïnspecteerd. 
 
Af en toe zijn snel kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor deze onvoorziene 
inspecties is in onderstaand overzicht eveneens een post opgenomen.  
 

 
 
4.3 (Her)berekenen 
Voor de uit meldingen voortgekomen wateroverlast locaties zijn uren gereserveerd voor 
analyse en eventueel bepalen van maatregelen. 
 

 

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Inventarisatiew erkzaamheden algemeen 150 58,00€    8.700         N n.v.t. N n.v.t.

Totaal 8.700         

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Regulier inspectieprogramma Helmond Noord 40.000       J 8.400 J 6.000

2 Putinspecties centrum stamriool 20  € 200,00 4.000         J 840 J 600

3 Onderzoek persleiding Rijnlaan 10.000       J 2.100 J 1.500

4 Onvoorziene inspecties 2.000         J 420 J 300

Subtotaal 56.000       11.760 8.400   

BTW 21% 11.760       

VAT 15% 8.400         

Beoordelen rioolinspecties incl. maatregelen 40  €   73,00 2.920         

Totaal 79.080       

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Ad-hoc onderzoek w ateroverlast 100  €   73,00 7.300         n n.v.t. n n.v.t.

Subtotaal 7.300         -           -           

BTW 21% -                 

Totaal 7.300         
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4.4 Controle regenmeters 
De gemeente heeft drie regenmeters, die jaarlijks gecontroleerd, onderhouden, gekalibreerd 
en schoongemaakt worden. Dit is noodzakelijk, omdat ze anders geen betrouwbare gegevens 
leveren. 
 

 
 
4.5 Controle grondwaterstanden 
In 2022 is het nieuw grondwatermeetnet in gebruik genomen. Het onderhoud van dit meetnet 
wordt uitgevoerd door Brabant Water. De peilbuizen worden twee maal per jaar uitgelezen, 
gevalideerd en onderhouden.  
 

 
 
4.6 Monitoring 
Monitoring is een ‘containerbegrip’ voor allerlei activiteiten die tot doel hebben het inzicht in de 
werking van ons rioolstelsel, met de bijbehorende voorzieningen, te vergroten. Inzicht in de 
werking van ons stelsel is om een aantal redenen van belang: 

• Het kan nodig zijn om ten behoeve van de waterkwaliteit maatregelen te nemen in het 
rioolstelsel. Om het theoretisch ontwerpmodel van het rioolstelsel en de noodzaak tot 
verdergaande maatregelen in dit kader te toetsen aan de praktijk, is het noodzakelijk 
metingen uit te voeren.  

• Met de meetresultaten wordt vastgelegd of de beoogde effecten van maatregelen 
worden behaald. 

• De technische mogelijkheden om aan de waterstromen in het stelsel meer sturing te 
geven, zijn enerzijds toegenomen, anderzijds ook steeds meer noodzakelijk geworden. 
Een monitoringsysteem, waarbij het functioneren van gemalen en de gebeurtenissen 
bij overstorten zichtbaar wordt, is een eerste aanzet om deze sturingsmogelijkheden te 
onderzoeken. Deze techniek wordt op het BZOB al in de praktijk gebracht.  

 
Een ander punt bij deze paragraaf is het monitoren van grondwater- en bodemkwaliteit bij een 
aantal infiltratieprojecten in het grondwaterbeschermingsgebied. Deze monitoringskosten 
komen ook voor rekening van de rioleringszorg. De benodigde middelen voor het uitzetten van 
monitoring bij team Milieu en het verwerken van de meetgegevens komen ten laste van de 
begroting. In 2011 heeft de gemeente een asbest-cementen persleiding getoetst op sterkte: in 
hoeverre is de buis nog steeds zo sterk als tijdens de aanleg. In 2023 wordt een aantal 
persleidingen wederom getoetst.  
 
Ondersteuning bij incidenten zoals branden of illegale lozingen is onderdeel van de 
werkzaamheden uit het OPR. Hieraan is geen kwantificatie van uren te geven. 
 

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Controle en ontstoppen regenmeters 40  €   58,00 2.320         n n.v.t. n n.v.t.

Totaal 2.320         

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Onderhoudscontract Brabant Water 17.000       J 3.570 n n.v.t.

2 Onderhoud meetpunten 5.000         J 1.050 n n.v.t.

Subtotaal 22.000       4.620   -           

BTW 21% 4.620         

Uitrol grondw atermeetplan in peelverband 80  €   73,00 5.840         

Totaal 26.620       
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Figuur: put met meetapparatuur 

 
In 2023 worden putten die in de loop van de tijd gerelined zijn, visueel gecontroleerd. Ook 
worden putten gecontroleerd die niet gerelined zijn en de hoofdleiding wel. De gemeente wil 
hiermee zicht krijgen op eventuele lekkages in putten. 

 

 
 
4.7 Studie 
Cursussen, vakliteratuur etc. zijn noodzakelijk om de kennis op peil te houden en nieuwe 
ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daarnaast wordt jaarlijks door het 
kennisinstituut Stichting RIONED een bijdrage gevraagd. Gemeente Helmond neemt 
regelmatig deel aan landelijke onderzoekstrajecten. Zo levert de gemeente actieve inbreng 
aan onderzoeksprojecten en levert zij een bijdrage aan de Kennisbank stedelijk water van 
RIONED. 
 

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Monitoringsplan afvalw aterketen met Peelgemeenten 10.000       J 2.100 n n.v.t.

2 Uitlezen en controle meters overstorten  en rapportage 100  €   58,00 5.800         N n.v.t. n n.v.t.

3 Onderhoud overstortmeters incl. kalibreren 3.000         J 630 n n.v.t.

4 controle putten & reliningen 50  €   73,00 3.650         N n.v.t. n n.v.t.

5 Onderzoek liners 5.000         J 1.050 n n.v.t.

6 BRO up-to-date 100  €   58,00 5.800         N n.v.t. n n.v.t.

7
Kosten monitoring infiltratieprojecten (Luchtvaartbuurt, Dierdonkse 

Heide, Deurnesew eg)
5.000         J 1.050 n n.v.t.

Subtotaal 38.250       4.830   -           

BTW 21% 4.830         

Uitrol monitoringsplan afvalw aterketen met Peelgemeenten 60  €   73,00 4.380         

Totaal 47.460       
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4.8 Facilitaire taken 
Vanuit het taakveld riolering wordt door de eenheid aan verschillende afdelingen advies en 
ondersteuning gegeven die niet toe te schrijven is aan specifieke projecten. Tevens valt de 
afhandeling van vragen en klachten van externen onder deze noemer.  
 

 
 
4.9 Actualiseren gegevensbestand  
Een betrouwbaar en volledig gegevensbestand van de riolering is een voorwaarde voor 
effectief rioleringsbeheer. De gegevens van de riolering zijn opgenomen in het 
rioleringsbeheersysteem Obsurv. Om betrouwbare planningen, ramingen en 
kwaliteitsgegevens te genereren uit het beheersysteem moet het gegevensbestand actueel 
zijn. Ook het bijhouden en actualiseren van rioolaansluitschetsen (ca. 35.000 stuks) is 
opgenomen in het OPR.  
 

 
 
4.10 Operationele programma’s  
Het Operationeel Programma Rioleringen geeft een volledig beeld van de jaarlijkse uitvoering 
van de rioleringszorg. Het plan is een goed instrument voor de beheerder om de rioleringszorg 
naar behoren uit te voeren. Voor de evaluatie van het OPR 2023 en het opstellen van het OPR 
2024 is in totaal een kleine 200 uren geraamd. In 2022 zijn we begonnen met het opstellen 
van een nieuw Water en Rioleringsprogramma, de opvolger van het huidige GRP. In 2023 
loopt dit traject nog door. Hiervoor wordt externe kennis ingehuurd. 
 

 
 

nr. Omschrijving [uur] tarief Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Inzet collega's Riolering en Water t.b.v studie 120  €   73,00 8.760         N n.v.t. n n.v.t.

2 Cursuskosten/kosten symposia 10.000       J 2.100 n n.v.t.

3 Abonnementskosten vakbladen en overige vakliteratuur 1.000         J 210 n n.v.t.

4 Contributie kenniscentrum 'stichting RIONED' 6.800         J 1.428 n n.v.t.

Subtotaal 26.560       3.738   -           

BTW 21% 3.738         

Totaal 30.298       

nr. Taak [uur] tarief Raming Afdeling

1 Advies incidentele lozingen 150 58,00€   8.700 TD Transactionele dienstverlening

2 Toetsing grondverkopen 20 58,00€   1.160 AE Accomodaties en Exploitaties

3 Watertoets (niet gespecificeerd) 100 73,00€   7.300 OO Ondernemen en ontw ikkelen

4 Advies algemeen 40 65,50€   2.620 IBOR ingenieursbureau

5 Klachten en meldingen 100 65,50€   6.550 Extern

6 Presentatie en communicatie 100 73,00€   7.300

7 Deelname externe overleggen 100 73,00€   7.300

8 Overleggen Peelsamenw erking 100 73,00€   7.300

Totaal 710 48.230

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Invoeren revisie- en inspectiegegevens 200  €   58,00 11.600       n n.v.t. n n.v.t.

2 Analyse beheergegevens 100 73,00€   7.300         n n.v.t. n n.v.t.

3 Invoeren huisaansluitschetsen 100 65,50€   6.550         n n.v.t. n n.v.t.

Subtotaal 400 25.450       -           -           

BTW 21% -                 

Totaal 25.450       

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Evaluatie Operationeel Programma 2022 40 73,00€    2.920         n n.v.t. n n.v.t.

2 Nieuw  Gemeentelijk w ater en rioleringsplan 150 69,00€    10.350       n n.v.t. n n.v.t.

3 Externe kennis voor nieuw  GRP 20.000       j 4.200 n n.v.t.

4 Operationeel Programma 2024 150 73,00€    10.950       n n.v.t. n n.v.t.

Totaal 340 44.220       4.200   -           
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4.11 Automatisering, meubilair en ARBO-zaken 
In deze paragraaf worden de jaarlijkse licentiekosten van software alsook optimalisatiekosten 
en opslagruimte meegenomen.  
 

 
 
4.12 KLIC-meldingen 
Bij het kadaster komen de vragen om informatie over de ligging van kabels en leidingen 
centraal binnen. De leidingbeheerders (waaronder de gemeente) worden vervolgens 
geraadpleegd via een centrale webportal die actueel gehouden moet worden.  
 

 
 
4.13 Actieprogramma Waterplan 
Eind 2012 is de geactualiseerde versie van het Waterplan (2012-2015) door de Raad 
vastgesteld. In dit waterplan zit een nieuw uitvoeringsprogramma, dat samen met het 
waterschap is opgesteld en wordt uitgevoerd. Deze is in het voorjaar van 2016 verlengd t/m 
2018. Anno 2023 is dit plan nog beleidsmatig aangehouden.  
 
Een deel van deze projecten is communicatief en educatief van karakter, gericht op duurzaam 
waterbeheer en klimaatadaptatie. Daarnaast is in 2016 de regeling Groene Daken van kracht 
geworden, waarvan de dekking via de rioleringszorg geregeld is.  
 
Ook zijn in deze paragraaf projecten opgenomen die voortkomen uit de ‘Samenwerking 
doelmatig waterbeheer Brabantse Peel’ en die zijn opgenomen in de diverse jaarprogramma’s 
van het samenwerkingsverband. Daarnaast is er in 2016 een procesmanager aangesteld, 
waarvan is afgesproken dat de kosten gelijk verdeeld worden over de tegenwoordig 8 
deelnemende partijen (6 gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Brabant Water).  
 
Met het waterschap voeren we de pilot ‘Autonome afvalwaterketen’ uit. Hierin onderzoeken we 
de mogelijkheid om afvalwater beter te sturen om vanuit ‘vraag gestuurd’ naar ‘aanbod 
gestuurd’ te werken. 
 
 

nr. Omschrijving Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Licentie Obsurv (onbeperkt) met bijbehorende modules 16.500       J 3.465 n n.v.t.

2 Licentie Sobek (1x) 5.800         J 1.218 n n.v.t.

3 Onderhoud opslagruimte rioolinspecties 2.700         J 567 n n.v.t.

4 Licentie Riox-module 2.000         J 420 n n.v.t.

5 Licentie Interact Rion-module/TCN 10.000       j 2.100 n n.v.t.

6 Licentie Iview 10.000       j 2.100 n n.v.t.

Optimalisatie Iview /RIOX/RION/Obsurv 150  €   73,00 10.950       n n.v.t. n n.v.t.

Optimalisatie softw are 15.000       j 3.150 n n.v.t.

Subtotaal 72.950       13.020 -           

BTW 21% 13.020       

Totaal 85.970       

nr. Omschrijving [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Facturen kadaster 500            j 105 n n.v.t.

2
Bijhouden/uploaden actuele gegevens w ebportal en beantw oorden 

vragen
100  €   58,00 5.800         n n.v.t. n n.v.t.

Subtotaal 6.300         105      -           

BTW over post 1 21% 105            

Totaal 6.405         
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4.14 Uitvoeringsprogramma GRP en waterketen 
De omgevingswet gaat mogelijk begin 2024 in. In 2023 zullen aan de afdeling uren gevraagd 
worden om de werkwijze en kennis hiervoor aan te passen. 
 

 
 
4.15 Samenvatting middelen OOP en BTW-compensatie 2023 
In onderstaande tabel zijn de personele en externe kosten voor het OOP 2023 samengevat. 
Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW, die de gemeente betaalt aan 
externen, voor werkzaamheden in het kader van het OOP 2023, gecompenseerd worden. 
 

 

 
  

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Communicatiemiddelen Waterplan/riolering incl. in Peelverband 5.000         j 1.050 n n.v.t.

2 Spraakw ater 15.000       j 3.150 n n.v.t.

3 Project 'B5 klimaatoverleg' 2.500         j 525 n n.v.t.

4 Uren project "B5 Klimaatoverleg" 75  €   73,00 5.475         n n.v.t. n n.v.t.

5 Regeling Groene daken 50.000       j 10.500 n n.v.t.

6 Bijdrage externe kosten Peelsamenw erking 1.000         j 210 n n.v.t.

7 Autonome afvalw aterketen 15.000       j 3.150 n n.v.t.

8 Uren procesmanager Peel 15.000       j 3.150 n n.v.t.

Subtotaal 108.975     21.735 -           

BTW 21% 21.735       

Totaal 130.710     

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming
BTW 

J/N

BTW 

Raming
VAT J/N

VAT 

Raming

1 Incidentenplan rioleringen (Peelverband) 40 73,00€              2.920 n n.v.t. n n.v.t.

2 Omgevingsw et: uitrol over de afdeling 40 73,00€              2.920 n n.v.t. n n.v.t.

Subtotaal 5.840         -           -           

BTW 21% -                 

Totaal 5.840         

Par. Omschrijving
Begroting 2023 

(incl. uren)

Externe kosten 

(excl. BTW)

Personele 

kosten

Totaal (excl. 

BTW)

4.1 Inventariseren 8.700     8.700         

4.2 Inspecteren 56.000            56.000            -             56.000       11.760                 

4.3 Herberekenen 10.388            -                     7.300     7.300         -                          

4.4 Controle regenmeters -                      -                     2.320     2.320         

4.5 Controle grondw aterstanden 17.000            22.000            5.840     27.840       4.620                   

4.6 Monitoring 10.000            23.000            19.630   42.630       4.830                   

4.7 Studie 12.000            17.800            8.760     26.560       3.738                   

4.8 Facilitaire taken -                      -                     48.230   48.230       

4.9 Actualiseren gegevensbestand 15.000            -                     25.450   25.450       -                          

4.10 Operationele Programma -                      20.000            24.220   44.220       4.200

4.11 Automatisering en ARBO-zaken 32.000            62.000            10.950   72.950       13.020                 

4.12 Klic -                      500                 5.800     6.300         105                      

4.13
Actieprogr. Waterplan+Groene 

daken
88.750            103.500          5.475     108.975     21.735                 

4.14 OAS/vGRP -                      -                     5.840     5.840         -                          

Uren in begroting 228.902          

Totaal 470.040          304.800          178.515 483.315                      64.008 

OPR 2023
Te compenseren 

BTW-bedrag OOP
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5. OPERATIONEEL MAATREGELENPROGRAMMA 2023 
 
5.1 Algemeen onderhoud riolering, kolk- en huisaansluitingen 
In het rioolstelsel kunnen verstoppingen in kolk- en huisaansluitingen optreden. Die leiden tot 
directe overlast voor de burger en moeten zo snel mogelijk verholpen worden.  
 
In 2023 gaat er een nieuw onderhouds- en reparatiebestek lopen. Het toezicht op het lopende 
bestek gebeurt door de afdeling IBOR/IB.  
 

 
 
5.2 Reinigen van kolken en vegen van straten 
Straatkolken zorgen voor de afvoer van hemelwater vanaf openbaar verhard terrein naar de 
riolering. Met dit hemelwater worden ook zwerfvuil, bladeren, zand en slib getransporteerd 
naar de kolken. Deze kolken zijn dusdanig geconstrueerd dat meegevoerd materiaal niet naar 
de riolering stroomt, maar in de kolk achterblijft. Structureel (eens per jaar) reinigen van deze 
kolken garandeert een goede afvoer. 
 
Het regelmatig vegen van de straten zorgt ervoor dat er minder vuil via de kolken in het 
rioolstelsel terecht komt. Vanuit de rioleringszorg wordt daarom bijgedragen in de totale kosten 
voor het stratenvegen. Het straatvegen wordt verzorgd via BLINK, maar de kosten worden op 
basis van facturen rechtstreeks geboekt op de rioleringszorg. De gemeente hanteert een 
storttarief van € 60,- per ton.  
 

 
 
5.3 Reinigen van riolen 
Het rioolstelsel van Helmond wordt gemiddeld 1x per 10 jaar gereinigd. Reiniging vindt met 
name plaats om afstroming te garanderen. De reinigingswerkzaamheden bestaan in 
hoofdzaak uit de volgende activiteiten: 

• Toegankelijk maken van alle inspectieschachten; 

• De hoofdriolen ontdoen van zand/slib/puin e.d.; 

• Het schoonspuiten van de schachtwanden, klimijzers en bordessen; 

• Het afvoeren van de vrijkomende afvalstoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf. 
 

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Rep./verv. huisaansluitingen (bestek) 125.000 j 26.250 n n.v.t.

2 Rep./verv. kolkaansluitingen (bestek) 37.596 j 7.895 n n.v.t.

3 Definitief herstel bestrating (via groep Wegen) 28.618 j 6.010 n n.v.t.

4 Doorspuiten afvoerleidingen (ontstoppingscontract) 75.000 j 15.750 n n.v.t.

5 Div. herstelw erkzaamheden/onvoorzien 45.000 j 9.450 n n.v.t.

Subtotaal 311.214   65.355                          - 

BTW 21% 65.355

Herzien ontstoppingscontracten            40 € 73,00 2.920 n n.v.t. n n.v.t.

Voorbereiden onderhoudsbestekken          200 € 73,00 14.600 n n.v.t. n n.v.t.

Afhandeling klachten riolering (toezicht op uitvoering)          600 € 58,00 34.800 n n.v.t. n n.v.t.

Totaal          840 428.889

nr. Omschrijving [ton] [tarief] Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Reinigen straatkolken 60.000 j 12.600 j 4.800

2 Storten straatkolkenslib 400 € 60,00 24.000 j 5.040 n n.v.t.

3 Reinigen uitstroombanden 5.000 j 1.050 j 750

4 Kosten reinigen w egen 156.000 j 32.760 n n.v.t.

Subtotaal 245.000   51.450                   5.550 

BTW 21% 51.450

Analyse over post 1 [uren] 8% 5.550

Totaal 302.000
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Figuur: putten bereikbaar 

 
In bijlage 4 is het reinigingsprogramma voor het komend jaar weergegeven. Daarnaast zijn 
geregeld acuut recente kwaliteitsgegevens van rioolstrengen nodig. Voor de 
reinigingswerkzaamheden die hiervoor noodzakelijk zijn, is in onderstaand overzicht eveneens 
een post opgenomen. 
 
In 2023 reinigen we circa 40 kilometer riolering: Helmond-Noord is dit jaar aan de beurt.  
 

 
 
5.4 Reparatie van riolen 
Reparatiebestekken zijn de afgelopen jaren niet meer uitgevoerd. Voor de restlevensduur van 
het rioolstelsel blijken ze weinig toegevoegde waarde te hebben, en het uitvoeren en 
begeleiden van dit werk is tijdrovend. Eventuele problemen worden ad-hoc opgelost. In het 
rioolbeheerplan is opgenomen hoe hier verder mee omgegaan wordt.  
 
  

nr. Omschrijving [ton] [tarief] Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Regulier reinigingsprogramma Helmond-Noord 65.000 j 13.650 j 9.750

2 Incidentele reiniging 2.000 j 420 j 300

3 Slib 300 € 60,00 18.000 j 3.780 j 2.700

4 Bereikbaar maken 2.000 j 420 n n.v.t.

Subtotaal 87.000   18.270                 12.750 

BTW 21% 18.270

VAT 15% 12.750

Totaal 118.020
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5.5 Vervanging en renovatie van riolen 
Voor de vervanging van riolering wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën.  

1. Vervangen/renoveren op basis van technische staat: bijvoorbeeld de 
inspectiegegevens geven aan dat een (deel van het riool) onder de kwaliteitsnormen 
als genoemd in het GRP valt. 

2. Te vervangen rioolstrengen die volgens herberekeningen onvoldoende afvoercapaciteit 
hebben, waardoor de kans op wateroverlast groter is dan de in het GRP gehanteerde 
norm of die vervangen moeten worden in het kader van milieu-doelstellingen. In het 
geval van wateroverlast kan het ook vóórkomen dat de riolering ter plaatse weliswaar 
voldoet aan de norm, maar dat ‘niets-doen’ maatschappelijk gezien geen optie is.  

3. Vervangingen die plaatsvinden vanwege planologische ontwikkelingen. Hierbij is 
meestal sprake van tracéwijzigingen dan wel een toename van de afvoer op specifieke 
locaties.  

4. Verbetering afwateringssysteem, bijvoorbeeld door oppervlakkige afvoer van de 
afstroming, niet gerelateerd aan het riool 

5. Verbetering rioolsysteem, bijvoorbeeld door middel van afkoppelen of andere 
bergingsvergrotende maatregel in het riool. 

 
Per project is hieronder een korte toelichting opgenomen. 
 
1. Kleine oppervlakkige afstroming 
Een kleinschalige aanpassing: in de openbare ruimte verlagen we de berm, waardoor 
regenwater lokaal kan afstromen en infiltreren en zo niet naar het riool afstroomt. Deze 
maatregelen komen voort uit regenwateroverlast situaties. In 2023 gaan we in de Rijpelberg, 
Helmond Oost en Noord op zoek naar geschikte locaties. 
 
2. Stiphout Noord 
In Stiphout wordt de bestrating in de Claassenstaat, Lieshoutseweg,  Van der Puttenstraat, 
Balloystraat, Van Lieshoutstraat en Van Oorschotstraat vervangen. Deze straten zijn gelegen 
in hoogste deel van Stiphout op een goed doorlatende ondergrond. De riolering hier is van 
goede kwaliteit.  Afkoppelen van regenwater en dit ter plaatse infiltreren is een verbetering van 
het systeem dat ook ten goede komt aan het functioneren van de gehele afwatering van 
Stiphout. Gezien de smalle beschikbare profielen is alleen afkoppelen, bergen en infiltreren 
middels een open wegfundering hier mogelijk. 
 
3. Wevestraat 
De Wevestraat wordt vanuit het onderhoudsprogramma wegen aangepakt. Deze ontwikkeling 
biedt kansen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. De Wevestraat is gevoelig voor 
water op straat, we nemen daarom maatregelen om het water bovengronds af te voeren. 
 
4. Engelseweg 
Op de Engelseweg is in meerdere fases een HWA-hoofdafvoer bijgelegd. De laatste fase die 
nog uit moet worden gevoerd is het deel van de Lagedijk tot de Duizeldonksestraat, deze 
wordt in dit OPR geprogrammeerd. Vanwege de grote bomen en bereikbaarheid van de 
bedrijven onderzoeken we of het doelmatig is om dit deel met een boring aan te leggen, 
vergelijkbaar met de uitvoering op de Duizeldonksestraat. 
 
5. Relining de Waart 
In de Waart ligt een hoofdriool dat lekkages vertoont. Er zijn plannen om de openbare ruimte 
van de Waard te herinrichten. Boven een deel van de riolering wordt een wadi aangelegd. 
Voorafgaand aan de herinrichting worden daarom enkele riolen gerelined. 
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6. Kastmolen 
Het stuk nieuwe DWA in de Kastmolen zit gekoppeld met het oudere gemende stelsel. 
Hierdoor is er bij regenval overlast omdat de lucht-/waterdruk in het DWA niet weg kan. We 
nemen maatregelen om dit te voorkomen.  
 
7. Willemstraat 
Op de Willemstraat is een kort stuk riool aan vervanging toe. Uit de inspectie blijkt dat de buis 
(gres) kapot is. 
 
8. Cacaofabriek 
De rioolaansluiting van de Cacaofabriek wordt opnieuw aangelegd, omdat de huidige 
aansluiting ongunstig ligt en daarom voor problemen zorgt. 
 
In onderstaande tabel zijn de vervangingswerken voor het OPR 2023 opgenomen.  
 

 
 
In bijlage 5 staan de locaties van de hierboven genoemde projecten indicatief weergegeven. 
 
5.6 Reinigen van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukunits 
Voor het goed functioneren van de riolering is het van belang dat gemalen en andere 
(rand)voorzieningen regelmatig worden gereinigd. De vuilwaterkelders van rioolgemalen 
moeten worden ontdaan van vetafzetting, zand en slib. De pompputten van de drukriolering en 
het compartiment van de afvalwaterpomp van de bergbezinkbassins evenals de 
beluchtingsvoorziening ondergaan hetzelfde onderhoud. De bergbezinkbassins zijn voorzien 
van een automatisch reinigingssysteem. Bij sommige bergbezinkbassins moet regelmatig 
extra gereinigd worden, dat leidt tot hogere kosten. Indien mogelijk worden er maatregelen 
getroffen om het aantal extra reinigingen te verminderen. Er wordt onderzocht hoe we minder 
vervuiling in de randvoorzieningen krijgen, ook met het oog op effecten voor de waterkwaliteit.  
 
Bij overstorten en uitstroomvoorzieningen wordt periodiek het aanwezige slib, zand en 
begroeiing verwijderd. Verhardingen rond de voorzieningen worden gereinigd en de ruigte en 
onkruiden ter plaatse worden tweemaal per jaar gemaaid en afgevoerd. Bij twee overstorten 
liggen nog extra retentievoorzieningen (Heijnsbergenstraat en Gulden Aa). Deze 
retentievoorzieningen moeten eens per twee jaar gemaaid worden. De kosten hiervoor lopen 
mee met het reguliere maaibestek voor waterlopen.  
 
De gootconstructies van tunnelonderdoorgangen moeten jaarlijks worden schoongemaakt. 
Daarnaast moet het interieur van gemaalgebouwen gereinigd worden (vloeren, aanwezige 
toiletten, ramen, deuren etc.). 
 

nr. Omschrijving cat.
Externe 

kosten
VAT

1 Kleine oppervlakkige afstroom 4         30.000       4.500 

2 Stiphout noord 5       340.000     51.000 

3 Wevestraat 5         80.000     12.000 

4 Engelsew eg 2       670.000   100.500 

5 Relining de Waart 1       130.000     19.500 

6 Kastmolen 5         10.000       1.500 

7 Willemstraat 1         20.000       3.000 

8 Cacaofabriek 5         25.000       3.750 

Subtotaal    1.305.000   195.750 

VAT 15%       195.750 

Subtotaal    1.500.750 

BTW 21%       274.050 

Totaal 1.774.800
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Voor het reinigen van het exterieur bij drukunits, gemalen en randvoorzieningen (te denken 
valt aan snoeien, maaien, reinigen van oppervlakken) wordt een bedrag opgenomen. 
  

 
 
5.7 Elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering 
In Helmond is een medewerker voltijds belast met het gemalenbeheer. De belangrijkste taak 
van deze medewerker is het actueel houden van het beheersysteem, het inspecteren van de 
gemalen en op basis van eigen bevindingen aansturen van de onderhoudsaannemer. Ook de 
gemalen functioneel houden en het besturingssysteem monitoren hoort tot zijn taak. 
Daarnaast is deze medewerker belast met onderhouden van de hoofdpost voor het 
gemalenbeheer (storingsmelding en telemetrie). Een overzichtstekening van alle installaties is 
opgenomen in bijlage 6 en 7.  
 
De onderhoudsovereenkomst van drukrioolgemalen loopt tot 1 april 2023. Deze overeenkomst 
wordt verlengd tot medio 2023. Dit komt omdat de voorbereiding en aanbesteding van de 
nieuwe overeenkomst samen met Someren en Laarbeek langer duurt dan gepland. Medio 
2023 moet de nieuwe overeenkomst in gaan. 
 
Het bestek voor de gemalen in droge opstelling is eind 2021 opnieuw aanbesteed voor 2 jaar 
met de mogelijkheid dit bestek 1 keer met 2 jaar te verlengen.  
 
Het bestek voor de gemalen (natte opstelling) is eind 2021 opnieuw aanbesteed voor 2 jaar 
met de mogelijkheid dit bestek 1 keer met 2 jaar te verlengen. Bij dit bestek zijn ook de 
gemalen van de gemeente Gemert-Bakel betrokken. 
 

 
 
5.8 Klein bouwkundig onderhoud van rioolgemalen en randvoorzieningen 
Om de bouwkundige toestand van de rioolgemalen te kunnen vaststellen worden zij jaarlijks 
geïnspecteerd. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke maatregelen uitgevoerd 
moeten worden. Dit kunnen zijn: conserveringsmaatregelen (schilderen, impregneren), arbo-
maatregelen en kleine reparaties, zoals het herstel van verhardingen, beton, tegel- en 
metselwerk.  
 

nr. Omschrijving [ton] [tarief] Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Bestek reinigen ontvangstkelders gemalen, drukunits, BBB's 25.000 j 5.250 j 3.750

2 Incidenteel reinigen 3.000 j 630 j 450

3 Reinigen interieur gebouw en met droge opstellingen 3.000 j 630 j 450

4 Stortkosten slib 400 € 60,00 24.000 j 5.040 n n.v.t.

5 Groenonderhoud (2 keer per jaar) 7.000 j 1.470 j 1.050

6 Bijdrage fonteinen (interne verrekening) 19.147 n n.v.t. n n.v.t.

Subtotaal 81.147   13.020                   5.700 

BTW 21% 13.020

VAT 15% 5.700

Totaal 99.867

nr. Omschrijving [uur] [tarief] Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1
Beheer gemalen, randvoorzieningen, drukrioolgemalen, etc. incl. 

toezicht op bestek
965 € 73,00 70.445 n n.v.t. n n.v.t.

2 Onderhoud beheersysteem hoofdpost 200 € 73,00 14.600 n n.v.t. n n.v.t.

3a Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, nat (VAT laag) 30.000 j 6.300 j 2.400

3b Bestek elektromechanisch onderhoud drukrioolgemalen 20.000 j 4.200 n n.v.t.

3c Bestek elektromechanisch onderhoud rioolgemalen, droog 30.000 j 6.300 j 4.500

4 Correctief onderhoud 85.000 j 17.850 n n.v.t.

5 Besturingstechniek aanpassen 20.000 j 4.200 n n.v.t.

Subtotaal 1165 270.045   38.850                   6.900 

BTW 21% 38.850

Voorbereiden bestek drukrioolgemalen            80 € 73,00 5.840 n n.v.t. n n.v.t.

VAT (laag) 8% 6.900

Totaal 321.635

(VAT laag)
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In een aantal gemalen zijn voorzieningen aanwezig zoals hijsinrichtingen en brandblussers, 
deze moeten jaarlijks gecontroleerd worden (wettelijke verplichting).  
 

 
Figuur: Gemaal ecozone 

 
Rioolgemalen en randvoorzieningen zijn grote verbruikers van elektriciteit. In het kader van 
duurzaamheid zouden maatregelen onderzocht kunnen worden om stroomkosten te 
reduceren. Door personele onderbezetting en anders prioriteren van werkzaamheden is hier 
geen start aan gegeven. In 2023 wordt hier opnieuw een bedrag voor gereserveerd.  
 
Op het gemaal Engelseweg worden zonnepanelen aangelegd. 
 

 
 
  

 nr. Omschrijving Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Controle hijsw erktuigen/brandblussers/detectiemeters etc. 2.000 j 420 j 300

2 Duurzaamheidsmaatregelen bij gemalen 10.000 j 2.100 j 1.500

3 Overig klein bouw kundig onderhoud 13.000 j 2.730 j 1.950

Subtotaal 25.000     5.250                   3.750 

VAT 15% 3.750

Subtotaal 28.750

BTW 21% 5.250

Totaal 34.000
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5.9 Renovatie/structurele aanpassingen van rioolgemalen en randvoorzieningen 
Voor rioolgemalen en randvoorzieningen worden verschillende technische 
afschrijvingstermijnen gehanteerd. Voor het bouwkundige gedeelte 80 jaar (afhankelijk van het 
jaar van aanleg) en voor het elektrotechnische en mechanische gedeelte 20 jaar.  
 
1. Renovatie gemaal Lage Dijk 
Het vijzelgemaal op de Lage Dijk is aan renovatie toe. Dit wordt in 2023 opgepakt. 
 
2. Schakelkasten gemalen opwaarderen 
Versleten schakelkasten van diverse gemalen worden gerenoveerd. 
 
3. Stuw BZOB 
De besturing van de stuw op BZOB is kapot en wordt vervangen. 
 
4. Renovatie gemaal Schooteindsedreef 
Het gemaal op de Schooteindsedreef is aan renovatie toe. Dit wordt in 2023 opgepakt. 
 

 
 
5.10 Renovatie drukriolering 
Voor 2023 staan er geen vervangingen voor drukrioleringsunits gepland. 
 
5.11 Nutskosten van rioolgemalen, randvoorzieningen en drukriolering-units 
Pompen voor drukriolering, gemalen en randvoorzieningen worden aangedreven door 
elektriciteit. Daarnaast zijn de schakelkasten van deze voorzieningen vrijwel allemaal voorzien 
van een verwarmingselement. Zo wordt de luchtvochtigheid in schakelkasten laag gehouden 
wat een gunstig effect heeft op de levensduur en de storingsgevoeligheid. Het waterverbruik 
beperkt zich tot een aantal hoofdrioolgemalen die met sanitaire voorzieningen zijn uitgerust.  
 

 
 
5.12 Milieutechnische verbeteringen 
Voor 2023 worden geen milieutechnische verbeteringen voorzien. 
 
5.13 Samenvatting middelen OMP en BTW compensatie 2023 
Ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds kan de BTW die de gemeente betaald aan 
externen, voor werkzaamheden in het kader van het OMP 2023, gecompenseerd worden. 
In onderstaande tabel is dit bedrag voor het OMP 2023 op een rijtje gezet. 
 

nr. Omschrijving Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Renovatie vijzelgemaal Lage Dijk       130.000     19.500 27.300 j 19.500

2 Schakelkasten gemalen opw aarderen         40.000       6.000 8.400 j 6.000

3 Stuw  BZOB         25.000       3.750 5.250 j 3.750

4 Gemaal Schooteindsedreef         25.000       3.750 5.250 j 3.750

Subtotaal 220.000 46.200 33.000 

VAT 15% 33.000

Subtotaal 253.000

BTW 21% 46.200

Totaal 299.200

nr. Omschrijving Raming BTW J/N
BTW 

Raming
VAT J/N VAT Raming

1 Elektriciteit, leverantie 252.500 j 53.025 n n.v.t.

2 Elektriciteit, netw erkkosten 50.000 j 10.500 n n.v.t.

3 Water laag BTW 1.500 j 135 n n.v.t.

Subtotaal 304.000 63.660 0 

BTW 21% 63.660

Totaal 367.660
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*  Geen middelen in begroting en OPR 2023 opgenomen 
** Investeringen worden betaald uit gespaarde bedragen in voorziening riolering en zijn niet 
 opgenomen in deze tabel. In de financiële samenvatting staan de investeringen wel 
 opgenomen, als onderdeel van het bedrag dat in de spaarvoorziening terecht komt. 
*** Geen bedrag opgenomen in begroting 2023 

Par Omschrijving Begroting 2023
Te compenseren 

BTW

Extern Personele Totaal (excl.

(ex BTW) middelen BTW)

Algemeen/nog  in te delen posten -                      

5.1 Algemeen onderhoudsbestek 289.108          311.214          52.320          363.534        65.355                 

5.2 Reinigen straatkolken en w egen 256.000          245.000          5.550            250.550        51.450                 

5.3 Reinigen van riolen 74.000            87.000            12.750          99.750          18.270                 

5.4 Reparatie van riolen * * * -                           

5.5 Renovatie/vervangen riolen ** ** ** **

5.6 Reinigen gemalen etc. 93.000            81.147            5.700            86.847          13.020                 

5.7 Electro-mechanisch onderhoud gemalen etc. 180.000          185.000          97.785          282.785        38.850                 

5.8 Bouw kundig onderhoud gemalen 25.000            25.000            3.750            28.750          5.250                   

5.9 Renovatie/structurele aanpassing gemalen ** ** ** **

5.10 Renovatie drukriolering ** ** ** **

5.11 Nutskosten rioolgemalen 304.000          304.000          * 304.000        63.660                 

5.12 Milieutechnische verbeteringen * * *

BTW OP INVESTERINGEN

Uren in begroting 231.090          799.000               

Totaal 1.452.198       1.238.361       177.855        1.416.216                  1.054.855 

OPR 2023 BGD
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6.  OVERIGE EXPLOITATIELASTEN 2023 
 
Deze lasten zijn opgenomen in de begroting. Er is geen BTW compensatie aan de orde. 

 
6.1 Invordering rioolheffing  
De invordering van de rioolheffing gebeurt door het team ‘Financieel beheer en belastingen’. 
De kosten hiervoor komen ten laste van de rioleringszorg (kosten inclusief interne uren, 
automatisering, onderhoud software etc.). 
 

 
 
6.2 Kwijtschelding 
Bij de vaststelling van het GRP 2010-2015/2018 is besloten om de kosten voor de 
kwijtschelding van de rioolheffing ten laste te brengen van de rioleringszorg (voorheen ten 
laste van de algemene middelen). Dat betekent dat de kwijtscheldingskosten verdisconteerd 
worden in het tarief voor de rioolheffing.  
 

 
 
6.3 Bijdrage Omgevingsdienst 
De gemeente draagt bij aan de kosten van de Omgevingsdienst (Odzob). De gedachte 
hierachter is, dat vanuit de Wm-vergunningen en het toezicht hierop, een bijdrage wordt 
geleverd aan een goede rioleringszorg. 
 

 
 
6.4 Maaien waterlopen 
Een deel van de kosten voor het waterlopenonderhoud komt ten laste van de rioleringszorg. 
Het gaat om waterlopen die beïnvloed worden door het rioolstelsel of waar een waterbergings- 
en afvoerfunctie voor hemelwater aan is toegekend. In 2012 is een onderhoudsovereenkomst 
gesloten met Waterschap Aa en Maas voor het onderhoud van een aantal leggerwateren in 
stedelijk gebied. Het betreft in alle gevallen waterlopen die beïnvloed worden door het 
rioolstelsel. De bijdrage die gemeente ontvangt van het waterschap voor het onderhoud, is 
daarom vanaf 2013 in mindering gebracht op de bijdrage vanuit riolering op het onderhoud van 
waterlopen.  
 

 
 
  

Omschrijving Raming

Kosten oninbaar 100.000      

Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen 53.951        

Totaal 153.951      

Omschrijving Raming

Kosten voor kw ijtschelding 597.000      

Omschrijving Raming

Controle vergunningen door Omgevingsdienst/ODZOB 10.000        

nr. Omschrijving Raming

1

Maaien w aterlopen die door het rioolstelsel w orden 

beinvloed (incl. retentievoorzieningen Gulden Aa, 

Heijnsbergenstraat)

75.000

Totaal 75.000
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6.5 Samenvatting middelen overige exploitatielasten 2023 
 

  

Par.
Overige kosten 

(excl. BTW)

Personele 

middelen

6.1 Invordering rioolrechten via Afd. Belastingen 151.000      100.000              53.951                

6.2 Kw ijtschelding 597.000      597.000              

6.3 Maaien w aterlopen 75.000        75.000                

6.4 Controle vergunningen door Omgevingsdienst/ODZOB 10.000        10.000                

Totaal kosten 833.000      782.000              53.951                

Omschrijving kosten

OPR 2023Begroting 

2023 (incl. 

personele 

middelen)
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Bijlage 1: Areaalgegevens per 1-1-2023 
 
 

  
Per 2023   Opmerkingen 

Riolering       

Vrijvervalleidingen gemengd 308 [km] 

Door verwerking revisies veranderen 
de aantallen jaarlijks 

vrijvervalleidingen DWA 127 [km] 

vrijvervalleidingen HWA 169 [km] 

Overstortriolen 2 [km] 

Transportriolen 21 [km] Revisie 

Drainage 73 [km] Revisie 

Overig 4 [km]   

Persleidingen 31 [km]   

Loze leidingen 5 [km]   

Drukriolering 26 [km] Revisie 

Gemalen & aangedreven stuw       

Droge opstelling 10 [stuks] Inclusief 2 vijzelgemalen 

Natte opstelling 41 [stuks] 
Exclusief Neervoortsedreef (gemaal 
gebouwd, niet in functie) 

Opvoergemalen oppervlaktewater 6 [stuks]   

Tunnel- en keldergemalen 15 [stuks]   

Drukrioolgemalen 132 [stuks]   

IBA's 7 [stuks]   

Aangedreven stuw 1 [stuks]   

Randvoorzieningen, overstorten en 
overige relevante objecten 

      

Stripvoorziening 1 [stuks]   

Bergbezinkvoorzieningen 16 [stuks]   

Overstort (gemengd, excl. BBB) 9 [stuks]   

Uitlaten (regenwater) 431 [stuks] Exclusief drainage 
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Bijlage 2: Overzicht locaties grondwaterpeilbuizen oud meetnet 
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Bijlage 3: Overzicht locaties grondwaterpeilbuizen nieuw meetnet 
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Bijlage 4: Inspectieprogramma 2023 

  
Helmond-Noord  
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Bijlage 5: Reinigingsprogramma 2023 

 
Helmond-Noord 
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Bijlage 6: Overzicht vervangings- en renovatieprojecten 2023 
 
 
Stiphout Noord 

 
 
Wevestraat 
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Engelseweg 

 
 
Relining de Waart 
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Kastmolen 

 
 
Willemstraat 
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Cacaofabriek 

 
  



Pagina 34 van 38 
 

Bijlage 7: Gemalen en randvoorzieningen 
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Bijlage 8: Overzicht drukrioolgemalen 
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Bijlage 9: Overzicht IBA’s 
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Bijlage 10: Begrippenlijst 
 

afkorting voluit korte betekenis 

ARBO Arbeidsomstandigheden Overzicht van arbeidsomstandigheden 

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
Registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle 
gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. 

BBB Bergbezinkbassin Voorziening voor tijdelijke opslag van rioolwater 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 
Verantwoording over begroting, ramingen en 
jaarrekeningen van overheden 

BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie 
Gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel 
Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, 
water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. 

BRO Basisregistratie Ondergrond 
Besluit van 21 april 2008 tot uitvoering van de Wet 
ruimtelijke ordening 

BRP Basisregistratie Personen 
Boekhouding van bepaalde gegevens die iedere 
Nederlandse gemeente bijhoudt omtrent alle personen die 
in de gemeente gevestigd zijn of waren. 

BTW Belasting toegevoegde Waarde Omzetbelasting 

BZOB Bedrijventerrein Zuidoost Brabant 
Bedrijventerrein dat bestemd is voor grootschalige 
(proces)industrie, logistiek en groothandelsactiviteiten. 

CAR Construction allrisk Verzekering tijdens de bouwperiode van een werk 

DWA Droog Weer Afvoer Afvoer van afvalwater 

HTAC High Tech Automotive Campus 
Bedrijventerrein bestemd voor ontwikkeling op het gebied 
van Automotive 

HWA Hemel Water Afvoer Afvoer van regen- en/of hemelwater 

IBA 
1: Integraal Beheer Adviseur 
2: Individuele behandeling Afvalwater 

1: Functie binnen de gemeente Helmond die ontwerpers     
over beheeraspecten adviseert 
2: Decentrale rioolwaterzuiveringsinstallatie  

IBOR Inrichting & Beheer Openbare Ruimte  
Afdeling binnen de gemeente Helmond belast met de 
inrichting en beheer van de buitenruimte 

IBOR/AB Asset & Beleid 
Team binnen de gemeente Helmond die zich met het 
beheer in de openbare ruimte bezig houdt 

IBOR/IB Ingenieursbureau 
Team binnen de gemeente Helmond die zich met 
uitvoering van openbare ruimte-projecten bezig houdt 

IVP Investeringen Programma 
Programma van de gemeente Helmond waarin de 
voorgenomen investeringen staan opgenomen 

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum 
Informatie centrum voor registratie van kabels en leidingen 
in de ondergrond. NB Officieel bestaat deze niet meer en 
heeft het Kadaster deze taak overgenomen 

KRW Kader Richtlijn Water 
Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat kwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater in 2015 op orde is in Europa 

O&O Ondernemen en Ontwikkelen 
Afdeling binnen de gemeente Helmond belast met de 
ruimtelijke ontwikkeling en economie 

OAP Operationeel Aanleg Programma 
Overzicht van aanleg binnen programma 12 
Milieu/riolering 

ODZOB Omgevingsdienst 
Dienst van 22 Brabantse gemeente die zich met 
milieutaken bezig houdt 

OMP Operationeel Maatregelen Programma 
Overzicht van maatregelen binnen programma 12 
Milieu/riolering 

OOP Operationeel Onderzoeks Programma 
Overzicht van onderzoek binnen programma 12 
Milieu/riolering 

OPR Operationeel Programma Rioleringen 
Overzicht van uit te voeren taken binnen programma 12 
Milieu 

POW Programma Onderhoud Wegen 
Jaarlijks programma van het team Wegen (klein/groot 
onderhoud) 

VAT Voorbereiding, Aanbesteding, Toezicht 
Opslag op uitvoeringskosten voor het verantwoorden van 
de interne kosten van de gemeente of aannemer 

GRP Gemeentelijk Rioleringsplan 
Beleidsplan van een gemeente over grondwater, 
regenwater en afvalwater 
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