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1e Berap 2018

Raad d.d. 3 juli 2018

1e Bestuursrapportage (Berap) 2018

Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage 2018. Een Berap in de vorm van een schriftelijke presentatie met 

toelichting. Nieuw aan deze Berap (in vergelijking met eerdere versies in de afgelopen jaren) is dat deze 

niet mondeling in een raadscommissie zal worden toegelicht. Dit heeft alles te maken met de 

bestuurswisseling na de verkiezingen op 21 maart jl. Wel heeft u de gelegenheid schriftelijke vragen te 

stellen. In deze Berap is, werkend vanuit het ‘stoplichtmodel’, voor de oranje en rode onderwerpen telkens 

een nadere toelichting gegeven.

Deze Berap betreft een beperkte periode van de eerste 3 maanden 2018, peildatum 1 april 2018. De 

Berap is niet meer geactualiseerd naar aanleiding van de coalitieonderhandelingen, maar geeft wel een 

beeld over de stand van zaken tot en met het eerste kwartaal 2018 ten opzichte van de begroting 2018.

Eventuele vragen over deze rapportage kunnen schriftelijk worden gesteld vóór 14 juni as. Deze kunt u 

mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De antwoorden ontvangt u vervolgens schriftelijk voorafgaand aan 

de raadsbehandeling. De 1e Berap wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli a.s.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

2 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Opzet en presentatie (1)

• Peildatum budgettair 1 april 2018

• Ontwikkelingen tot 1 april 2018

• Selectie highlights

• Inzicht kengetallen organisatie

3 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Opzet en presentatie (2)
Per programma:

• Verkeerslichtenmodel

• Rode en oranje onderdelen zijn schriftelijk nader toegelicht

• Kengetallen (voor zover van toepassing)

• De financiële tabel ‘Mutaties met effect op saldo’ is nader toegelicht

Totale organisatie:

• Personele kengetallen

• Totaaloverzicht onvoorzien

• Totaaloverzicht mutaties begrotingssaldo

4 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Opzet verkeerslichtenmodel
• Selectie uit de resultaten en bestuurlijke kalender van de Programmabegroting

- resultaten die niet worden genoemd verlopen volgens planning.

• Majeure ontwikkelingen / overige resultaten

• Risico’s / Knelpunten

Geordend volgens:

GROEN
• Resultaten die conform doelstelling worden of zijn behaald

• Majeure ontwikkelingen die positief verlopen

ORANJE

• Resultaten die (in beperkte mate) kunnen afwijken van doelstellingen

• Majeure ontwikkelingen die risico’s / onzekerheden met zich meedragen

ROOD
• Resultaten die niet worden of zijn behaald

• Majeure ontwikkelingen die negatief verlopen

5 1e Berap 2018; 30 mei 2018

1e Berap 2018
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Algemeen: Personeel Arbeidsverzuim
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1-mei 4,85% 4,77% 4,91% 4,95%

1-sep 6,50% 5,40% 3,90% 3,55% 5,16% 4,78% 4,95%

31-dec 6,70% 5,50% 3,67% 4,15% 5,07% 4,70% 4,95%

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Algemeen: Organisatieontwikkelingen

8 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Het onderdeel organisatieontwikkeling wordt conform afspraak gedetailleerd aan u 

voorgelegd in het najaar.
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Programma 1: Veiligheid en handhaving

GROEN

• Kadernota integrale veiligheid 2019-2022 in afrondingsfase (raad juli 2018)

ORANJE

• Scenariovorming GenX afhankelijk van omvang besmet gebied

– Indicatie mogelijke kosten volgt bij de 2e Berap 2018.

9 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 1: Nadere toelichting

ORANJE

Scenariovorming GenX afhankelijk van omvang besmet gebied
Eind 2017 werden we geconfronteerd met hoge concentraties GenX op bepaalde plaatsen in en rond 

Helmond. Het ligt in de verwachting dat GenX binnenkort opgenomen wordt in de lijst van ‘Zeer 

Zorgwekkende Stoffen’. Naar aanleiding van het aantreffen van de hoge concentraties GenX is 

handhavend opgetreden jegens het bronbedrijf. Een bestuurlijk-ambtelijk kernteam coördineert de verder 

benodigde acties. Nog onbekend is hoeveel ambtelijke inzet dit gaat vragen.

10 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (1)

Jan

2016

Juli

2016

Dec

2016

Jan 

2017

Jul

2017

Dec

2017

Jan

2018

Mrt

2018

WW-uitkeringen 3.151 2.946 2.614 2.616 2.242 1.936 1.963 1.939

Waarvan < 27 jr. 282 249 208 191 162 143 149 147

%-WW Nederland 5,2% 4,8% 4,6% 4,7% 4,1% 3.7% 3.7% 3.7%

%-WW Helmond 'De Peel' 5,9% 5,3% 4,9% 4,9% 4,1% 3.7% 3.7% 3.6%

%-WW Helmond 6,9% 6,3% 5,6% 5,6% 4,7% 4.1% 4.1% 4.1%

WWB/P-wet uitkeringsdossiers 2.669 2.793 2.770 2.795 2.840 2.731 2.739 2.761

Waarvan < 27 jr. 297 343 344 355 346 321 327 338

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (2)

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 2: Kengetallen Werk en Inkomen (3)

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 2: Cijfers UWV – Senzer (maart 2018)

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Onderwerp T/m maart 2018 Opmerking

Aantal WW uitkeringen 1.939 Daling van 734 t.o.v. 03-2017 (2.673)

Aantal personen <27 jr met WW 149 Daling van 59 t.o.v. 03-2017 (208)

Percentage WW-ers Helmond 4,1% Landelijk 3.7%

Bijstand uitkeringsdossiers Instroom 102 

Uitstroom 63

Bijstandsvolume uitk. Dossiers 2.761 Daling van 67 t.o.v. 03-2017 (2.827)

Aantal 50 Plus 1.129 Stijging van 17 t.o.v. 03-2017 (1.112)

Aantal personen <27 jr 338 Daling van 10 t.o.v. 03-2017 (348)

Aantal statushouders 351 Stijging van 29 t.o.v. 03-2017 (322)

Overschot BUIG €416.754

1% vd Rijksbijdrage

Per 03-2017 was dit €302.584 (0,8%)

Eindstand 12-2017 was €816.666 (2,1%)

Peelregio Plus €97.217 Op 03-2017 was er een tekort van €134.946 (-0.2%)
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Programma 2: Werk en inkomen

15

GROEN

• Inhoud Helmonds Kindpakket vastgesteld als onderdeel doorbreken generatie-

armoede

• Adaptieve uitvoeringsagenda onderwijs-arbeidsmarkt is opgesteld

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 3: Zorg en Welzijn (1)

16

GROEN

• Sociale innovatie in Helmond
– Het eerste thema, mantelzorg, is opgepakt met de imagineering aanpak.

• Voortgang uitvoering PvA personen met verward gedrag
– Betreft inzet AVE-model en de inzet van GGZ met een psychiatrisch verpleegkundige voor onder 

andere de wmo-consulenten.

• Realisatie Probeerhuizen om gebruik van digitale ondersteuningstools
– Er is gekozen voor één locatie, als pop-up winkel: de Vooruitkomst. De opzet en locatie wordt 

geëvalueerd in de zomer, waarna naar het vervolg wordt gekeken. 

• Realisatie Logeerhuis voor mensen met dementie ter ontlasting van hun 

mantelzorgers
– Het Logeerhuis Plezant opent op 7 april zijn deuren voor gasten. Eind juli 2018 wordt de eerste 

tussenevaluatie opgeleverd door De Zorgboog. 

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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ORANJE
• Evaluatie adviesraad sociaal domein

– De adviesraad is later gestart dan van te voren is ingeschat

– Evaluatie einde 2018 om daadwerkelijk te kunnen evalueren over een periode van 1 jaar

• Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO

Programma 3: Zorg en Welzijn (2)

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 3: Nadere toelichting

ORANJE

Evaluatie adviesraad sociaal domein 
De raad is toegezegd om de adviesraad te evalueren in juli 2018.

Gereed 01-10-2018. De adviesraad is later gestart dan was ingeschat. Evaluatie zal eind 2018 worden 

opgestart om daadwerkelijk te kunnen evalueren over een periode van één jaar.

Nieuwe aanbesteding hulpmiddelen WMO
De aanbesteding is nog niet afgerond. Bij de 2e Berap volgt de verwerking van de te verwachten 

financiële consequenties.

18 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 4: Jeugd en onderwijs (1)

19

GROEN

• VVE
– In overleg met onderwijs, kinderopvang en gemeente wordt beleidsplan gemaakt 

• Kadernota Sociaal Domein
– Met het College van B&W en de commissie Maatschappij (19-02-2018) is afgestemd om de 

kadernota Sociaal Domein in de zomer van 2018 vast te laten stellen door de nieuwe 

gemeenteraad

• Internationalisering onderwijs
– Er zijn, i.s.m. Brainport Development, speerpunten ontwikkeld wat betreft internationalisering van 

het onderwijs in Helmond

• Versterken preventie
– De preventiemakelaar GGD bij alle PO- en VO-scholen in Helmond behoefte/ aanpak ophalen

– Start met lessen 'financiële bewustwording’ ROC ter AA 

• Beheersen overlast door jongeren
– In het JPT (jeugdpreventieteam) worden, op peildatum 1 april 2018, 18 groepen gevolgd 

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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GROEN
• Integraal huisvestingsplan Onderwijs 2018-2025

– Energiescan en afspraken duurzaamheidsmaatregelen

• Verlengde schooldag
– Effecten meten

– Onderzoek naar vervolg; conclusie tijdens 2e Berap

• Onderhoud scholen
– Onderhoudscontracten gesloten met schoolbesturen ten aanzien van onderhoud 

scholen in multifunctionele gebouwen

• Aanbesteding leerlingenvervoer
– Geen verlenging nodig, maar opnieuw aanbesteden in najaar 2018

• Producten & Diensten Catalogus ingevoerd
– Bij de 2e Berap ontstaat meer inzicht m.b.t. de financiële verwerking

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 4: Jeugd en onderwijs (2)
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Programma 5: Cultuur (1)

GROEN

• Museum Helmond
– Aantal bezoekers 2017: 50.000

– Opening culturele zoldertourattractie ‘‘Kasteel in Brand”

• Theater Het Speelhuis
– Verbouwing loopt volgens planning. 

• Officiële opening: festiviteiten van 27 september t/m 6 oktober 2018

• Onderzoek Graveerderij voor zomer 2018 in de Raad

• Lucas Gasseljaar
– Stichting Lucas Gasseljaar is opgericht. Cofinanciering activiteiten door Gemeente Helmond 

(€200.000).

1e Berap 2018; 30 mei 201821

ORANJE

• Vertraging:
– Toekomst adviescommissies Beeldende Kunst & Monumenten

• Tot die tijd pragmatische insteek (alleen op afroep)

– Evaluatie leisurebeleid

– Evaluatie evenementenbeleid

• Subsidiebeleid (onderdeel van nota) is tijdig aangepast en bijgesteld

– Onderzoek (interne) verzelfstandiging Het Speelhuis

Programma 5: Cultuur (2)

1e Berap 2018; 30 mei 201822
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Programma 5: Nadere toelichting

ORANJE

Vertraging 
De vertraging van de in de dia benoemde onderzoeken/acties heeft verschillende oorzaken. Het 

onderzoek naar het Graveerderijgebouw, de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven mbt

voorzieningen en het permanent maken van het theater vragen extra inzet. De toekomst van de 

adviescommissies wordt tijdelijk pragmatisch opgepakt (bijvoorbeeld bijeenkomen op afroep) en ingebed 

in de aanpak voor de Omgevingswet. 

23 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 6: Sport en recreatie

24

GROEN

• Sportcampus de Braak
– 20 maart 2018 samenwerkingsovereenkomst met partners gesloten

– Vooruitlopend op 2019 krediet en exploitatie lasten (rendabele deel - IVP 2019)

• Realisatie twee kunstgrasvelden voor voetbal in 2018 (Raad 27 februari j.l.)

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 7: Economisch beleid en werkgelegenheid

GROEN

• Gebiedsontwikkeling Automotive Campus
– Direct na de bouwvak zal worden begonnen met de uitvoering van de openbare ruimte.

– Groei Lightyear en Summa

• Brainport
– De “regio envelop”: 130 miljoen investering in het vestigingsklimaat Brainport Eindhoven. 

• Werkloosheidscijfer 2017: Helmond 5,1% (bron CBS)

• Doorontwikkeling Food Tech 
– Toekenning Interregionale (€ 512.500) en provinciale (€ 490.000) subsidie. 

ORANJE

• Herstructurering Induma-West
– Vertraging vanwege ontwikkelingen stedelijke kavelruil

– Nieuwe pilotstatus Ministerie BZK toegekend

25 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 7: Nadere toelichting

ORANJE

Herstructurering Induma-West 
De gesprekken met de provincie over het langer beschikbaar houden van de subsidie (ruim € 500,000) 

lopen, omdat de realisatie pas later plaats kan vinden. Vanwege de pilotstatus wordt verwacht dat 

verlenging  van de subsidie wordt gehonoreerd. Er is intentieovereenkomst gesloten tussen drie 

eigenaren, waarbij de gemeente is gevraagd hierin te participeren door middel van gebiedsontwikkeling 

die alle doelstellingen die voorafgaand aan het project zijn gesteld overtreft. 

Vanwege de bijzondere manier van werken en de potentieel bijzondere resultaten is Helmond door het 

ministerie van BZK voor 2018 opnieuw aangewezen als één van de 8 steden voor het vervolg van de pilot 

Stedelijke Kavelruil. In overleg met het ministerie wordt bekeken op welke manier er door het ministerie 

een bijdrage kan worden geleverd aan het project (in kennis of geld).

26 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 8: Wonen

GROEN

• Brandevoort
– Regionale afsprakenkader m.b.t. woningbouwlocaties is vastgesteld

– Verkabeling hoogspanningsleiding; haalbaarheidsonderzoek voor zomer 2018 gereed

• Brainport Smart District
– Raad heeft ingestemd met plan van aanpak

– Oprichting stichting en werkorganisatie

1e Berap 2018; 30 mei 201827

28

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Kengetallen (1) in Miljoenen €’s

Gerealiseerde verkopen

1e Berap 2017 1e Berap 2018

Aantal 

kavels

Bedrag Aantal 

kavels

Bedrag

Vrije sector 44 € 2,69 50 € 3,81

Sociale koop/huur 25 € 1,00 0 € 0,00

Overhoeken 3 € 0,03 0 € 0,00

Bedrijventrn/winkels/OBG 4 € 1,95 2 € 2,10

Totaal 76 € 5,67 52 € 5,91

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Kengetallen (2)

• Totaal in 2017 in aanbouw genomen woningen: 560

• Startersleningen/Duurzaamheidsleningen (per 1-4-2018)

� Verstrekte startersleningen 1

� Verstrekte duurzaamheidsleningen 27

� Verstrekte blijversleningen 1 

• Wabovergunningen/Bouwinlichtingen (per 1-4-2018)

� Ingediende Wabo-gerelateerde vergunning 150 

� Ingediende bouwinlichtingen 116 (incl. bouwinitiatieven)

Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Woningbouw-

productie
2015 2016 2017 

(tot 1-9)

2017
(per 1-1-18)

2018
(per 1-4)

Oplevering 255 154 166 243 35

Start bouw 428 472 195

In uitvoering 446 550

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 9: Stedelijke vernieuwing

GROEN

• Binnenstad Oost
– Weverspoort; oplevering 89 particuliere huurwoningen medio 2018

– Heistraat; bouw 45 sociale huurwoningen gestart in maart 2018

• Annawijk
– Wijkontwikkelingsprogramma; concept gereed (voor bestuurlijk besluitvormingstraject)

• Centrum
− Havenpark: aanbesteding rondom zomer

− Havenpark: keuze locatie woontoren Raad 26 juni

− Oranjekade: overeenstemming ontwikkelaar Gemeente

ORANJE

• Vertraging
– Aanleg Goorlooppark Helmond West

– Nieuw parkeerbeleid en bereikbaarheid centrum

1e Berap 2018; 30 mei 201830
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Programma 9: Nadere toelichting

ORANJE

Vertraging Helmond West 
De aanleg van het Goorlooppark Midden is inmiddels gestart en oplevering is voorzien einde 2018. Dit is 

later dan gepland.

Vertraging nieuw parkeerbeleid en bereikbaarheid centrum
De opdracht rondom bereikbaarheid en nieuw parkeerbeleid voor het Centrum heeft vertraging 

opgelopen. Reden hiervoor is dat er veel capaciteit benodigd is voor de bereikbaarheidsagenda.

Het onderzoek naar bereikbaarheid en parkeren Centrum start onder leiding van een extern bureau in 

april 2018. De resultaten van de studie worden dit najaar verwacht.

31 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 10: Verkeer en mobiliteit (1)
GROEN

• Living Lab
– Ombouw verkeersregelinstallaties (VRI’s) tot iVRI’s (verkeersveiligheid-doorstroming-doorontwikkeling 

autonoom rijden) medio 2018 gereed

• N279
– In 2017 is voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld door GS Provincie; 1e helft 2018 wordt het 

provinciaal inpassingsplan nader uitgewerkt

• Voortgang Fietsprojecten
– Fietspad Helmond-Eindhoven:

• Brandevoort: aanleg snelfietspad 1e helft 2018

• Vaarleseweg-Collsehoefdijk: Helmond realiseert snelfietspad voor Nuenen en Geldrop-Mierlo

• Kanaaldijk-ZW Verlengde stationsstraat: overeenstemming NS Vastgoed en Vlisco

• Fietspad Bakelsedijk: aanleg 1e helft 2018

32 1e Berap 2018; 30 mei 2018



17

Programma 10: Verkeer en mobiliteit (2)

• EU Smart Mobility
– EU-subsidie Secredas; €332.000 waarvan €116.000 subsidie voor testen & demonstreren 

cybersecurity, beveiliging autonome voertuigen.

• ITS Congres 
– Organisatie ITS Congres Europe 2019 door Helmond samen met Eindhoven

33 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

GROEN

• Uitvoering onderhoudsprogramma’s op schema

• Overgang naar assetmanagement ingezet

• Sluis 8 en 9 in één aanbesteding, besluit medio 2018

ORANJE

• Natuurbod B5 uitwerking

ROOD

• Schade sluis 9
– Aanvaring door een schip ontdekking van een spoelgat ; schade aan sluis 9 ca. € 70.000

• Stormschade
– De kosten van de storm van 18 januari j.l. bedraagt € 175.000

• Inkomsten buitenreclame
– Trend m.b.t. opbrengsten 2017 zet zich door (€108.000 t.o.v. begroting)

34 1e Berap 2018; 30 mei 2018



18

Programma 11: Nadere toelichting (1)

ORANJE

Natuurbod B5 
De verdere uitwerking van het Natuurbod B5 heeft vertraging opgelopen doordat gelijktijdig 2 vacatures 

met het hiervoor benodigde specialisme zijn ontstaan. De werving voor het voorzien in de benodigde 

capaciteit loopt.

ROOD

Schade sluis 9
Februari dit jaar heeft een schip met zijn schroef de dorpel van sluis 9 geraakt. Hierbij hebben zowel de 

sluis als het schip schade opgelopen. De herstelkosten bedragen naar verwachting ca. € 20.000. Voor de 

gemeente is niet aantoonbaar te maken dat de schipper aansprakelijk gesteld kan worden voor de 

schade. 

Bij het herstellen van de schade aan de drempel is een spoelgat aangetroffen. Snel herstel van dit gat is 

noodzakelijk om te voorkomen dat de sluis instabiel wordt. De herstelkosten bedragen naar verwachting 

ca. € 50.000. De gemeente is voor deze schade niet verzekerd. Wij onderzoeken of dit binnen de 

beschikbare budgetten op te vangen is. Indien dit niet mogelijk is komen we hier in de 2e Berap op terug.

35 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 11: Nadere toelichting (2)

ROOD

Stormschade
Op 18 januari jl. heeft er een hevige storm gewoed. Deze storm heeft ervoor gezorgd dat er in Helmond 

vele bomen zijn omgewaaid of schade hebben opgelopen. De kosten voor het opruimen herstellen van 

schades aan verharding en het planten van nieuwe bomen bedragen naar verwachting ca. € 175.000,-. 

De gemeente is voor deze schade niet verzekerd. Wij onderzoeken of dit binnen de beschikbare 

budgetten op te vangen is. Indien dit niet mogelijk is komen we hier in de 2e Berap op terug.

Inkomsten buitenreclame
De vraag om reclame uitingen in de openbare ruimte te mogen plaatsen loopt al verschillende jaren terug. 

Belangrijke oorzaak hiervan zijn de economische crisis en de vele nieuwe (digitale) mogelijkheden om je 

doelgroep te kunnen bereiken. Dit heeft tot gevolg dat de geraamde opbrengsten niet gehaald worden 

(naar verwachting ca. € 108.000 lager dan begroot). Het beleid dient geëvalueerd en geactualiseerd te 

worden. De situatie voor 2018 is als volgt:

Totaal geraamde opbrengsten voor 2018: € 323.297

Totaal verwachte opbrengsten 2018: circa € 215.000 (gelijk aan gerealiseerde opbrengsten 2017)

36 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 12: Milieu
GROEN

• Voortgang programma Duurzame & Gezonde Stad
– Energietransitie en klimaatadaptie

• Visievorming voor verduurzamen bedrijven, voor zonne-energieparken en voor 

klimaatbestendige wijken in ontwikkeling

• Plan van aanpak voor verduurzamen stadsverwarming en voor aardgasvrij met externe 

partners én gemeentelijke organisatie in ontwikkeling

• Bovenstaande visies en plannen van aanpak worden in de 2e helft van 2018 ter 

behandeling aan uw raad voorgelegd

ORANJE

• Opruimen vervuiling (vaten) Lage Dijk
– Financiële afwikkeling ligt bij Provincie

• Ammoniumlekkage BZOB
– Onderzocht wordt of kostenverhaal kans van slagen heeft (ca. €125.000)

37

1e Berap 2018; 30 mei 2018

Programma 12: Nadere toelichting (1)

ORANJE

Opruimen vervuiling (vaten) Lage Dijk
Op 9 augustus 2016 zijn illegale vaten met vloeistoffen aangetroffen in een pand aan de Lage Dijk 28c in 

Helmond. Via een spoedprocedure zijn onder leiding van het bevoegde gezag, de provincie, alle vervuilde 

vaten afgevoerd. De kosten van de hele operatie bedragen circa € 1.000.000. Dit bedrag is in eerste 

instantie door de provincie voorgeschoten (inmiddels is het bevoegd gezag weer overgedragen aan de 

gemeente). Deze kosten zullen worden verhaald op de verantwoordelijken van de illegale opslag. 

De provincie heeft in april 2017 het college van B&W gevraagd om met elkaar te bekijken hoe de 

gemaakte kosten kunnen worden verdeeld. Redenerend vanuit het “een overheid principe” en vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen dit traject heeft het college aan GS laten weten niet 

onwelwillend tegenover het verzoek te staan. (voorfinanciering provincie (zie RIB 24 november 2016). 

De bestuurlijke intentieafspraak over de niet-verhaalbare kosten heeft nog niet plaatsgevonden. Het 

initiatief voor het gesprek ligt bij de provincie. Na het opruimen en afvoeren van de vaten, onder het 

bevoegd gezag van de provincie, hebben wij als gemeente het gezag over het pand weer overgenomen. 

Op ons verzoek heeft de eigenaar van het pand een bouwtechnische inspectie en een bodemonderzoek 

laten uitvoeren. De onderzoeken wijzen uit dat er geen verdere milieuschade is ontstaan.

38 1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 12: Nadere toelichting (2)

ORANJE

Ammoniumlekkage BZOB
In augustus 2017 is er bij Den Ouden op BZOB ammonium weggelekt naar het riool. Zowel het 

vuilwaterstelsel als het hemelwaterstelsel is daarbij vervuild geraakt. Het vuilwaterstelsel is in opdracht 

van Den Ouden leeggepompt. Het hemelwaterstelsel is door de gemeente Helmond leeggepompt. Het 

afvalwater is afgevoerd naar een erkende verwerker en daar gezuiverd. De kosten voor de gemeente 

bedroegen € 125.000 (incl. € 7.000 interne uren). Op dit moment wordt bekeken of kostenverhaal op Den 

Ouden juridisch kans van slagen heeft.

39 1e Berap 2018; 30 mei 2018

40

Programma 13: Bestuur en organisatie

GROEN

• Gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv
– Procesvoorbereiding en -uitvoering goed verlopen

– Kostenvergoeding raadplegend referendum

– Project opkomstbevordering verkiezingen (evaluatie volgt)

ROOD

• Accountantskosten
– Verwachte hogere kosten

1e Berap 2018; 30 mei 2018
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Programma 13: Nadere toelichting 

ROOD

Accountantskosten
Het traject van het opstellen van de jaarrekening 2017 is getemporiseerd. Daarnaast is er meer 

betrokkenheid van de accountant. Dit zorgt ervoor dat de accountantskosten hoger zullen zijn. Na de 

afronding van de jaarrekening zal de financiële consequentie daarvan voorgelegd worden bij de 2e Berap.

41 1e Berap 2018; 30 mei 2018

1e Berap 2018

Financiële overzichten
Alleen tabel 1: ‘Mutaties met effect op saldo’ is toegelicht

42
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Totaal programma’s
Mutaties met effect op saldo (1)

43 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

2 Bijstelling programmakosten Participatiewet door hogere rijskbijdragen BUIG en Bbz2004 2018 1.256.885 1.256.885

2 Ophoging budget volwasseneducatie 2018 a.g.v. hogere rijksbeschikking 110.813 110.813

3 Ophoging eigen vermogen GGD 92.399

4 Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen te dekken uit bijdrage van scholen 631.836 631.836

5 Cofinanciering stichting Lucas Gassel t.l.v. de Reseve cofinancieringsfonds 200.000 200.000

5 Budget vernieuwde kasteelpresentaties - deel 2 t.l.v. Reserve Gemeentemuseum 44.078 44.078

6
Exploitatielasten Sport en (be)leefcampus de Braak investeringsprogramma 2019 ten laste van 
Dekkingsreserve investeringen economisch nut

100.000 100.000

7 Strategische analyse arbeidsmarktregio gedekt uit Reserve 50+Beleid 21.250 21.250

7 Opstellen Routeplan Smart Industries ten laste van de Reserve uitvoering Strategische Agenda 40.000 40.000

7
ESF bijdrage Pro-Vso 3e tranche.  Subsidie aangevraagd namens het Samenwerkingsverband 
van Pro-Vso scholen

274.100 274.100

Totaal programma’s
Mutaties met effect op saldo (2)

44 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

10 Kleine verkeersmaatregelen ten laste van Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid 200.000 200.000

10
Talking Traffic en smart mobility gedekt uit subsidie en Reserve mobiliteit en 
verkeersveiligheid

696.000 696.000

10 Europese subsidie ten behoeve van Secredas 116.375 116.375

11 Te verwachte lagere inkomsten buitenreclame 2018 -108.183

12 Inhuur inzet t.b.v. ODZOB t.l.v. Reserve ODZOB 32.000 32.000

13
Lagere opbrengsten beheer basisregistraties/ structureel minder inkomsten Rijk van      
€ 60.000

-30.060 -89.970

13 Voordeel kapitaallasten -260.492

AD Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen te dekken uit bijdrage van scholen 295.390 295.390

MVA Opbrengst verkoop kop voormalige Mariaschool 127.000

MVA
Verkoop kop voormalige Mariaschool - reservering ten behoeve van theater het 
Speelhuis

127.000

Eindtotaal 3.947.574 3.947.574



23

Toelichting op ‘Mutaties met effect op saldo’ (1)

45 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

02 Bijstelling rijksbijdragen BUIG en Bbz2004 2018 1.256.885 1.256.885

Bij rijksbeschikkingen d.d. 29-9-2017 en 10-10-2017 zijn de (voorlopige) budgetten 2018 bekendgemaakt. In de begroting 2018 
worden de nog op de budgetten 2017 gebaseerde bedragen aangepast. De BUIG en de Bbz2004 zijn specifieke rijksbijdragen.

02 Bijstelling bijdrage volwasseneducatie 2018 110.813 110.813

In de begroting 2018 staat momenteel nog het budget 2017 opgenomen (€ 642.034). Bij rijksbeschikking d.d. 28-9-2017 is het budget 
2018 bekendgemaakt (€ 709.241). Daarnaast is een deel van het budget 2017 onderbesteed gebleven (€ 43.606). Deze is conform 
de kaders van de regeling gereserveerd voor besteding in 2018. Het budget voor volwasseneducatie is een specifieke rijksbijdrage.

03 GGD 92.399

Betreft verhoging bijdrage Helmond aan GR GGD ivm ophoging risicobuffer/ algemene reserve GGD tot € 600.000. Voor de 
gemeente Helmond is dit een bedrag van € 92.000.

04 Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen 631.836 631.836

Voor de scholen die in multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn, heeft de gemeente Helmond onderhoudscontracten met de 
desbetreffende schoolbesturen (Stichting Openbare Basisscholen Helmond en Stichting QLIQ primair onderwijs) gesloten. De reden 
hiervoor is dat de gemeente juridisch en economische eigenaar is van de gebouwen en het logischer is om het volledige gebouw 
onderhoud ook door de gemeente uit te laten voeren. Het onderhoudscontract houdt in dat de gemeente ook voor het schooldeel het 
binnen- en buitenonderhoud uitvoert (inclusief opstellen MJOP). 

De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding (MI) vergoeding “onderhoud en beheer” van het Rijk aan de 
gemeente over. Jaarlijks wordt met de scholen besproken welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De 
vergoedingen (en uitgaven) voor OBS Brandevoort (totaal € 437.675) en QLIQ Mondomijn (totaal € 194.161) worden geraamd binnen 
programma 4 jeugd en onderwijs, hoofdproduct 410 huisvesting onderwijs, tezamen € 631.836. De vergoedingen (en uitgaven) voor 
QLIQ Vuurvogel (€ 203.927) en QLIQ Westwijzer (€ 91.463) (in totaal € 295.390) worden geraamd binnen programma 14 algemene 
dekkingsmiddelen, hoofdproduct 991 overhead. De MI inkomsten waar tegenover onderhoudsuitgaven in 2018 staan, zijn per saldo 
budgettair neutraal.

Toelichting op ‘Mutaties met effect op saldo’ (2)

46 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

05 Cofinanciering stichting Lucas Gassel 200.000 200.000

Om de ambities van het Lucas Gassel Jaar te realiseren is het nodig dat de stichting een budget heeft wat zij kan inzetten voor 
cofinanciering van activiteiten in het Lucas Gassel Jaar. Minimaal de helft van alle activiteiten zullen worden bekostigd door derden 
(fondswerving, subsidies, sponsorgelden). De gemeente draagt onder die voorwaarde ook 
€ 200.000 bij, ten laste van de reserve Cofinanciering.

05 Budget vernieuwde kasteelpresentaties - deel 2 44.078 44.078

In 2017 heeft Museum Helmond een bijdrage ontvangen van de BankGiroLoterij van € 340.000. Dit bedrag is beschikbaar gesteld 
t.b.v. de publieksontsluiting en –programmering van de zolder, ontwikkeling duiventoren en entree kasteel en programmeringsbudget 
Kasteel 2017-2021. De uitvoering (en dus besteding) van de eerste 2 genoemde onderdelen staat gepland voor 2017 en 2018. In 
2017 is i.v.m. een onderbesteding van € 44.078 minder onttrokken aan de reserve Museum. Dit bedrag wordt alsnog in 2018 
onttrokken ter besteding.

06 Sport en (be)leefpark de Braak 100.000 100.000

Exploitatielasten in de voorbereiding en ontwikkeling van het Sport en (be)leefpark de Braak zoals voorzien in het investeringsplan 
2019-2021 bij de begroting 2018. Dit betreft de niet te activeren kosten die vooruitlopend op de investering gemaakt worden in 2018.

07 Onderzoek arbeidsmarktbeleid 21.250 21.250

Het college heeft in februari ingestemd met de uitvoering van een strategische analyse van de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel 
door Birch Consultants. De strategische analyse van Birch consultants levert een sociaaleconomisch profiel van onze 
arbeidsmarktregio op. Het onderzoek kost € 21.250 en wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve 50+ Arbeidsmarktbeleid.

07 Routeplan Smart Industries 40.000 40.000

Voor het opstellen van een routeplan Smart Industries was in de begroting 2017 eenmalig een bedrag van € 40.000 beschikbaar 
gesteld ten laste van de reserve Uitvoering Strategische Agenda. Noch de besteding noch de onttrekking hebben in 2017 
plaatsgevonden. Dit wordt alsnog in 2018 gerealiseerd.
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Toelichting op ‘Mutaties met effect op saldo’ (3)

47 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

07 ESF bijdrage Pro-Vso 3e tranche 274.100 274.100

In samenwerking met de Pro-Vso-scholen heeft Helmond, als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, 
namens het Samenwerkingsverband van Pro-Vso scholen een subsidieaanvraag ingediend bij het ESF voor het project ‘PRO-VSO 
Helmond-De Peel ESF 2017-2018’ (looptijd: 1-8-2017 tot en met 31-7-2018). De maximale subsidie die toegekend is voor dit project
bedraagt € 274.100.

10 Kleine verkeersmaatregelen 200.000 200.000

Voorheen werden in het investeringsprogramma middelen opgenomen op een aantal gebieden van mobiliteit. Deze uitgaven werden 
gedekt vanuit de reserve mobiliteit. Sinds 2016 zijn deze middelen in de begroting opgenomen. In 2017 was het budget hiervoor nog 
€ 600.000 waarvan € 144.000 is uitgegeven. Hierdoor is € 456.000 minder onttrokken aan de reserve. In 2018 wordt vooralsnog een 
onttrekking van € 200.000 geraamd.

10 Talking Traffic en smart mobility 696.000 696.000

In de begroting 2017 is een bedrag van € 887.000 beschikbaar voor Smart Mobility. 

Voor het project Talking Traffic was daarvan € 795.000 beschikbaar, namelijk € 587.000 subsidie en € 208.000 uit beschikbaar 
gestelde middelen van € 300.000 ten behoeve van Smart Mobility. Aan het project Talking Traffic is in 2017 € 151.000 besteed. Het 
restant budget van € 644.000 is gestort in de reserve verkeer en mobiliteit in 2017. In 2018 zal verder uitvoering worden gegeven aan 
dit project, waarvoor € 644.000 onttrokken wordt aan de reserve. Voor Smart Mobility-projecten is van de in 2017 beschikbare 
middelen € 52.000 gestort in de reserve Verkeer en Mobiliteit. Deze projecten zullen eveneens in 2018 worden uitgegeven, waarvoor 
€ 52.000 onttrokken wordt aan de reserve. Reden voor uitstel Talking Traffic: De VRI leveranciers waren in 2017 qua ontwikkeling 
van de i-VRI niet in staat om aan de landelijke eisen te voldoen. Dit geldt landelijk. Het ministerie is hier ook van op de hoogte. Door 
de provincie (via het Ministerie) is dan uitstel verleend voor de subsidie Talking Traffic.

10 subsidie Secredas 116.375 116.375

Het project heeft een budget van in totaal € 332.500. Dat valt uiteen in € 56.000 aan externe kosten en € 276.5000 aan te maken 
uren. We ontvangen in totaal 35% subsidie, dus € 116.375.

Toelichting op ‘Mutaties met effect op saldo’ (4)

48 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

11 Inkomsten buitenreclame 2018 -108.183

De vraag om reclame uitingen in de openbare ruimte te mogen plaatsen loopt al verschillende jaren terug. Belangrijke oorzaak hiervan 
zijn de economische crisis en de vele nieuwe (digitale) mogelijkheden om je doelgroep te kunnen bereiken. Dit heeft tot gevolg dat de 
geraamde opbrengsten niet gehaald worden (naar verwachting ca. € 108.000 lager dan begroot). Het beleid dient geëvalueerd en 
geactualiseerd te worden. De geraamde opbrengst bedraagt € 323.000, verwacht wordt een opbrengst van € 215.000 (gelijk aan de 
opbrengsten 2017)

12 Inhuur inzet t.b.v. ODZOB 32.000 32.000

Zolang de uitwisseling van berichten en documenten tussen ODZOB en Helmond nog grotendeels handmatig plaatsvindt is 
procesondersteuning noodzakelijk. Hiervoor wordt capaciteit ingehuurd ten laste van de reserve ODZOB. Ingeschat wordt dat het
komende jaar 0,8 FTE procesondersteuning noodzakelijk is.

13 Lagere opbrengsten beheer basisregistraties -30.060 -89.970

In de begroting 2018 is op Programma 13, HP 060 Beheer Basisregistraties, een opbrengst geraamd van € 89.790. Tot en met het 
jaar 2016 werden opbrengsten ontvangen voor de verkoop van kaartinformatie aan instellingen, m.n. de Stichting GBKN Zuid. Met de
invoering van BGT (basiskaart grootschalige topografie) wordt deze informatie rechtstreeks vanuit de Rijksoverheid verstrekt.
Hierdoor genereert de gemeente Helmond nauwelijks tot geen inkomsten meer voor deze informatie. Vanuit het Rijk hebben wij 
hiervoor structureel € 30.000 compensatie ontvangen. Per saldo betekent dit, dat er structureel € 60.000 minder inkomsten worden 
ontvangen.

13 Voordeel kapitaallasten -260.492

Investeringen in enig jaar leiden niet direct tot kapitaallasten, die wel geraamd moeten worden op basis van BBV. Daardoor ontstaat 
jaarlijks een incidenteel voordeel, vooralsnog voldoende om de huidige nadelen op te vangen. Bij de 2e Berap is meer zicht op het 
uiteindelijke voordeel.
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Toelichting op ‘Mutaties met effect op saldo’ (5)

49 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

MVA Verkoop voormalige kop Mariaschool 127.000 127.000

In samenhang met de herinrichting van het terrein rondom theater het Speelhuis heeft de gemeente een tender uitgeschreven voor de 

verkoop van de kop van de voormalige Mariaschool. Het doel van de tender was een goede herbestemming te vinden voor dit pand,

zodat het pand behouden kan blijven. Het pand is voor € 155.000 verkocht. Na verrekening van de boekwaarde van € 28.000 blijft 

€ 127.000 over dat aan het krediet van de verbouwing Speelhuis wordt toegevoegd.

AD Onderhoud scholen in multifunctionele gebouwen 295.390 295.390

In de toelichting bij programma 04 is verwezen naar dit programma, hieronder nogmaals de toelichting: 

Voor de scholen die in multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn, heeft de gemeente Helmond onderhoudscontracten met de 
desbetreffende schoolbesturen (Stichting Openbare Basisscholen Helmond en Stichting QLIQ primair onderwijs) gesloten. De reden 
hiervoor is dat de gemeente juridisch en economische eigenaar is van de gebouwen en het logischer is om het volledige gebouw 
onderhoud ook door de gemeente uit te laten voeren. Het onderhoudscontract houdt in dat de gemeente ook voor het schooldeel het 
binnen- en buitenonderhoud uitvoert (inclusief opstellen MJOP). 

De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding (MI) vergoeding “onderhoud en beheer” van het Rijk aan de 
gemeente over. Jaarlijks wordt met de scholen besproken welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De 
vergoedingen (en uitgaven) voor OBS Brandevoort (totaal € 437.675) en QLIQ Mondomijn (totaal € 194.161) worden geraamd binnen 
programma 4 jeugd en onderwijs, hoofdproduct 410 huisvesting onderwijs, tezamen € 631.836. De vergoedingen (en uitgaven) 
voor QLIQ Vuurvogel (€ 203.927) en QLIQ Westwijzer (€ 91.463) (in totaal € 295.390) worden geraamd binnen algemene 
dekkingsmiddelen, hoofdproduct 991 overhead. De MI inkomsten waar tegenover onderhoudsuitgaven in 2018 staan, zijn per 
saldo budgettair neutraal.

Totaal programma’s
Mutaties gemeentefonds (neutraal)

50 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

3 Sociaal domein (actualisering sept en dec circ 2017) -125.077

4 Sociaal domein (actualisering sept en dec circ 2017) -147.647

5 Structurele budgetophoging a.g.v. wijziging vergoeding inhuur t.b.v. het Speelhuis 39.000

8 Opvang vluchtelingen 156.896

13 Kosten raadplegend referendum Wiv 2017 32.000

AD
Loonbijstelling gemeentefonds t.b.v. structurele budgetophoging a.g.v. wijziging 

vergoeding inhuur het Speelhuis
-39.000

AD Uitkering uit het gemeentefonds 454.954 454.954

AD opvang vluchtelingen -156.896

AD Sociaal domein (actualisering sept en dec circ 2017) -272.724

AD Kostenvergoeding raadplegend referendum Wiv 2017 -32.000

182.230 182.230Eindtotaal

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief 73-2017 “September-circulaire”.
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Totaal programma’s
Technische mutaties (neutraal) 

51 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten € Baten €

1 Bijstelling bijdrage PeelInterventieTeam -65.318 17.194

2 Correctie begroting 2018-2021 -500.000

2 Statushouders impulsprogramma 55.000 55.000

5 Veranderplan museum inzet inhuur welke wordt gedekt uit het gemeentefonds 10.000

7 Overheveling budget (uitgaven) marktpromotiegelden 19.494

7 Overhevelen middelen Smart Mobility -750.000

10 Overhevelen middelen Smart Mobility 750.000

11 Correctie begroting 2018-2021 52.500

12 Correctie begroting 2018-2021 -84.639

13 Correctie begroting 2018-2021 -998.577

AD Correctie begroting 2018-2021 180.000 -350.716

AD Veranderplan museum inzet fte welke wordt gedekt uit het gemeentefonds 77.000

AD Veranderplan museum welke wordt gedekt uit het gemeentefonds 87.000

AD Overheveling budget (uitgaven) marktpromotiegelden -19.494

AD Bijstelling bijdrage Peel Interventie Team 82.512

-691.522 -691.522Eindtotaal

Totaal programma’s
Mutaties reserves (neutraal)

52 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Storting Onttrekking

2 Statushouders impulsprogramma 55.000

5 Budget vernieuwde kasteelpresentaties - deel 2 t.l.v. Reserve Gemeentemuseum 44.078

5 Cofinanciering stichting Lucas Gassel t.l.v. de Reseve cofinancieringsfonds 200.000

6
Exploitatielasten Sport en (be)leefpark de Braak investeringsprogramma 2019 ten laste van 
Dekkingsreserve investeringen economisch nut

100.000

7 Opstellen Routeplan Smart Industries ten laste van de Reserve uitvoering Strategische Agenda 40.000

7 Strategische analyse arbeidsmarktregio gedekt uit Reserve 50+Beleid 21.250

10 Kleine verkeersmaatregelen ten laste van Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid 200.000

10 Talking Traffic en smart mobility gedekt uit Reserve mobiliteit en verkeersveiligheid 221.000

12 Inhuur inzet t.b.v. ODZOB t.l.v. Reserve ODZOB 32.000

Eindtotaal 0 913.328
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Totaal programma’s
Kredieten

53 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Lasten Baten

2
Beschikbaar stellen krediet invoering snel balie afdeling Bijzonder Bijstand, Minima en 
Schulddienstverlening (BMS)

70.000

2
De invoering van de snel balie afdeling Bijzonder Bijstand, Minima en 
Schulddienstverlening (BMS) is een eenmalige ICT investering van € 70.000 die zich in 2 
jaar terugverdiend door een besparing in de uitvoeringskosten van BMS

-70.000

6
Verschuiving Sport en (be)leefcampus de Braak IVP 2019 naar 2018. Toekomstige 
afschrijvingslasten worden gedekt uit de dekkingsreserve investeringen economisch nut

400.000

Eindtotaal 400.000 0

54

Totaaloverzicht onvoorzien

54 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Onvoorzien

Begroting 2018 incl. eerste wijziging 500.000

Eindtotaal 500.000
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55

Samenvatting mutatie tabellen 
mutaties met effect op saldo ~ mutaties gemeentefonds ~ technische mutaties ~ mutaties reserves

55 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Tabel Lasten Baten Saldo
Storting  in 

reserve

Ontrekking 

aan reserve
Saldo

Mutatie met effect op saldo 3.947.574 3.947.574 0

Mutaties gemeentefonds (neutraal) 182.230 182.230 0

Technische mutaties (neutraal) -691.522 -691.522 0

Effect begroting 2018 3.438.282 3.438.282 0

waarvan mutaties reserves:

Mutaties reserves (neutraal) 913.328 -913.328 913.328 -913.328

Mutaties programmabegroting 2018 3.438.282 2.524.954 913.328 0 913.328 -913.328

56

Totaaloverzicht begrotingsmutaties

56 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Lasten Baten Saldo
Storting  

in reserve

Ontrekking 

aan reserve
Saldo

1 Veiligheid en handhaving -65.318 17.194 -82.512 0 0 0

2 Werk en inkomen 1.422.698 867.698 555.000 0 55.000 -55.000

3 Zorg en welzijn -32.678 0 -32.678 0 0 0

4 Jeugd en onderwijs 484.189 631.836 -147.647 0 0 0

5 Cultuur 293.078 0 293.078 0 244.078 -244.078

6 Sport en recreatie 100.000 0 100.000 0 100.000 -100.000

7 Economisch beleid en werkgelegenheid -395.156 274.100 -669.256 0 61.250 -61.250

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 156.896 0 156.896 0 0 0

10 Verkeer en mobiliteit 1.762.375 591.375 1.171.000 0 421.000 -421.000

11 Openbare ruimte en natuurbescherming 52.500 -108.183 160.683 0 0 0

12 Milieu -52.639 0 -52.639 0 32.000 -32.000

13 Bestuur en organisatie -1.257.129 -89.970 -1.167.159 0 0 0

AD Algemene dekkingsmiddelen 842.466 213.904 628.562 0 0 0

MVA Totaal  materiele vaste activa 127.000 127.000 0 0 0 0

3.438.282 2.524.954 913.328 0 913.328 -913.328

2 Werk en inkomen 0 55.000 -55.000

5 Cultuur 0 244.078 -244.078

6 Sport en recreatie 0 100.000 -100.000

7 Economisch beleid en werkgelegenheid 0 61.250 -61.250

10 Verkeer en mobiliteit 0 421.000 -421.000

12 Milieu 0 32.000 -32.000

0 913.328 -913.328

3.438.282 3.438.282 0

Programma's

Resultaat programma's

Verrekeningen met reserves

Totaal verrekeningen met reserves

Totaal resultaat programma's
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57

Totaaloverzicht voor- en nadelen

57 1e Berap 2018; 30 mei 2018

Progr Omschrijving Nadeel Voordeel

3 Ophoging eigen vermogen GGD 92.399

13 Lagere opbrengsten beheer basisregistraties/ structureel minder inkomsten Rijk 59.910

13 Te verwachte lagere inkomsten buitenreclame 2018 - struktureel nadeel 108.183

13 Voordeel kapitaallasten -260.492

Eindtotaal 0 0


