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2 dd-mm-jjjj 

Alternatieve 

bestemming 

mogelijk  

Brandevoort 2 Zuid 
 

Totaal 1550 woningen 

Brainport Smart District 
 

Totaal 1400 – 1800 woningen 

Woningbouwprogramma Brandevoort 2 



Positie woCom in Brandevoort 2 

 Raamovereenkomst Brandevoort 2 (HoA):  
 WoCom en HuAd leveren grond in tegen gegarandeerd bouwrecht  

 Bouwrechten marktpartijen bij aanvang: 

 HuAd:   max   992 woningen 

 WoCom:  max 1108 woningen 

 Totaal              2100 woningen 

 Totaal programma in Brandevoort 2:   ca. 3000 woningen 

 

 Resterende productie WoCom: 
 Gerealiseerd + in ontwikkeling:  258  woningen 

 Nog te realiseren in vrije sektor:  850  woningen 

 N.B.  Bouwrecht HuAd voor woCom van 85 – 115 woningen omzetten in     

              ontwikkelrecht voor HuAd van ca. 50 woningen 
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Brandevoort 2 in cijfers 

 Gerealiseerd:         420 won. 

 In uitvoering + in ontwikkeling:    350 won. 

 Nog te realiseren ten zuiden spoor:  780 won.  

   Totaal Brandevoort 2 zuid:         1550 won. 

 

 Nog te realiseren in Smart District:   1400 à 1800 won. 

 

 Vóór 2008 (m.n. Brandevoort 1):   310 won/jr. 

 2008 - 2015:                     72 won/jr. 

     Oorzaken: crisis/ weinig concurrentie/ 

       juridische afdwingbaarheid 

 Start bouw vanaf 2016:          ca. 200 won/jr. 
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Overwegingen bij overname positie woCom 

woCom:  

 Nieuwe woningwet (2015): focus op sociale kerntaak/ 

realisering in vrije sektor geen core business 

 

Gemeente Helmond: 

 Meerdere partijen in kleine clusters    meer 

concurrentie 

 Gevolg: meer tempo en hogere kwaliteit 

 Vergroting slagingskans Smart District 
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Vergoeding voor afkoop bouwrecht 

WoCom ontvangt € 5,5 miljoen van gemeente voor 

bouwrecht 850 woningen en besteedt € 2 miljoen aan 

verduurzaming eigen woningvoorraad 
 

Financiële invalshoek gemeente: 

  € 3,5 miljoen is budgettair neutraal in grex 

  € 0,3 miljoen uit Stimuleringsfonds sociale woningbouw 

  € 1,7 miljoen uit instapfee van € 2.500/ woning 

 

Résumé voordelen voor gemeente 

 Meer concurrentie       meer tempo, kwaliteit, kansen Smart District 

 Verduurzaming is ook gemeentelijke doelstelling (multiplier) 

 Minder financieel risico in grondexploitatie 
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   Afspraken gemeente en HuAd 

Minnelijk overleg tussen HuAd en gemeente heeft 

geresulteerd in win-win situatie: 
 

1) Samenwerking wordt voorgezet met 2 partijen. Besluitvorming op 

basis van unanimiteit.  

2) Gemeente selecteert derde partijen: 

 Voorwaarden HoA worden doorgelegd 

 Transparantie door info in projectgroep/ VKO’s ter kennisneming 

3) Ca. 50 woningen naar HuAd op basis van HoA 

4) HuAd verkrijgt 184 extra woningen, als volgt onderverdeeld: 

o De Veste blokken  24:    42 woningen 

o Liverdonk blokken 9 en 10:  56 woningen 

o Hazenwinkel blokken 5,6 en 16: 86 woningen 

 N.B. Terugverdienmodel gemeente in werking:  € 1,2 mio dekking      

 Deze prijs geldt ook voor derde partijen. 

 

 

 
 



Samenwerking (nieuw) 
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Partij 1 

 vgex 1 
 Partij 2 

  vgex 2 

Partij n 

 vgex n 

Regiegroep en Planteam 

 
• Alle besluitvorming gemeente en 

HuAd op basis fifty/ fifty 

• Gemeente selecteert derden 

• Gemeente legt alle voorwaarden 

(inhoud/ programma/ proces) 

conform HoA door aan derden 

• Derden krijgen geen rol in 

Regiegroep en Planteam; 

gemeente is verantwoordelijk 

voor deze productie 

• Transparantie richting HuAd door 

info in Projectgroep en VKO’s  ter 

kennisneming 



   Afspraken gemeente HuAd    vervolg 

5)   Blokken 9 en 10 in Liverdonk (56 woningen) direct te starten 

6)   Grondkosten De Veste: 

 Partijen erkennen problematiek 

 Nog in 2017 overleg over wijze bepaling grondkosten en hoogte 

 Ook overleg over Buitens 

 Ten alle tijde geldt reguliere besluitvorming: gemeenteraad bepaalt 

grondprijs 

 Bij geen overeenstemming mag HuAd blok 24 Veste teruggeven, 

zonder compensatie 

7) Overeenkomsten op te stellen door AKD: 

  Overeenkomst woCom en gemeente inzake overname bouwrecht 

  Allonge op HoA tussen gemeente, woCom en HuAd  
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Situatie De Veste 

Vestewoning: 

 kavel: 120 m2 

 binnenterrein: 44 m2 

Kosten binnenterrein: 

 grondkosten: € 14.190 

 aanleg:      €    4.400 

 onderhoud:   €    3.533 

     Totaal:          €  22.123 

Grondquotes in De Veste: 

 

• Brandevoort  1:  ca.  19% 

• Brandevoort  2:  ca.  29% 



Verdeling teruggenomen 800 woningen 

• HuAd (Veste +Liverdonk+Hazenwinkel):   184 won. 

 

• Nieuwe realisatoren in Brandevoort 2 Zuid 

    (Veste + Liverdonk + Hazenwinkel)     146 won.             

      N.B.: te selecteren via tender       

 

• Nieuwe realisatoren in BSD:     470 won.  

           Totaal: 800 won. 
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EINDE PRESENTATIE 


