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1 Aanleiding 
 

 

Op basis van artikel 5.3 van de ‘Intentieafspraken verstedelijking tot 2010’ en de 

subsidievoorwaarden van de rijksbijdrageregeling ‘VINAC regionaal groen’, heeft het SRE in 

2003 subsidie verkregen voor de realisatie van het Bosplan Vaarle.  

Als gevolg van vertragingen bij de verwerving van gronden is recent definitief duidelijk 

geworden dat de realisatie van dit plan binnen de gestelde termijnen niet haalbaar is.  

Hierop heeft het SRE in nauwe samenwerking met het Ministerie van LNV (Directie 

Regionale Zaken Zuid) de mogelijkheden voor alternatieve besteding van de middelen 

onderzocht. Her resultaat hiervan is dat nu het onderhavige voorstel Suytkade/De Groene 

Loper te Helmond wordt voorgedragen voor de beoogde subsidie. 

 

De woonlocaties Suytkade en De Groene Loper vormen de uiteinden van het plan 

Kanaalzone en worden door deze zone met elkaar verbonden. Zij vormen de schakel naar de 

groene  recreatieve uitloopgebieden rond de stad en worden daarnaast ook zelf gekenmerkt 

door recreatieve groene elementen. 

 

Het projectplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een motivatie gegeven voor 

het beoogde plangebied. Hoofdstuk 3 gaat nader in op het specifieke plan en de 

projectonderdelen. Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de planning en organisatie. In hoofdstuk 5 

tot slot wordt een overzicht van de kosten en financiering gegeven.  

 

 

 

2 Motivatie: waarom dit alternatief 
 

2.1 Inleiding 

 

Het SRE heeft besloten om het plan Suytkade/De Groene Loper voor te dragen als alternatief 

voor het Bosplan Vaarle. Dit primair vanuit de overweging dat het plan past binnen de 

subsidievoorwaarden. In paragraaf 2.2 wordt dit toegelicht. 

Daarnaast vormt een financiële bijdrage aan het project Suytkade/De Groene Loper een 

belangrijke impuls aan het Knooppunt Innovatief Groen, waar het SRE mede-initiatiefnemer 

van is. 
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2.2 Subsidievoorwaarden 

 

2.2.1 Inleiding 

 

De voorwaarden waaraan het project moet voldoen conform de ‘oude’ VINAC-richtlijnen en 

het ‘nieuwe’ ILG-contract/beleidskader Recreatie om de Stad (RodS) zijn als volgt samen te 

vatten: 

• Het project betreft de realisatie van minimaal 45 hectare aan gebieden, verbindingen 

en plaatsen voor dagrecreatie in de stedelijke omgeving. 

• Er dient een ruimtelijke relatie te zijn met de woningbouwopgave 2005-2010 

 

Verder geldt dat de investeringen moeten worden gedaan in de periode 2003 t/m 2013 en dat 

de rijksbijdrage maximaal 50 % van de totale subsidiabele kosten bedraagt. Aan deze beide 

laatste voorwaarden wordt voldaan hetgeen blijkt uit de planning (§ 4.1) en de financiële 

paragraaf (§ 5.2) 

 

 

2.2.2 Realisatie van minimaal 45 hectare aan gebieden, verbindingen en plaatsen 

voor dagrecreatie in de stedelijke omgeving 

 

Centraal in het plangebied liggen de woonwijken Suytkade en De Groene Loper. Dit zijn 

transformatiegebieden, gelegen in de nabijheid van de stadskern van Helmond. In 

tegenstelling tot wat voor traditionele VINEX-wijken geldt, bestaat hier maar beperkt de 

mogelijkheid om nieuw groen aan te leggen in de directe omgeving van de woonwijk. De 

uitdaging binnen dit project is dan ook om optimaal gebruik te maken van het aanwezige 

groen en dit door slimme verbindingen en inrichting recreatief toegankelijk te maken. Dat is 

wat binnen dit project bedoeld wordt met het realiseren van recreatief groen.  

 

Samengevat beoogt het project: 

• enerzijds nieuw recreatief toegankelijk groen te ontwikkelen en  

• anderzijds (en met name) het aanwezige groen recreatief toegankelijk te maken 

door  

o het maken van verbindingen tussen de woonwijken en het recreatief groen en  

o door het recreatief inrichten van het groen. 

 

Het recreatief toegankelijk groen dat hiermee wordt gerealiseerd heeft conform de 

subsidievoorwaarden (beleidskader RodS) een gemiddelde opvangcapaciteit van ten minste 

20 personen per ha, is vrij toegankelijk en met name bereikbaar via fiets- en wandelpaden. 

Uiteraard worden geen vervuilende of verstorende, overlast veroorzakende activiteiten 

ontwikkeld. Het te realiseren recreatief groen wordt in het bestemmingsplan en in de 
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provinciale structuurvisie veilig gesteld en past binnen de kaders van de provinciale 

structuurvisie.  

 

Op verzoek van het Ministerie van LNV zullen de gemeente Helmond, het SRE en de 

Provincie Noord-Brabant bekijken of het plangebied kan worden opgenomen in de te 

benoemen Rijksbufferzone Rijk van Dommel en Aa (voorheen Middengebied). Voor zover 

nu bekend zou het Rijksbufferzone gebied in theorie opgerekt kunnen worden. Gezien de 

ligging van het plangebied is opname in de Rijksbufferzone echter niet logisch. Daarnaast 

voegt opname naar verwachting weinig toe aan de planologische bescherming die de 

deelgebieden nu al hebben. 

 

In totaal wordt met het plan de aanleg/ontsluiting van 46,6  ha recreatief (vrij) toegankelijk 

groen gerealiseerd (zie tabel in § 4.1). Daarbij ligt het accent op het leggen van verbindingen 

tussen de woonwijken en het groen rond de stad. Groen wordt bereikbaar gemaakt vanuit 

woonlocaties. Primair profiteren de bewoners van de wijken Suytkade en De Groene Loper. 

De te realiseren (fiets- en wandel) verbindingen ontsluiten echter ook aangrenzende wijken 

die daarmee ook profiteren van nieuwe dagrecreatieve mogelijkheden in de directe 

omgeving. 

 

 

2.2.3 Ruimtelijke relatie met de woningbouwopgave 2005-2010 

 

In het Convenant Woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Samenwerkingsverband Eindhoven 

hebben het Rijk, de Provincie Noord-Brabant, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Veldhoven afgesproken om 15.735 woningen in 

deze regio aan de woningvoorraad toe te voegen.  

 

Het samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft deze afspraken verwerkt in het 

Regionale Woningbouwprogramma 2005-2010, dat een minimaal programma kende van 

23.820 woningen (naderhand 23.972) en een maximaal programma van 30.434 woningen. In 

dit Regionale Woningbouwprogramma is de taakstelling per individuele gemeente 

verwerkt. Voor Helmond betreft dit minimaal 3.750 en maximaal 5.964. 

 

De gemeente Helmond heeft haar taakstelling verwerkt in haar taakstellende 

woningbouwprogramma, dat is opgenomen in haar Actualisering van de nota Wonen: een 

visie op het wonen in Helmond tot 2010 van februari 2005. De locaties Suytkade (1027 

woningen) en De Groene Loper (360 woningen) zijn van meet af aan belangrijke locaties voor 

Helmond geweest om de hiervoor genoemde taakstelling te realiseren.  
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2.3 Knooppunt Innovatief Groen 

 

Het SRE is samen met de Provincie Noord-Brabant en Helicon Opleidingen initiatiefnemer 

van het Knooppunt Innovatief Groen (www.knooppuntinnovatiefgroen.nl). Landmarks zijn 

belangrijke experimenteer- en exposurelocaties die gekoppeld zijn aan het Knooppunt. Door 

het realiseren van landmarks wil het Knooppunt innovatief groen zichtbaar maken. 

 

Het gebied Suytkade is één van de potentiële landmarks van het Knooppunt. Binnen deze 

landmark staat de vraag centraal ‘hoe kunnen we door middel van groentoepassingen op 

innovatieve wijze komen tot verhoging van de waarde van vastgoed’. Dit vanuit dat 

gedachte dat groen niet alleen de omgeving verfraait maar tevens recreatieve potenties heeft 

die de aantrekkingskracht van Suytkade op potentiële kopers vergroot.  
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3 Het plan Suytkade/De Groene Loper 
 

3.1 Inleiding 

 

In hoofdstuk 2 is een motivatie gegeven voor de keuze voor het gebied Suytkade/De Groene 

Loper. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de context van het plangebied alsmede op 

de specifieke onderdelen waarvoor de subsidie wordt gevraagd.  

 

3.2 Context van het plangebied 

 

Helmond is rijk aan groen. Er zijn bossen en er zijn open landschappen die doordringen tot 

diep in het stedelijk gebied. In de komende tijd blijft Helmond sterk inzetten op de kwaliteit 

van natuur en landschap. De behoefte aan openlucht recreatie in de stad en het buitengebied 

neemt toe met de ontwikkeling van de stad. Stedelijke ontwikkeling gaat gepaard met 

ontwikkeling van die mogelijkheden en van ruimtelijke kwaliteit van stedelijk groen en 

landschap. Daarvoor worden onder meer ‘planranden’ rond bestaande en nieuw te 

ontwikkelen wijken ingericht. 

 

Helmond denkt ook na over de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Het kanaal heeft de van 

oorsprong industriële identiteit inmiddels voor een groot deel ingeruild voor kansen van een 

ander soort. De waardering voor de unieke stedenbouwkundige kwaliteiten van de Zuid-

Willemsvaart laten zich prima vertalen naar invullingen zoals wonen, werken, winkelen en 

recreëren in een stedelijke én groene omgeving. Ruimtelijke aanleidingen zijn er genoeg 

(bruggen, sluizen, en industrieel erfgoed) om het kanaal afwisselend én spannend te maken 

voor mensen uit Helmond en daarbuiten. 

 

Rondom Helmond is sprake van een overgangszone stad-land, die steeds meer zal gaan 

functioneren als uitloopgebied voor de inwoners van de stad, waarbij naast recreatie ook 

behoud en beleving van natuur- en landschapswaarden steeds belangrijker wordt.  

 

Door stedelijke ontwikkelingen zijn nieuwe groen- en waterstructuren ontstaan. Kanalen, 

beken, bossen en natuurgebieden vormen belangrijke verbindingen tussen stad en 

buitengebied. De relatie met het buitengebied en het dóórdringen van het landschap in het 

stedelijk gebied zijn en blijven belangrijk voor de ruimtelijke kwaliteit van Helmond. 

Tekorten aan groen in het stedelijk gebied worden daardoor deels gecompenseerd.  Het 

oppervlak aan stedelijk groen en water staat onder druk van steeds intensiever stedelijk 

ruimtegebruik terwijl aan de andere kant beide elementen steeds meer gewaardeerd worden 

uit oogpunt van ruimtelijke kwaliteit. Onder andere in Suytkade spelen water en groen een 

prominente rol in de stedenbouwkundige plannen.  Het kanaal is beeld- en structuur 

bepalend. De ‘oude’ Zuid-Willemsvaart wordt van een scheidend steeds meer een bindend 

element in de stad. Op een aantal plekken heeft de ‘nieuwe’ Zuid-Willemsvaart middels 

geaccentueerde bebouwing meer begeleiding gekregen. Het versterken van de ‘groene’ 
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kwaliteit van de kanaaloevers met name daar waar de stedelijke functies dicht op het kanaal 

zitten is op dergelijke plaatsen (waaronder Suytkade) een duidelijke opgave. 

 

Investeringen in randen van het stedelijk gebied en in recreatiegebieden zorgen voor 

ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit in de overgang van stad en buitengebied. 

 

 

3.3 Projectonderdelen 

 

3.3.1 Inleiding 

 

Centraal in het plangebied liggen de woonwijken Suytkade en De Groene Loper. Deze 

wijken vormen de uiteinden van de Kanaalzone en worden door deze zone met elkaar 

verbonden. Zij vormen de schakel naar de groene  recreatieve uitloopgebieden rond de stad 

en worden daarnaast ook zelf gekenmerkt door recreatieve groene elementen. Het recreatief 

groen waarop de aanvraag subsidie betrekking heeft is met name tussen deze wijken en het 

buitengebied gesitueerd en deels in de beide wijken voor zover het in directe verbinding met 

het buitengebied staat. 

 

Suytkade 

Suytkade ligt ten zuiden van het centrum waar het woord 'kade' refereert aan het water dat een 

belangrijke rol in de plannen speelt. Suytkade maakt deel uit van de centrumzone waardoor 

het een bedrijvig stadsdeel wordt. Naast de realisering van ruim 1000 woningen, worden er 

in Suytkade verscheidene centrumfuncties gerealiseerd. Het betreft kantoren aan het water 

en in het Groenkwartier, een foodpark, onderwijsvoorzieningen, zorg, sport en 

recreatievoorzieningen. 

Aan de oost- en noordzijde van Suytkade wordt de oude Aa-zone in ere hersteld en ingericht 

voor recreatief gebruik. Binnen Suytkade wordt het kanaal verbreed en ingericht met 

waterburchten en eilandjes met wandelverbindingen. Als contrast is de ‘motte’ aangelegd, 

een recreatieve groenvoorziening in de vorm van een heuvel, analoog aan een omstreeks  het 

jr. 1200 aanwezige Mottekasteel.  De hoek kanaal/insteekhaven is een markant punt, dat in 

het plan voor Suytkade een prominente plaats inneemt. De noordkant van de insteekhaven 

heeft een groen karakter met al bestaande monumentale bomen.  

 

Bij het waterthema van Suytkade zijn er interessante plekken in de nabijheid, die een 

recreatieve functie voor de bewoners van Suytkade en omliggende wijken hebben. Het 

oostelijk deel van de insteekhaven is ingericht als visvijver en langs de Zuid-Willemvaart ligt 

een kanovoorziening. De activiteiten daar zijn aantrekkelijk, ook om te zien. De 

bereikbaarheid van deze plekken vanuit Suytkade is nu ontoereikend, en de 

inrichtingskwaliteit van de visvijver moet beter. Overigens moet de verbinding van 

Suytkade naar die gebieden ook op zich aantrekkelijk zijn. Het water heeft daar potenties 

voor.    
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De Groene Loper 

Op een geliefde plek in Helmond verrijst De Groene Loper. Deze nieuwe woonomgeving ligt 

op een van de mooiste locaties: aan de noordelijke entree van de stad, perfect gelegen tussen 

de Zuid-Willemsvaart, een 9-holes golfbaan en de Aarle-Rixtelseweg.  

Van de Groene Loper is het zuidelijk deel dicht bebouwd. In het noordelijk deel wordt een 

‘waterpark’ aangelegd dat geïnspireerd is op het beekdalkarakter van het gebied, niet ver 

van de Gulden Aa in de Bundertjes. De Groene Loper krijgt  met een 

langzaamverkeerverbinding via Sluis 7 uitloopmogelijkheden naar De Bundertjes. Verder is 

er een aantrekkelijk wandelpad aangelegd langs golfbaan Overbrug naar Schevelingen. Via 

het Verliefd Laantje, de Aarle-Rixtelseweg en de Grote Overbrug zijn de Warande en het 

gebied Croij bereikbaar.    

 

Groen/Blauwe investeringen die buiten het project vallen 

 

Zoals reeds aangegeven bestaat het project als zodanig uit de recreatief toegankelijke groene 

gebieden die direct of indirect de woonlocaties Suytkade en de Groene Loper verbinden met 

het buitengebied.  

Recreatief groen en blauw lopen echter als een rode (verbindings)draad door de gehele 

kanaalzone en verbinden de woonlocaties Suytkade en De Groene Loper met het centrum en 

met elkaar. Te denken valt aan de verbindingen met de kasteeltuin, de kasteeltuin zelf en de 

verbindingen tussen Suytkade en het centrum.   

Vanwege de aard van de subsidie (verbindingen naar buiten toe) blijven deze locaties en 

verbindingen  buiten het project en wordt hiervoor geen subsidie aangevraagd. Maar het is 

goed om te weten dat het project bijdraagt aan de realisatie van één groen/blauwe 

verbinding tussen de stad/kanaalzone en groen rond de stad en dat dit groen toegankelijk 

wordt voor de inwoners van onder andere de wijken Suytkade en De Groene Loper. 

Het betreft met name: 

• De zones Spoorwegovergang/Verlengde Stationstraat/Groenewoud, Oude Aa 

(Vlisco) en Kasteel betreffen belangrijke verbindingsassen tussen het centrum en 

Suytkade en naar buiten toe. Door deze assen in te richten met groen, paden, 

recreatieruimtes, bankjes et cetera ontstaat een aantrekkelijke recreatieve plek die 

bovendien uitnodigt tot een bezoek aan andere groene recreatieve plaatsen.  

• Specifiek voor Suytkade geldt bovendien dat onderzocht wordt hoe tijdelijk 

braakliggende terreinen (wachtland) ingevuld kunnen worden als experimenteerplekken 

voor (innovatieve) toepassingen van recreatief toegankelijk groen. 

 

Buiten de Kanaalzone vormt park Ganzewinkel met Groot Goor en Eindhovens Kanaal een 

uitloopgebied voor Suytkade. Ze zijn aangegeven om het beeld van de recreatieve 

uitloopgebieden voor Suytkade compleet te maken. Park Ganzewinkel is intensiever 

ontsloten en ingericht voor recreatief gebruik. Groot Goor is, vergelijkbaar met Overbrug, 

een aantrekkelijk gebied waarbij het recreatief gebruik zich beperkt tot een route door het 

gebied. Omdat ze buiten de kanaalzone liggen zijn park Ganzewinkel en Groot 
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Goor/Eindhovens Kanaal niet meegerekend in de oppervlaktebepaling voor deze RodS-

aanvraag.   

     

Om het beeld van de recreatieve uitloopmogelijkheden voor de Groene Loper compleet te 

maken is ook de Warande aangegeven. Het heeft een recreatieve functie op stedelijk en 

regionaal niveau. Behalve parkbos met wandelmogelijkheden maken een hertenkamp, 

muziekkiosk, minigolf, beeldenroute en een restaurant deel uit van de voorzieningen in de 

Warande. Via Verliefd Laantje en Grote Overbrug is de Warande voor wandelaars en fietsers 

vanuit de Groene Loper op een aantrekkelijke manier ontsloten. Omdat het buiten de 

kanaalzone ligt is de Warande niet meegerekend in de oppervlaktebepaling voor deze RodS-

aanvraag.   

 

Op dit moment wordt alleen het oostelijk deel van De Bundertjes ontsloten voor toeristisch-

recreatief gebruik. Indien ook het westelijk en noordelijk deel van De Bundertjes wordt 

ontsloten ontstaat een aangesloten gebied van circa 90 hectare. Omdat op dit moment nog 

niet zeker is wanneer dit gaat gebeuren maken deze delen van De Bundertjes geen deel uit 

van het plangebied. 

 

 

Hierna worden de verschillende projectonderdelen toegelicht. 
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3.3.2 Recreatief toegankelijk groen/blauw binnen Suytkade 

 

De Motte 

 

 
 

De centrale groene ruimte wordt gevormd door De Motte, een kunstmatige groene heuvel. 

Deze wordt als multifunctionele ruimte ingericht; met speelmogelijkheden voor de 

allerkleinsten en zitmogelijkheden voor de ouderen. Vanaf De Motte lopen verschillende 

wandelroutes door de wijk en naar het buitengebied.  

 

 

Het kanaal 

 

 
 

De Zuid-Willemsvaart en de insteekhaven zijn twee waterstructuren die het plangebied 

Suytkade begrenzen. De Zuid-Willemsvaart wordt ter hoogte van Suytkade verbreed. 

In de Zuid-Willemsvaart komen eilandjes die fungeren als groene oases tussen de 

Waterkastelen. De eilandjes worden met de Waterkastelen verbonden door een stelsel van 

bruggetjes. Op de eilanden komen wandelpaden en zitbanken.  

 

 

De Aa 

 

Het herstellen van de Oude Aa aan de noord- en oostzijde van Suytkade maakt deel uit van 

het totaaltraject waarbij de Oude Aa dwars door de stad wordt hersteld. De Oude Aa wordt 

uitgegraven en aangelegd. De Aa-zone binnen Suytkade zal worden ingericht als speel- en 

wandelgebied. Daarbij worden bestaande bomen uit het gebied ingepast. Door de bouw van 

bastions worden uitkijkpunten gerealiseerd.  
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Het Aa-tracé (de ‘Stads-Aa’) verbindt uiteindelijk de Nieuwe Aa in het zuiden met de 

Gulden Aa in de Bundertjes.  

In Kasteeltuin, Oude Aa (Centrum) en Keyserinnedael zijn al delen van dit traject 

uitgevoerd. Via de Stads-Aa in Suytkade wordt het Centrum verbonden met de 

insteekhaven.  

Langs de Hoogeindsestraat krijgt de Aa het karakter van een stadssingel, met bebouwing 

aan de zuidkant en een wandelroute aan de noordkant, als verbinding met kanaal en 

centrum. Langs de oostkant van Suytkade krijgt de Aa een parkachtig karakter, met groene 

oevers. Aansluitend op het Montgomeryplein wordt hiermee ook de bestaande 

Annaparochie verbonden met de insteekhaven en met recreatieve uitloopmogelijkheden 

daar.  

 

 

 

De insteekhaven 

 

 
 

De insteekhaven is de zuidkade van Suytkade. Dit gebied kan beschouwd worden als het 

centrale punt vanuit Suytkade naar buiten toe, in het bijzonder naar de visvijver en de 

kanovijver. De kade wordt ingericht als toeristisch-recreatieve voorziening waar groen een 

belangrijke positie bij inneemt. Er komen wandelpaden en bankjes. Ook komen er 

visvoorzieningen. Centraal bij de insteekhaven is een paviljoen gepland. Hoewel dit 

paviljoen de toeristisch-recreatieve waarde van het gebied verhoogt wordt het als zodanig 

niet als projectonderdeel meegenomen.  

 

 

De aanpak van de randen (west- en oostflank, Zuid-Silo) 

 

De randen van Suytkade krijgen een groene invulling zodat het zicht vanuit de wijk naar 

buiten aangenaam is. Door toepassing van groen wordt bovendien niet alleen het uitzicht 

verbeterd; er ontstaan tevens nieuwe recreatieve mogelijkheden in het groen voor bewoners 

en bezoekers.  
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3.3.3 Recreatief groen/blauw uitloopgebied Suytkade 

 

Visvijver 

 

De visvijver is nu met name bedoeld voor de sportvisserij. Het is de bedoeling dat de vijver 

en het omliggende gebied aantrekkelijk gemaakt worden voor wandelaars en fietsers vanuit 

Suytkade en via Suytkade voor andere stadsdelen. Een belangrijk onderdeel van het plan 

betreft de inrichting van de verbinding tussen Suytkade en de visvijver.  

 

Kanovijver 

 

De kanovijver vormt het vertrekpunt om vanaf het kanaal Suytkade binnen te komen over en 

langs het water. Evenals voor de visvijver geldt dat met name de verbindingen tussen de 

vijver en Suytkade een aantrekkelijke recreatieve uitstraling krijgen. Het is nog nader te 

bepalen of die verbinding vooral een groen of ook een blauw karakter kan krijgen 

(verbinding over/langs water).     

 

 

 

3.3.4 Recreatief toegankelijk groen/blauw binnen De Groene Loper 

 

Waterpark 

 

Aan de Noord-Oost kant van de woonlocatie de Groene Loper wordt het waterpark 

aangelegd. Dit park wordt ingericht voor recreatief gebruik.  

 

3.3.5 Recreatief groen/blauw uitloop gebied de Groene Loper 

 

Sluis 7/De Bundertjes 

 

Via de te realiseren oversteekplaats bij Sluis 7 wordt het Waterpark direct verbonden 

met het uitloopgebied De Bundertjes. Daarmee krijgen ook de bestaande 

woongebieden ten zuidwesten van de Groene Loper  een aantrekkelijke verbinding 

met de Bundertjes. 

 

Het gebied van De Bundertjes is een aantrekkelijk kleinschalig beekdallandschap. Met het 

passeerbaar maken van Sluis 7 en de Kanaaldijk NW voor fietsers en wandelaars en door de 

aanleg van paden wordt het gebied bereikbaar vanuit de Groene Loper. Op dit moment is 

het gebied De Bundertjes recreatief uitloopgebied voor de aangrenzende wijk Helmond-

Noord en ook voor het Centrum. Via De Bundertjes dringt het buitengebied door tot in het 

hart van de stad,  
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Verbonden via Sluis 7 gaan Overbrug en Bundertjes aan weerskanten van het oude kanaal 

als één geheel fungeren. Overbrug en Bundertjes samen vormen het dalgebied van de Aa, 

waar de Zuid-Willemsvaart middenin ligt.  

 

Overbrug en de voor recreatie beperkt ontsloten delen van de Bundertjes zijn niet 

meegerekend in de oppervlaktebepaling voor deze RodS-aanvraag. Dat neemt niet weg dat 

die beperkt ontsloten gebieden een logische zonering vormen en medebepalend zijn voor de 

recreatieve capaciteit en kwaliteit in de omgeving van Groene Loper en bestaande 

Helmondse wijken. 

 

3.4 Beheer van het groen 

 
De kosten verbonden aan het beheer van het groen komen niet in aanmerking voor deze 

subsidie. Het beheer komt voor rekening van de gemeente. 

 

 

3.5 Publieksgerichte communicatie 

 
Bij de publieksgerichte communicatie rondom de realisatie van het plan zal aangegeven 

worden welke partijen (waaronder het Ministerie van LNV) de realisatie (financieel) 

mogelijk hebben gemaakt. 
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4 Planning en organisatie 
 

4.1 Planning 

 

De uitvoeringsperiode van het project loopt van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2013.  

 

NAAM GEREALISEERD OPPERVLAK  

Recreatief toegankelijk groen/blauw 

binnen Suytkade 

 6,5 ha  

De Motte 2007 0,5 ha  

Het Kanaal 2012 2,3 ha  

De Aa 2013 1,8 ha  

De insteekhaven  2013 1,9 ha  

De aanpak van de randen 2013 pm  

Recreatief toegankelijk groen/blauw 

uitloopgebied Suytkade 

 3,5 ha  

Visvijver 2013 1,7 ha  

Kanovijver 2013 1,8 ha  

Recreatief toegankelijk groen/blauw 

binnen   De Groene Loper 

 2,8 ha  

Waterpark 2013   

Recreatief toegankelijk groen/blauw 

uitloopgebied De Groene Loper 

 33,8/90 ha  

Sluis 7/De Bundertjes 2013 33,8  

Totaal te realiseren recreatief groen  Totaal 46,6  ha  

 

 

4.2 Organisatie/procedure 

 

 

In de inleiding is aangegeven dat het onderhavige project ter vervanging van het Bosplan 

Vaarle dient. Voor dit plan heeft het SRE - op basis van artikel 5.3 van de ‘Intentieafspraken 

verstedelijking tot 2010’ en de subsidievoorwaarden van de rijksbijdrageregeling ‘VINAC 

regionaal groen’, - in 2003 subsidie verkregen. 

Inmiddels hebben het Rijk (Ministerie van LNV), de Provincie Noord-Brabant en het SRE 

afgesproken dat het project Suytkade/De Groene Loper deel uit gaat maken van het ILG-

contract 2007-2013 onder de titel RoDS. Door deze wijziging ontstaat ruimte in de 

uitvoeringstermijn die daarmee wordt opgerekt tot en met 2013. Dat wil zeggen dat eind 

2013 alle investeringen moeten zijn gedaan en afgerekend.  
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Een ander gevolg van de wijziging is dat het SRE niet langer direct aan het Ministerie van 

LNV verantwoording aflegt maar aan de provincie Noord-Brabant. Die op haar beurt weer 

verantwoording aflegt aan het Ministerie van LNV.  

De gemeente Helmond legt op haar beurt verantwoording af aan het SRE, wat zowel in de 

oude als in de nieuwe situatie het geval zou zijn geweest.  

 

 

Gemeente Helmond � SRE � Provincie Noord-Brabant � Ministerie LNV 

 

Het SRE heeft in de afgelopen 6 jaar EUR € 990.000,- als voorschot tbv het bosplan Vaarle 

uitgekeerd gekregen. Deze middelen zijn niet benut. Het SRE stelt deze middelen na 

goedkeuring van het plan Suytkade/DeGroene Loper  door SRE, provincie en LNV 

beschikbaar voor het nieuwe plan. Het restant van de VINAC-middelen ad EUR 144.450 

wordt nog overgemaakt aan het SRE. 
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5 Kosten en financiering 

5.1 Kosten 

 
2003-

2013 
          

plandeel groenblauwe componenten   KOSTEN 

      
Verwervings 

kosten 

Inrichtings-

kosten 
Totale kosten 

Recreatief toegankelijk groen/blauw binnen Suytkade 

  De Motte    €         397.500   €          386.723   €          784.223  

  Het Kanaal    €         842.700   €       1.560.529   €       2.403.229  

  De Aa     €      1.431.000   €       1.261.751   €       2.692.751  

  De Insteekhaven    €         636.000   €          575.858   €       1.211.858  

  De Randen         

Recreatief toegankelijk groen/blauw uitloopgebied Suytkade 

  De Visvijver      €          225.000   €          225.000  

  De Kanovijver      €          100.000   €          100.000  

Recreatief toegankelijk groen/blauw binnen De Groene Loper 

  Het Waterpark         

Recreatief toegankelijk groen/blauw uitloopgebied De Groene Loper 

  Sluis 7/De Bundertjes      €          525.000   €          525.000  

TOTAAL      €      3.307.200   €       4.634.861   €       7.942.061  

 

Noot: 

De kosten van het Waterpark zijn buiten beschouwing gelaten omdat die volledig door de projectontwikkelaar 

worden gedragen. 

 

 

5.2 Financiering 

 

De subsidie van het Ministerie van LNV bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een 

maximum van € 1.134.000,-.  

De gemeente Helmond en derde partijen financieren € 6.808.061,- (ofwel € 7.942.061,-  minus   

€ 1.134.000,-). 


