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Inleiding 
 
1.1 Uitvoering coalitieprogramma Helmond 2010-2014 
Dit document bevat de Midtermreview per 01-01-2012 van het Coalitieprogramma 
2010-2014 en een Quickscan van de verwachting van de realisatie van de 
voornemens ruim een jaar later, per 1-3-2013. Hieronder wordt toegelicht op welke 
wijze deze onderdelen in deze rapportage terugkomen. Tevens wordt een kort 
samenvattend globaal beeld van de stand van zaken op de twee tijdstippen 
weergegeven. 
 
1.2 Opzet Midtermreview per 1-1-2012 
 
Het Coalitieprogramma 2010-2014 “Samen daadkrachtig”  is op 6 april 2010 door de 
nieuwe raad ter kennisgeving aangenomen. De looptijd van het coalitieprogramma is 
gelijk aan de raadsperiode: van maart 2010 tot maart 2014. Halverwege de 
raadsperiode is het gebruikelijk dat een Midtermreview van de voornemens in het 
programma wordt opgesteld, als onderdeel van de Voorjaarsnota.  
Voor een snelle indruk van de realisatie van voornemens – maar zonder 
nuanceringen – hebben wij elke Midtermreview een kleur meegegeven als volgt: 
 
Donkergroen = is (grotendeels) gerealiseerd  
 
 
   = voorbereid in 1e helft van coalitieperiode en te realiseren in 2e helft 
      (gereed voorjaar 2014) 
 
   = zicht op realisatie ná de coalitieperiode 
 
 
   = wordt volgens visie van dit college niet gerealiseerd (reden staat in 
      Midtermreview vermeld) 
 

 
1.3 Samenvattend globaal beeld Midtermreview per 1-1-2012 
 
Niet alle voornemens zijn even veelomvattend: soms 1 enkel voornemen en soms 
meerdere voornemens onder 1 noemer. Soms is een voornemen concreet  (“smart”) 
en soms veel abstracter. Soms heeft realisatie van een voornemen grote gevolgen 
voor Helmond en soms veel kleinere. Het is daarom van belang om de gedetailleerde 
voortgangsinformatie zoals weergegeven op de volgende pagina’s te lezen en niet 
uitsluitend op aantallen van gegeven kleuren af te gaan.  
 
Van alle 118 voornemens verdeeld over 13 programma’s zijn per 1-1-2012: 
 

 70 voornemens (grotendeels) gerealiseerd  (= Donkergroen) 
 39 voornemens voorbereid in 1e helft van coalitieperiode en te realiseren in 2e 

helft (gereed voorjaar 2014) (= Lichtgroen)  
 8  voornemens (deels) niet gerealiseerd maar (deels) zicht op realisatie ná 

deze coalitieperiode (=Roze) 
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 Voor 1 (onderdeel van een ) voornemen programma 5, Cultuur, punt 4, is 
besloten het niet te realiseren: Themapark Industrie en Nijverheid. (= Rood) 

 
Kortom:  
Per 1-1-2012 is 60% van het Coalitieprogramma is (grotendeels) gerealiseerd, bij 
32% is zicht op realisering binnen deze coalitieperiode en bij de overige 8% anders 
(na coalitieperiode te realiseren of niet (meer) te realiseren of deels wel deels niet 
gerealiseerd).  
 
 

1.4 Opzet Quickscan per 1-03-2013 
 
Voor de Quickscan voegen we een nieuwe kleur geel toe voor de beoordeling 

 
Donkergroen = is (grotendeels) gerealiseerd  
 
 
   = voorbereid  en te realiseren  voor einde van de coalitieperiode 
(gereed voorjaar 2014) 
 
   = zicht op realisatie ná de coalitieperiode 
 
 

= wordt volgens visie van dit college niet gerealiseerd (reden staat bij 
Quickscan vermeld) 
 

 
=  onduidelijk of het voornemen gerealiseerd wordt, bijvoorbeeld door   
onzekere - externe – factoren zoals doordat beleidskaders bij andere 
instanties wijzigen, of door noodzakelijk geachte bezuinigingen; soms 
worden ondanks bezuinigingen oorspronkelijke doelstellingen toch 
gehaald, dan kan de verwachting toch licht- of donkergroen zijn  
(uitleg staat bij Quickscan vermeld) 
 

 
1.5 Samenvattend globaal beeld per 1-03-2013 
Ook per 1-03-2013 is het van belang er nota van te nemen dat niet alle voornemens 
even veelomvattend zijn: soms 1 enkel voornemen en soms meerdere voornemens 
onder 1 noemer. Soms is een voornemen concreet  (“smart”) en soms veel 
abstracter. Soms heeft realisatie van een voornemen grote gevolgen voor Helmond 
en soms veel kleinere gevolgen. Het is daarom van belang om de gedetailleerde 
voortgangsinformatie zoals weergegeven op de volgende pagina’s te lezen en niet 
uitsluitend op aantallen van gegeven kleuren af te gaan.  

 
Van alle 118 voornemens zijn er per 1-03-2013: 
 

 69 (grotendeels) gerealiseerd (= Donkergroen) 
 21 voornemens voorbereid en te realiseren voor het einde van de 

coalitieperiode   (gereed voorjaar 2014) (= Lichtgroen)  
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 18  voornemens verdeeld in meerdere kleuren (= Gemengde kleur) omdat 
onderdelen: (grotendeels) gerealiseerd zijn (= Donkergroen) en/of de 
verwachting is dat ze nog gerealiseerd worden deze periode (= Lichtgroen) 
en/of dat het onduidelijk is of ze nog gerealiseerd worden (= Geel) en 
sommige onderdelen worden volgens de visie van dit college niet meer 
gerealiseerd deze periode (=Roze) of helemaal niet meer (= Rood).  

 5 voornemens waarbij zicht is op realisatie ná deze coalitieperiode (=Roze) 
 5 voornemens waarbij het onduidelijk is of deze gerealiseerd worden door 

onzekere - externe – factoren zoals doordat beleidskaders bij andere 
instanties wijzigen of door noodzakelijk geachte bezuinigingen (= Geel);  
soms worden ondanks bezuinigingen oorspronkelijke doelstellingen toch 
gehaald, dan kan de verwachting toch licht- of donkergroen zijn 

 
 
De onderdelen van voornemens die niet gerealiseerd worden volgens de visie van 
dit college ofwel degene die rood zijn staan hieronder opgesomd: 
  
1. Programma 1, punt 6: De wietpas voor jeugdigen 
2. Programma 4, punt 4: Huisvesting voor studenten Automotive Campus 
3. Programma 5, punt 4: Themapark Industrie en Nijverheid (was al bekend bij 
Midtermreview, zie paragraaf 1.3) 
4. Programma 8, punt 9: Kangoeroewoningen 
5. Programma 11, punt 7: Overdracht gemeentelijke bos- en natuurgebieden aan 
particulieren  

 
Kortom:  
Per 1 maart 2013 is 59% (grotendeels) gerealiseerd, bij 18%  is zicht op realisatie 
aan het einde van deze coalitieperiode (voorjaar 2014), en bij nog eens 15% zijn 
diverse onderdelen reeds of voor het einde van de coalitieperiode gerealiseerd en/of 
sommige erna of sommige niet meer of het is onduidelijk. 
Bij 4% is zicht op realisatie na deze coalitieperiode en van 4% is het onduidelijk of ze 
nog gerealiseerd worden vanwege merendeels externe omstandigheden.  
 
Het aandeel gerealiseerd is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met de 
Midtermreview (59 %; een enkel voornemen was als gerealiseerd beoordeeld 
[donkergroen] maar door omstandigheden weer  (deels) ongedaan gemaakt (bv. de 
wietpas of het doorgaan van het winterfestijn dat na 1 jaar niet nog eens 
plaatsvond). 
 
Het aandeel dat nog verwacht werd gerealiseerd te worden binnen deze 
coalitieperiode ten tijde van de Midtermreview (begin 2012 - lichtgroen) is in zijn 
geheel met de helft afgenomen. Dat komt met name doordat onderdelen ervan 
anders zijn geworden qua realisatie-verwachting en ze daardoor in de categorie 
Gemengd terecht zijn gekomen. In die gemengde categorie zitten nog diverse 
onderdelen die inmiddels gerealiseerd zijn ten opzichte van begin 2012 of waarvan 
de verwachting is dat dit nog gebeurt voor het einde van de coalitieperiode. 
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Programma 1: Veiligheid en handhaving 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Accent op 

preventie 
In het veiligheidsbeleid wordt het accent gelegd op preventie, 
bewustmaking en eigen verantwoordelijkheid van Helmonders 
waarbij tevens een rol is weggelegd voor de jeugdzorg, het 
jeugd- en sportbeleid, de  verslavingszorg en het onderwijs. 

 Midtermreview: Uitgangspunt voor het Helmondse veiligheidsbeleid blijft dat 
inwoners ook zelf verantwoordelijk zijn voor veiligheid in hun 
woonomgeving. Het college stimuleert daarom buurtpreventie-
projecten in de stad d.m.v. startsubsidies, een tweejaarlijkse 
ontmoetings- en informatiebijeenkomst (laatste dec. 2011) en 
een stimuleringprijs buurtpreventie.  
Ook in het jeugdbeleid wordt de lijn voortgezet. De grote lijn 
daarin is de jeugd te begeleiden naar het toegroeien naar 
volwaardig burgerschap. Daar waar ontsporingen dreigen 
worden zowel de ouders als de jeugd daarop aangesproken en 
waar nodig begeleid. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
2 Toezicht en 

handhaving 
Als sluitstuk van de ketenaanpak worden toezicht en 
handhaving versterkt, dit in samenspraak met de Helmonders. 
De stadswacht is daarbij niet per definitie dé bonnenschrijver, 
maar méér een toezichthouder, een wijkbegeleider. 
Medewerkers van Stichting Stadswacht worden meer ingezet in 
woonwijken. 

 Midtermreview: In de, op basis van verstrekte gegevens door de Helmondse 
burgers, opgestelde veiligheidsmonitor is aangegeven welke 
behoefte aan toezicht en handhaving er per wijk bestaat. Gelet 
op de flexibele inzetmogelijkheden van Stichting Stadswacht 
Helmond vindt er (gespreid) toezicht in de Helmondse wijken 
plaats. In 2011 is er verhoogde inzet van toezicht in de wijken 
Helmond West en Binnenstad Oost geweest door Stichting 
Stadswacht Helmond. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
3 Bestrijding overlast Mensen, die in wijken overlast veroorzaken, vernielingen 

aanbrengen en crimineel gedrag vertonen worden bestuurlijk of 
strafrechtelijk aangepakt. Ouders worden aangesproken op het 
gedrag van hun kinderen, waar mogelijk ook financieel. 

 Midtermreview: Het aantal criminele en overlastveroorzakende jeugdgroepen is 
teruggedrongen. Met name de politie heeft afgelopen jaren fors 
geïnvesteerd in de aanpak van criminele jeugdgroepen. 
Een extra verdieping in de aanpak van overlastgevende groepen 
is de aanpak Shouf Kedemk geweest. De integrale aanpak en 
de samenwerking en afstemming tussen de betrokken teams, 
zoals het Team Woonoverlast, het Jeugd Preventieteam en het 
Helmond Interventie Team (HIT-team), loopt steeds meer 
vanzelfsprekend. Er is gestart met trajecten gezinscoaches. 
Tevens is het theoretisch model bestuurlijke aanpak overlast 
klaar. In dit model past dat de gemeente boete oplegt bij gedrag. 
In deze constructie is in een aantal gevallen het mogelijk de 
ouders financieel aan te spreken. Deze constructie is echter nog 
niet toegepast.

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen 
4 Slachtofferhulp De belangen van slachtoffers van misdrijven en huiselijk 
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geweld worden effectiever behartigd door de slachtofferhulp 
beter te organiseren en te faciliteren. De gemeente stimuleert 
SMS-alert op Helmonds grondgebied nadrukkelijk. 

 Midtermreview: Het meldpunt huiselijk geweld is verder geprofessionaliseerd. 
Zorgpunt is de toename van de meldingen. Het huisverbod in 
ernstige gevallen van huiselijk geweld is ingevoerd. Ook is er 
aandacht voor mogelijke slachtoffers jeugdprostitutie. Eind 2011 
is SMS-alert in Zuidoost-Brabant omgezet naar Burgernet, met 
een vergelijkbare werking maar met bredere 
toepassingsmogelijkheden. Burgernet is op de 
Buurtpreventieavond 2011 aan alle buurtpreventieprojecten 
uitgelegd. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
5 Overlastgevend 

gebruik van huizen 
Bestrijding van illegale bewoning, de aanpak van 
huisjesmelkers, de sluiting van overlastgevende panden en het 
opsporen van hennepkwekerijen zowel binnen als buiten de 
woonwijken krijgen prioriteit. 

 Midtermreview: Door de pensionverordening is beleid op de bestrijding van 
illegale bewoning en de aanpak van huisjesmelkers 
vormgegeven. De aanpak is verder geprofessionaliseerd. 
De sluiting van overlastgevende panden en het opsporen van 
hennepkwekerijen (zowel binnen als buiten de woonwijken) is 
door de politie als prioriteit opgepakt in 2011. De aanpak op het 
gebied van aanpak hennepteelt en overlastgevende panden 
wordt steeds breder en beter afgestemd. Politie, Openbaar 
Ministerie, gemeente, belastingdienst, UWV, sociale dienst en 
private partijen, zoals energiebedrijven en woningbouw-
corporaties, werken hiervoor goed samen in het Helmond 
Interventie Team (HIT-team). Bestuurlijke en strafrechtelijke 
maatregelen worden gecombineerd en in samenhang ingezet. 
De bestuurlijke maatregelen richten zich in de eerste plaats op 
het tegengaan van de directe overlast van de teelt. Het 
strafrechtelijke optreden, waar vooral politie en Openbaar 
Ministerie een rol hebben, is met name gericht op de aanpak 
van de criminele organisaties. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
6 Coffeeshops  

 
Ter controle op de verkoop aan jeugdigen wordt een 
pasjessysteem ingevoerd bij coffeeshops. (1) Er komt geen 
uitbreiding van het thans door de raad vastgestelde aantal 
coffeeshops. Er komen geen coffeeshops in woonwijken en/of 
nabij gevoelige objecten. (2) 

 Midtermreview: 
 
 

De uitvoering van het eerder vastgestelde coffeeshopbeleid is 
door de situatie rond de 2e coffeeshop in 2011 niet voortgezet. 
Inmiddels is er nieuw rijksbeleid in de Opiumwet vastgesteld, 
met onder meer een nieuw afstandcriterium en een 
toelatingssysteem (pasjes). Een voorstel om het nieuwe 
rijksbeleid  te implementeren voor Helmond is in begin 2012 met 
de gemeenteraad besproken. 

 Quickscan (1) 
Quickscan (2) 

Het per 1 mei 2012 landelijk ingevoerde besloten club criterium 
(de zgn. wietpas) is met ingang van 19 november 2012 
afgeschaft. Dit was dus een pas voor iedereen en dus ook voor 
jeugdigen en daarmee was de doelstelling tijdelijk gerealiseerd. 
Na de afschaffing is er ook voor jeugdigen geen pasjessysteem 
meer. (1) 



Quickscan Coalitieprogramma 2010-2013 vastgesteld  B&W  9 april 2013 
 

 9

Op 8 mei 2012 heeft de raad ingestemd met het 
coffeeshopbeleid. Met dit beleid is het aantal coffeeshops gelijk 
gebleven (max. 2) en is vastgelegd dat coffeeshops niet in 
woonwijken en/of nabij, voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, 
gevoelige objecten kunnen liggen.(2) 

7 Cameratoezicht  
 

De gemeente zal (flexibel) cameratoezicht inzetten, indien dat 
voor de veiligheid noodzakelijk is.(1) Naast het kernwinkelgebied 
en het uitgaansgebied zullen ook de aanloopstraten van 
cameratoezicht worden voorzien.(2) 

 Midtermreview(1): 
+ 
Midtermreview (2) 

In 2011 is extra cameratoezicht uitgevoerd op twee woonpleinen 
in Binnenstad-Oost. In de Heistraat zijn bovendien drie 
permanente camera’s geplaatst.(1) Voor de aanloopstraten naar 
het kernwinkelgebied is in deze raadsperiode geen budget meer 
beschikbaar.(2) 

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2) 

Geen wezenlijke veranderingen. 

8 Bedrijvigheid en 
veiligheid 

Zonder veiligheid geen goed ondernemersklimaat. Het is 
daarom essentieel om in overleg met het bedrijfsleven een 
lokaal integraal veiligheidsplan op te stellen. De gemeente 
ondersteunt initiatieven die de veiligheid voor bedrijven 
vergroten. 

 Midtermreview: De grote industrieterreinen in de stad zijn gecertificeerd met het 
keurmerk veilig ondernemen (KVO), in wezen integrale 
veiligheidsplannen. Ook het city-gebied heeft een dergelijk 
keurmerk. Medewerkers van de gemeente nemen actief deel 
aan de integrale  veiligheidsoverleggen citygebied en 
industrieterreinen. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen maar wel een toevoeging. De 
gemeente ondersteunt en geeft inmiddels ook mede vorm vanaf 
voorjaar 2012, als uitwerking van het Masterplan Veiligheid 
2010-2013 en het Actieplan van het Horecabeleidsplan Helmond 
2011-2015, aan de ontwikkeling van de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan (KVU). Dit doen wij samen met o.a. de partners horeca, 
politie, beveiliging en OM. De KVU  bestaat uit een integraal 
veiligheidsonderzoek en wordt afgesloten  met een Plan van 
Aanpak, waarna genoemde partners een convenant hierover 
ondertekenen, naar verwachting medio 2013. 

9 Veilig openbaar 
groen 

Openbaar groen langs trottoirs en nabij oversteekplaatsen 
wordt laag gehouden. Onveilige plekken die in de wijktafels 
worden gemeld zijn voor 2012 voorzien van voldoende 
verlichting. 

 Midtermreview: Bij het ontwerpen en het inrichten van de openbare ruimte wordt 
rekening gehouden met de sociale- en verkeersveiligheids-
aspecten (overzicht, uitzicht, controle e.d.) door juiste beplan-
tingskeuze, routing van paden en plaatsing van verlichting. Waar 
nodig vindt op basis van meldingen via de reguliere kanalen 
(Meldingen Openbare Ruimte op helmond.nl of  telefonisch via 
140492, de wijkopzichters of de stadswachten) of inspec-
ties (verkeers-)snoei plaats of worden beplantingsstroken 
aangepast. Tot nog toe worden bij wijktafels geen nieuwe onvei-
lige plekken gemeld, omdat dit via de genoemde reguliere 
kanalen gaat.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
10 Milieucriminaliteit  In nauwe samenwerking met de provincie, politie, justitie en de 
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 regionale milieudienst zal milieucriminaliteit (zoals het illegaal 
storten van afval) intensiever worden opgespoord en aangepakt. 

 Midtermreview: Milieucriminaliteit bij bedrijven en horecagelegenheden is een 
aspect dat wordt gecontroleerd door het Helmond Interventie 
Team (HIT). Hierin is de MDRE standaard vertegenwoordigd en 
neemt de milieuaspecten voor haar rekening. Er zijn korte lijnen 
tussen het HIT en de politiefunctionaris met het taakaccent 
milieu.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
 
Programma 1: 10 voornemens 
 
Per 1-1-2012: 8 x DG; 1x LG; 1x DG+Roze 
 
Per 1-3-2013: 8 x DG; 1 x DG+Roze; 1x DG + Rood 
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2. Werk en Inkomen 
 

 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Een tegenprestatie 

voor een uitkering 
 

Uitgangspunt is dat iedereen meetelt, dat niemand aan de kant 
staat. Iedereen die een uitkering ontvangt en een bijdrage kan 
leveren, dient een opleiding te volgen of iets terug te doen voor 
de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo wordt ook 
sociaal isolement voorkomen. Wanneer mensen weinig of 
geen kans op werk hebben, moet er een activerend vangnet 
zijn. Als mensen met een uitkering zich onvoldoende inzetten 
voor het vinden van werk, stage of opleiding, de taal niet willen 
leren, frauderen, zullen sancties volgen. 

 Midtermreview: Op dit moment zijn de eisen voor het inzetten van de 
tegenprestatie naar vermogen vastgelegd. Ook keken wij naar 
de gemeentelijke consequenties: met name naar verzekeringen, 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de risico’s voor 
de gemeente. Voor het volledige beeld moeten de verwachte 
uitvoeringskosten en de klantgroep nog worden bepaald. Voorts 
wordt het participatiebudget met 50% gekort, waardoor er 
minder middelen beschikbaar zijn voor een activerend vangnet. 

 Quickscan Momenteel worden projectplannen opgesteld om te komen tot 
een projectmatige aanpak van tegenprestatie voor een uitkering. 

2 Talenten van 
mensen 

Helmond kent een relatief grote groep (langdurig) werklozen 
en mensen in de bijstand. Er moet bij de gemeente een beter 
inzicht komen in de kwaliteiten en competenties van de 
ingeschreven cliënten om werk te maken van een adequate 
bemiddeling. Er zal aandacht zijn voor wat mensen wel kunnen 
en niet voor wat ze niet kunnen. 

 Midtermreview: Voor de nieuwe aanvragen werken wij vanaf 1 januari 2012 met 
een diagnose-instrument, inclusief de participatieladder. Door 
deze werkwijze verkrijgen wij op klantniveau en op totaal 
bestandsniveau inzicht in de kwaliteiten, kennis en kunde 
(competenties). Daarnaast loopt tot 1 mei 2012 een project 
waarbij wij alle bestaande klanten, met hulp van dit instrument, 
in beeld brengen. 

 Quickscan In 2012 is het diagnose instrument volledig geïmplementeerd 
binnen de afdeling Werk & Inkomen. Middels een projectmatige 
aanpak is het gehele bestand in de periode van 1 januari 2012 
tot 1 mei 2012 opgenomen in de diagnosetool. De informatie uit 
de diagnosetool wordt op klantniveau gebruikt en tevens voor 
selecties ten behoeve van re-integratieprojecten.  

3 Resocialisatie Werkgelegenheids-, re-integratie- en/of resocialisatieprojecten 
worden ingezet bij trajecten met een maatschappelijk doel 
zoals het onderhoud van de openbare ruimte (piekprojecten). 

 Midtermreview: “Social return”, de term voor dit soort projecten, nemen wij waar 
mogelijk mee als voorwaarde bij gemeentelijke opdrachten. Op 
het gebied van beheer openbare ruimte is bij de meerjarige 
onderhoudsbestekken groen al jaren sprake van een 
verplichting om een aantal langdurig werkelozen via re-
integratie- en werkervaringplaatsen naar een reguliere baan te 
begeleiden. Ook inzet van krachten uit de Wet Sociale Werk-
voorziening bij de Milieustraat, in gemeentelijke parkeergara-
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ges en in ons bedrijfsrestaurant zijn hier voorbeelden van. 
“Social return”-projecten draaien ook in de LETS-Ruilwinkel en 
de Sociale Super. In 2011 zijn ook re-integratietrajecten gestart 
waarbij maatschappelijke doelen centraal staan, zoals de Zorg- 
en Gemaksdiensten. Tevens wordt met betrekking tot sociale 
activering gebruikt gemaakt van organisaties uit de wijken en 
worden uitkeringsgerechtigden met behulp van de “Sociale  
kaart” uitgeplaatst. Het nieuwe aanbestedingsbeleid heeft een 
hogere ambitie op het gebied van “Social Return”. Dit wordt 
thans uitgewerkt 

 Quickscan Binnenkort (april / mei 2013) wordt een plan vastgesteld waarbij 
de beleidsmatige kaders als basis dienen voor het nieuwe 
aanbestedingsbeleid in het kader van Social Return. 

4 Super 
Sociaal/LETS 
Ruilwinkel 

De gemeente zal de Super Sociaal en de LETS Ruilwinkel 
voor de minst draagkrachtigen met een structurele subsidie 
ondersteunen. Een goede samenwerking tussen beide 
instanties zal worden gestimuleerd. 

 Midtermreview: De Super Sociaal en de LETS Ruilwinkel zijn inmiddels 
gezamenlijk gehuisvest en werken intensief samen sinds 
oktober 2011. De gemeente subsidieert projecten bij beide. 
Materiële en immateriële dienstverlening wordt ingezet als 
middel ter bevordering van zelfredzaamheid, sociale activering 
en het opdoen van werkervaring. Aandachtspunt is de 
oplopende wachtlijst bij de Super Sociaal. 

 Quickscan De Super Sociaal ontwikkelt op dit moment een plan van aanpak 
om te werken met “tegenprestatie”, voor zover dat voor deze 
doelgroep haalbaar is (aanlevering plan: 1-4-2013) 

5 UWV Werkplein Samenwerking om de werkgelegenheid te stimuleren is 
cruciaal. Daarom is het belangrijk dat het UWV Werkplein nog 
meer klant- en vraaggericht gaat opereren en een keuze maakt 
voor effectieve re-integratieprojecten 

 Midtermreview: De samenwerking tussen Werkplein en UWV is inmiddels 
geëffectueerd. Daarnaast is de samenwerking met het 
Werkgeversplein Regio Helmond opgestart en ook met Atlant. 

 Quickscan De samenwerkende partijen werken momenteel via het 
Werkgeversplein ten behoeve van een gezamenlijke 
werkgeversbenadering. Een belangrijke rol hierin is de inmiddels 
opgezette matchingsunit 

6 Afstemming 
onderwijs en 
bedrijfsleven 
 

Een betere wederzijdse afstemming tussen beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven wordt bevorderd zodat opleidingen beter 
aansluiten op de arbeidsvraag in de markt en initiatieven 
gezamenlijk worden opgepakt 

 Midtermreview: Aansluitend op de Helmondse speerpunten (automotive, food, 
zorg) wordt direct gecommuniceerd tussen beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven. Dit vindt plaats binnen de kaders van de High 
Tech Automotive Campus (automotive NL), De Groene Campus 
en het Food Connection Point en recent voor de zorgsector in 
de Zorg Academie Helmond-Peelland van ROC Ter AA en de 
zorgsector. 

 Quickscan Bovenstaande heeft onder meer geleid tot nieuwe voorzienin-
gen, aansluitend op het rijksbeleid: MBO Automotive Centrum 
(MAC), en het Automotive Centre of Expertise (ACE) in het HBO  
en een locatie i.o. van het landelijk centrum innovatief vakman-
schap in de agro-food. Ook het tot stand komen van het pro-
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gramma Focus en Passie VMBO-MBO in Brainport is mede ont-
wikkeld vanuit de samenwerking in de stad en regio Peelland. 

7 Armoedebeleid Het beleid gericht op het bestrijden en voorkómen van 
armoede krijgt de vorm van individueel maatwerk. 

 Midtermreview: Structureel gefinancierde activiteiten en bestaande 
inkomensondersteunende regelingen worden ingezet, op basis 
van individuele situaties. Ook hanteren wij een vernieuwde 
aanpak van schuldhulpverlening, organiseren wij  preventie-
activiteiten voor jongeren en hun ouders, hebben wij de  
Formulierenbrigade uitgebreid met de inzet ervan voor 
schuldhulpverlening en is er aandacht voor cumulatieve 
gevolgen van verschillende regelingen voor doelgroepen, 
waardoor die extra financieel getroffen worden. Over de inzet 
van de Rijksmiddelen om cumulatie-effecten te verzachten 
werken we samen met de raad nader voorstellen uit. 

 Quickscan De extra rijksmiddelen ter verzachting van ongewenste 
stapelingseffecten worden ingezet voor de uitvoering van de 
verordening participatie kinderen door Stichting Leergeld 
(inkomenstoets door de Zorgpoort). Er is sprake van een 
toename van aanmeldingen door gezinnen met een minimum 
inkomen. De uitvoering verloopt prima. Verder is een 
substantieel deel van dat budget toegevoegd aan de bijzondere 
bijstand o.a. ter beperking van de armoedeval i.v.m. 
kinderopvang en compensatie eigen bijdrage GGZ jaarlijks gaat 
€ 50.000,- naar de Lets Ruilwinkel en de Super Sociaal en er is 
een mogelijkheid gecreëerd om vanuit de bijzondere bijstand 
maatwerk te leveren in schrijnende gevallen.  

8 Taalbeheersing Goede beheersing van de Nederlandse taal blijft speerpunt 
van het integratiebeleid naast acceptatie van de hier geldende 
grondbeginselen. Integratie en sociale participatie in de 
Helmondse samenleving vindt via de taal plaats. 

 Midtermreview: Met alfabetiserings- en inburgeringstrajecten wordt het 
taalniveau van inburgeraars tot minimaal A2-niveau gebracht. 
De inburgeringstrajecten hebben als profiel werk, opvoeding of 
ondernemerschap. Hierdoor worden werk en/ of maatschap-
pelijke participatie extra bevorderd. 

 Quickscan Per 1 januari 2013 is de Wet Inburgering aangepast. De 
beleidskaders alsmede de nieuwe verordening worden in april 
2013 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De 
nieuwe wet inburgering gaat uit van de eigen verantwoordelijk-
heid van de burger, maar geeft nog steeds voldoende hand-
vatten om de Nederlandse taal machtig te worden. Ook na de 
inburgering is er nog steeds aandacht voor beheersing van de 
Nederlandse taal. In re-integratieprojecten wordt nu taal-
coaching gegeven met de doelstelling dat het leren van de Ne-
derlandse taal een goede opstap is voor toeleiding naar maat-
schappelijke en economische zelfredzaamheid. Tevens zijn de 
cursussen uit  de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 
steeds meer gericht op het leren van de Nederlandse taal. Ook 
faciliteren wij het Brabants Vormings Centrum (voorheen 
Buitenlands Vrouwencentrum Merhaba) in de Leonardusschool. 

Programma 2: 8 voornemens 
Per 1-1-2012: 6x DG; 2xLG 
Per 1-3-2013: 6x DG; 2xLG 
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3. Zorg en welzijn 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Hulp snel en effectief Noodzakelijke huishoudelijke hulp wordt snel en effectief 

aangeboden. De wachttijden voor de uitvoering van 
woningaanpassingen en het verkrijgen van hulpmiddelen 
worden actief en met voorrang teruggedrongen. 

 Midtermreview: De organisatie Zorgpoort is aangepast en werkprocessen zijn 
meer efficiënt ingericht. In vergelijking met 2009 bieden we 
Persoonlijke Ondersteuning (PO) sneller en meer effectief aan. 
Vaker worden zorg- en gemaksdiensten als algemene 
voorziening ingezet. De doorlooptijd van het afhandelen van 
aanvragen is fors teruggebracht. 97% van de aanvragen PO 
worden binnen 8 weken afgehandeld (2009 85%) en 73% 
binnen 2 weken (2009 33%). Van de overige individuele Wmo- 
voorzieningen wordt 86% binnen 8 weken afgehandeld (2009 
50%), 51% binnen 4 weken (2009 27%) en 24% binnen 2 
weken (2009 18%). 

 Quickscan  Geen substantiële veranderingen, zie hieronder de iets 
gewijzigde percentages. De doorlooptijd van het afhandelen 
van aanvragen is fors teruggebracht: 95% van de aanvragen 
PO worden binnen 8 weken afgehandeld (2009 85%) en 72% 
binnen 2 weken (2009 33%). Van de overige individuele Wmo- 
voorzieningen wordt 88% binnen 8 weken afgehandeld (2009 
50%), 50% binnen 4 weken (2009 27%) en 25% binnen 2 
weken (2009 18%). 

2 Keuzevrijheid Zelfredzaamheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken zijn 
het uitgangspunt. Lokaal maatwerk is daarbij essentieel voor 
een goede werking van de WMO. Men krijgt de mogelijkheid 
om te kiezen uit meerdere aanbieders of een persoons-
gebonden budget. 

 Midtermreview: De werkwijze kenmerkt zich door zelfredzaamheid en 
ondersteuning op maat. De Zorgpoort biedt een klantgericht 
advies en werkt ‘gekanteld’, wat wil zeggen dat de eigen kracht 
van inwoners en mogelijkheden van het sociaal netwerk of van 
vrijwilligers centraal  staan. Bij meer (complexe) hulpvragen 
zetten we het MAATwerk-traject in. Waar nodig maken 
inwoners gebruik van vormen van geïndiceerde ondersteuning, 
zorg in natura van zorgaanbieders of via een persoons-
gebonden budget. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
3 Zorg dicht bij huis De behoefte aan zorg in en nabij de woning neemt toe 

waardoor maatwerk noodzakelijk is. Dit betekent dat de 
verrijking van het aanbod in woon-, zorg-, en 
dienstverleningsarrangementen zal worden bevorderd. De 
gemeente hecht aan goede en betaalbare 
eerstelijnsvoorzieningen in elke wijk. Woningcorporaties en 
ontwikkelingsmaatschappijen, onderwijs- en zorginstellingen 
worden hiertoe uitgedaagd. 

 Midtermreview: Vanuit het WonenWelzijnZorg (WWZ)-plan werken we aan 
allerlei initiatieven om mensen zo lang mogelijk in de eigen wijk 
te kunnen laten wonen. Daarnaast is er sprake van nieuwe 
initiatieven vanuit de markt die daar mooi bij aansluiten. Voor 
zover wij hier invloed op hebben, streven we naar optimalisatie 
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van het voorzieningenniveau in de wijk. In projecten kijken we 
naar de mogelijkheden die ict biedt bij het langer zelfstandig 
wonen en participeren. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
4 Seniorenbeleid Uitgangspunt is een grotere deelname van ouderen aan de 

samenleving. In het beleid zal de gemeente verbanden leggen 
tussen de verschillende beleidsterreinen, die gaan over wonen,
zorg en welzijn. 

 Midtermreview: De LEV(=Lef en Verbinding) groep (SWOH) zet verschillende 
acties uit die ouderen stimuleren en aanspreken om mee te 
doen aan de samenleving. Voor de een is het meedoen aan 
een activiteit het hoogst haalbare, voor de ander is dat 
vrijwilligerswerk. Specifiek voor vrijwilligerswerk worden er in 
2011-2012 in elke wijk voorlichtingsavonden  gehouden.   

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
5 Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk dient het cement van de samenleving te 

blijven. De gemeente stimuleert en ondersteunt de inzet van 
het vrijwilligerswerk. 

 Midtermreview: Met name de LEV (=Lef en Verbinding) groep (Vrijwilligers-
centrale Helmond) heeft hierop ingezet door circa 60 
vrijwilligersorganisaties te ondersteunen, een digitale 
vrijwilligersvacaturebank op te zetten met 395 vrijwilligers, 
“Match with a Mission” op te zetten voor het bevorderen van 
maatschappelijk betrokken ondernemen, het project “De 
Sterren van 0492” uit te voeren in 2011 waarbij circa 10.000(!) 
vrijwilligers een waarderingsster ontvingen en door de 
maatschappelijke stage te organiseren waarbij elk jaar circa 
1300 middelbare scholieren een verplichte stage lopen.  

 Quickscan Hoewel op programma 3 een noodzakelijke bezuiniging is 
doorgevoerd, is de voorgenomen bezuiniging van 5% op 
vrijwilligersorganisaties uiteindelijk niet doorgevoerd, waardoor 
de organisaties in 2013 en 2014 de volledige Wmo-subsidie 
behouden. . 

6 Samenwerking in het 
veld 
 

De gemeente ondersteunt en stimuleert samenwerking en 
mogelijke samensmelting van de verschillende Helmondse 
vrijwilligers-, zorg- en welzijnsorganisaties. 

 Midtermreview: We brengen organisaties bij elkaar op de netwerkdag. Ook 
organiseren wij  inhoudelijk afstemming rond de nieuwe 
organisatie en verantwoordelijkheden in de jeugdzorg en rond 
de decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding, hetgeen 
organisaties samen brengt. Daarnaast sturen we op 
samenwerking door voorwaarden te stellen hiervoor bij het 
verlenen van subsidies. Tot slot zijn in 2011 – mede onder 
impuls van de gemeente – de welzijnsorganisaties SWH 
(inclusief Vrijwilligerscentrale), SWOH en de LEVgroep 
gefuseerd tot een brede welzijnsinstelling, LEVgroep Leven en 
Verbinden genaamd. Mede door de bezuinigingen op 
prestatieveld 7, 8 en 9 zijn de daarbij betrokken 
zorginstellingen intensiever gaan samenwerken wat naar onze 
verwachting een kwaliteitsverbetering van de zorg en het 
zorgaanbod op zal leveren. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
7 Intensiever gebruik 

wijkcentra 
Het beheer van wijkcentra wordt beter geregeld, waardoor een 
wijkcentrum nog meer ‘de huiskamer’ van een wijk wordt 
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 (ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners, senioren, jeugd, 
cultuur etc.). 

 Midtermreview 
 

De LEVgroep voert het professionele beheer, regelmatig 
aangevuld met vrijwilligers, van de wijkaccommodaties uit. 
Kwaliteit, continuïteit en vraaggerichtheid van het beheer staan 
daarbij centraal, waardoor de wijkaccommodatie door de 
inwoners ervaren wordt als een verlengde van de huiskamer. 
Door een noodzakelijke bezuiniging op maatschappelijke 
accommodaties hebben wij  helaas moeten besluiten twee 
jongerencentra te sluiten, maar wel de activiteiten voort te 
zetten op alternatieve locaties. Actief wordt met een aantal 
betrokken verenigingen gezocht naar alternatieve huisvesting.  

 Quickscan Er zijn momenteel veel inspanningen gericht op het vergroten 
van de bezettingsgraad van wijkaccommodaties. Verschillende 
accommodaties  werken met ondersteuning van de LEVgroep 
een ontwikkelingsplan uit (zie accommodatiebeleid). Alhoewel 
de bezettingsgraad hierdoor toeneemt, blijkt dat niet altijd de 
inkomsten van de accommodaties evenredig toenemen. 
Bezoekers besteden tegenwoordig minder, zodat verschillende 
accommodaties moeite hebben om een sluitende begroting te 
realiseren..  

8 Zorg ouderen en 
gehandicapten 
 

Indien ouderen en gehandicapten zorg en hulp nodig hebben, 
zorgt de gemeente voor een goede afstemming tussen de 
verschillende regelingen en de uitvoering daarvan. 
Ouderenadviseurs kunnen hier nuttig werk verrichten in 
samenwerking met de WMO-adviesraad, welke breed 
samengesteld moet zijn. 

 Midtermreview: In 2011 is www.guidohelmond.nl gelanceerd, een 
verwijzingswebsite voor alle mogelijke regelingen, diensten en 
producten op het vlak van zorg en welzijn in Helmond. 
Daarnaast is de Zorgsite voor alle Helmonders gratis 
toegankelijk, een hulpmiddel voor mantelzorgende families en 
vrienden. Met behulp van de site kan men zorgen delen en 
zorgtaken verdelen. De MAATwerkers hebben inzicht in de 
sociale kaart en hebben oog voor het afstemmen van de 
individuele ondersteuning door mantelzorgers, het sociale 
netwerk en professionals, zoals de ouderenadviseur.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
9 Voorkomen is beter 

dan genezen 
 

Preventieve voorlichting moet leiden tot vermindering van 
alcohol- en drugsverslaving. Ook zullen (onderwijs)- 
programma’s gericht op een gezondere levensstijl 
ondersteuning krijgen 

 Midtermreview: In het Wmo-subsidieprogramma van de afgelopen jaren is 
aandacht voor preventie door voorlichting en signalering van 
risicogroepen, met name gericht op jongeren. Naast 
voorlichtingscampagnes van GGD en de verslavingszorgin-
stelling richten instellingen zich op het vroegtijdig bereiken en 
toeleiden naar zorg van risicogebruikers. De uitdaging blijft om 
daadwerkelijk mensen te motiveren om hun leefstijl aan te 
passen/ te veranderen. Dat valt niet altijd mee! 

 Quickscan In de noodzakelijke bezuiniging op Programma 3 is dit 
onderwerp niet meegenomen, waardoor er geen wezenlijke 
veranderingen zijn. Er is momenteel voldoende aandacht voor 
preventie. 
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Programma 3: 9 voornemens 
 
Per 1-1-2012:  9x DG 
 
Per 1-3-2013:8xDG, 1xGeel  
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 4. Jeugd en onderwijs 
 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Achter de voordeur De gemeente wil dat bij problemen van kinderen ook de 

ouders nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid nemen. 
Doen ze dat niet, dan zal de gemeente hen daar toe 
aanzetten door verplichte zorgondersteuning of het 
opleggen van sancties. In een stadium, waar nog geen 
sprake is van ernstig crimineel gedrag, kan bij tijdige 
signalering, opvoedkundige hulp voor ouders uitkomst 
bieden. 

 Midtermreview: In de nieuwe nota jeugdbeleid (maart 2011) is de eigen 
verantwoordelijkheid van ouders opgenomen. Ook stelt 
de nota dat benodigde interventies vrijwillig, maar niet 
vrijblijvend zijn. De professionele organisaties nemen 
hierin hun verantwoordelijkheid. De gemeente heeft in 
preventief jeugdbeleid nog niet de bevoegdheid sancties 
te geven en/of zorgondersteuning af te dwingen, behal-
ve bij leerplicht. Dit verandert met de decentralisatie van 
de jeugdzorg in 2015 (verderop transitie genoemd). 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. Inmiddels zijn peel-
regionaal de uitgangspunten voor de transitie jeugdzorg 
vastgesteld (in november 2012). Hierin zijn zowel de 
eigen verantwoordelijkheid van ouders, als de plicht om 
in te grijpen en zorgondersteuning af te dwingen  
opgenomen.  

2 Competentieontwikkeling 
 

Jeugdbeleid 13+ richt zich niet alleen op 
ontspanningsactiviteiten maar tevens op de ontwikkeling 
van competenties zoals zelfredzaamheid, 
betrokkenheid, het dragen van verantwoordelijkheid. 

 Midtermreview: De LEV groep heeft samen met de gemeente in najaar 
2011 een nieuwe werkwijze voor jeugd en jongerenwerk 
ingevoerd, met een sterk accent op competentie-
ontwikkeling en het actief benaderen van jeugd. Verder 
is het aantal leerlingen dat op maatschappelijke stage 
gaat gegroeid tot 1300 per jaar. Ook ontwikkelen 
jongeren competenties bij Helmond Young 2Gether.  

 Quickscan Geen wezenlijke verandering. Omdat in de toekomst de 
wettelijke plicht om maatschappelijke stages aan te 
bieden vervalt (en daarmee ook de rijksmiddelen) wordt 
onder andere met het onderwijs onderzocht hoe dit 
instrument in stand kan worden gehouden.   

3 Jongeren in de 
gevarenzone 
 

Er moet meer geïnvesteerd worden in de begeleiding 
van jongeren in de gevarenzone. Problemen van 
jongeren worden vaak het eerst zichtbaar op school. 
Scholen hebben daarom een belangrijke signaal- en 
doorverwijsfunctie naar zorginstanties. 
Problemen kunnen op deze wijze in een vroeg stadium 
worden aangepakt. In deze samenwerking tussen 
scholen en zorginstanties is nog winst te behalen. De 
gemeente gaat hierbij zorgen voor samenhang in beleid 
in plaats van talrijke losstaande initiatieven te 
ondersteunen. 
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 Midtermreview: In het kader van RAAK zijn in 2010 ruim 100 
professionals uit het onderwijs getraind in het signaleren 
en doorverwijzen voor zorg voor jeugd en voor aanpak 
van kindermishandeling. Beoordelingsprotocollen en 
een digitale routekaart (“Wat doe ik bij een vermoeden 
van …?”) zijn breed uitgezet. Gemeente en onderwijs 
voeren vanaf 2011 overleg over passend onderwijs en 
de transitie van de jeugdzorg.  

 Quickscan Onderwijs en gemeente hebben afgesproken om in de 
loop van 2013 te gaan werken met één vast 
aanspreekpunt voor school vanuit de jeugdzorg, om 
vroegtijdig te signaleren en vragen op te pakken 
wanneer deze (nog) klein zijn.   

4 Jeugd binden aan 
Helmond 

Helmond moet jeugd en jongeren meer bieden en dus 
binden door jongeren actief te betrekken bij 13+ beleid, 
door meer op jongeren gerichte voorzieningen aan te 
trekken, activiteiten in de wijk samen met de jongeren te 
bedenken en uit te voeren. Jongerencentra moeten, 
behalve de al bekende groepen, meer jongeren 
bereiken. (1) Er worden plannen gerealiseerd om 
voldoende studentenhuisvesting in onze stad 
beschikbaar te hebben.(2) 

 Midtermreview Met de nieuwe werkwijze van het jeugd- en 
jongerenwerk, het actief benaderen van de jeugd, die 
eind 2011 is ingevoerd, zullen meer jongeren worden 
bereikt. Bovendien zijn op dit moment op alle 
basisscholen en enkele scholen van voortgezet onder-
wijs combinatiefunctionarissen actief met activiteiten-
aanbod. Door een noodzakelijke bezuiniging op 
maatschappelijke accommodaties hebben wij  helaas 
moeten besluiten twee jongerencentra te sluiten, maar 
wel de activiteiten voort te zetten op alternatieve 
locaties. (1) Op kleine schaal worden er voorziening-
en gerealiseerd gericht op jongeren/studenten: 
verbouwing van voormalig klooster Christus Koning en 
de huisvesting van enkele studenten van de Automotive 
Campus in een pand aan de Bakelsedijk. (2) 

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2) 

Geen wezenlijke veranderingen, (1) m.u.v. het 
onderdeel studentenhuisvesting (2). Er is in 2012 een 
onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan huisvesting 
voor studenten van de Automotive Campus. Omdat er 
slechts een zeer beperkte lokale markt is, is besloten 
geen actief beleid te ontwikkelen. Wel worden bij 
lopende ontwikkelingen kansen benut voor 
jongeren/studenten (zoals bij verbouw UWV-gebouw).  

5 Schoolkeuze Ouders hebben een vrije schoolkeuze. De gemeente 
zorgt voor een gevarieerd aanbod. Er mag geen verschil 
in kwaliteit van het geboden onderwijs tussen scholen 
(en daarmee de leerprestaties) bestaan. 

 Midtermreview: De gemeente stimuleert scholen en samenwerkings-
verbanden om in het voortgezet onderwijs te komen tot 
brede instellingen waarin alle leerwegen en onder-
steunings(zorg)aanbod worden gerealiseerd. Ook in het 
primair onderwijs faciliteert de gemeente variëteit in 
onderwijsmethodes. 
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 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
6 Brede scholen Brede scholen groeien (als centraal punt in de wijken), 

waar mogelijk, uit tot basisvoorziening waarin ook de 
voor- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
kinderopvang inclusief vroeg- en voorschoolse educatie 
een plek hebben. 

 Midtermreview: In december 2010 is de Nota Integrale Kindcentra (= de 
nieuwe term voor brede scholen) vastgesteld. Hierin zijn 
de gemeentelijke uitgangspunten geformuleerd om 
samen met de partners integrale kindcentra te ontwik-
kelen. Deze centra gaan uit van netwerken in de wijk. 
Concreet gaan we hiermee in 2012 in Rijpelberg en 
Brouwhuis aan de slag in het kader van de  herijking 
van wijkaccommodaties.   

 Quickscan Op dit moment bieden 7 basisscholen in Helmond 
inpandig buitenschoolse opvang aan. Alle overige 
basisscholen doen dit via een netwerkconstructie. 
Daarnaast is in 2012 een nieuw integraal kindcentrum 
gerealiseerd in Brandevoort (de Hoeve) en worden er 
twee opgeleverd in 2014 (Mondomijn en in Westwijzer).   

7 Schoolbegeleidingsdiensten Subsidiëring van schoolbegeleidingsdiensten wordt 
beëindigd en via prestatieafspraken met marktpartijen 
omgebogen naar inzet voor lokale en innovatieve 
(onderwijskundige) speerpunten of in bijdragen aan 
Integraal Jeugdbeleid. 

 Midtermreview: De subsidies voor schoolbegeleiding zijn met ingang 
van schooljaar 2011/2012 beëindigd. Het eerste 
speerpunt dat is omgebogen is ‘onderwijs voor hoog 
begaafden’. Het college heeft in december 2011 
ingestemd met deze lokale prioriteit voor de rest van de 
collegeperiode.   

 Quickscan Geen wezenlijke verandering  
8 Leerlingenvervoer De gemeente zal extra aandacht besteden aan het 

beheersen van de kosten voor leerlingenvervoer. 
 Midtermreview: Bij de begroting voor 2012 heeft de raad bepaald dat 

vanaf 2013 € 100.000 wordt bespaard op leerlingen-
vervoer. Enerzijds via maatwerk voor leerlingen. 
Anderzijds biedt de invoering van passend onderwijs 
mogelijkheden. De gevolgen van de invoering van 
passend onderwijs zijn echter onzeker. We houden via  
via de projectgroep passend onderwijs vinger aan de 
pols.  

 Quickscan Er wordt voor 2014 een nieuwe verordening 
leerlingenvervoer voorbereid die aansluit bij passend 
onderwijs. Verder geen wezenlijke veranderingen.   

9 Beroepsonderwijs De gemeente wil het onderwijsaanbod binnen Helmond 
verbreden door de opleidingen voor verplegend 
personeel en verzorgenden op MBO-niveau verder uit te 
breiden met een HBO-opleiding. De vraag naar goed 
opgeleid personeel in de zorgsector is groot. Hierdoor 
ontstaat een combinatie van een gewenste extra HBO-
opleiding binnen Helmond met de uitbreiding 
van een sector, waarin nu en in de toekomst veel werk 
te vinden is. Helmond zal jeugd en jongeren meer 
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bieden en dus binden door te investeren in onderwijs 
(versterking beroepsonderwijs, Groene 
Campus, Automotive Campus en intensivering van het 
duale leren). 

 Midtermreview: Op initiatief van de zorgsector en ROC Ter AA is eind 
2011 de zorgacademie van start gegaan. Deze 
zorgacademie moet de “context” gaan organiseren om  
vraaggestuurd, aansluitend op het Human Resource 
Management (HRM)- beleid van de zorginstellingen, te 
komen tot uitbouw van de beroepskolom vmbo-mbo-
hbo. Vergelijk de ontwikkeling in de food en automotive 
sector waarin dit reeds is gerealiseerd en wordt 
doorontwikkeld. 

 Quickscan In 2012 hebben convenantpartners van de 
zorgacademie een aantal onderwijsactiviteiten 
geclusterd en gehuisvest aan de Julianalaan. Verder 
wordt met de brancheorganisatie gewerkt aan een 
strategische personeels- en leerlingenplanning.  

10 Voortijdig 
Schoolverlaters 
 

Er zal hard opgetreden worden tegen ongeoorloofd 
schoolverzuim. Ook zal bestrijding plaatsvinden van 
voortijdig schoolverlaten. Tot 2014 neemt het aantal 
schoolverlaters zonder startkwalificatie (diploma) met 
10% per jaar af. Om dat te bereiken is een goede en 
volledige registratie nodig van die jongeren, die 
zónder startkwalificatie hun school verlaten. Met betrek-
king tot voortijdige schooluitval neemt de gemeente een 
sterke regierol bij nieuwe initiatieven van onderwijs-
instellingen. 

 Midtermreview: Vanwege tegenvallende cijfers Vroegtijdig School 
Verlaten is het accent in de aanpak in 2011 verschoven 
naar het MBO, waar de uitval het grootst is. Nieuwe 
regionale afspraak is dat elke school een vaste 
leerplichtambtenaar heeft, die over gemeentegrenzen 
heen werkt. Ook is een centrale leerlingenadministratie 
voor ZO-Brabant per december 2011 van start gegaan. 
De oorzaken van voortijdig schoolverlaten zijn complex. 
We gaan nog actiever ons ‘bemoeien’ met deze 
problematiek. 

 Quickscan De voorlopige tegenvallende cijfers voor 2010/2011 zijn 
bijgesteld. Uit de definitieve cijfers blijkt dat het aantal 
voortijdig schoolverlaters nog steeds daalt. Verder is in 
de aanpak de focus verbreed van bestrijden voortijdig 
schooluitval, naar het hebben van werk. In 2013 wordt 
gewerkt aan een sluitende keten van onderwijs naar 
werk. 

11 Onderwijs 
arbeidsmarkt 
 

Vanwege de toenemende problematiek onder jongeren 
op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt komt er 
binnen de gemeente een stuurgroep Arbeidsmarkt - 
Jeugd - Onderwijs – Sport. In deze stuurgroep komt de 
samenhang aan de orde tussen Centrum Jeugd en 
Gezin en passend onderwijs, passend onderwijs en 
arbeidsmarkt, maar ook bijvoorbeeld de voorziening 
Helmond Sport/Berkendonk (met huisvesting voor 
onderwijs). 

 Midtermreview: De stuurgroep Arbeidsmarkt–Jeugd–Onderwijs–Sport is 
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in 2011 3 keer bijeen gekomen in een overlegtafel, waar 
kansen in raakvlakken tussen deze beleidsvelden zijn 
geïnventariseerd. Uitkomst is dat bestaande 
raakvlakken beter benut kunnen en zullen worden en 
dat de kernsporten beter verankerd worden in beleid, 
zodat daaruit nieuwe mogelijkheden ontstaan. De 
kansen voor banen in de techniek en in de zorg zijn in 
onze slimme regio groot. Actief proberen we ouders en 
jongeren op deze mogelijkheden te wijzen door het 
geven van voorlichting op middelbare scholen. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. De stuurgroep is na het 
bovenstaande advies opgeheven.  

 
Programma 4: 11 voornemens 

 
Per 1-1-2012: 9x DG; 2 x LG 
 
Per 1-3-2013: 8x DG; 1x LG, 1x DG+Rood;  
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5. Cultuur 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Speerpunten cultuurbeleid De gemeente wil de Helmondse cultuur stimuleren 

door Amateurkunst (van fanfare tot koor  
en van toneel tot schilderkunst), Evenementen en 
Cultureel Erfgoed te faciliteren. 

 Midtermreview: Door middel van zowel het organiseren alsook 
(financieel en/of organisatorisch) ondersteunen van 
diverse projecten wordt hieraan uitvoering gegeven. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
2 Gemeentemuseum Het Gemeentemuseum wordt vrij toegankelijk voor 

jeugd tot 13 jaar. 
 Midtermreview: Vanaf 24 januari 2011 is het gezinstarief komen te 

vervallen en zijn alle kinderen tot en met 12 jaar gratis 
 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
3 Cultuuronderwijs Cultuuronderwijs moet een vaste plaats op school 

hebben. Samenwerking zal daarbij worden 
gestimuleerd met het Kunstkwartier en het Speelhuis. 

 Midtermreview: Cultuureducatie heeft een vaste plaats in het 
onderwijs. Met het Kunstmenu, projecten en 
projectweken komen alle leerlingen ( met uitzondering 
van één basisschool) minimaal één en vaak twee keer 
per jaar met een cultuurvorm in aanraking. 
Cultuureducatie wordt gecoördineerd door 
Cultuurcontact. Cultuureducatie zoekt actief de 
samenwerking met Kunstkwartier, ’t Speelhuis en ook 
andere culturele aanbieders voor een gevarieerd 
aanbod.  

 Quickscan Vanwege bezuinigingen op cultuureducatie (ook 
vanuit het Rijk en provincie) komt dit beleidsveld  in de 
knel. 

4 Multifunctionele 
voorzieningen en 
themapark 

In de komende bestuursperiode wordt nagedacht, 
waar in het Stadscentrum of de Kanaalzone een 
multifunctionele voorziening voor theater, congressen, 
seminars, ontvangsten ed. gerealiseerd zou kunnen 
worden. (1) Het onderzoek naar het themapark (2) 
‘Industrie en Nijverheid (inbegrepen Industrieel 
Erfgoed (3)) zal hierin worden meegenomen, waarbij 
als randvoorwaarde meegenomen zal worden dat 
zowel voor de investering als het beheer een sluitende 
exploitatieopzet wordt gerealiseerd.  

 Midtermreview (1)+  
Midtermreview (2)+  
Midtermreview (3)  

Plannen in relatie tot de toekomst van een theater-
voorziening - mede naar aanleiding van de brand in 
het Speelhuis - worden op andere wijze ingevuld (1). 
Het Themapark gaan wij niet ontwikkelen (2). Wel 
hebben wij met de provincie in het kader van Samen 
Investeren afspraken gemaakt over de verbouwing 
van het documentatie-,  informatie- en 
expositiecentrum van Industrieel Erfgoed en over 
professionalisering van de organisatie (3). 

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2)+ 
Quickscan (3) 

Voor wat betreft (1) en (2) geen veranderingen. Het 
betreffende documentatiecentrum  (SIEH) is inmiddels 
gereed en geopend 
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5 Evenementen Evenementen, poppodia en festivals kunnen rekenen 
op ondersteuning. 

 Midtermreview: Door middel van subsidie worden de diverse festivals, 
evenementen en podia ondersteund. 

 Quickscan Nog geen wezenlijke veranderingen dit jaar maar de 
komende 2 jaar staat een herziening van zowel het 
evenementen- als het subsidiebeleid op de planning. 
Er bestaat de behoefte om flexibeler te subsidiëren en 
meer ruimte te kunnen bieden aan innovatie en 
vernieuwing. 

6 Programmering Speelhuis Het Speelhuis blijft zich richten op een breed publiek 
met een aansprekende en afwisselende 
programmering. 

 Midtermreview: Na de brand gaat alle aandacht uit naar oplossingen 
zoeken voor de voorstellingen op de korte termijn. 

 Quickscan Het tijdelijk theater in de OLV Kerk is geopend en de 
programmering is hervat 

7 Winterprogramma Een winterprogramma rondom het kasteel van 
Helmond wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 Midtermreview: Hieraan wordt invulling gegeven door het plaatsen van 
de ijsbaan voor het kasteel. 

 Quickscan In 2011 is de ijsbaan geplaatst, dus eenmalig is dit 
voornemen nr. 7 gerealiseerd, dus was donkergroen. 
In 2012 is dit evenement afgelast door de organisatie. 
Er valt niet te zeggen of het in 2013/2014 wel haalbaar 
wordt geacht. 

8 Cacaofabriek Het terrein van de oude cacaofabriek (kop Suytkade) 
wordt omgevormd tot een culturele ‘hotspot’. 
Voorwaarde voor Lakei en het Filmhuis op deze 
locatie is dat een sluitende exploitatie en 
gelijkblijvende kwaliteit mogelijk is en dat de 
overblijvende locaties budgettair neutraal hergebruikt 
kunnen worden.  

 Midtermreview: De voorbereiding van de bouwkundige revitalisering 
van de voormalige cacaofabriek bevindt zich in de 
fase op weg naar het vaststellen van het Definitief 
Ontwerp. Gericht op oplevering van de renovatie per 
ultimo 2013 dit ligt op schema. In 2012 zullen 
overleggen tussen Filmhuis en Lakei worden 
voortgezet gericht op het tot stand brengen van een 
fusie tussen beide stichtingen, zulks gericht op een 
optimale organisatie en exploitatie na ingebruikname 
eind 2013. Er is nog geen zicht op het (budget-
neutraal) hergebruik van de overblijvende locaties. 

 Quickscan De verbouwing van de cacaofabriek is in volle gang. 
Eind 2013/begin 2014 is de opening voorzien. Lakei 
en Filmhuis zijn gefuseerd, en er is een concept 
bedrijfsplan gereed. 

9 Bibliotheek 
 

De bibliotheek dient een laagdrempelige voorziening 
te zijn. Flexibilisering van de openingstijden komt 
tegemoet aan de taalontwikkeling van met name 
scholieren. De bibliotheek is een centrum van cultuur, 
een centrum ter bevordering van de leesvaardigheid 
en een ontmoetingsplaats. Ook is de bibliotheek de 
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plaats waar iedereen toegang heeft tot het internet, en 
ouderen ondersteund kunnen worden bij het gebruik 
van de nieuwe digitale mogelijkheden. 

 Midtermreview: De bibliotheek is inderdaad een laagdrempelige 
centrum van cultuur en dient ter bevordering van 
taalontwikkeling en leesvaardigheid en heeft ruime 
openingstijden. Het aantal activiteiten dat hiermee 
verband houdt is toegenomen. Internet is binnen de 
bibliotheek breed ontsloten en door de professionele 
lunchroom bij de bibliotheek en de theaterruimte is de 
bibliotheek een moderne en aangename 
ontmoetingsplaats om te vertoeven en bruikbaar voor 
allerhande culturele (taal) activiteiten. 
Met de inzet van vrijwilligers en met aangepaste 
openingstijden wordt door de bibliotheek een nieuw 
concept in de wijken geïntroduceerd: de bestel-
bieb. Daarnaast wordt verder vorm gegeven aan de 
realisatie en inrichting van servicepunten in 
basisscholen. Met de stichting Overleg Helmondse 
Schoolbesturen is daartoe een convenant gesloten. 
De reden voor het nieuwe wijkconcept is dat wij de  
wijkfilialen in het kader van de gemeentebrede 
bezuinigingen niet meer overeind konden houden. 

 Quickscan Inmiddels zijn er in diverse wijken in scholen 
servicepunten gerealiseerd. 

10 Brabant Culturele 
Hoofdstad 2018 
 

In het kader van BrabantStad neemt Helmond deel 
aan de kandidatuur Brabant Culturele Hoofdstad van 
Europa in 2018. Van deze deelneming wordt ook een 
aanzienlijke economische meerwaarde verwacht. 

 Midtermreview: Het project 2018 Brabant bevindt zich inmiddels in de 
fase waarbij de laatste stappen gezet worden tot de 
realisatie van het bidbook en de definitieve 
besluitvorming van de financiële bijdrage van alle 
partners. 
Helmond neemt als lid van de B5 deel aan het 
traject en zal naar verwachting in het vervolg kunnen 
profiteren van de spin-off die uit dit project voortvloeit. 

 Quickscan In juni 2012 heeft de raad ingestemd met de 
kandidaatstelling door Eindhoven, mede namens de 
provincie en de overige steden in BrabantStad, en met 
het beschikbaar stellen van middelen voor de periode 
2014-2020 ten behoeve van uitvoering van het 
programma gebaseerd op het bid-boek. Sinds 
december 2012 weten we ook dat we op de shortlist 
staan, samen met Leeuwarden en Maastricht. In 
september 2013 volgt het definitieve besluit welke 
Nederlandse stad kandidaat wordt voor Culturele 
Hoofdstad. In de tussenliggende periode zal er veel 
aandacht besteed worden aan de verbetering en 
uitwerking van het concept  in de lijn van de vragen en 
kritiek van de jury .n.a.v. het eerste bid-boek. 

Programma 5: 10 voornemens: 
Per 1-1-2012: 7x DG; 2 x LG; 1 x LG+Roze+Rood 
Per 1-3-2013: 6X DG; 1x LG; 1x DG+Roze+Rood; 2XGeel 
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6. Sport en recreatie 
 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Combinatie- 

functionarissen 
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 
moeten nauw samenwerken om de jeugd liefst dagelijks 
een uur te laten bewegen. Er wordt ingezet op de komst van 
meer professionals (combinatiefunctionarissen), die 
verenigingen en scholen ondersteunen om onze jeugd met 
(nieuwe) sporten kennis te laten maken. 

 Midtermreview: Op 1-1-2012 zijn 11,7 fte combinatiefunctionaris in dienst bij 
Stichting Jibb en Stichting Cultuurcontact. Voor de 
combinatie sport/onderwijs is een stuurgroep opgericht 
waarin vertegenwoordigers uit de werkvelden onderwijs, 
sport en welzijn deelnemen. Er is sprake van een breed 
netwerk om de doelstelling, jeugd aan het sporten en 
bewegen te krijgen, te bereiken. 

 Quickscan Per 1-3-2013 zijn er 13,2 fte combinatiefunctionarissen in 
dienst bij Stichting Jibb en Stichting Cultuurcontact.  

2 Topsportevenementen De gemeente stimuleert de organisatie van meer belang-
rijke sportevenementen binnen de gemeentegrenzen. 
Investeren in topsportevenementen en talenten is inves-
teren in Citymarketing. Topsporters dienen als rolmodel 
voor de jeugd en de topclub bindt mensen aan de identiteit 
van de gemeente. 

 Midtermreview: Naast bestaande sportevenementen als de ELE Rally zijn er 
in 2011 twee sportevenementen georganiseerd. In juli 2011 
was de wielerbaan van Buitenlust decor voor een wedstrijd 
van de KPN Inline Cup (skeeleren. De Helmondse 
Waterpolo Club De Helmvaarders, heeft in samenwerking 
met de gemeente Helmond, in september 2011 het 
Europees Kampioenschap Kanopolo georganiseerd. 
Daarnaast biedt het topsportfonds de gemeente Helmond 
financiële ondersteuning aan talentvolle sporters uit 
Helmond. Jaarlijks maken zo’n tien talenten gebruik van dit 
fonds en zijn daarmee tevens ambassadeur voor de 
gemeente Helmond. In december 2011 is het Provinciaal 
Sportplan vastgesteld. Dit plan biedt kansen om evene-
menten financieel mogelijk te maken door subsidie van de 
Provincie Noord-Brabant.    

 Quickscan In 2012 zijn er geen grote sportevenementen 
georganiseerd. Wel heeft het internationale Kanopolo 
toernooi plaatsgevonden en zijn er Helmondse successen 
op zowel de Olympische als Paralympische Spelen in 
Londen geboekt.  

3 Helmond Sport op 
Berkendonk 

De gemeente staat positief tegenover verplaatsing van het 
stadion van Helmond Sport naar Berkendonk ter plekke 
waar nu het zanddepot ligt, en vindt dat meerdere potentiële 
en kansrijke kostendragers aan dit sportvoorzieningen-
project moeten deelnemen, waardoor dit project tevens een 
economische impuls voor de regio kan zijn. 

 Midtermreview: Het idee is nog steeds om een nieuw stadion voor Helmond 
Sport op Berkendonk te bouwen. Willy van de Kerkhof en 
een groep investeerders hebben het initiatief genomen dit  
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trachten te realiseren. Het college van B&W neemt perio-
diek kennis van de Midtermreview. Verder dient er plano-
logisch nog veel te worden geregeld.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
4 Multifunctioneel 

leisurecomplex Suytkade 
Er komt in deze bestuursperiode een nieuwe 
multifunctionele dubbele sporthal op Suytkade. 

 Midtermreview: Eind december 2011 heeft het college ingestemd met het 
tekenen van de huurovereenkomst voor de nieuw te 
bouwen sporthal op Suytkade en is de grondkoop-
overeenkomst getekend. Volgens de planning start de bouw 
van een multifunctioneel complex, met onder andere een 
dubbele sporthal, spiegelzaal, welnesscentrum, hotel en 
fitnessruimte medio voorjaar 2012. Oplevering van het 
complex staat gepland eind 2013/ begin 2014.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
5 Ommetje in de buurt Voor 2014 is in elke wijk een ‘ommetje in de buurt’ uitgezet. 

In de stad zijn er minimaal twee wandelroutes uitgezet, die 
ook begaanbaar zijn met een rolstoel. Het ‘rondje Helmond’ 
wordt opgefrist met picknickplaatsen, zitbanken en tevens 
een goede verlichting. 

 Midtermreview: In Helmond is evenals in overig Zuidoost-Brabant een 
wandelroutenetwerk uitgezet, conform de systematiek van 
het bekende fietsknooppuntensysteem. In en om Helmond 
kunnen mensen op basis van de knooppunten een 
wandelroute naar eigen wens (kort/lang, groen/stedelijk) 
volgen. Wij hebben in overleg met Stichting Stadspromotie 
een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke opfris-
locaties. Uitvoering geschiedt deels in 2012 en deels in 
2013. 

 Quickscan Het Rondje Helmond is inmiddels opgefrist met nieuwe 
picknickplaatsen, zitbanken, informatiepanelen en een 
geheel nieuwe bewegwijzering. Op 24 maart 2013 wordt het 
Rondje Helmond feestelijk heropend.  

6 Accommodatieproblemen 
sportverenigingen 

De gemeente stelt een nieuwe visie op het sportbeleid op 
en gaat in dat kader actief op zoek naar oplossingen in 
samenwerking met de sportverenigingen, indien zich 
accommodatie/ruimteproblemen voordoen. 
Sportverenigingen dienen daarbij een levensvatbare 
omvang te hebben. De gemeente opteert voor het 
intensiever gebruik van sportaccommodaties. Het 
stelselmatig vervangen van grasvelden door 
kunstgrasvelden is daarbij een serieuze optie. Voor 2014 
zijn alle sportaccommodaties door de gemeente in kaart 
gebracht en is er een plan opgesteld samen met de 
verenigingen hoe de landelijke NOC*NSF- norm kan 
worden bereikt. 

 Midtermreview: In 2013 stellen wij een strategische sportnota op. In deze 
nota staan adviezen over onder andere het privatiserings-
beleid en oplossingen voor grote knelpunten bij 
sportaccommodaties in Helmond inclusief bijbehorende 
investeringsramingen. Als voorbereiding op deze alles-
omvattende sportnota is er in 2011 een aantal deelprojecten 
gestart waaronder de realisatie van sportpark Brandevoort, 
capaciteitsberekening buitensport en binnensport. 
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Multifunctioneel gebruik speelt bij elk verzoek of initiatief 
van verenigingen een rol. 

 Quickscan De deelprojecten in het kader van de voorbereiding van de 
Strategische Sportnota zijn afgerond.  

7 Zwembad In de komende raadsperiode komt er helderheid over hoe, 
waar en wanneer een nieuwe, moderne 
zwembadvoorziening gerealiseerd kan worden. Daarbij 
behoort een onderzoek naar de mogelijkheden van 
subsidiëring en privatisering. Sportpark de Braak lijkt een 
goede alternatieve locatie voor nieuwbouw van zwembad 
de Wissen.  

 Midtermreview: Er is in 2010 een samenhangend productconcept opgesteld 
voor een nieuw zwembad dat nu en in de toekomst past bij 
de behoefte die zich voordoet in de Helmondse samen-
leving. Tot op heden is er nog geen zicht op gemeentelijke 
investeringen voor een nieuw zwembad. Wij hebben eerder 
in 2011 aangegeven dat wij  in deze collegeperiode geen 
reserveringen maken voor een functionele zwem-
voorziening. Vanwege dit feit starten wij nog niet met de 
volgende fase van de visie nieuwe zwemvoorziening, ofwel 
het opstellen van een concept programma van eisen en 
ramen van investeringskosten en exploitatiebijdragen. 

 Quickscan In 2014 zal er door het college een uitspraak worden 
gedaan over een nieuw zwembad als vervanging van 
zwembad de Wissen.  

8 Groene Peelvallei 
 

De gemeente ziet Berkendonk als een geschikte locatie 
voor dagrecreatie het jaar rond. Daarbij wordt eraan 
gedacht om aan een deel van de plas een commercieel 
concept te verbinden, vergelijkbaar met Aquabest, en een 
deel gratis toegankelijk te houden. Er wordt recht gedaan 
aan de activiteiten van de huidige gebruikers van de plas.  

 Midtermreview: Binnen de structuurvisie voor de Groene Peelvallei is de 
zone rondom Berkendonk aangewezen als intensieve 
recreatieve zone met ook dagrecreatieve voorzieningen. 
Hierbij wordt ook gedacht om aan een deel van de plas een 
commercieel concept te verbinden en een deel gratis 
toegankelijk te houden. Er wordt recht gedaan aan de 
activiteiten van de huidige gebruikers van de plas. Inmiddels 
hebben wij marktpartijen gevraagd om hun belangstelling 
kenbaar te maken voor de ontwikkeling Groene Peelvallei. 

 Quickscan (toevoeging) Partijen kunnen de vraag van de gemeente 
pas definitief beantwoorden op het moment dat duidelijk 
wordt of en zo ja op welke wijze op Berkendonk een nieuw 
voetbalstadion wordt gerealiseerd.   

9 Ruimte voor recreatie Er zal ruimte worden gecreëerd voor voldoende 
ontspanning en recreatie (o.a. Stiphoutse Recreatieve 
Poort). 

 Midtermreview: Met het oog op een natuurpoort (= nieuwe term voor 
recreatieve poorten) nabij Sportpark Molenven hebben 
gesprekken plaatsgehad met drie potentieel 
geïnteresseerde exploitanten. Hieruit is gebleken dat het 
draagvlak voor de ontwikkeling nog altijd groot is, maar dat 
de eerder door de gemeente geformuleerde uitgangspunten 
voor deze specifieke locatie als strikt worden ervaren. 
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Voorwaarde voor haalbaarheid is volgens de ondernemers 
onder andere minder strikte openingstijden. Hiervoor maken 
wij een voorstel. Op basis van dit voorstel en rekening 
houdend met recente beleidskaders wat betreft Leisure en 
horeca stellen wij een nota van randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling op. 

 Quickscan Om maatwerk-openingstijden te kunnen opstellen, leggen 
wij in 2013 aan de raad een aanvulling voor op de APV, bij 
de jaarlijkse herziening. Met de provincie zijn constructieve 
gesprekken gevoerd over de planologische haalbaarheid. 
Daarnaast wordt onderzocht of er samenwerking mogelijk is 
met de gebruikers van het sportpark. De financiële 
haalbaarheid is nog een onzekere factor: weliswaar is het 
aan ondernemer om te investeren in het commerciële deel 
van de poort, echter er zal ook dekking gevonden moeten 
worden voor zaken als landschappelijke inpassing, 
verkeersmaatregelen en natuurcompensatie. Inmiddels is 
een nota van randvoorwaarden opgesteld.  

 
Programma 6: 9 voornemens 
  
Per 1-1-2012: 2xDG; 4xLG; 3x Roze 
 
Per 1-3-2013: 3xDG; 2xLG; 3x Roze; 1xGeel 
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7. Economisch beleid en werkgelegenheid 
 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Versterking werk-

gelegenheidsstruc- 
tuur 
 

Extra initiatieven zullen worden ondernomen voor een 
gezonde economische toekomst. Accent ligt op 
innovatieve en kansrijke initiatieven rondom food, 
toerisme, automotive, design en zorg. Als voorwaarde 
geldt dat meerdere ondernemers hier achter staan en 
mee-investeren. Onderdeel van de Foodregio moet de 
Groene Campus zijn met een doorlopende leerlijn (dus 
ook HBO). Op het gebied van Automotive wordt extra 
aandacht gegeven aan het aantrekken van nieuwe 
research- en ontwikkelcentra en aanverwante bedrijven. 
Ontwikkelingen op het gebied van Leisure moeten 
versneld worden zodat er werkgelegenheid gecreëerd 
wordt voor lager opgeleiden. De gemeente zet zich in 
voor versterking van de werkgelegenheidsstructuur door 
in wijken, zoals Helmond West, samenwerkingsinitiatieven 
van de talrijke aanwezige zzp-ers en starters te faciliteren 
en te begeleiden. Aan de randen van Helmond krijgen 
recreatie, toerisme en vrijetijdseconomie de ruimte door 
onder andere de verkoop van regioproducten en een bed 
& breakfast of ‘stayokay’ (hostel) toe te staan. 

 Midtermreview: Automotive en Food zijn sterk doorontwikkeld, met de 
campussen als kristallisatiepunt. Op de Hightech 
Automotive Campus (HTAcampus) is gestart met de 
realisatie van het Automotive Facilities Brainport (AFB) en 
de algehele gebiedsontwikkeling. Ook zijn het Automotive 
Centre of Excellence en Mbo Automotive Centre op de 
HTAcampus gestart, landelijk erkende onderwijscentra op 
hbo en mbo niveau. De Groene Campus wordt volop 
doorontwikkeld tot het Food Technology Park Brainport. 
Op het vlak van leisure en toerisme wordt gesproken met 
initiatiefnemers voor onder meer stayokay’s (hostels), 
maar dit heeft nog niet geleid tot concrete projecten.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. Ter aanvulling: 1e fase 
van het Food Tech Park Brainport is gereed, inclusief 
invulling met bedrijven. In Groene Campus is inmiddels 
ook het Food & Fresh Lab gestart. Dit heeft inmiddels de 
status van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap 
gekregen van het rijk (vergelijkbaar met MAC voor 
automotive). 

2 Ozb voor “niet 
woningen”  
 

Het verzoek van het Parkmanagement, 
Centrummanagement en de Federatie Ondernemers 
Helmond (FOH) om de ozb voor niet-woningen beperkt te 
verhogen zal in overweging worden genomen. Met dit 
voorstel wordt beoogd free-riding onder de vastgoed-
eigenaren aan te pakken en te zorgen voor een solide en 
structurele financiering van genoemde organisaties. In de 
toekomst betaalt iedereen mee, hetzij door de reclame-
heffing hetzij door middel van de ozb-verhoging. 

 Midtermreview: Wij hebben met het Helmondse bedrijfsleven in 2011 de 
mogelijkheden verder onderzocht. In het eerste kwartaal 
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van 2012 besluiten wij over een voorstel voor een 
vervolgtraject. Daarbij is de intentie om een gespecia-
liseerd bureau het beoogde model.  

 Quickscan Inmiddels is Helmond als een van de weinige gemeenten 
in Nederland overgegaan tot het instellen van een 
gemeentebreed ondernemersfonds (gedekt met OZB niet-
woningen).  

3 Deregulering 
 

Blijvende aandacht dient uit te gaan naar vermindering 
van wet- en regelgeving. Vermindering van de 
bureaucratie heeft absoluut prioriteit. Dit is van wezenlijk 
belang voor een succesvol arbeidsmarktbeleid en een 
gezond investeringsklimaat.  

 Midtermreview: Daar waar het gemeentelijke wet- en regelgeving betreft 
streven wij zoveel als mogelijk naar het verminderen van 
de regeldruk voor het bedrijfsleven. Daar waar 
vermindering regeldruk niet mogelijk blijkt, zoeken wij 
naar een andere oplossing gezocht. Goed 
accountmanagement is hierbij de cruciale succesfactor. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
4 Accountmanagement 

bedrijven 
 

De gemeente onderhoudt op een actieve manier de 
relatie met het bedrijfsleven en zorgt dat, waar mogelijk, 
eventuele belemmeringen worden weggenomen. 
Voor ondernemers is het belangrijk dat zij snel en 
adequaat geholpen worden als zij vragen hebben over 
zaken die de gemeente betreffen. Over het algemeen zijn 
ondernemers daar erg tevreden over, maar om de 
klantcontacten nog meer te structureren zal het werken 
met zogeheten accountmanagers worden versterkt. 

 Midtermreview: Accountmanagement en relatiebeheer staan centraal in 
de dienstverlening van de gemeente. Daardoor is de 
kwaliteit op minimaal hetzelfde niveau gebleven als 
voorheen. De prijs voor MKB-vriendelijkste stad van 
Nederland mag in die context geplaatst worden.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
5 Winkels in wijkcentra 

 
Winkels in wijkcentra (met name eerstelijnsvoorzieningen, 
zoals drogisterijen en bakkerijen), krijgen waar mogelijk 
de ruimte om te groeien. Het gaat daarbij niet primair om 
een kwantitatieve uitbreiding, maar wel 
kwaliteitsverbeteringen in wijkwinkelcentra. In de Heistraat 
worden ondernemers nadrukkelijk kansen geboden om 
zich te vestigen en hun ondernemingen te laten groeien. 

 Midtermreview: In nauwe samenwerking met winkeliers en marktpartijen 
(onder andere vastgoedeigenaren) hebben wij gewerkt 
aan de diverse wijkwinkelcentra in Helmond. Dit betreft 
vooral kwaliteitsverbetering. Enkel in Brandevoort is 
sprake van significante uitbreiding (8000m2). De realisatie 
van die uitbreiding is de laatste fase ingegaan en wordt in 
2012 afgerond. Verder is in 2011 een professionele 
organisatie voor wijkwinkelmanagement opgezet.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
6 Breedband 

 
Het streven blijft om heel Helmond te voorzien van een 
glasvezelnetwerk voor breedband. 

 Midtermreview: De Helmondse bedrijventerreinen zijn reeds voorzien van 
glasvezelnetwerken. In 2011 is Breedband Helmond 
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gestart met vraagbundeling voor glasvezel in de wijken 
Brouwhuis, Rijpelberg en Dierdonk. In februari 2012 wordt 
beoordeeld of er voldoende aanmeldingen zijn om over te 
gaan tot aanleg van het netwerk. Het initiatief van 
Breedband Helmond ondersteunen wij. 

 Quickscan In Brouwhuis en Rijpelberg heeft de vraagbundeling door 
Breedband Helmond geleid tot de aanleg van glasvezel 
(bij 2300 huishoudens aangelegd, 1200 klanten). 
Daarnaast is Ons Brabant Net bezig met vraagbundeling 
in Helmond-West en Mierlo-Hout.  

7 Citymarketing 
 

Een goede, eenduidige en krachtige Citymarketing zal 
leiden tot een duidelijk gezicht naar buiten waarin alle 
unieke verkooppunten van Helmond tot uitdrukking 
komen. 

 Midtermreview: Stichting Stadspromotie heeft samen met de Helmondse 
organisatie Limebizz een uitgewerkt Strategisch 
Marketingplan opgesteld en de gemeenteraad behandelt 
dit plan in het voorjaar 2012. 

 Quickscan Een “Citymarketeer” is aangesteld en heeft de opdracht 
gekregen nieuwe impuls te geven aan de Helmondse 
stadsmarketing. 

8 Bedrijventerreinen 
 

Naast hoogwaardige nieuwe bedrijventerreinen heeft 
revitalisering en een meer efficiënt gebruik van bestaande 
bedrijventerreinen hoge prioriteit. De gemeente zal in 
samenwerking met het bedrijfsleven parkmanagement, 
inclusief het HR (Human Resources) servicepunt, 
vormgeven. Bij de revitalisering van Hoogeind zal het 
parkmanagement worden ondersteund door een 
bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.  

 Midtermreview: Het Actieplan Bedrijventerreinen is eind 2010 vastgesteld 
en omvat een pakket aan maatregelen die we inmiddels 
uitvoeren. Dit Actieplan, gezamenlijk opgesteld door het 
Helmondse bedrijfsleven en de gemeente, omvat 
maatregelen op het gebied van o.a. camerabeveiliging, 
verlichting en aanpassing van de openbare ruimte. 
Er is een projectorganisatie opgezet bestaande uit 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond) en van de gemeente (onder 
andere bedrijfscontactfunctionaris). Verder is de Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond betrokken bij het initiatief van 
het Werkgeversplein Regio Helmond (voorheen HRM-
service center), als participant in het bestuur en wordt de 
parkmanager intensief betrokken bij de activiteiten. 

 Quickscan Volop in uitvoering, deels gereed (o.a. camerabeveiliging 
en aanpassingen openbare ruimte). 

9 Revitalisering van 
leegstaande 
(kantoor)panden 
 

Er zal gekeken worden naar mogelijkheden van 
revitalisering van leegstaande (kantoor)panden die 
ingezet zouden kunnen worden om kleine, nieuwe, 
startende creatieve ondernemers te ondersteunen en hen 
werkruimte te bieden. 

 Midtermreview: Wij hebben concrete stappen gezet in het bestrijden van 
leegstand en het revitaliseren van kantoorpanden. Zo 
overleggen wij structureel met marktpartijen en bepalen 
interventiemogelijkheden. Waar nodig ging men over tot 
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sloop (bijv. Groenstaete). Het Bedrijvencentrum Heistraat 
is inmiddels opgeleverd en bedoeld voor creatieve 
starters. Verder is in 2011 het initiatief van de Vrijwerkers 
gestart (Marktstraat 5-7), kunstenaars die activiteiten 
ontplooien op het vlak van de creatieve economie.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. Aangevuld kan worden 
dat enkele al langer leegstaande commerciële ruimten op 
de begane grond van het gebouw L’Étage aan de 
Paterslaan omgezet zijn naar extra klaslokalen voor het 
aangrezende Jan van Brabant College. 

 
Programma 7: 9 voornemens 
 
Per 1-1-2012:  6 x DG; 3xLG 
 
Per 1-3-2013: 7xDG; 1xLG; 1xRoze 
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8. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 
 
 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Ruimtelijke 

Structuurvisie 
 

Er zal een herijking plaatsvinden van de kaders, die zijn 
vastgelegd in het Algemeen Structuurplan 2015. Deze zal 
worden afgestemd op de uitkomsten van de herijking van de 
Stadsvisie. Beheerste, doch gestage groei van het woning-
bestand in onze stad is daarbij speerpunt. Uitgangspunt bij de 
herijking is dat het woongebied Lungendonk ten zuiden van 
Helmond vooralsnog niet tot ontwikkeling wordt gebracht.  

 Midtermreview:  
 

De totstandkoming van de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie is 
uitgesteld in verband met het proces van de nieuwe 
Stadsvisie 2030 en in afwachting van de inhoudelijke kaders 
die deze moet leveren voor de uitwerking op ruimtelijk niveau. 
Niettemin stellen wij nog dit voorjaar een startnotitie op en 
zetten de voorbereidende stappen. 

 Quickscan Na afronding van de Stadsvisie is eind 2012 gestart met de 
nieuwe Structuurvisie op basis van vastgesteld PvA. 1e fase 
wordt in maart/april afgerond waarna Go/NoGo beslissing 
wordt genomen. Bij Go-besluit behoort voorwaarde dat proces 
in 2013 (begin 2014) wordt afgerond. 

2 Stedelijke ontwikkeling 
en kwaliteit 
 

Kwaliteit gaat boven kwantiteit om de Helmondse wijken mooi 
en leefbaar te houden. De gemeente kiest voor doorgroei van 
de stad in ruimtelijk/fysieke zin, waarbij Helmond zich qua 
architectuur en stedenbouwkundige opzet kwalitatief onder-
scheidt van de omliggende gemeenten en zich ook richt op 
het aantrekken van kenniswerkers, werkzaam in de Brainport. 
Helmond zal voldoende vrije kavels uitgeven zodat toekom-
stige bewoners hun individuele woonwensen kunnen invullen. 

 Midtermreview:  
 

De beleidslijn van kwaliteit boven kwantiteit is de afgelopen 
jaren doorgezet. In het kader van de ontwikkeling van een 
nieuwe stadsvisie en structuurvisie bezien wij nog of deze lijn 
een nieuwe impuls nodig heeft. 
Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan 
Brandevoort II en met de plannen voor Stiphout Zuid heeft 
Helmond weer voldoende nieuw aanbod (naast de bestaande 
kavels in de Groene Loper) voor het aantrekken van 
kenniswerkers. Hiermee kunnen er circa 40 à 50 kavels per 
jaar verkocht worden. 

 Quickscan Met afronding van de Stadsvisie is deze lijn voortgezet en zal 
ook in de Structuurvisie een duidelijk thema zijn. 
Ondanks dat voldoende capaciteit is ontwikkeld betekent de 
huidige malaise op de woningmarkt dat er nauwelijks 
marktvraag is en dat dit naar verwachting nog wel enkele 
jaren aan zal houden. 

3 Samen Investeren 
 

Wij houden vast aan het meerjarenprogramma ‘Samen 
investeren in Brabantstad 2008 – 2013’. De hoofdlijnen van 
het hiervoor in nauw overleg met de Provincie vastgestelde 
beleid zullen daarom niet gewijzigd worden. Indien mogelijk 
en nodig zal het programma gefaseerd worden. 

 Midtermreview:  
 

Het convenant Samen Investeren zit volop in de uitvoering-
sfase waarbij op dit moment de verwachting is dat alle 



Quickscan Coalitieprogramma 2010-2013 vastgesteld  B&W  9 april 2013 
 

 35

projecten op tijd (voor eind 2013) en volgens de afgesproken 
doelen worden uitgevoerd. 

  
Quickscan(1) 
Quickscan(2) 

Begin 2013 is de laatste stand van zaken opgemaakt en zijn 
de risico’s voor afloop van dit jaar in beeld gebracht en er 
geldt nog steeds dat alles volgens planning loopt (1). Het 
project duurzame herstructureringswijk Helmond-West 
(Goorloopzone) wordt niet voor eind 2013 volledig uitgevoerd 
voor behoud subsidie Samen Investeren. Hiervoor is 
bestuurlijke interventie nodig (2). 

4 Regionaal 
bedrijventerrein 
 

Naast revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen is 
uitbreiding van het BZOB noodzakelijk om banengroei 
mogelijk te maken. De voorkeur gaat uit naar het gebied 
Diesdonk op Astens grondgebied. 

 Midtermreview:  
 

Inmiddels heeft PS besloten om Varenschut en het BZOB-bos 
aan te wijzen als te ontwikkelen bedrijventerrein. De 
gemeenteraad heeft besloten hierin mee te gaan. De 
planvorming voor zowel Varenschut als het BZOB-bos kan nu 
opgepakt worden binnen de door de raad aangegeven kaders.

 Quickscan De besluitvorming in de raad impliceert dat voor de verdere 
ontwikkeling een pilot voor een  marktgerichte ontwikkeling 
van de genoemde locaties wordt gevolgd. 

5 Revitalisering van 
leegstaande 
(kantoor)panden 

Om de leegstand van kantoren in het centrum tegen te gaan 
staat de gemeente welwillend tegenover bestemmings-
wijziging van deze panden voor woondoeleinden. 

 Midtermreview:  
 

Op twee locaties is een andere invulling van kantorenpanden 
onderzocht, met als mogelijke bestemmingswijziging voor 
wonen, Stadswand Zuid en voormalig UWV-gebouw. 
De totale planopzet van de Stichting Stadswand Zuid uit 2010 
heeft niet tot een haalbaar resultaat geleid en daarom heeft de 
gemeente een haalbaarheidsstudie naar transformatie-
mogelijkheden laten uitvoeren door het Transformatieteam 
(conform de “Rotterdamse aanpak”) en de SEV  (Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting). De eigenaren hebben hier 
positief op gereageerd en het streven is om samen met deze 
eigenaren in 2012 tot definitieve voorstellen te komen.   
De eigenaar van het UWV gebouw heeft zijn aanvankelijke 
plan om het gebouw als kantoorpand voor eigen gebruik te 
herinrichten laten varen. Momenteel wordt onderzocht of het 
geschikt is te maken als short-stay hotel. De gemeente denkt 
hier proactief in mee  

 Quickscan Door  de eigenaren is een initiatief De Rode Loper in het leven 
geroepen die met inachtneming van de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden een gezamenlijk onderzoek en aanpak 
voorbereidt. 

6 Centrumplan Stiphout 
 

De komende bestuursperiode zal stevig ingezet worden om 
het Centrumplan Stiphout tot uitvoering te brengen. Tevens 
wordt met de herinrichting van de Dorpsstraat begonnen. 

 Midtermreview:  
 

Er is overeenstemming met de ontwikkelende partijen over de 
stedenbouwkundige plannen voor de Dorpsstraat 63, 65, 
67(1) en de locatie Dorpsstraat 55, 55A en 55B (2) Alle 
partijen streven ernaar om voor de zomer 2012 de 
contractuele overeenkomsten te tekenen en de 
bestemmingsplannen ter inzage te leggen. 

 Quickscan(1) Voor een van de twee projecten is het contract getekend en 
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Quickscan (2) het Bestemmingsplan in procedure gebracht. (1) Voor het 
andere project is het contract aangehouden ivm financierings-
problematiek van de corporatie. Daardoor is ook het B.P.(nog) 
niet in procedure gebracht. (2) 

7 Woningbouw-
programma 
 

Het aanbod van woningen in de projecten zal voortaan nog 
beter afgestemd worden op de wensen van de burger, waarbij 
het eigen woningbezit wordt gestimuleerd. Die woning-
voorraad moet ook voorzien in voldoende woningen voor 
specifieke doelgroepen zoals ouderen, alleenstaanden en 
studenten. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld meer wo-
ningen voor eenpersoonshuishoudens, meer etagewoningen 
voor studenten en meer woningen voor senioren in de eigen 
wijk. Daarnaast zullen we het particulier opdrachtgeverschap 
stimuleren, hetgeen onder andere gericht is op starters-
woningen, senioren (SIR55) en duurzaamheid.  

 Midtermreview:  
 

In 2010 hebben wij de Taskforce Woningbouw ingesteld met 
als doel samen met marktpartijen de problemen op de huidige 
woningmarkt op te lossen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is 
nog beter dan in het verleden vraag en aanbod op elkaar 
afstemmen. Dit houdt in dat met name voor ouderen en 
starters nieuwe woningbouwplannen zijn ontwikkeld (in 2010 
en 2011 werden respectievelijk 29 en 108 woningen geschikt 
voor senioren zijn opgeleverd). Met de startersgroep Stiphout 
is de afgelopen jaren inhoud gegeven aan het eerste 
Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO) project waarbij 22 
woningen gerealiseerd zullen worden. 

 Quickscan In september 2012 heeft de raad de Woonvisie 2012 -2020 
vastgesteld. In deze visie is een kwalitatief 
woningbouwprogramma opgenomen uitgaande van een 
verdeling tussen huur/koop, eengezins- meergezins 
prijsklassen en specifieke doelgroepen. 
In 2012 zijn in totaal 462 woningen opgeleverd (92,5 % van 
het geplande aantal). 

8 Woningbouw voor 
starters 
 

Voor starters zullen voldoende woningen in de koopsector 
worden gebouwd. De grens voor de maximale 
verwervingskosten om in aanmerking te komen voor een 
gemeentelijke starterslening is in verband met de kredietcrisis, 
tot 1 januari 2011 verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. 

 Midtermreview:  
 

Hoewel de oplevering van specifieke starterwoningen in de 
nieuwbouw de afgelopen jaren beperkt bleef tot 14 woningen 
zijn de starters op de woningmarkt met name geholpen door 
het instrument van de startersleningen. Na het topjaar 2010 
met 127 verstrekte leningen, zal dit aantal in 2011 worden 
overschreden met 150 leningen. Ondertussen is de maximale 
koopgrens weer verlaagd naar € 265.000, -.Voorts worden tot 
2014 nog 22 starterswoningen in Stiphout gerealiseerd in het 
CPO-project (zie punt 7). 

 Quickscan In 2012 zijn 19 sociale koopwoningen voor starters 
opgeleverd. Naast de nieuwbouw  zijn door starters door 
middel van  de starterslening in 2012 ook bestaande 
woningen gekocht  In totaal werden in 2012 147  
startersleningen verstrekt, waarvan voor 74 % bestaande 
woningen. De maximale koopgrens is in 2012 gehandhaafd 
op € 265.000,-. 

9 Woningbouw voor Voor 2014 zal er een kleinschalig ‘hofjesproject’ in de vorm 
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senioren 
 

van beschermd wonen worden gerealiseerd. Daarnaast zullen 
we het tot stand komen van zogenaamde “kangoeroe-
woningen” faciliteren. Dit is een woonvorm waarbij zorgbe-
hoevenden, met behoud van hun zelfstandigheid, deel kunnen 
uitmaken van het huishouden van een mantelzorger. 

 Midtermreview:  
 

Inmiddels is een tweetal projecten in de vorm van hofjes voor 
senioren in voorbereiding of uitvoering: Mr. Strikstraat (1)en 
Hertogstraat (2). In het bestemmingsplan Stiphout Zuid was 
de realisatie van “kangoeroewoningen” voorzien maar 
vanwege de problemen met het bestemmingsplan moet naar 
een alternatief worden gezocht. (3) Naast de bouw van voor 
senioren geschikte woningen is de bouw van twee projecten 
gestart specifiek bestemd voor senioren met een 
zorgbehoefte: De Eeuwsels en de Tolpost.(4) 

 Quickscan(1) 
Quickscan (2)  
Quickscan (3) 
Quickscan (4) 

Een tweetal projecten in de vorm van een hofje voor senioren 
is in voorbereiding c.q. uitvoering (te weten Mr. Strikstraat (1) 
en Hertogstraat (2). We hebben kangoeroewoningen 
gefaciliteerd maar de oorspronkelijk in het bestemmingsplan 
Stiphout Zuid geplande “kangoeroewoningen”  zijn niet langer 
in het plan opgenomen  wegens onvoldoende 
belangstelling.(3) Naast de bouw van voor senioren geschikte 
woningen zijn een tweetal projecten in uitvoering genomen 
specifiek bestemd voor senioren met een zorgbehoefte (De 
Eeuwsels en de Tolpost).(4)  

10 Energieneutraal 
wonen 
 

De gemeente zal initiatieven die leiden tot z.g. ‘energieneu-
traal’ wonen steunen. Energieneutraal bouwen draagt bij aan 
een aantrekkelijker woon, werk- en leefklimaat in Helmond.  

 Midtermreview:  
 

Naast de reguliere doelstellingen op het gebied van duurzaam 
bouwen wordt de toepassing van energiebesparende 
maatregelen gestimuleerd door middel van de duurzaam-
heidlening. Tevens zijn in samenwerking met de corporaties 
prestatie afspraken gemaakt voor het aanpassen van hun 
woningvoorraad. Tevens is een gedragsveranderingtraject in 
gezet waarbij energiecoaches aan huis bewoners en 
gebruikers wijzen op mogelijke maatregelen en de 
consequenties van hun dagelijks handelen. Wijkgericht zijn 
ook “energiecafés” in het leven geroepen waarbij energie-
deskundigen bewoners informeren over de mogelijkheden van 
kleine bouwkundige aanpassingen binnen hun woning en de 
gevolgen van hun gedrag. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen, alles loopt nog zoals 
hierboven beschreven. Toegevoegd kan worden dat inmiddels 
ruim 18 duurzaamheidsleningen zijn verstrekt.  
 

11 Hoogspanningslijnen 
 

De gemeente blijft zich inzetten voor een goede oplossing 
voor de beide hoogspanningslijnen ter hoogte van 
Brandevoort. In overleg met andere overheden en TenneT 
dient een onderhandelingsresultaat te worden bereikt dat 
recht doet aan de landelijke verplichtingen ten behoeve van 
de stroomvoorziening door TenneT, de in 1998 met de 
P.N.E.M. gesloten Verleggingsovereenkomst en de 
bestemmingsplanbesluiten van de gemeente Helmond. 

 Midtermreview:  
 

De omgevingsvergunning voor de reconstructie 
hoogspanningslijnen Brandevoort is op 21 december 2011 
gepubliceerd. De werkzaamheden zullen in de periode maart 
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tot en met december 2012 plaatsvinden. Nadat de 
werkzaamheden zijn afgerond kunnen woningbouwplannen 
worden gerealiseerd. 

 Quickscan Werkzaamheden zijn inmiddels afgerond (nawerk binnen 
enkele weken). 

 
Programma 8:  11 voornemens 
 
Per 1-1-2012:  3x DG; 7x LG; 1xRoze 
 
Per 1-3-2013: 2 x DG; 5x LG; 2xLG+Geel; 1xDG+LG+LG+Rood; 1xGeel;  
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9. Stedelijke vernieuwing 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Transformatie 

Kanaalzone 
 

De Kanaalzone wordt, in afstemming met het Rijk en de 
provincie Noord-Brabant, vernieuwd en verder vormgegeven. 
De strategische visie op de Kanaalzone zal richtinggevend zijn 
voor het centrumgedeelte, dat aan het kanaal ligt en zal 
worden geïntegreerd in het Centrumplan. Een juiste fasering, 
rentmeesterschap en verantwoordelijk investeren zijn hierbij 
belangrijke uitgangspunten. 

 Midtermreview (1)+ 
Midtermreview(2) 
 

In het licht van de economische omstandigheden en de crisis 
in de vastgoedsector is de druk op de transformatie van deze 
complexe zone nagenoeg weggevallen. In afwachting van de 
uitkomst van de nieuwe stadsvisie is de lange termijn visie 
opgeschort. (1) De projecten op korte termijn die in het 
convenant Samen investeren zijn opgenomen worden 
afgerond volgens planning.(2) 

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2) 
 

Situatie is sinds Midtermreview (1-1-2012) niet gewijzigd. Na 
de afronding van de Stadsvisie is gestart met de Structuurvisie 
2030 waarin dit onderwerp/thema opnieuw aan de orde komt 
en wordt geactualiseerd. (1) M.b.t. projecten Samen Investeren 
wordt apart geadviseerd. Verwacht wordt dat afronding 
volgens planning nog steeds in de rede ligt. (2) 

2 Stedelijke 
vernieuwing en 
leefkwaliteit 
 

Het huidige stedelijke vernieuwingsbeleid, waarbij indien nodig 
een actieve grondpolitiek bedreven wordt en waarbij de 
gemeente met marktpartijen samenwerkt om politiek en 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingsinitiatieven tot stand te 
brengen, zal worden voortgezet. 
Bij herstructurering of ontwikkeling van wijken zullen sociale 
voorzieningen verbeterd worden door het bundelen van 
functies in multifunctionele gebouwen zoals brede scholen 
waarbij kinderopvang, peuterspeelzaal, school, buitenschoolse 
opvang, wijkhuis en gezondheidsvoorzieningen onder één dak 
worden gebracht. 

 Midtermreview:  
 

Het ingezette stedelijke vernieuwingsbeleid krijgt op dit 
moment vooral vorm in de aanpak van de Binnenstad Oost en 
Helmond West. Hiertoe vormen twee (door de gemeenteraad 
respectievelijk in 2002 en 2009) vastgestelde wijkontwik-
kelingsprogramma’s de basis. Diverse samenhangende en 
elkaar versterkende projecten op fysiek, sociaal 
maatschappelijk en economisch gebied dienen de revita-
lisering van deze wijken te bewerkstelligen. Ook is een multi-
functioneel gebouw gerealiseerd, de Brede school Helmond-
Noord, en is in ontwikkeling een wijkhuis-brede school 
Helmond-West. 

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2) 

De situatie is sinds de Midtermreview niet wezenlijk 
veranderd.(1) In zijn algemeenheid geldt wel dit i.v.m. met de 
economische crisis en vastgoedsituatie sprake is van 
uitstel/fasering in bepaalde deelprojecten (woningbouw en 
commercieel vastgoed) (2) 

3 Helmond-West 
 

Het wijkontwikkelingsprogramma Helmond-West zal 
voortvarend worden uitgevoerd. Door alle partners in Helmond- 
West zal geïnvesteerd (moeten) worden in zowel de ruimtelijk-
fysieke als in de sociaal-maatschappelijke sector. De 
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gemeente kiest voor het z.g. ‘Buitenom’ tracé en voor een 
Wijkhuis Brede school in het hart van de nieuwe wijk, dus aan 
de Cortenbachstraat.  

 Midtermreview:  
 

Het wijkontwikkelingsprogramma voor Helmond West is in 
2009 vastgesteld. Diverse planonderdelen worden thans 
uitgewerkt en/of zijn in uitvoering. Zo is het definitief ontwerp 
voor een wijkhuis-brede school vastgesteld. De plannen voor 
de Kasteelherenlaan, het Combicentrum en de Goorloopzone 
zijn nagenoeg gereed, waarna in 2012 de realisatie zal starten. 
Daarnaast zijn de eerste bouwprojecten in uitvoering evenals 
de herinrichting van de openbare ruimte. 
Verder zijn diverse projecten op maatschappelijk en 
economisch gebied gestart. Te denken valt o.a. “leren, werken 
en herstructureren” en de “huiskamergesprekken”. 

 Quickscan(1) 
Quickscan(2) 
Quickscan (3) 

De uitvoering loopt voortvarend door. Diverse 
programmaonderdelen worden thans uitgewerkt en/of zijn in 
uitvoering en/of zijn gereed (zoals het  Combicentrum en 
Wijkhuis-BredeSchool).(1) Andere projecten zoals de 
Kasteelherenlaan en De Goorloopzone lopen vertraging op 
(zie ook pr 8, punt 3) (2) en weer andere worden gefaseerd 
door de crisis in de woningbouw en commercieel vastgoed (3). 
 

4 Binnenstad-Oost 
 

De herstructurering in de Vossenberg, Zonnekwartier en 
Weverspoort zal ongewijzigd worden doorgezet. Ook de 
volledige herinrichting van de Heistraat zal worden voltooid.  

 Midtermreview:  
 

Inmiddels is de herstructurering van het Zonnekwartier 
afgerond. De Vossenberg nadert zijn voltooiing en er is gestart 
met de sloop en nieuwbouw van de Weverspoort. Het ontwerp 
van het in de Weverspoort aan te leggen Buurtpark+ hebben 
wij besproken met belanghebbenden en partners. De 
herinrichting van de Heistraat is afgerond. Daarnaast ligt er 
een ontwerp voor het Winkelplein-Zuid. De aanpak van de 
Leoardusbuurt is in gang gezet, waarbij te denken valt aan het 
voeren van huiskamergesprekken, aanpak van de openbare 
ruimte en handhaving en beheer. 

 Quickscan+ 
Quickscan  

Momenteel ondervinden de diverse woningprojecten vertraging 
als gevolg van woningmarkt-problematiek. Inschatting van de 
diverse deelprojecten is moeilijk te maken. 

5 Wijkbudgetten Om de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijken te 
bevorderen krijgt elke wijk een jaarlijks (impuls)budget, dat 
naar eigen inzicht besteed kan worden. 

 Midtermreview:  
 

Er wordt momenteel gewerkt met twee geldstromen om 
kleinschalige initiatieven van burgers te kunnen honoreren. 
Zeven wijken krijgen middelen uit het rijksbudget voor 
Bewonersinitiatieven. Vier wijken krijgen middelen uit het 
gemeentelijke impulsbudget. Deze geldstromen voorzien in 
een behoefte en worden nagenoeg geheel aangewend. In 
2013 en 2014 zullen alle 11 wijken het gemeentelijke 
impulsbudget ontvangen.  

 Quickscan In 2013 krijgen zoals gemeld hierboven alle wijken een budget 
om naar eigen beoordeling bewonersinitiatieven te 
ondersteunen. (zie ook programma 13, punt 4) 

6 Masterplan Centrum 
 

De gemeente zal - uiteraard in samenwerking met markpartijen 
- investeren in het centrum van Helmond. Het streven is daarbij 
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om op basis van het Masterplan Centrum de komende vier 
jaren de winkeloppervlakte en de kwaliteit van het 
stadscentrum verder te verhogen. Aanpassing en fasering (van 
delen) van het plan worden in verband met de gewijzigde 
economische omstandigheden niet uitgesloten, met dien 
verstande dat binnen de gemeentelijke financiële kaders wordt 
gebleven. 

 Midtermreview:  
 

De selectie van marktpartijen voor fase 1 van het Masterplan is 
gaande en moet zijn beslag krijgen in de eerste helft van 2012. 
Daarnaast zal er in de eerste helft van 2012 duidelijkheid 
komen over de haalbaarheid van het initiatief Xperience World 
op het Obragasterrein. Medio 2012 starten ook de 
civieltechnische voorbereidingen om de startbouw daarvan (of 
van ander onderdeel MP) in 2014 mogelijk te maken. 

 Quickscan De selectie van marktpartijen fase 1 is afgerond en de 
onderhandeling over een definitief contract wordt naar 
verwachting op korte termijn afgerond waarna uitwerking kan 
starten. Voor Xperience World is haalbaarheid positief 
beantwoord en nadert uitwerking zijn afronding, waarna nog in 
2013 jaar kan worden gestart. 

7 Aanbod detailhandel 
Centrum 

In de branchering van de nieuw te bouwen winkels zal verder 
het accent liggen op onderscheidend vermogen.  

 Midtermreview: 
 

Na selectie van de marktpartijen voor het centrumplan wordt 
een branche-adviescommissie samengesteld, die zich zal 
bezighouden met een onderscheidende invulling in de vorm 
van nieuwe winkelformules en concepten in het nieuwe 
centrumplan. Daarbij zal tevens voor zover mogelijk rekening 
gehouden moeten worden met het bestaande winkelaanbod in 
het centrum zodat een gezonde mix van en evenwicht in 
winkelaanbod ontstaat. 

 Quickscan In afwachting van de definitieve contractvorming zal ook een 
specifieke branche-adviescommisie voor deze eerste 
ontwikkelfase worden ingesteld. De bestaande (algemene) 
branche-adviescommissie voor het centrum wordt ondertussen 
doorgezet 

8 Kwaliteitsimpuls 
Centrum 
 

Vanuit een duidelijke meerjarige visie zal de kwaliteitsimpuls 
gefaseerd worden voortgezet in de aanloopstraten. Ook de 
herinrichting van het Ameideplein wordt voortvarend ter hand 
genomen. 

 Midtermreview: De subsidie-impuls vanuit het Stimulusprogramma is definitief 
toegekend waardoor het mogelijk wordt zes projecten aan te 
gaan pakken in de periode van 2012-2013. Hieronder vallen 
onder andere het Ameideplein/de Marktstraat, de Kegelbaan 
en omgeving en Steenweg-Kasteellaan en het Speelhuisplein. 

 Quickscan De herinrichtng van het Ameideplein is inmiddels afgerond 
(nazorg loopt nog). Datzelfde geldt feitelijk voor de tussentijdse 
herinrichting van het Speelhuisplein na brand en sloop 
Speelhuis. Planvorming kwaliteitsimpuls Kegelbaan is in volle 
gang en zal naar verwachting dit jaar worden afgesloten 
waarna uitvoering van start gaat. 

 
Programma 9: 8 voornemens 
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Per 1-1-2012: 1x DG; 6 x LG; 1x LG+Roze 
 
Per 1-3-2013: 1xDG; 3xLG; 3xLG+Roze; 1xLG+Geel+Roze 
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10. Verkeer en mobiliteit 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Hoofdwegen- 

Structuur  
 

De gemeente werkt er actief aan mee dat ‘de grote ruit’ rondom 
Eindhoven en Helmond met voortvarendheid wordt 
aangelegd.(1) Helmond heeft de voorkeur voor een tracé, dat 
parallel loopt aan het Wilhelminakanaal en aansluit op de A67. 
De leefbaarheidsaspecten van de omwonenden zullen aan de 
voorkant van het planproces worden meegenomen. 
In de stad zullen goede bereikbaarheid van de wijken en van 
economische kerngebieden (stadscentrum en industrie-
terreinen) worden nagestreefd. Op korte termijn zal de tweede 
ontsluiting van Stiphout worden gerealiseerd. Ook de door-
stroming van het stadsverkeer middels de voltooiing van de 
stadsring tussen de Europalaan en de Heeklaan geniet hoge 
prioriteit. De aanleg van twee spoortunnels is een belangrijk 
onderdeel bij het oplossen van de infrastructurele knooppunten 
die de doorstroming van het stadsverkeer belemmeren. 

 Midtermreview (1)+ 
Midtermreview (2)+  
Midtermreview (2) 
 
 

Helmond werkt actief mee aan aanleg van de “grote ruit” 
(Noordoostcorridor).(1) De ruit is in 2011 opgenomen in de 
Provinciale Structuurvisie. Het gaat om een verdubbeling van de 
N279 en een nieuwe verbinding parallel aan het Wilhelmina-
kanaal, conform de wens van Helmond. De Provincie is gestart 
met de vervolgfase om te komen tot een definitief tracé. 
Realisatie wordt verwacht tussen 2016-2020. In de stad worden 
de grote maatregelen uit het Stedelijk Verkeersmanagement 
voorbereid en uitgevoerd: de 2e ontsluiting Brandevoort, de 2e 
ontsluiting Stiphout, de Kasteelherenlaan en de Spoorknoop 
worden allen in de periode 2013-2015 opgeleverd. (2) 

 Quickscan(1)+ 
Quickscan (2)+ 
Quickscan (2) 

Geen wezenlijk wijzigingen. Helmond werkt nog steeds actief 
mee (1 = donkergroen) en de verwachting dat de grote 
maatregelen in de stad en de Grote Ruit deels in en deels na 
deze coalitieperiode  worden uitgevoerd en deels daarna klopt 
ook nog.(2)  Realisatie van de Grote Ruit wordt nu voorzien 
vanaf 2017. 

2 Verkeers- 
Management  
 

Er wordt op fors minder en vooral slimmere verkeerslichten 
ingezet om de doorstroming binnen Helmond nog verder te 
verbeteren en een verdere toepassing van verkeers-
management. 

 Midtermreview:  
 

Vanuit Stedelijk Verkeersmanagement en onderhoud 
verkeerslichten zijn de meeste verkeerslichten gemoderniseerd. 
De komende jaren ligt de nadruk op het verkeerskundig beheer 
en het waar mogelijk doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen 
zoals de netwerkregelingen en coöperatieve systemen. In 2012 
wordt studie gedaan naar de mogelijkheid om een aantal 
verkeerslichten in de stad te verwijderen. 

 Quickscan   
In het coalitieprogramma is opgenomen dat B&W inzet op een 
vermindering van het aantal VRI’s. Om te bekijken of er VRI’s 
kunnen worden verwijderd cq vervangen door andere 
maatregelen is samen met een adviesbureau een eerste 
onderzoek uitgevoerd. De VRI aan de Stationsstraat is 
inmiddels verwijderd. Verder is het college voorgesteld twee 
andere VRI’s op korte termijn te verwijderen. Uit genoemde 
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studie komt verder een groter aantal VRI’s naar voren dat 
mogelijk verwijderd zou kunnen worden. Om definitief te 
bepalen of dit mogelijk is zou nader onderzoek plaats moeten 
vinden naar óf en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om de 
doorstroming en veiligheid van het verkeer te garanderen. 
Verder wordt gekeken naar de verwachte levensduur van deze 
installaties, omdat er vanuit gegaan is dat VRI’s die de 
afgelopen jaren zijn vervangen nu niet worden verwijderd.  

3 Parkeren in het 
Centrum  
 

De aanleg van een efficiënt parkeergeleidingssysteem, de 
snelste route naar een parkeerplek, door middel van Tom-Tom-
aansturing, zal ter hand worden genomen. (1) Goede parkeer-
voorzieningen voor fiets en auto zijn een must.(2) Het parkeer-
beleid in het Centrum wordt klantvriendelijker gemaakt door de 
betaalmethode zoveel mogelijk te baseren op de feitelijke tijd 
waarop de parkeerplaats gebruikt wordt. Dat geldt in eerste in-
stantie voor de gemeentelijke parkeergarages.(3) De bewaakte 
fietsenstalling tijdens uitgaansuren (vrijdag- en zaterdagavond) 
zal als mogelijkheid worden onderzocht.(4) 

 Midtermreview(1)+ 
Midtermreview (3)+ 
Midtermreview (4) 
 

In het kader van het aankomend parkeerbeleidsplan maken wij 
medio 2012 een advies of plaatsing van een parkeergeleidings-
systeem voor Helmond wel of niet interessant is (1) en een 
advies over ‘real-time’ parkeren. (3 )  
(Goede parkeervoorzieningen  in 2012 niets over gemeld. (2)) 
Tijdens uitgaansuren in het weekend is onder de Traverse bij 
Westende een fietsenstalling geopend, 24 uur per dag, met 
camerabewaking en onder de Traverse bij het kasteel is de 
fietsenstalling het hele weekend geopend met ’s nachts 
camerabewaking. (4) 

 Quickscan (1)+  
Quickscan (2)+ 
Quickscan (3)+ 
Quickscan (4) 

Een parkeerverwijssysteem is nog niet aan de orde,  de 
technologische ontwikkelingen worden gevolgd maar een nieuw 
systeem wordt in deze periode niet gerealiseerd. (1) 
 
In het centrum wordt in 2013 het voormalig postkantoor 
ingericht als fietsenstalling voor de zaterdagen (2) 
Per 1 november 2012 is het “gepast parkeren” ingevoerd in 
Helmond. Daarmee is real-time parkeren een feit. (3) 
Geen veranderingen (4). 

4 Parkeren in wijken 
 

Bij de parkeerproblematiek in met name de oudere wijken zal de 
gemeente pragmatisch te werk gaan. Waar mogelijk en 
noodzakelijk zullen extra parkeerplaatsen worden aangelegd.(1) 
Uitgangspunt is hierbij wel dat de totale groenbalans in een wijk 
onveranderd blijft. Verkeersveiligheid is een belangrijk item.(2) 

 Midtermreview: In het kader van het parkeerbeleidsplan maken wij medio 2012 
een advies over de aanpak van de parkeerproblematiek in de 
woonwijken.  

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2) 

In wijken worden geregeld parkeerplaatsen aangelegd op 
verzoek, hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar. (1) 
Genoemd advies volgt begin  2013, op 26 februari heeft 
hierover een overleg plaatsgevonden met de cie. RF(2) 

5 Openbaar vervoer 
 

De mobiliteit voor senioren en voor mensen met een beperking 
zal verbeterd worden. Er wordt naar gestreefd dat elke woon-
wijk, waar een duidelijke behoefte aanwezig is, een goede 
busverbinding heeft met het stadscentrum en het ziekenhuis. 
Goede voorzieningen zijn daarbij noodzakelijk, vooral in het 
centrum en in de buurt van het station. 
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 Midtermreview: De gemeente probeert de lijnvoering van het reguliere 
busvervoer zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte, 
maar het SRE is eindverantwoordelijk voor de lijnvoering en 
dienstregeling in Helmond. Gezien de economische omstan-
digheden heeft het SRE bezuinigd op het openbaar vervoer. Dit 
heeft ook tot gevolg dat het aanbod busvervoer in Helmond is 
afgenomen. In Helmond rijdt daarnaast de Taxbus, een vorm 
van collectief vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur, zeven 
dagen in de week, dat voor iedereen toegankelijk is. Het stads- 
en streekvervoer moet in 2015 optimaal toegankelijk zijn voor 
mensen met een beperking conform afspraak tussen kabinet, 
provincies en stadsregio’s. Helmond loopt voorop en heeft 
inmiddels 77% van het haltebestand toegankelijk ingericht. Bij 
het ziekenhuis, station NS Helmond Centraal en het 
winkelcentrum zijn Taxbushalten gerealiseerd. 

 Quickscan Het contract met vervoerder Taxbus wordt per 31 december 
2013 ontbonden, nieuwe aanbesteding is aanstaande. De  
reiziger zal hiervan geen hinder ondervinden.  
Inmiddels is meer dan 77% van de OV haltes toegankelijk 
gemaakt, resterende haltes worden alleen aangepakt als dat 
fysiek mogelijk is, als er grootschalig onderhoud plaatsvindt  of 
als bediening met OV ook in de toekomst is gegarandeerd. 

6 Fietsvervoer 
 

Fietspaden en wegen moeten op orde zijn en geen belem-
meringen vormen voor de fietser. In samenwerking met de 
andere betrokken overheden streeft de gemeente naar de 
realisatie van een snelle fietsverbinding naar Eindhoven. 

 Midtermreview: Diverse fietspaden zijn conform de jaarlijkse Actieplannen Fiets 
verbeterd en aangelegd. Er is gestart met de uitvoering van het 
hoogwaardige fietspad tussen Helmond en Eindhoven: het deel 
tussen de Mierloseweg en de Burgemeester Krollaan. In 
Brandevoort wordt momenteel de fietstunnel ter hoogte van het 
station gerealiseerd, net als een spoortunnel met aparte 
fietsvoorzieningen bij de Voort. 

 Quickscan Eerste deel fietspad Helmond-Eindhoven is opgeleverd, 
fietstunnel komt dit jaar gereed. In actieplannen fiets wordt 
jaarlijks voorzien in aanleg en onderhoud van het fietspadennet. 

7 Innovatie 
 
 

Er zal worden ingezet op de sterke punten van de diverse 
vervoerwijzen in plaats van dwingend mensen over te laten 
stappen op andere vervoeralternatieven. Helmond zal haar 
Brainportstatus waarmaken door waar mogelijk medewerking te 
verlenen aan innovatieve toepassingen. De positie van 
Helmond in de Automotivebranche wordt daarmee bovendien 
versterkt. 

 Midtermreview: Tijdens de Automotive Week 2011 zijn rondom de HTA-Campus 
diverse innovatieve toepassingen getoond, die de komende 
jaren gaan bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming. In 
2012 wordt het Europese FREILOT-project afgerond. Uitgaande 
van positieve resultaten van dit proefproject wordt in Helmond 
als eerste stad in Europa deze innovatieve toepassing voor 
schoner vrachtverkeer ook daadwerkelijk geïmplementeerd.(1) 
Eveneens wordt in 2012 formeel een permanente testomgeving 
rondom de HTACampus en snelweg A270 (DITCM: Dutch 
IntegratedTestsite Cooperative Mobility) opgericht. DITCM is het 
centrum van waaruit innovatieve mobiliteitsoplossingen worden 
bedacht, ontwikkeld, getest en naar de markt gebracht, zowel 
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voor toepassing in onze regio, maar ook ver daarbuiten.(2) 
 Quickscan Het FREILOT is succesvol afgerond en het systeem blijft 

operationeel. Dit krijgt vervolg in Compass4D. DITCM-
innovations is opgericht, DITCM facilities BV (fysieke testsite) 
volgt naar verwachting in 2013/2014. 

 
 
Programma 10: 7 voornemens: 
 
Per 1-1-2012: 2xDG; 3xLG; 1xDG+LG+Roze; 1xDG+LG+LG 
 
Per 1-3-2013: 4x DG; 1xDG+LG; 1xDG+DG+LG+Roze; 1xDG+LG+Roze 
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11. De openbare ruimte en natuurbescherming 
 
Nr. Thema Voornemen
1 Beheer 

 
Een veilige openbare ruimte moet bereikt worden door 
voldoende beheer en toezicht, waarbij aandacht wordt besteed 
aan preventie en bewustwording. Bij vervanging van de 
openbare verlichting wordt zowel naar de veiligheids- als de 
milieuaspecten gekeken. Vernielingen zullen zo snel mogelijk 
worden hersteld.

 Midtermreview: Door het snel reageren op klachten en meldingen over de 
onderhoudstoestand van wegen, riolering en groen via het 
zogenaamde “Snel-Herstel-Team” is het onderhoudsniveau 
van de openbare ruimte voldoende tot goed. De gemeente 
Helmond behoort tot de koplopers van Nederland als het gaat 
om duurzame en milieuvriendelijke openbare verlichtings-
toepassingen. Bij vervanging worden LED-lampen toegepast. 
Door adequate en periodiek tijdige vervanging (groeps-
remplace) zijn de storingen sterk afgenomen. Er is een hoge 
tevredenheid onder de bewoners over de verlichtingsnorm en 
het functioneren van de verlichting. 

 Quickscan: Geen wezenlijke veranderingen. De lijn zoals hierboven 
omschreven is in 2012 doorgezet. Het aantal meldingen 
openbare ruimte is weer met ruim 10% afgenomen. De 
beoogde hersteltermijnen worden voor 90% waargemaakt. De 
onderhoudsprogramma’s zijn gerealiseerd. 

2 Bestuurlijke boete 
 

De gemeente voert de bestuurlijke boete in als sanctie voor het 
veroorzaken van ergernissen in de openbare ruimte.  

 Midtermreview: Eind 2010 is besloten tot invoering van de bestuurlijke strafbe-
schikking. Voor bepaalde overlastfeiten (zoals het verkeerd 
aanbieden van huisvuil, wildplassen of lopen met een 
loslopende hond) kan de gemeente zelf boetes aankondigen 
door middel van de zogenoemde ‘Bestuurlijke strafbeschik-
king'. De afwikkeling hiervan vindt via het Openbaar Ministerie 
plaats. Voor woonruimteonttrekking is besloten per 1-2-2012 
een bestuurlijke boete in te voeren.

 Quickscan: 
 

Op 10 juni 2010 is in de regionale Nood-
Huisvestingsverordening (SRE) de mogelijkheid opgenomen 
om een bestuurlijke boete op te leggen. Op 13 december 2011 
heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten 
tot implementatie van de bestuurlijke boete Huisvestingswet in 
Helmond per 1 februari 2012. De schatting destijds was dat er 
± 2 boetes per jaar opgelegd zouden worden. Tot op heden 
zijn er echter geen boetes opgelegd.

3 Wijken 
 

De gemeente heeft tijdig een integrale aanpak van onderhoud 
van de openbare ruimte beschikbaar. Dat zal aan de wijk 
worden gepresenteerd, zodat hierop nog aanpassingen in 
overleg met de wijkorganen mogelijk zijn.  

 Midtermreview: De programma’s voor onderhoud, renovatie en vervanging van 
riolering, wegen en groen worden optimaal op elkaar afge-
stemd, zodat zoveel mogelijk werk met werk gemaakt wordt en 
de overlast voor de burger beperkt wordt. Bij het opstellen van 
de wijkactieplannen wordt die informatie ingebracht of afzon-
derlijk met de wijken besproken, waarbij inhoudelijke aanpas-
singen mogelijk zijn. 



Quickscan Coalitieprogramma 2010-2013 vastgesteld  B&W  9 april 2013 
 

 48

 Quickscan: 
 
 

Jaarlijkse programma’s voor onderhoud, renovatie en 
vervanging van riolering, wegen en groen worden continu 
optimaal op elkaar afgestemd. Bewoners worden hierover op 
verschillende momenten geïnformeerd of bij betrokken. In alle 
wijkactieplannen die worden/zijn opgesteld, zijn de diverse 
projecten benoemd en opgenomen. Vanuit de wijkorganen (-
noord, -oost, -west) worden op de hierboven omschreven 
werkwijze positieve reacties ontvangen.

4 Groene 
hoofdstructuur 
 

De komende jaren staan in het teken van een versterking van 
de groene hoofdstructuur, onder meer in het gebied tussen 
Helmond en Eindhoven, en de aanleg van ecologische 
verbindingszones, te beginnen met de Schootense Loop. 
In samenwerking met waterschap, provincie en SRE zullen 
stedelijke uitloopgebieden zoals de Bakelse Beemden, de 
Stiphoutse Bossen, de Warande, Croy en het natuurgebied 
rondom Berkendonk voor recreatieve doeleinden worden 
ingericht, met behoud en bescherming van de kwetsbare 
natuurgedeelten. Ook zullen waterbergingsgebieden op 
Diesdonk en de Bakelse Beemden worden ingericht. 

 Midtermreview: Helmond heeft voor Goorloop-Noord en -Zuid en 
Schootenseloop eind 2011 Europese V Z- (Ecologische 
Verbindings Zone [EVZ]) subsidie gekregen waarvoor met 
Waterschap Aa en Maas plannen worden uitgewerkt met 
uitvoering vóór eind 2013. (1) 
Voor de EVZ’s Bakelse Aa (Bakelse Beemden) en Nieuwe Aa 
(Groene Peelvallei) heeft het waterschap een plan uitgewerkt. 
(2)  
In de intergemeentelijke Structuurvisie voor Rijk van Dommel 
en Aa zijn Goorloopzone, Croy en Stiphoutse Bossen 
opgenomen. (3) 
Voor Croy start een kavelruilproject, een combinatie van 
agrarische, natuur- en landschapsontwikkeling. (4).  
Voor Stiphoutse bossen, Warande, Groot Goor en Bundertjes 
worden maatregelen voor verdrogingsbestrijding uitgevoerd in 
2012. (5)  
De regionale waterbergingen Diesdonk en Bakelse Beemden 
zijn opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Het 
waterschap werkt de inrichtingsplannen uit.(6) 

 Quickscan: 
 
 

De uitvoering van de plannen start in 2013 en zal in 2014 
gereed zijn.(1)  
Voor (2) geen veranderingen.  
Tav (3): deze zijn opgenomen in de ‘versnellingsopgave’ t.b.v. 
uitvoering.  
Voor Croy (4) is het kavelruilproject gestart, een combinatie 
van agrarische, natuur- en landschapsontwikkeling.Voor (5) 
geen veranderingen.  
T.a.v. (6) zijn de inrichtingsplannen uitgewerkt, ook voor 
waterberging Groene Peelvallei. Deze is in uitvoering, alsook 
waterberging Diesdonk.

5 Groenbeheer 
 

De gemeente zal – met inachtneming van de budgettaire 
kaders – het groenbeheer in wijken op zo hoog mogelijk niveau 
houden. Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud van 
oppervlaktewater, wijkvijvers e.d. (1) Ten aanzien van het 
beheer van het groen binnen de wijken, zal de gemeente - 
binnen kwaliteitskaders - meer verantwoordelijkheid en 
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keuzevrijheid bij de wijken zelf leggen door de toekenning van 
een eigen budget.(2) In de wijken zal voldoende ruimte worden 
gereserveerd voor het uitlaten van honden. In een aantal 
wijken zal een ‘hondentrimbaan / hondenspeelplaats’ 
komen.(3)

 Midtermreview: Het kwaliteitsniveau voor groen- en waterbeheer is ongewijzigd 
gehandhaafd.(1) 
Meer keuzevrijheid voor wijkbewoners bij groenbeheer (2) 
wordt gerealiseerd door het opstellen van groenvisies per wijk 
op basis van het beleidsplan stedelijk groen. Bij het opstellen 
van deze visies wordt samen met wijkbewoners gekeken naar 
de behoefte op het gebied van beheer en inrichting. De eerste 
“pilot” wordt Helmond-Oost. Daarnaast worden de beperkte 
bestaande budgetten zoals het knelpunten- en impulsbudget 
en/of vogelaargelden benut voor openbare ruimte inrichting. 
Met alle wijken is overleg gevoerd over verbetering en 
uitbreiding van hondenuitlaatvoorzieningen en het opheffen 
van verbodsgebieden. Voor het merendeel van de wijken zijn 
deze aanpassingen inmiddels doorgevoerd. In 2012 worden de 
laatste aanpassingen gerealiseerd. (3) 
 

 Quickscan(1)+ 
Quickscan(2)+ 
Quickscan(3) 
 
 

(1): Ongewijzigd 
(2): De eerste groenvisie voor Helmond Oost is ambtelijk 
uitgewerkt en wordt nog aangevuld met een beheerplan. 
Hierna zal deze eind 2013 worden vastgesteld. In de 2e helft 
van 2013 wordt dan ook gestart met de groenvisie voor 
Helmond-Noord. Bij beide groenvisies zijn/worden 
bewonersvertegenwoordigingen betrokken  
Tav (3): De laatste aanpassingen hiervan worden in de loop 
van 2013 gerealiseerd.  

6 Natuur in de stad De natuur in de stad zal worden versterkt. De voorkeur gaat 
daarbij uit naar robuuste natuur in plaats van versnipperde 
kleine plantsoenen.

 Midtermreview: Het Wijkontwikkelingsplan Helmond-West biedt het kader voor 
ontwikkeling van de Goorloopzone-Midden. 

 Quickscan(1)+  
Quickscan(2)+ 
Quickscan(3)  
 
 

Verplaatsing van Dahliatuin en Volkstuinen is in uitvoering.(1) 
Bestemmingsplannen zijn in vooroverleg. Inrichtingsplannen 
worden in overleg met waterschap en buurtbewoners 
uitgewerkt. Inrichting van gedeelte Europaweg-Rooseveltlaan 
start in 2013. (2) 

7 Overdracht 
natuurgebieden 
 

De gemeente is voorstander van het overdragen van 
gemeentelijke natuurgebieden, bospercelen, landgoederen en 
dergelijke aan particulieren, die zorg dragen voor bescherming 
van natuur en behoud en voor het waarborgen van de toegan-
kelijkheid.

 Midtermreview: Er zijn geen gemeentelijke bos- en natuurgebieden aan 
particulieren verkocht. Dit heeft enkele redenen: enkele 
belangrijke grote natuur- en bosgebieden zijn reeds in 
particulier eigendom (Bakelse Beemden, Bakelse Bossen en 
Coovels Bos). Andere redenen zijn dat er geen interesse is of 
er niet kan worden voldaan aan gemeentelijke voorwaarden, 
bijvoorbeeld waarborgen toegankelijkheid of behoud natuur-
functie. Als stimulans voor kleinschalige particuliere natuur- en 
landschapsontwikkeling wordt het Stimuleringskader 
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Groenblauwe diensten ingezet. Dit is een bestaande 
Provinciale regeling waarvoor we budget hebben ontvangen. 
Momenteel zijn er enkele aanvragen in behandeling. 

 Quickscan(1)+ 
Quickscan(2) 
 
 

In 2012 waren er enkele aanvragen in behandeling, maar deze 
zijn niet doorgezet. De financieringsperiode is nu afgelopen. 
(1) Wel wordt bezien in hoeverre  middelen uit deze regeling 
nog ingezet kunnen worden voor kavelruil project Croy. (2). 
(zie onder 4).    
 

 
Programma 11: 7 voornemens: 
 
Per 1-1-2012: 4xDG; 3xLG 
 
Per 1-03-2013: 3xDG; 1xLG;  2xLG+LG+Roze; 1xLG+Rood  
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12. Milieu  
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Milieubeleid 

 
In 2010 wordt de Strategische Milieuvisie herzien. Daaraan 
wordt een concreet Meerjarenprogramma Milieu gekoppeld. Als 
vertrekpunt zal daarbij gelden dat Afval, Bodem, Geluid, Lucht, 
Klimaat, Water, Duurzaamheid en Leefomgeving en de invloed 
van de mens hierop, in balans verder ontwikkeld worden. Dit 
vraagt om een goed integraal afgestemd beleid, waarbij de 
lokale partners betrokken worden. 

 Midtermreview: In 2011 is de Strategische Milieuvisie herzien. Deze is, samen 
met een Meerjarenuitvoeringsprogramma Milieu, begin 2012 
aan de raad voorgelegd. De Milieuvisie 2025 en Uitvoerings-
programma 2012 - 2015 zijn tot stand gekomen in overleg met 
alle betrokken gemeentelijke organisaties en diverse partijen in 
de Helmondse samenleving die direct of indirect bij de 
uitvoering van het milieubeleid zijn betrokken (onder meer 
waterschap, SRE, woningcorporaties, bedrijven, onderwijsinstel-
lingen, natuur- en milieuorganisaties). 

 Quickscan Geen veranderingen. 
2 Klimaatbeleid 

 
De gemeente heeft de ambitie vastgesteld om klimaatneutraal 
te zijn voor de totale gemeente in de periode 2035-2045. 
Belangrijke pijlers binnen deze ambitie zijn de toename in 
toepassing van duurzame energie-opties, energiebesparing in 
de woningbouw, bedrijfsterreinen en gemeentelijke gebouwen 
en het optimaliseren van duurzame mobiliteit. Door op een inno-
vatieve manier in te spelen op de autonome stedelijke ontwikke-
lingen kunnen de doelstellingen op het gebied van milieu en 
duurzaamheid optimaal gerealiseerd worden en elkaar 
versterken. 

 Midtermreview(1)+  
Midtermreview (2) 
 

In 2012 wordt het Klimaatprogramma 2009-2012 geëvalueerd 
dat als basis gaat dienen voor het Klimaatprogramma (1) voor 
een volgende periode, om zo stappen te zetten richting de 
einddoelstelling Klimaatneutraal 2035-2045.(2) 

 Quickscan (1)+ 
Quickscan (2) 

Evaluatie, herijking inclusief beschikbaar stellen van middelen 
zijn inmiddels gerealiseerd. (1) 
De doelstellingen binnen het klimaatbeleid liggen uiteraard nog 
wat verder weg en zullen buiten deze coalitieperiode 
gerealiseerd worden.(2) 

3 Duurzaam bouwen 
 

De gemeente geeft voorlichting en stimuleert het duurzaam en 
energiezuinig bouwen, waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met een goed binnenklimaat, en geeft hierbij zelf het goede 
voorbeeld. 

 Midtermreview: Met het in januari 2009 geïmplementeerde systeem GPR 
(Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) gebouw wordt bij de 
plantoetsing de factor duurzaamheid gemeten, waaronder ook  
de toegankelijkheid van woningen en het Politiekeurmerk Veilig 
wonen. Via een wijkgerichte aanpak wordt sinds 2009 actief 
voorlichting gegeven aan bewoners van particuliere woningen. 
Ondanks dat subsidies hiervoor nagenoeg zijn stopgezet wordt 
toch blijvend aandacht gegeven hieraan. Sinds oktober 2011 
kunnen zowel huurders als huiseigenaren middels de gratis 
online energiemanager zelf meten wat het energieverbruik is en 
hoe men dit kan verbeteren. In overleg met de Helmondse 
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corporaties zijn ruim 17.000 huurwoningen voorzien van een 
Energielabel.  

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. Er wordt wel ingezet op 
doorontwikkeling duurzame stedenbouw. Via een drietal 
Masterclasses is hieraan in 2011-2012 invulling gegeven en 
worden innovatieve procesaanpassingen nu actief via 
werkgroepen belicht en uitgewerkt voor implementatie. 
Belangrijk onderdeel hiervan is de TCO (“total cost of 
ownership”) gedachte en het beheergericht ontwerpen.  Tevens 
zijn inmiddels ambities in het kader van GPR utiliteitsbouw 
vastgelegd, waarmee ook kantoren, scholen en openbare 
gebouwen duurzaam worden ingestoken. 

4 Geluid en lucht 
 

De gemeente neemt maatregelen om geluidshinder te 
verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren zonder daarmee 
extra eisen boven de wettelijke eisen te stellen. 

 Midtermreview: Om de geluidhinder van treinen te verminderen zullen 
geluidsschermen/grondwal worden geplaatst. De gunning heeft 
inmiddels plaats gevonden. De schermen/grondwal worden in 
2012/2013 geplaatst. Een start is gemaakt met de uitvoering 
van de geluidsanering van 100 van de ruim 300 A-lijstwoningen 
uit het Uitvoeringsprogramma (UP) Geluidsanering 2011-2015. 
Prognoses van de luchtkwaliteit laten zien dat de gemiddelde 
concentratie van stikstofdioxide en fijnstof tot 2015 verder zal 
dalen. Het Uitvoeringsprogramma (UP) Lucht zal begin 2012 
gereed zijn. Geluidhinder door horeca in het centrum is vanaf 
2010 onderzocht en nieuwe individuele geluidsnormen zijn 
vastgesteld. In het voorjaar 2011 zijn wij begonnen met strikte 
handhaving van nieuwe geluidsnormen horeca. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. UP Geluidsanering wordt op dit 
moment voortvarend ter hand genomen. Aansprekend project is 
sanering verkeerslawaai Dorpsstraat Stiphout.  

5 Hoogspannings-
masten 
 

De gemeente zet zich bij de hogere overheden en de beheerder 
in om een adequaat antwoord te verkrijgen over het 
gezondheidsvraagstuk met betrekking tot de 
hoogspanningsmasten.  

 Midtermreview: De minister van Economie, Leerbaarheid en Infrastructuur zal in 
het eerste halfjaar van 2012 de Tweede Kamer inzicht geven in 
zijn aanpak van de problematiek rondom 
hoogspanningsverbindingen in Nederland. In de nieuwste brief 
van de minister wordt nogmaals benadrukt, dat de aanpak met 
name is gericht op dichtbevolkte gebieden, dat er een fonds 
dient te worden gevormd en dat hoogspanningslijnen geen 
gevaar vormen voor de volksgezondheid. 

 Quickscan Invloed van de gemeente i.h.k.v. de genoemde fondsenvorming 
is nihil. Deze fondsvorming staat momenteel zwaar onder druk. 
Het bedrijfsleven is vooralsnog niet van plan om hieraan te gaan 
meebetalen. Horizon van de oplossing is vanwege 
regeringswisseling niet binnen deze coalitieperiode te 
verwachten. 

6 Afvalstoffenbeleid 
 

Het afvalstoffenbeleid richt zich op vermindering van de 
hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende 
verwijdering van de resterende afvalstroom. Ook is een belang-
rijke rol voor de gemeente weggelegd in het bevorderen van het 
hergebruik van materialen. 
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 Midtermreview: Afvalstoffenbeleid van de gemeente volgt de landelijke kaders 
en doelstellingen. Via onder meer de Milieuwijzer wordt 
aandacht gegeven aan voorkomen en verminderen van afval. Er 
wordt continu gewerkt aan een doelmatige en doeltreffende 
verwijdering van afvalstromen tegen de laagst mogelijke kosten. 
Eind 2009 is, conform het landelijke Verpakkingsconvenant, 
gestart met de inzameling van kunststofafval. Sinds medio 2011 
is dit uitgebreid met een groot deel van de hoogbouw. Sinds de 
invoering ervan worden de beoogde inzamelresultaten 
gerealiseerd. Alle inspanningen hebben er toe geleid dat eind 
2010 de doelstellingen uit de Programmabegroting voor 
afvalscheiding (min 60% gescheiden inzamelen) en voor de 
hoeveelheid restafval per inwoner (max. 192 kg) zijn bereikt. De 
cijfers eind 2011 zijn eind februari 2012 pas bekend. 

 Quickscan De hoeveelheid restafval per inwoner is inmiddels boven de 192 
kg gekomen en staat op 196 kg in 2012. Het 
scheidingspercentage zit op het minimum van 60% (cijfers 
2011).  
In de programmabegroting  2013 is het opgenomen dat een 
nieuw Afvalbeleidsplan zal worden opgesteld. Belangrijkste 
triggers hiervoor zijn het nieuwe Verpakkingsconvenant, het 
aflopen van de  verwerkingscontracten voor huishoudelijk afval 
in 2017, de ambities in de regio van maximaal 5% restafval in 
2020, en de brief van staatssecretaris Atsma eind 2012 met de 
verhoogde doelstelling voor hergebruik en afvalscheiding.  
 

7 Rioolstelsel 
 

Waar mogelijk zullen bij renovatie of uitbreiding van het be-
bouwd oppervlak gescheiden rioolstelsels worden gebouwd. 

 Midtermreview: Sinds 2010 zijn verschillende projecten opgestart en deels 
afgerond waarin regenwater van verhardingen wordt afge-
koppeld ofwel wordt afgevoerd in aparte rioolstelsels. Te 
noemen zijn: Kortenaerstaat e.o., Kemenade 1e fase, 3e 
Haagstraat, Berlearstraat e.o. en Kemenade 2e fase. Al deze 
projecten zijn overigens als integrale projecten opgepakt, dus 
samen met weg- en groenonderhoud en herstructurering van de 
openbare ruimte. 

 Quickscan Geen wezenlijke veranderingen. 
 
Programma 12: 7 voornemens 
 
Per 1-1-2012: 3x DG; 3 x LG; 1 x LG +Roze 
 
Per 1-3-2013: 3x DG; 2xLG; 1x Dg+Roze; 1x Roze
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Programma 13: Bestuur en Organisatie 
 
Nr. Thema Voornemen 
1 Realisatievermogen 

 
Er zal worden ingezet op het vergroten van het realisatiever-
mogen van het bestuur en de ambtelijke organisatie, waarbij 
de gemeenteraad zal worden gefaciliteerd te sturen op 
hoofdlijnen. 

 Midtermreview: Ter vergroting van het realisatievermogen stuurden wij stevig 
bestuurlijk-ambtelijk op het programma Samen Investeren. 
Ook is een nieuwe aanpak projectmatig werken ontwikkeld en 
is de organisatie gestroomlijnd (formatiereductie, financiële 
functie en handhaving en veiligheid). Dit in combinatie met het 
doorlichten van de organisatie met hulp van “lean”, met als 
doel efficiencyverbetering en kortere doorlooptijd van 
processen. Het MT stuurt op integraal werken en de Campus-
gemeenten worden georganiseerd met het oog op meer 
daadkracht. Resultaat: we liggen op koers! Dit geldt voor 
Samen Investeren, inclusief speerpunten automotive, food en 
centrum: alle projecten zijn op tijd eind 2010 gestart met de 
verwachting dat alle zijn eind 2013 gereed zijn. Tot en met 
2011 is 77 miljoen euro gerealiseerd, waarvan 36 miljoen euro 
bijdrage van de gemeente Helmond. Ook zijn de verbeter-
slagen van de organisatie gerealiseerd, waarbij tevens ver-
schillende incidenten slagvaardig zijn opgelost. De gemeen-
teraad wordt hierbij gefaciliteerd. Daarbij helpt de verbeterde 
zoekfunctie van het bestuurlijk informatiesysteem, op verzoek 
van de raad ontwikkeld binnen de vernieuwde website, gereed 
gekomen begin 2012. 

 Quickscan Toegevoegd kan worden dat het college en MT in 2013 de 
vraag uitwerken wat voor gemeente we willen zijn en welke 
gemeentelijke organisatie daar het best bij past, mede in de 
context van de door de raad vastgestelde stadsvisie (zie punt 
2) 
Voorts is tot en met 2012 105 miljoen euro gerealiseerd, 
waarvan 51 miljoen euro bijdrage van de gemeente Helmond! 
Zie verder programma 8 punt 3. 
 

2 Herziening Stadsvisie Er komt een herziening van de stadsvisie. Deze nieuwe visie 
op de stad zal uiteraard in een zorgvuldig proces met 
betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad tot stand 
komen.  

 Midtermreview: In 2011 is het proces om tot een stadsvisie te komen gestart. 
Met inbreng van gemeenteraad, “stakeholders” en burgers is 
de toekomstverkenning uitgevoerd, met als resultaat de notitie 
“De toekomst verkend, inspiratie voor een visie op Helmond”. 
In 2012 zal de feitelijke visievorming plaats vinden. 

 Quickscan Op 5 februari 2013 heeft de gemeenteraad de nieuwe 
Stadsvisie 2030 “Helmond Werkt”  vastgesteld. 

3 Communicatie en 
burgerparticipatie 
 

De communicatie met onze inwoners door het college van 
burgemeester en wethouders zal meer duidelijk en open gaan 
verlopen.  Het college zal hierbij ook nadrukkelijk luisteren 
naar de wensen en ideeën, die bij de inwoners van Helmond 
leven om een betere communicatie te bereiken.  De burger 
wordt tijdig betrokken bij processen rond besluitvorming, die 
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hem of haar raakt.  In verdergaande mate worden op internet 
alle openbare gemeentelijke stukken en formulieren eenvoudig 
en snel benaderbaar voor burgers, bedrijfsleven en 
raadsleden. De lokale (publieke) omroep moet haar media-
aanbod ook via internet en andere nieuwe digitale platformen 
blijven aanbieden. Onderzocht zal worden door middel van 
een kosten-batenanalyse in hoeverre, met inachtneming van 
de Mediawet, een geïntegreerde aanpak mogelijk is van 
Gemeente-TV en de lokale publieke omroep, ter versterking 
van enerzijds het programma - en media aanbod en anderzijds 
een toename van de vraag (meer kijkers, luisteraars en 
lezers). 

 Midtermreview: Communicatie met en luisteren naar de burger en hem tijding 
betrekken bij besluitvorming blijven centraal staan (b.v. de 
wijkvernieuwing Helmond-West, de Stadsvisie en de 
hooravonden begroting). In 2011 heeft de gemeenteraad het 
burgerparticipatiebeleid geactualiseerd op basis van de eer-
dere visie. Nieuwe voornemens burgerparticipatie staan in het 
burgerjaarverslag en verantwoording erover in het volgende 
verslag. Begin 2012 is veel gerealiseerd op het vlak van 
betere bereikbaarheid van openbare stukken en formulieren 
voor de burger. We hebben een nieuwe website met betere 
zoekfunctie, een vernieuwd Digitaal Loket, een vernieuwde 
gemeenterubriek volgens normen laaggeletterdheid en 
laagdrempeligheid, openbare beleids- en onderzoeksnota’s 
rechtstreeks opvraagbaar via helmond.nl (Beleid & 
Onderzoek) en meer inzet van Social Media (Facebook, 
Twitter). Gemeente TV blijft gepubliceerd op YouTube en 
helmond.nl, zoals voorgenomen. GTV en Lokale Omroep 
worden geïntegreerd, met als eerste resultaat de nieuwe 
website en programmering van de Lokale Omroep in januari 
2012. 

 Quickscan Het burgerparticipatiebeleid zal volgens de wens van de raad 
eind 2013 worden geëvalueerd t.b.v. het overdrachtsdossier 
voor het nieuwe college dat in 2014 aantreedt. In voorjaar 
2012 hebben we onderzoek naar gebruik van Social Media 
gedaan (bij burgers en bedrijven) en met de resultaten kunnen 
we doelgerichter communicatie en burgerparticipatie 
ondersteunen, webeantwoordenvragen die met Twitter 
binnenkomen en ook in 2013 nemen we ontwikkelingen 
nieuwe media mee waar mogelijk. Daarnaast zetten we 
Virtueel Helmond steeds vaker in bij majeure projecten zoals 
in de Binnenstad en in Helmond West en bij nieuwe 
ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen (economie, 
infrastructuur en bouwen) en geven op verzoek hierover ook 
informatie aan andere gemeenten. Ook trainden we de 
ambtenaren op het omgaan met burgerinitiatieven, op het 
gebruik van social media en om beter te schrijven voor 
doelgroepen in adviezen, brieven en andere stukken. De 
internetredacteuren kregen instructie om de teksten op 
helmond.nl zo te herschrijven dat ze aan de webrichtlijnen 
voldoen van bijvoorbeeld simpel taalgebruik. In 2013 gaan we 
met dit alles door en ook stimuleren we dat communicatie en 
participatie nog beter in de gemeentelijke werkwijze worden 
verankerd. Gemeente Helmond-TV hebben we volledig laten 
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opgaan in de programmering en organisatie van Omroep 
Helmond. De studio van de gemeente is verhuisd naar de 
lokale omroep, net als de medewerkers van de gemeente die 
betrokken zijn bij de productie. Zij maken samen met 
vrijwilligers en studenten wekelijks nieuwsreportages.  
 
 

4 Organisatie wijkgericht 
werken 
 

Met betrekking tot de organisatie van het wijkgericht werken is 
in samenspraak met de wijkorganen in de stad een nieuwe 
aanpak ontwikkeld, waarbij de wijktafels, het wijk-werkoverleg 
en het wijkbezoek de drie centrale vormen van gestructureerd 
overleg tussen de gemeente en elke wijk vormen. Deze orga-
nisatie zal de komende periode worden ingevoerd en na 
verloop van tijd geëvalueerd.  

 Midtermreview: De nieuwe werkwijze is ingevoerd in en gecommuniceerd met 
alle wijken en tegelijk is gestart met interne training van de 
organisatie in workshops en met hulp van informatie op 
intranet. Zoals toegezegd aan de raad hebben wij na een jaar 
de werkwijze geëvalueerd, intern en met de wijkraden. 
Conclusie was dat we op de goede weg zijn. De verbeter-
punten uit de evaluatie voeren we vanaf 2012 in, ook op het 
vlak van communicatie.  

 Quickscan In 2012 hebben we na signalen van wijkraden managers van 
gemeentelijke projecten in de openbare ruimte getraind op 
beter communiceren voorafgaand aan projecten en hebben 
we workshops communicatie voor wijkraden gehouden zoals 
Omgaan met de pers en gebruik social media en hebben we 
wijkraden geïnformeerd hoe we werkzaamheden in de 
openbare ruimte organiseren. 
Voorts zijn in 4 wijken wijkbezoeken nieuwe stijl afgelegd en 
hebben alle wijken een wijkactieplan, behalve Helmond-Oost, 
waarbij steeds meer wijkinstanties betrokken werden. Tot slot 
hielden we wijkgerichte campagnes om mensen op te roepen 
mee te doen in de wijk. In 2013 werken we alle voornemens af 
(wijkactieplan Helmond-Oost en resterende wijktafels- en 
wijkbezoeken) en faciliteren we wijken om 
bewonersinitiatieven te ondersteunen. 

5 Regionale 
samenwerking 
 

Ter versterking van de bestuurskracht van de regio en de 
gemeenten werkt de gemeente Helmond samen met de 
regiogemeenten en met de participanten in BrabantStad. Met 
de gemeente Eindhoven heeft Helmond een bijzondere positie 
in Zuidoost-Brabant. De samenwerking dient doorzichtig en 
doelmatig te zijn en gebaseerd op een win-win-situatie. 
Verlengd lokaal bestuur behoeft beheersbaarheid en contro-
leerbaarheid. De gemeente Helmond hecht ook aan het voort-
zetten van de (werk-)relatie met de Peellandgemeenten. 

 Midtermreview: In 2011 is tweemaal met de raadscommissies gesproken over 
de uitgangspunten van regionale samenwerking. Wij hebben 
begin 2012 een visiedocument intergemeentelijke 
samenwerking vastgesteld. De gemeente functioneert in een 
netwerksamenwerking, ook in bestuurlijk opzicht. Gemeenten 
hebben elkaar nodig om beleidsopgaven aan te pakken en de 
bedrijfsvoering op peil te houden. Ook na opheffing van de 
Wgr-plus status blijft het SRE als samenwerkingsverband van 
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21 gemeenten in Zuidoost-Brabant van groot belang als 
bindend kader in dit gebied, ondanks het feit dat meer 
subregionaal gewerkt gaat worden. Er is sprake van een door-
ontwikkeling en dat geldt ook voor de bestuurscommissie 
Stedelijk Gebied Eindhoven en de op te starten samenwerking  
tussen de vier Campusgemeenten. Helmond vervult als 
tweede centrumstad in nauw overleg met Eindhoven een 
centrale rol. Samenwerking met de Peelgemeenten krijgt vorm 
aan de hand van concrete projecten. Het door de provincie 
Noord-Brabant te starten bestuurskrachtproject zal inzichtelijk 
maken op welke terreinen gemeenten verder moeten gaan 
samenwerken om hun bestuurskracht te vergroten. Om nieuw 
elan te geven aan de samenwerking binnen BrabantStad 
wordt een Strategische Agenda 2012-2020 opgesteld 

 Quickscan De inzet van Helmond in de diverse hierboven genoemde 
regionale en provinciale verbanden gaat onverminderd voort, 
waarbij steeds getracht wordt de diverse regionale 
ontwikkelingen en contacten op elkaar af te stemmen. Voor de 
intensivering van de Peelsamenwerking komt een 
discussienotitie beschikbaar. 
De Strategische Agenda Brabantstad 2012-2020 is in 2012 
vastgesteld.  

6 Stedenbeleid De gemeente kiest met het oog op de handhaving van 
Helmond in de regionale, provinciale en landelijke netwerken 
voor het voortzetten van een actieve opstelling. 

 Midtermreview: Helmond werkt actief samen in meerdere verbanden, 
waaronder BrabantStad, de Campusgemeenten en Peelland. 
Daarbij wordt voortdurend beoordeeld in welk verband 
activiteiten het beste kunnen worden uitgevoerd. Onze 
gemeente is vertegenwoordigd in de VNG-commissie Werk en 
Inkomen en levert de voorzitter van de Pijler Economie & Werk 
van de G32. 

 Quickscan Naast bestuurders nemen diverse ambtenaren bovendien deel 
aan ambtelijke G32- verbanden en neemt Helmond ook deel 
aan internationale stedenverbanden zoals ENTP (New Towns, 
ofwel groeigemeenten zoals Helmond).  
 

7 Internationaal Beleid 
 

De gemeente blijft aandacht geven aan internationale 
betrokkenheid. Realisatie van de acht millenniumdoelen zal 
worden nagestreefd. Internationale contacten en jumelages 
zullen vooral een economische invalshoek krijgen, waarbij de 
speerpunten automotive, food, technologie en design uit-
gangspunten zullen zijn. 

 Midtermreview: Betrokkenheid komt tot uiting door verdieping van contacten 
op verschillende terreinen. Het contact met Zielona Gora heeft 
voornamelijk in het teken gestaan van “ins en outs” van 
centrummanagement. Er zijn contacten gelegd met de 
Chinese stad Zhenjiang in relatie tot food en automotive. In 
2011 is een millenniumkrant uitgebracht en is een wereld-
festival georganiseerd rond de millenniumdoelen. Uitwisseling 
met Mechelen krijgt vorm middels kennisoverdracht op de 
terreinen cultuur en wijkraden. De eerste aanzetten voor een 
verbintenis met de Marokkaanse stad Nador zijn gemaakt. 
Uitwisseling van (jeugd) sport is een vast item in het beleid. 
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 Quickscan  
In 2012 is in het kader van het programma Caminando Juntos 
in San Marcos de start gemaakt met een tweetal economische 
projecten met een looptijd van drie jaar op het terrein van agro 
en toerisme. 
Aanvang 2013 is een traject ingezet om te komen tot herijking 
van het beleidskader 

8 Administratieve 
lastenvermindering 
 

De administratieve lasten- en regelgeving voor de burger zal – 
waar mogelijk – worden teruggedrongen of worden vervangen 
door een klantvriendelijker en toegankelijker digitaal loket via 
internet.  

 Midtermreview: De Stadswinkel werkt sinds januari 2011 op afspraak. Dit 
wordt door de klanten gewaardeerd met een 8,2.  In het 
aanvraagpatroon is een verschuiving naar het Digitale Loket 
merkbaar, met name voor het doorgeven van verhuizingen en 
de aanvraag van een uittreksel. 

 Quickscan Deze trend tot het digitaal regelen van zaken zet zich voort en 
een vermindering van het bezoek aan de Stadswinkel voor het 
tweede jaar op rij is het merkbare gevolg. Afspraken maken 
via internet gaat eenvoudig en de meeste mensen kunnen 
binnen vijf dagen terecht, ook in piekperioden. Zie ook onder 
9. 

9 Dienstverlening 
 

Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente terecht 
met vragen over de overheid en worden zoveel mogelijk direct 
geholpen worden, via het internet, telefonisch of aan het loket. 

 Midtermreview: Met de campagne “Gemeente heeft antwoord” brengen we 
thematisch onze dienstverlening onder de aandacht en 
proberen we de klant te verleiden om via het internet (Digitaal 
Loket) met ons zaken te doen. Bellen via 140492 kan ook of 
langskomen, maar dan met een afspraak zodat we de 
dienstverlening effectief en klantvriendelijk kunnen  doen. Dit 
met realisatie van de bezuinigingen.  

 Quickscan Bovernstaande geldt nog steeds.  Daarnaast bieden we ook 
nog speciale digitale informatie zoals over zorg via de website 
Guido Helmond, die we na de gehouden evaluatie in 2012 
voortzetten, doen we onderzoek naar (digitale) dienstverlening 
en voeren ook in 2013 verbeteringen door zoals 
verderontwikkelen van gepersonaliseerde toegangsportalen 
tot de overheid (Mijn Loket en Mijn Overheid) en op het gebied 
van onder meer telefonische bereikbaarheid, het doorgeven 
van meldingen openbare ruimte en (digitale) 
informatievoorziening. Het klantcontactcentrum kan steeds 
meer telefoontjes rechtstreeks behandelen (60%) en het 
streven blijft dit percentage zelfs nog te verhogen. 

10 Lasten voor de burger 
 

De totale lokale lastendruk stijgt niet meer dan de jaarlijkse 
inflatiecorrectie. Gemeentelijke belastingen worden in 2010 
doorgelicht, onnodige belastingen komen te vervallen en 
tarieven worden aangepast. 
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 Midtermreview: De bijstelling van de gemeentelijke tarieven zijn in de praktijk 
beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie of minder. In het 
verlengde van de bezuinigingsdiscussie is onderzocht of 
belastingen kunnen komen te vervallen. Dit bleek echter 
moeilijk te realiseren onder meer omdat dit gelijktijdig dekking 
vraagt van de gederfde inkomsten. Onze focus blijft er echter 
op gericht om mede in samenhang met te maken uitvoerings-
kosten en de mate van kostendekking te streven naar vereen-
voudiging en waar verantwoord van saneren van belastingen. 

 Quickscan Geen wezenlijke wijzigingen. 

11 Aanbestedingsbeleid 
 

De gemeente richt het proces bij aanbestedingen 
proportioneel in, d.w.z. geen ingewikkelde, kostbare en 
langdurige procedures voor kleine opdrachten onder de 
Europese aanbestedingsnorm. Voor zover relevant zijn 
duurzaamheid, het bestendigen van goed werkende duurzame 
relaties en de economische belangen binnen de wettelijke 
kaders tevens een afwegingscriterium. 

 Midtermreview: De voornemens voor proportioneel inrichten van het proces 
zijn nog niet gerealiseerd. Wel is de inkoopfunctie 
gecentraliseerd voor meer efficiency en effectiviteit. Voorts zijn 
wij begin 2012 gestart met een doorlichting van de inkoop-
functie. Dit onderzoek moet aangeven hoe de voornemens 
gerealiseerd kunnen worden: geen ingewikkelde, kostbare en 
langdurige procedures voor kleine opdrachten onder de 
Europese aanbestedingsnorm en, voor zover relevant, 
duurzaamheid, het bestendigen van goed werkende duurzame 
relaties en de economische belangen binnen de wettelijke 
kaders als afwegingscriterium. 

 Quickscan Inmiddels ligt de nieuwe nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
in concept gereed ter besluitvorming. In deze nota is het beleid 
op bovengenoemde voornemens aangepast.  

12 Begrotingssystematiek 
 

Een sluitende meerjarenbegroting zal altijd de basis zijn. Een 
automatische doorbelasting naar de inwoners is niet aan de 
orde. Overschotten van jaarrekening(en) moeten minimaal 
zijn. Dat betekent nog realistischer begroten.  

 Midtermreview: Door de gevolgen van de economische en monetaire crisis zijn 
tot nu toe aanzienlijke bezuinigingen nodig geweest om een 
sluitende begroting en meerjarenperspectief te kunnen 
presenteren. Tevens zijn we erin geslaagd om dit te realiseren 
zonder de belastingtarieven en leges voor de burger meer dan 
voor inflatie te verhogen. Dit blijft ook voor de komende jaren 
uitgangspunt.  De haalbaarheid hiervan is echter mede 
afhankelijk van de mogelijke verder oplopende budgettaire 
druk als gevolg van eventuele aanvullende rijksbezuinigingen. 

 Quickscan Geen wezenlijke wijzigingen. 

Programma 13: 12 voornemens 
 
Per 1-1-2012: 10 x DG; 2xLG 
 
Per 1-3-2013: 10xDG; 2xLG 
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