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1. Inleiding

De vorige Nota grondbeleid is tot stand gekomen in een periode waarin het economisch
slecht ging. Inmiddels is het tij gekeerd. Zeker in 2016 gaat het economisch duidelijk beter.
Daar komt bij dat de (hypotheek)rente erg laag is. Als gevolg hiervan worden er meer kavels
op bedrijventerreinen en vrije sectorkavels verkocht. De verkoop van grond voor
projectmatige bouw blijft nog achter, maar ook daar trekt het aan. Op dit moment blijft de
verkoop in Helmond nog wel achter bij de Randstad en Eindhoven.

De lage rente heeft uiteraard ook een gunstig effect op de grondexploitaties. Voor Helmond
is dat belangrijk omdat we veel hebben geinvesteerd en de rentelast dus een belangrijk
onderdeel van de exploitatie is.

Door de slechte woningmarkt van de afgelopen jaren is iedereen zich terdege bewust
geworden van het risico dat gemeenten met grote aankopen in het kader van actief
grondbeleid hebben genomen. Helmond heeft een relatief hoge boekwaarde met name als
gevolg van grote aankopen voor Brandevoort 2. Verder zijn er behoorlijk hoge voorzieningen
getroffen voor toekomstige verliezen. Het risicoprofiel is en blijft hoog. Het is dus erg
belangrijk om dit risico goed te beheersen en voldoende buffer voor het afdekken van dit
risico te hebben. Dit alles zou een reden kunnen zijn om van actief grondbeleid over te
stappen op faciliterend grondbeleid.

Een zeer belangrijk onderdeel van de grondexploitatie is uiteraard de opbrengst van de
verkoop van bouwgrond. Het grondprijzenbeleid is daarvoor bepalend. De grondprijzen
hebben zich de afgelopen jaren gestabiliseerd of zijn licht gestegen met uitzondering van de
sociale grondprijzen. De vrije sector grondprijzen zijn nog hetzelfde als 4 jaar geleden. Dat
betekent dat in die tijd de inflatie niet is doorberekend. Voor bedrijventerreinen geldt dat
tot vorig jaar de grondprijzen voor inflatie wel zijn gecorrigeerd. In 2016 zijn na een
onderzoek in de regio naar de mogelijkheid om één systematiek voor het berekenen van
grondprijzen toe te passen, de grondprijs voor sociale koop afgeschaft en voor sociale huur
verhoogd naar € 275 per m>.

Voor de komende periode is het voorstel om de grondprijs tussen plannen, maar ook binnen
plannen meer te differentiéren. Hierdoor kan de specifieke marktwaarde beter in de
grondprijs tot uitdrukking komen. In de grondexploitaties gaan we ervan uit dat de
grondprijs voor vrije sector woningen met ingang van 2018 weer voor inflatie (1,5%) kan
worden gecorrigeerd. Daar moet uiteraard t.z.t. nog expliciet toe worden besloten.

De regio Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) wordt voor het grondbeleid steeds belangrijker
omdat op diverse onderdelen daarvan afspraken worden gemaakt. Denk daarbij aan
afspraken over de systematiek van het berekenen van grondprijzen en mogelijke financiéle
arrangementen voor programmeringsafspraken voor woon- of bedrijvenlocaties.

Naast de toegenomen regionale invloed, is de wetgeving op het terrein van stedelijke
ontwikkeling voortdurend in beweging. Enkele jaren geleden is de nieuwe Wro ingevoerd.
Nu is er al weer sprake van het invoeren van het omgevingsrecht waarbij een groot aantal
wetten opgaan in de Omgevingswet. Dit zal grote gevolgen hebben voor planologie, voor
vergunningverlening e.d. Voor de grondexploitatie zal het bijvoorbeeld betekenen dat de



huidige vorm van het exploitatieplan zal worden aangepast, maar ook dat de wetgeving rond
eigendommen verandert. Het is nog niet duidelijk hoe het er precies uit gaat zien, maar dat
zal in de komende 4 jaren duidelijk worden. Ook is van belang dat fiscale onderwerpen een
steeds belangrijker rol spelen met name door de invoering van de vennootschapsbelasting.
Tenslotte hebben de financiéle voorschriften volgens de BBV een grote impact op de grexen.
In hoofdstuk 4 van deze nota zal ingegaan worden op de mogelijke gevolgen van deze
externe ontwikkelingen voor het grondbeleid en de grondexploitatie van de gemeente
Helmond.

Met deze nota wordt invulling gegeven aan artikel 17 van de Financiéle verordening
gemeente Helmond®. In de Financiéle verordening is bepaald dat het college minstens eens
in de vier jaar een nota grondbeleid ter behandeling en vaststelling aan de gemeenteraad
voorlegt. Verder wordt ten aanzien van de grondexploitatie aangesloten bij het reguliere
proces van planning & control van de gemeente Helmond, zeker ook voor wat betreft het
afleggen van verantwoording over behaalde resultaten en risicobepaling en afdekking.

Door deze nota vast te stellen wordt de grondexploitatie gedurende de periode van deze
nota op de wijze gevoerd zoals hier beschreven. Uiteraard staan de besluiten en
aanbevelingen op geen enkele wijze het budgetrecht van de gemeenteraad in de weg. De
nota is een beleidskader. Daarom heeft deze nota geen directe financiéle gevolgen.
Besluiten met directe financiéle consequenties worden afzonderlijk genomen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor het vaststellen van de grondprijzen.

1.1. Regionale ontwikkelingen

Zoals gezien, wordt de regionale (met name Stedelijk Gebied Eindhoven) context steeds
belangrijker. Enerzijds omdat samenwerking in de regio steeds belangrijker wordt en
anderzijds wordt samenwerking min of meer opgelegd. Bij dit laatste kan gedacht worden
aan de ladder van duurzame verstedelijking. Volgens die ladder dienen diverse afwegingen
te worden gemaakt voordat een gebied in ontwikkeling kan worden genomen. Een
belangrijk onderdeel van die afwegingen is regionale afstemming. Zijn er in de regio al
voldoende bouwlocaties beschikbaar? Verder stelt de provincie dat zij bij haar beoordeling
van bestemmingsplannen de regionale afstemming een belangrijk onderdeel vindt. Zeker
voor bedrijventerreinen zijn er volgens de provincie teveel beschikbare locaties. De provincie
heeft ervoor gekozen een zienswijze in te dienen bij nieuwe plannen tot het moment dat de
regio afspraken heeft gemaakt over vermindering van het aantal beschikbare locaties.
Daarnaast hebben 9 gemeenten door het ondertekenen van het Bestuursconvenant SGE
afspraken gemaakt om op een aantal terreinen het beleid op elkaar af te stemmen.

! Officiéle naam: Verordening op de uitgangspunten voor het financiéle beleid, alsmede voor het financieel
beheer en voor de inrichting van de financiéle organisatie van de gemeente Helmond.

Artikel 17. Grondbeleid

Het college biedt tenminste eens in de 4 jaar een nota Grondbeleid aan ter behandeling en vaststelling door de
Raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan:

De relatie met de programma’s van de programmabegroting

De strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente

De ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten en de verwachte resultaten daarvan

De grondverwerving en uitgifte van gronden alsmede het beleid ten aanzien van de grondprijzen

De uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen

uhwNe



Met name op het terrein van grondprijzen zijn er afspraken gemaakt om de berekening van
die grondprijzen op elkaar af stemmen en daarmee transparant te maken. Afspraken over de
systematiek van bepalen van de grondprijzen zijn nodig om onnodige concurrentie te
voorkomen en om een objectief kader te hebben voor de vaststelling van de grondprijzen.
Hierdoor zou meer begrip voor de hoogte van en de verschillen tussen de tarieven moeten
ontstaan. En zou de discussie over de hoogte van de grondprijzen moeten verdwijnen, zo
was de gedachte.

Regionale afspraken en lopende discussiepunten:

1. Voor bedrijventerreinen is per bedrijventerrein door een extern bureau op basis van
de normatief residuele methode de grondprijzen bepaald. In de regio is afgesproken
dat jaarlijks wordt beoordeeld of de individuele gemeente de grondprijzen binnen die
bandbreedte vaststelt. De gemeente houdt daarmee het recht om zelf de
grondprijzen vast te stellen, maar heeft bij afwijking van de bandbreedte in de regio
(SGE) iets toe te lichten.

2. 0ok voor grondprijzen voor sociale woningbouw zijn regionale afspraken gemaakt.

a. Afgesproken is om een aparte grondprijs specifiek voor sociale koop af te
schaffen.

b. Voor de sociale huur is afgesproken om de grondprijzen te berekenen op basis
van de residuele methode. Op basis van een dergelijke berekening is bepaald
dat de grondprijs minimaal € 275 per m2 of per m2 BVO zou moeten zijn. De
grondprijs wordt uiteindelijk door de gemeente zelf vastgesteld.

3. Als onderdeel van de programmeringsafspraken over woonlocaties en
bedrijventerreinen is discussie of een financieel arrangement kan worden ontworpen
dat de lasten die dat voor bepaalde gemeenten heeft, te (her)verdelen. Er wordt
gesproken over een systeem van verevenen. Dit is echter nog onduidelijk en, als het
er al komt, zal een voorstel afzonderlijk aan de Raad worden voorgelegd

1.2. Samenvatting en beslispunten

De omstandigheden waaronder deze nota grondbeleid is geschreven, is op een aantal
punten anders dan de vorige nota. Dat betekent dat ook het beleid anders zal zijn. Daardoor
worden ook in deze nota grondbeleid 2017-2020 weer expliciet een aantal (nieuwe)
beslispunten voorgelegd.

Doordat er de laatste jaren verliezen zijn geleden op de grondexploitatie en doordat er
betere mogelijkheden zijn ontstaan voor kostenverhaal is de roep om faciliterend
grondbeleid luider geworden. Bij actief grondbeleid blijft echter ondanks het financiéle risico
de grip op de ontwikkeling maximaal.

Alles overwegende wordt het volgende beslispunt voorgelegd:

e Terughoudend zijn met het opstarten van nieuwe plannen en bestaande plannen
eerst afmaken. Voor nieuw op te starten plannen geldt als uitgangspunt dat de
ontwikkeling zoveel mogelijk wordt overgelaten aan de markt. De rol van de
gemeente beperkt zich zoveel mogelijk tot het uitvoeren van haar publieke
(wettelijke) taken als het vaststellen van het bestemmingsplan met bijbehorende
toetsing op de uitvoering, het zorgen voor de voorzieningen van openbaar nut en
verhalen van deze kosten op de particuliere grondexploitant. Van dit uitgangspunt
wordt alleen afgeweken als op grond van algemene maatschappelijke belangen een



actieve rol van de gemeente gewenst is, danwel een positief financieel resultaat te
verwachten is bij een actieve rol van de gemeente.

Een belangrijke ontwikkeling is de grotere regionale component in besluitvorming en
wetgeving. Regionaal (SGE) is op dit moment een discussie gaande om alle
woningbouwinitiatieven kritisch te bezien en op elkaar af te stemmen. Verder is intern al
eerder aangegeven dat Helmond grote risico’s heeft lopen door het actieve grondbeleid uit
het verleden; met name in Brandevoort. Daarom het volgende beslispunt dat aansluit bij de
vigerende Woonvisie:

e Toewijzen van nieuwe woningbouwlocaties conform de criteria zoals deze zijn

opgenomen in de Woonvisie 2016-2020.

Doordat de woningmarkt aantrekt en we toch constateren dat in Helmond die verbetering
achterblijft bij andere locaties, blijkt dat we meer moeten doen om de woningbouw in het
algemeen, maar ook in specifieke onderhandelingen, te stimuleren.

e Belangrijk onderdeel van het grondbeleid voor de komende jaren is flexibiliteit en
maatwerk om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen.
Het college krijgt de ruimte om binnen de kaders van deze nota tot
maatwerkoplossingen in specifieke onderhandelingen te komen en ook om via
flankerend beleid beleidsdoelstellingen zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en
voldoende woningen voor starters te realiseren.

Onderdeel hiervan zijn vraagtekens over marktconformiteit van enkele grondprijzen. Door
grondprijzen verder te differentiéren denken we beter aan te kunnen sluiten bij de
marktwaarde van grond. Zeker in een aantrekkende woningmarkt is het van groot belang in
alle wijken daarvan te kunnen profiteren. Eventuele differentiatie zal objectief worden
onderbouwd bijvoorbeeld door een onderzoek of taxatie. Vandaar het volgende
beslispunten:

o Differentiatie van grondprijzen tussen grondexploitaties toestaan. Jaarlijks zullen
de gedifferentieerde grondprijzen tussen complexen bij het grondprijzenbesluit
worden vastgesteld.

e Verder wordt voorgesteld om het College van B&W mandaat te geven om binnen
plannen en op basis van marktconformiteit gedifferentieerde grondprijzen toe te
passen met als gemiddelde uitkomst de vastgestelde grondprijs.

Behalve de grondprijzen wordt flankerend beleid steeds belangrijker enerzijds om
beleidsdoelen te realiseren (dat gaat buiten deze nota om) maar ook om belemmeringen
weg te nemen. De bewoningsplicht voelt voor potentiéle kopers als een belemmering voor
doorverkoop van de woning. Omdat de grondprijs steeds meer geacht wordt de
marktwaarde te vertegenwoordigen wordt voorgesteld om:

e De bewoningsplicht af te schaffen.
Ander flankerend beleid dat de afgelopen jaren succesvol is gebleken, is het uitgeven van
grond in erfpacht. Dat geldt vooral voor bedrijventerreinen. Dat komt waarschijnlijk doordat
de initiéle investering daardoor lager wordt en de canon is door de lage rente ook relatief
laag. Voor Helmond geldt dat we door de erfpacht onderscheidend zijn gebleken.
Voorgesteld wordt daarom voor zowel woon- als werklocaties:



e College mandaat te geven om binnen de in deze nota beschreven uitgangspunten
grond in erfpacht uit kunnen te geven.

Voor een belangrijk deel wordt met name het financieel-technische deel van het grondbeleid
bepaald door de BBV-voorschriften. Van belang is dat de voorschriften enerzijds tot doel
hebben om de gemeente te dwingen een zuivere grondexploitatie te voeren met reéle
uitgangspunten en anderzijds probeert de administratieve last voor de gemeente zoveel
mogelijk te beperken door de voorschriften af te stemmen op de vennootschapsbelasting.

e De zogenoemde ‘stellige uitspraken’ van de Commissie BBV worden overgenomen
en zijn verwerkt in deze nota grondbeleid en in de administratie van de
grondexploitaties.

Op enkele specifieke terreinen is ook een wat meer specifieke beslissing nodig omdat daar
meer beleidsvrijheid is. De beslispunten zijn:

e De looptijd van de grondexploitaties kunnen langer duren dan 10 jaar. Indien dat
aan de orde is voor een exploitatie, zal dat besluit expliciet ter besluitvorming aan
de Raad worden voorgelegd. Daarbij zal geen indexering van opbrengsten worden
toegepast op de periode na 10 jaar.

e Bovenwijkse voorzieningen voor zover toerekenbaar aan een grondexploitatie
vanaf het moment dat de betreffende grond in exploitatie is genomen op de post
onderhanden werk activeren en zo dus aan die grondexploitatie toerekenen.

e Om te voorkomen dat er verschillende rentepercentages moeten worden
gehanteerd tussen grexen geen gebruik maken van de coulanceregeling en jaarlijks
de rente voor alle grondexploitaties opnieuw bepalen en toepassen.

De conclusie met betrekking tot de BBV voorschriften is dat middels de werkwijze zoals die
in bijlage 2 is beschreven wij voldoen aan de stellige uitspraken zoals die in de notitie van de
commissie BBV zijn beschreven. Daarbij is gekozen voor een pragmatische werkwijze waarbij
enerzijds sprake is van voldoende “bewegingsvrijheid” om binnen de gestelde kaders
uitvoering te geven aan het grondbeleid en te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen
en anderzijds sprake is van op een gestructureerde manier regelmatig informatie aan de
raad verstrekken. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit de notitie van de
commissie BBV.

Een belangrijk punt bij actief grondbeleid is de risico-inschatting en risicobeheersing. Het
voldoende afdekken van het berekende risico is van cruciaal belang voor een gezond
financieel beleid van de gemeente. Daarbij spelen voor de grondexploitatie twee
onderwerpen een grote rol.

In de eerste plaats is het van groot belang om verstandig om te gaan met winstnemen en
verlies afdekken. Zoals de gemeente al jaren doet wordt winst pas genomen als het
gerealiseerd is en verlies wordt afgedekt middels een voorziening op het moment dat het
verwacht wordt. Dat leidt tot het volgende beslispunt:

e Voor tussentijdse winstneming het voorzichtigheidbeginsel en realisatiebeginsel
blijven hanteren conform beschrijving in deze nota en conform aanbeveling van de
commissie BBV.

In de tweede plaats dient een afweging (berekening) te worden gemaakt hoe hoog de
algemene reserve dient te zijn om het risico op onvoorziene tegenvallers op te kunnen



vangen. De berekening van dat risico kan op basis van algemene uitgangspunten, maar ook
meer specifiek op basis van risico’s in een bepaald project. Wij stellen een combinatie voor:

De risicoanalyse uit te voeren op basis van de IFLO methode en een project-
specifieke vertrouwelijke risicoanalyse. De uiteindelijk te realiseren positieve

resultaten in te zetten ter verbetering van de ratio conform de Financiéle
Verordening.
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2. Doel en visie grondbeleid in Helmond

2.1. Doelstellingen van grondbeleid

In 2012 is het doel van het gemeentelijk grondbeleid als volgt gedefinieerd:

Als hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid geldt het realiseren van plannen ten
behoeve van woningbouw en bedrijventerreinen (dat kan zowel op nieuwe ontwikkeling als
herontwikkeling betrekking hebben) die op een andere wijze niet tot stand komen. Speerpunt
hierbij is het afmaken van lopende plannen en met name die, waar de gemeente in
geinvesteerd heeft.

Afgeleide doelstelling is dat vanuit het grondbeleid geen (extra) beroep op algemene
middelen hoeft te worden gedaan. Daarnaast zal geen mogelijkheid onbenut worden gelaten
om extra financiéle middelen te genereren die kunnen worden aangewend voor de dekking
van het onrendabele deel van investeringen die in het kader van de algemene doelstellingen
van de gemeente gewenst zijn.

Voor de periode 2017-2020 blijft deze doelstelling hetzelfde.

De primaire doelstelling is dus dat grondbeleid wordt ingezet om gemeentelijke plannen te
realiseren. Dat kan door als gemeente zelf actief de ontwikkeling op te pakken. Het
grondbeleid is dan de aanjager van de ontwikkeling. Het kan ook door als gemeente derden
te faciliteren. De rol van het grondbeleid zal zich dan beperken tot het verhalen van de
kosten op de realisator.

Afgeleide doelstelling is dat vanuit de grondexploitatie geen (extra) beroep op algemene
middelen hoeft te worden gedaan. Dat betekent enerzijds dat voor verwachte verliezen
binnen het totaal van grondexploitaties voldoende voorzieningen en reserves moeten
worden gevormd om verliezen en risico’s af te dekken. Anderzijds betekent het dat In die
plannen waar private partijen grondposities hebben verworven de gemeente de eigen
(relevante) kosten via een anterieure overeenkomst of exploitatieplan zoveel mogelijk bij die
partij neerlegt. Een tussenvorm kan zijn dat een pps-achtige structuur wordt opgezet, waarin
de kosten worden meegenomen. Publiek-private samenwerking is daarbij zeker geen doel
op zich. Steeds wordt de afweging gemaakt of samenwerking een positieve invloed heeft op
zowel de effectiviteit als de efficiency van de planrealisatie.

Voorheen was de afgeleide doelstelling van grondbeleid uitgebreider en werd de
grondexploitatie gebruikt om financiéle middelen te genereren voor andere
maatschappelijke uitgaven, waarbij het genereren van deze middelen altijd zal gebeuren in
de afweging met het kwaliteitsbehoud van de bestemmingsplannen. Het realiteitsgehalte
van deze afgeleide doelstelling is de afgelopen jaren behoorlijk afgenomen. De laatste jaren
maakte de grondexploitatie als geheel immers verlies. Uiteraard wordt er geen mogelijkheid
onbenut gelaten om een positief resultaat te behalen uit de grondexploitatie, maar het is op
dit moment realistischer om geen beroep hoeven te doen op de algemene middelen, dan
dat het streven is om vanuit de grondexploitatie middelen te genereren voor extra uitgaven.
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Daar komt bij dat het de verwachting is dat bijvoorbeeld vanwege leegstand, zuinig
ruimtegebruik (van grond) en veroudering van openbare ruimte meer druk op
herontwikkeling van bestaande woonwijken en bedrijventerreinen zal ontstaan. Dat is vaak
kostbaarder. Bij herontwikkeling kan de grondexploitatie een rol spelen. Van belang is dat
daarbij een onderscheid tussen grondexploitatie en opstalexploitatie moet worden gemaakt.
Het is niet toegestaan kosten van opstalexploitatie ten laste van de grondexploitatie te
brengen. Bij herontwikkeling is vaak sprake van een combinatie. Maar ook dienen uiteraard
de financiéle gevolgen van initiatieven op het gebied van herontwikkeling uitdrukkelijk bij de
(start)beslissing te worden betrokken. Herontwikkeling is over het algemeen kostbaar. Van
geval tot geval zal de rol van de grondexploitatie (en de financiéle consequenties) bij
herontwikkeling moeten worden bezien en besloten.

2.2. Actief en faciliterend grondbeleid

Het gemeentelijk beleid dat gericht is op de realisatie van bestemmingsplannen kan op
verschillende manieren worden ingevuld. Via actief of faciliterend grondbeleid of via een
mengvorm daarvan door samenwerking. In bijlage 1 van deze nota wordt op de mogelijke
vormen van grondbeleid verder ingegaan.

Tot op heden is in Helmond indien de gemeente zelf initiatief neemt voor een ontwikkeling,
vooral gebruik gemaakt van actief grondbeleid. In het verleden was één van de redenen voor
actief grondbeleid dat kostenverhaal niet goed was geregeld. De gemeentelijke kosten bij
zelfrealisatie door niet-gemeentelijke grondeigenaren bleef vaak (voor een deel) ongedekt.
Frustrerend was daarbij dat de zelfrealisatoren enorme winsten boekten. De afgelopen jaren
is de mogelijkheid om kosten bij zelfrealisatie op de ontwikkelaar te verhalen echter
aanmerkelijk verbeterd. In het verleden was dus een belangrijke reden om actief
grondbeleid te voeren dat de gemeentelijke kosten om een plan te realiseren volledig uit de
verkoop van grond konden worden gedekt.

Bij actief grondbeleid start de gemeente, zoals gezien, een eigen grondexploitatie om de
door haar gewenste programma’s te kunnen realiseren. Door op een actieve wijze als
katalysator te fungeren, wordt voorkomen dat gewenste planontwikkeling niet, of (te) traag
op gang komen. Ook het kostenverhaal is bij actief grondbeleid door de verkoop van grond
eenvoudig, waarbij, als de markt het toelaat, ook nog de mogelijkheid bestaat om winst te
maken. Maar het betekent ook dat de gemeente risico loopt als de exploitatie verliesgevend
is of wordt. Omdat vooral dit laatste punt steeds belangrijker wordt, wordt in het land
steeds meer voor faciliterend grondbeleid gekozen. Maar dat heeft ook te maken met een
andere kijk op de rol van de overheid. Steeds meer nadruk ligt op co-creatie, samenwerken
en faciliteren van initiatieven uit de samenleving.

Behalve deze extreme vormen van grondbeleid zijn allerlei samenwerkingsvormen steeds
belangrijker geworden.

Met name het laatste decennium hebben zich steeds meer private partijen op de
grondmarkt begeven. Via de aankoop van gronden hebben deze private partijen belangen
verworven in de nog in exploitatie te nemen plannen. Een voorbeeld hiervan is Brandevoort.
Door de belangrijke grondposities van enkele private partijen is het bouwclaimmodel
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ontstaan, waarbij de private partijen cultuurgrond inbrachten onder de garantie dat zij tegen
bepaalde voorwaarden bouwrijpe kavels van de gemeente kunnen afnemen.

Maar ook zijn er steeds meer adviseurs die grondeigenaren actief benaderen en aansporen
tot zelfrealisatie of lucratieve verkoop. In deze gevallen zal de gemeente zoveel mogelijk
samenwerking zoeken met die private partijen. Daarbij probeert de gemeente zodanige
afspraken te maken dat de regiefunctie in handen van de gemeente blijft en dat de private
partijen bereid zijn om ook een bijdrage te leveren in de minder rendabele gebiedsdelen.
Voor de private partijen moet deze samenwerking de basis vormen voor deelname in de
realisatie van de plannen. Als argument voor samenwerking wordt vaak genoemd dat de
private partijen meer ‘voeling’ met de markt hebben.

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) zal steeds de afweging worden gemaakt of
samenwerking een positieve invloed heeft op zowel de effectiviteit als de efficiency van de
planrealisatie. Deze planrealisatie staat in de samenwerking voor alle partijen voorop
waarbij voor de prioriteitstelling en verdere voortgang de gemeente de regiefunctie houdt.
Op voorhand verliesgevende plannen zijn in principe niet acceptabel tenzij is vastgesteld dat
alternatieven niet aanwezig zijn en maatschappelijke belangen om uitvoering vragen.

Beslispunt:

Terughoudend zijn met het opstarten van nieuwe plannen en bestaande plannen eerst
afmaken. Voor nieuw op te starten plannen geldt als uitgangspunt dat de ontwikkeling
zoveel mogelijk wordt overgelaten aan de markt. De rol van de gemeente beperkt zich
zoveel mogelijk tot het uitvoeren van haar publieke (wettelijke) taken als het vaststellen van
het bestemmingsplan met bijbehorende toetsing op de uitvoering, het zorgen voor de
voorzieningen van openbaar nut en verhalen van deze kosten op de particuliere
grondexploitant. Van dit uitgangspunt wordt alleen afgeweken als op grond van algemene
maatschappelijke belangen een actieve rol van de gemeente gewenst is of als een positief
resultaat te verwachten is bij een actieve rol van de gemeente.

2.3. Grondbeleid en flankerend beleid als aanjager van ontwikkelingen

Zoals gezien, is een doelstelling van het grondbeleid om ontwikkelingen in de stad te
faciliteren. Daarmee is de grondexploitatie geen doel maar een middel. Het moet een
katalysator zijn om gewenst ontwikkelingen tot stand te brengen. Dit alles natuurlijk wel
binnen de financiéle kaders van de grondexploitaties.

Op dit moment (medio 2016) is Eindhoven qua woningbouw booming. Helmond begint
langzaam ook te profiteren van de verbetering van de woningmarkt. Het lijkt erop dat
Helmond iets meer moeite moet doen om groei te realiseren. Dat bevordert de creativiteit,
maar drukt ook de grondprijzen in vergelijking met Eindhoven. Helmond moet zich dus in
positieve zin proberen te onderscheiden ten opzichte van plannen in Eindhoven en
omgeving. Dat is in het verleden gedaan door vernieuwende architectuur (Dierdonk en
Brandevoort), maar meer recent ook door een concept als de slimme wijk (wonen en
werken).

Daarnaast moet op meer micro niveau continu in de gaten worden gehouden of we nog
voldoende vraaggericht ontwikkelen. In Brandevoort bijvoorbeeld blijkt vraag te zijn naar
bungalows met kleinere tuinen zonder dat die aangeboden worden. Dat moet veranderen
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en daar wordt nu op ingespeeld. Een voorbeeld is ook het collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO). Ook daar is vraag naar en zal dus ruimte voor moeten worden
gereserveerd binnen de planuitwerking. Hiermee wordt dan ook invulling gegeven aan een
aangenomen motie bij de begrotingsbehandeling in 2015.2

Naast grondbeleid in enge zin is er zogenoemd ‘flankerend beleid” mogelijk om de
woningmarkt te stimuleren. Ook hiervoor geldt dat de gemeenteraad een motie heeft
aangenomen en het college oproept om te komen met voorstellen voor flankerend beleid.?
In deze nota worden hiervoor de kaders gesteld, maar geen specifieke voorstellen gedaan.
De specifieke voorstellen (uiteraard voor zover er budget nodig is) zullen bij de
begrotingsbehandeling(en) worden gedaan.

Flankerend beleid is een container begrip waar van alles onder kan vallen. Het is er dan ook
in verschillende vormen.

1. Het kunnen meer algemene beleidsmaatregelen zijn, die de woningmarkt in het
algemeen of een speciale doelgroep stimuleren. Daarbij kan gedacht worden aan het
verstrekken van leningen voor bijvoorbeeld starters, duurzaamheid of blijvers.

2. Het kan ook bestaan uit maatregelen die bedoeld zijn om de kosten voor
ontwikkeling en bouw te verminderen en dus de exploitatie van de corporatie of
ontwikkelaar verbeteren. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn om procedures te
verkorten wat zorgt voor minder rentelasten en sneller gereed zijn van de woning of
bedrijf. De bewoning of exploitatie van het gebouw kan dan eerder starten.

3. Maatregelen die een directe relatie met de grondexploitatie hebben.

Naar aanleiding van de regionale (SGE) discussie over de systematiek over grondprijzen loopt
op dit moment ook in de regio een project om breder te kijken welk flankerend beleid er
mogelijk is. Dat sluit dus aan bij de hiervoor genoemde motie. Bij die regionale inventarisatie
wordt op basis van de hiervoor genoemde vormen van flankerend beleid en in overleg met
vertegenwoordigers van de corporaties een groslijst van mogelijke maatregelen gemaakt.
Die lijst zal aan de individuele gemeenten van het SGE worden voorgelegd en iedere
gemeente is vrij om maatregelen al dan niet te implementeren.

Het stimuleren van de woningbouw in Helmond (ook wel ‘bouwen, bouwen en bouwen’
genoemd) hangt af van de mogelijkheid om goed en snel in te kunnen spelen op
veranderingen en ontwikkelingen zowel in de maatschappij als in specifieke
onderhandelingen. Enerzijds heeft dat betrekking op algemeen beleid met een gunstig effect
op een exploitatie, maar anderzijds ook op specifieke flexibiliteit en maatwerk die kunnen
helpen een specifieke exploitatie rendabel te maken.

?> Motie ‘Verruimen mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap”, aangenomen tijdens
raadsvergadering 5 november 2015.

* Motie waarbij het college wordt opgeroepen om “bij de behandeling van de voorjaarsnota 2016 in juni of bij
de behandeling van de begroting 2017 in november met voorstellen te komen voor flankerend beleid, zoals de
voortzetting van de starterslening, voortzetting en uitbreiding van de duurzaamheidsleningen en mogelijk
andere maatregelen welke ten dienste komen aan het wonen in Helmond voor de sociale doelgroep”,
aangenomen tijdens de raadsvergadering 29 maart 2016.
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2.4. Risicobeheersing gemeentelijk grondbeleid

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de economische crisis in Nederland en
dan in het bijzonder de crisis op de woningmarkt. In die tijd was het vooral van belang om de
gevolgen van deze crisis te beheersen. Bewust staat hier niet: “oplossen” van de crisis. Het is
namelijk een illusie dat een gemeente de mogelijkheden en middelen heeft om een
dergelijke crisis op te lossen. De crisis op de woningmarkt heeft te maken met beleid van
banken, de economische crisis, het al of niet nemen van maatregelen door het Rijk. Het is
vooral een vertrouwenskwestie. Enkele jaren geleden durfden mensen een huis te kopen
zonder dat het eigen huis verkocht was. Dat gebeurde de laatste jaren vrijwel niet meer.
Daardoor is de doorstroming op de woningmarkt voor een belangrijk deel weggevallen.

Op dit moment gaat het veel beter met de economie en woningmarkt. Langzaam begint de
woningmarkt aan te trekken. Maar de afgelopen jaren hebben wel geleerd dat er belangrijke
risico’s schuilen in het voeren van een actief grondpolitiek en het hebben van een grote
boekwaarde.

Ondanks de verliezen in de grondexploitatie in Helmond van de afgelopen jaren is in
Helmond op de slechte omstandigheden voldoende geanticipeerd:

e in de exploitaties hebben we in de crisisjaren geen opbrengststijging toegepast op
gronden voor woningen,

e de looptijden van belangrijke complexen zijn verlengd als gevolg van vertraagde afzet
van grond en Helmond hoeft geen plannen te stoppen en daardoor gronden af te
waarderen.

e In diverse grondexploitaties zijn programma aanpassingen doorgevoerd waarbij met
name een verschuiving heeft plaatsgevonden van appartementenbouw naar
grondgebonden (sociale) woningbouw.

e een adequate risicobeheersing waarmee het weerstandsvermogen op een
aanvaardbaar peil gehouden wordt.

Desalniettemin is het duidelijk dat de grondexploitatie een belangrijk aandachtspunt is voor
de komende jaren en belangrijke financiéle risico’s met zich brengt. Die aandacht spitst zich
toe op 2 terreinen:

1. Hoe kunnen we de risico’s zo goed mogelijk beheersen?

2. Hoe kunnen we specifieke plannen of initiatieven vlottrekken?

Ad 1: Voor het beheersen van de risico’s in de grondexploitatie hebben wij een adequaat
risicobeheersingssysteem waarbij de risico’s met behulp van 2 verschillende methodes
worden getoetst, de IFLO methode en de risicoanalyse op projectniveau. De uitkomst van
deze toetsen bepaalt het niveau van het weerstandsvermogen. Hiervoor is in de Financiéle
Verordening van de gemeente een gewenst niveau gedefinieerd. In hoofdstuk 5 gaan we
hier dieper op in.

Ad 2: Het vlottrekken van individuele plannen kan op verschillende manieren geschieden.
Per definitie zullen de oplossingen verschillend zijn omdat de plannen verschillen. De
maatregelen die betrekking hebben op de grondexploitatie kunnen betrekking hebben op:
1. het wegnemen van belemmeringen. Hierbij kan gedacht worden aan contractuele
bepalingen die voor bepaalde mensen een belemmering vormen eventueel weg te
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nemen. Als voorbeeld kunnen termijnen van afnemen van de kavel, start bouw etc.
worden genoemd. In de huidige woningmarkt kost het meer tijd om een woning te
verkopen en stellen banken hogere eisen voor een financiering. Ook kan gedacht
worden aan de bewoningsplicht, eisen aan architect, erfafscheidingen en
bouwvoorschriften. Mensen kunnen dit als belemmering ervaren. Het is zonde als
louter om een dergelijke reden grond of een woning niet verkocht wordt.

2. het nemen van stimuleringsmaatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan het leveren
van maatwerk om bepaalde plannen vlot te trekken. Afgelopen jaren is in dit kader al
regelmatig gebeurd, zoals het bieden van de mogelijkheid tot het afnemen van grond
in erfpacht, maar ook de (tijdelijke) mogelijkheid tot het leveren van grond via een
abc-levering® zonder dat rente hoeft te worden betaald.

Uiteraard zijn er grenzen aan het vlottrekken van individuele plannen. Die grenzen kunnen
juridisch van aard zijn; bijvoorbeeld als gevolg van staatssteunwetgeving of lopende
contracten. Maar ook kunnen de grenzen financieel van aard zijn. Het is bijvoorbeeld niet de
bedoeling dat de gemeente rendement van de projectontwikkelaar veiligstelt of gemaakte
fouten in het verleden (waardoor een onrendabele top is ontstaan) aanvult.

Beslispunten:
Belangrijk onderdeel van het grondbeleid voor de komende jaren is flexibiliteit en maatwerk

om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen. Het college krijgt de
ruimte om binnen de kaders van deze nota tot maatwerkoplossingen in specifieke
onderhandelingen te komen en ook om via flankerend beleid beleidsdoelstellingen zoals
bijvoorbeeld duurzaamheid en voldoende woningen voor starters te realiseren.

* Een ‘abc-levering’ betekent dat bijvoorbeeld grond op het zelfde moment van ‘@’ naar ‘b’ en vervolgens van
‘b’ naar ‘c’ wordt geleverd. Stel dat ‘a’ de gemeente, ‘b’ een projectontwikkelaar en ‘c’ een particuliere
huizenkoper is, dan wordt de grond door de gemeente pas geleverd en door de ontwikkelaar betaald als de
woning geleverd wordt aan en betaald wordt door de particulier. In het verleden diende de ontwikkelaar vanaf
het moment startbouw rente te betalen (die weer bij de particulier in rekening werd gebracht) aangezien de
grond feitelijk geleverd is. De gemeente trad als een soort financier op. Om de bouw en dus de afzet van grond
te stimuleren wordt deze rente niet meer in rekening gebracht.
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3. Aan-en verkopen in het recente verleden

De aan- en verkopen in het kader van grondexploitaties geeft uiteraard een beeld hoe de
exploitaties er voor staan. Met name de verkopen bepalen of en hoe snel de geraamde
inkomsten binnen komen.

Maar in het algemeen geldt, dat de presentatie van de cijfers over aan- en verkopen
genuanceerd moet worden beoordeeld. Bepaalde pieken en dalen zeggen niets over de
algemene marktsituatie op dat moment. Zowel aan- als verkopen kunnen door grote
transacties ineens onevenredig worden beinvloed. Dat geldt zeker voor een middelgrote
gemeente zoals Helmond. Bovendien kunnen als gevolg van gespreide betaling in de cijfers
nog bedragen zijn opgenomen die verband houden met eerder afgesloten overeenkomsten
of juist nog niet zijn opgenomen omdat de transactie nog niet is gepasseerd bij de notaris. In
onderstaande tabel zijn immers de bedragen opgenomen, die in betreffend jaar zijn betaald
(d.w.z. inclusief bijkomende kosten zoals sloop- en aankoopkosten). Ook zeggen cijfers uit
het verleden niet zoveel over de toekomst. Het gaat om de tendensen die uit de cijfers te
halen zijn.

Verkopen 2005 t/m 2015
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17



€45.000.000,00
€ 40.000.000,00
€ 35.000.000,00
€ 30.000.000,00
€ 25.000.000,00
€ 20.000.000,00
€ 15.000.000,00
€10.000.000,00

€ 5.000.000,00

£ -

Aankopen 2002 t/m 2015

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011 2012 2013 2014 2015

B Aankopen

De volgende tendensen zijn waarneembaar.
1. De aankoop van vastgoed door de gemeente Helmond is de afgelopen jaren flink
afgenomen. Deze afname is verklaarbaar omdat er nog weinig nieuwe exploitaties
door de gemeente worden opgepakt. Bovendien zijn van de lopende exploitaties
bijna alle verwervingen gerealiseerd. Bijvoorbeeld voor Brandevoort 2 is ruim 90%
verworven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de laatste verwervingen in een plan
over het algemeen de moeilijkste en meest tijdrovende verwervingen zijn. Dat geldt
zeker als minnelijke verwerving niet mogelijk blijkt en een traject van onteigening

volgt.

2. De tweede tendens is dat ten aanzien van de verkopen van bouwgrond voor

woningen blijkt dat er recent van een doorzettende opleving in verkopen sprake lijkt
te zijn. Vooral de verkoop van vrije sectorkavels is toegenomen, terwijl de verkoop
van grond voor projectmatige bouw daarbij nog achterblijft. Dat is opmerkelijk omdat
dat meestal omgekeerd is. Maar ook voor projectmatige bouw lijkt een ommekeer
aanstaande.
3. De derde tendens is dat de verkoop van kavels voor bedrijven aantrekt. Dat blijkt nog
niet uit de gepresenteerde cijfers, maar in 2015 zijn veel onderhandelingen in gang
gezet wat in de eerste helft van 2016 tot verkopen heeft geleid. Van grote waarde bij
de verkoop van bedrijventerreinen blijkt het gemeentelijke aanbod om, indien het
bedrijf dat wenst, een erfpachtovereenkomst aan te gaan. Dat heeft in de periode

2015-2016 tot 2 transacties en 1 bijna-transactie geleid. De in de vorige nota
grondbeleid opgenomen mogelijkheid om de verkoop van bouwterreinen te

stimuleren door een erfpacht overeenkomst aan te gaan, blijkt dus in de praktijk te
werken en is een mogelijkheid gebleken waarin Helmond zich kan onderscheiden.
Doordat de mogelijkheid in de nota Grondbeleid 2013-2016 door de gemeenteraad
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was vastgelegd kon in de onderhandeling met de bedrijven snel worden gehandeld
binnen de door de raad vastgestelde kaders.
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4, Wettelijke ontwikkelingen

4.1. Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat op dit moment uit tientallen wetten en honderden regelingen
voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen
uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De overheid vindt dat de wetgeving daardoor te
ingewikkeld is geworden voor de mensen die ermee werken, waardoor het het starten van
projecten belemmert.

De Rijksoverheid heeft zich tot doel gesteld om de verschillende plannen voor ruimtelijke
ordening, milieu en natuur beter op elkaar af te stemmen. Maar ook om duurzame
projecten (zoals windmolenparken) te stimuleren en gemeenten, provincies en
waterschappen meer ruimte te geven om projecten uit te (laten) voeren. Zo kunnen zij hun
omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder moet er
meer ruimte komen voor particuliere ideeén.

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de
Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna
volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een
invoeringsbesluit komen. De wet treedt in 2018 in werking.

Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke projecten gebundeld. Zo wordt het
makkelijker om ruimtelijke projecten te starten zoals woningbouw op voormalige
bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. De komst van de Omgevingswet
betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer
bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat is een enorm karwei en betekent
erg veel voor de organisatie maar ook voor de automatisering. Het is absolute noodzaak om
nu al bezig te zijn met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2018 goed in te
laten gaan.

De relatie met de burger verandert. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in
plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te
komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo
ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeén te komen.

Voor de gemeente betekent het dat de bestemmingsplannen worden vervangen door één
omgevingsplan. De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een
omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de
verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen de overheden vaak alleen over een
deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied.

Voor burgers of bedrijven betekent het dat als zij straks een project of activiteit willen
starten zij nog maar 1 vergunning (digitaal) hoeven aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt
de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei
verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing.
Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.
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Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen
(bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks
langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige
onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

Wat dit allemaal gaat betekenen voor het grondbeleid is nog niet duidelijk. Wel is een feit
dat het gevolgen zal hebben. Bijvoorbeeld ook het onteigeningsrecht gaat op de schop (zie
volgende paragraaf). Maar ook zal bij het verdwijnen van bestemmingsplannen het
exploitatieplan (in de huidige vorm) verdwijnen. De consequenties daarvan moeten worden
uitgewerkt. Ook is nog niet duidelijk wat de wijzigingen gaan betekenen voor de
doorbelasting van plankosten.

De omgevingswet zou in 2018 in werking moeten treden. Dat is halverwege de periode
waarop deze nota grondbeleid betrekking heeft. De komende tijd zal geanticipeerd moeten
worden op deze nieuwe wet. De kennis zal moeten worden verworven en nagedacht zal
moeten worden over eventuele organisatiegevolgen van deze wet. Door deze integrale wet
zal integrale advisering en daarmee samenwerking tussen gemeentelijke beleidsterreinen en
dus afdelingen, nog belangrijker worden.

4.2  Aanvullingswet grondeigendom

Doel van de aanvullingswet is om het instrumentarium beter geschikt te maken voor de
huidige opgaven in de fysieke leefomgeving. In de brief van de Minister aan de Tweede
Kamer over dit onderwerp (Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 27 581, nr. 53) noemt
zij expliciet: sloopopgave in krimpgebieden, binnenstedelijke transformaties, verwezenlijking
van nieuwe woongebieden, herstructurering bedrijventerreinen, aanpak leegstaande
kantoren en behoud van aantrekkelijke winkelgebieden.

Op dit moment is de procedure als volgt. Als een gemeente grond nodig heeft en het blijkt
niet mogelijk de grond minnelijk te verwerven, dan kan de gemeente een verzoek indienen
bij de Kroon om de gronden aan te wijzen ter onteigening. Nadat een ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd voor zienswijzen neemt de Kroon een onteigeningsbesluit: het onteigenings-
KB. De Raad van State geeft achter de schermen advies aan de Kroon over het te nemen
Koninklijk Besluit (KB). Tegen het KB kan geen beroep worden ingesteld.

Vervolgens kan de gemeente met het KB in de hand de grondeigenaar dagvaarden. De
civiele rechter toetst het KB op rechtmatigheid en spreekt de onteigening uit. Door
inschrijving van dat vonnis in het kadaster gaat de eigendom over op de gemeente. Daarna
wordt de civielrechtelijke procedure over de financiéle compensatie voortgezet. De civiele
rechter wijst nog een tweede vonnis over de te betalen schadeloosstelling.

Hoe gaat dit straks? Als het aan de minister ligt, zal de civiele rechter alleen nog over geld
gaan. De vraag of er Gberhaupt mag worden onteigend wordt door de bestuursrechter
beantwoord. De procedure bij de Kroon komt te vervallen. De gemeente kan straks zelf een
onteigeningsbesluit nemen. Dat besluit wordt net als een bestemmingsplan eerst voor
zienswijzen ter inzage gelegd. Tegen het vastgestelde onteigeningsbesluit staat beroep open
bij de Raad van State. Dit moet uiteindelijk leiden tot een onherroepelijk
onteigeningsbesluit.
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Dit zijn nog ideeén, die waarschijnlijk nog zullen veranderen. Duidelijk is wel dat gepoogd
gaat worden de procedure aan te laten sluiten bij de Omgevingswet en de procedure wat
eenvoudiger te maken, maar zonder te tornen aan zorgvuldigheid. Er zal wel naar
verwachting meer initiatief genomen moeten worden genomen door de (potentieel)
onteigende door bijvoorbeeld actief bezwaar te maken tegen een genomen
(onteigenings)besluit.

4.3 Fiscaliteit

HORIZONTAAL TOEZICHT BELASTINGDIENST

De gemeente Helmond heeft al sinds 21 oktober 2011 een convenant met de belastingdienst
gesloten in het kader van een nieuwe vorm van toezicht op de naleving van de landelijke
belastingwetgeving. Deze nieuwe vorm van toezicht wordt ‘horizontaal toezicht’ genoemd.
In plaats van controle achteraf zal de belastingdienst de vorm en intensiteit van zijn controle
afstemmen op de mate waarin de gemeente zelf de fiscale risico’s in control heeft
(beheerst). De belastingdienst en de gemeente streven hierbij naar een effectieve en
efficiénte werkwijze op basis van vertrouwen, transparantie en begrip. Hiertoe is door de
gemeente Helmond een fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem ingesteld; het Tax
Control Framework (TCF).

In dit TCF zijn op basis van een risicoanalyse de belangrijkste aandachtgebieden bepaald. Het

grondbedrijf is op grond van kans en impact als een van de belangrijkste risicogebieden

benoemd. In het TCF zijn de fiscale risico’s van het grondbedrijf geinventariseerd en aan de

hand daarvan een drietal actiepunten geformuleerd:

— Opstellen financieel beleid voor hoe om te gaan met BTW op grondexploitaties en in het
bijzonder de gemengde kosten

- Opstellen procesbeschrijvingen grondbedrijf

- Opstellen (met terugwerkende kracht) en implementeren audittrail voor bepaling
labeling bij opdrachten.

In dit kader is de werkinstructie omzetbelasting Grondbedrijf opgesteld. In deze
werkinstructie is het wettelijk kader in beeld gebracht bij de verschillende rollen (overheid
en —al dan niet vrijgesteld- ondernemer) die de gemeente vervult bij de uitvoering van de
taken op het gebied van grondexploitatie. In de werkinstructie is verder uitgewerkt op welke
manier dit wettelijk kader in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Daarbij is gekozen voor
een pragmatische werkwijze, met name met betrekking tot de zogenoemde gemengde
kosten. Dit zijn kosten die niet direct zijn toe te rekenen aan een specifieke rol. Als laatste is
in de werkinstructie het proces van de BTW-labeling van de kosten beschreven en op welke
manier dit toetsbaar wordt vastgelegd. De werkinstructie is besproken met de
belastingdienst en deze heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

Met de werkinstructie omzetbelasting Grondbedrijf is een goede basis gelegd voor de
toekomst. In het convenant met de belastingdienst is uitgesproken dat we gezamenlijk
streven naar een permanent actueel inzicht in relevante gebeurtenissen en snelle
standpuntbepaling. In 2012 heeft een evaluatie van de werkinstructie plaatsgevonden en
daarbij is met de belastingdienst afgesproken dat de werkinstructie voldoet en dus niet
aangepast hoeft te worden. Indien zich tussentijds situaties voordoen waarbij verschil van
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inzicht met de belastingdienst kan ontstaan, wordt dit zo snel mogelijk voorgelegd aan de
belastingdienst. Inmiddels is een regulier overleg met de belastingdienst ingesteld waar ook
het grondbedrijf incidenteel aan deelneemt.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De wijzigingen in het BBV zoals die elders in deze nota zijn beschreven, hangen in belangrijke
mate samen met de vennootschapsbelasting (VpB) die met ingang van 1 januari 2016 voor
de gemeente is gaan gelden. Voor de fiscale winstbepaling is ten aanzien van het begrip
grondexploitatie aangesloten bij de definitie zoals deze voor BIE vanaf 2016 is gaan gelden
volgens de nieuwe BBV.

De organisatorische eenheid van de gemeente die een bepaalde taak uitvoert, wordt (als
organisatie van kapitaal en arbeid en als er sprake is van winstgevendheid) daarbij als
ondernemer voor VpB aangemerkt en alle daarmee samenhangende opbrengsten en kosten
worden in de fiscale winstbepaling getrokken. Voor de afbakening van het geheel van
belastbare activiteiten kan de organisatorische indeling van belang zijn. Vandaar dat hierna
in deze paragraaf ook op de gemeentelijke organisatie wordt ingegaan. De taken van de
eenheid Grondbedrijf in de nieuwe organisatie richten zich volledig op de operationele
grondexploitatiecomplexen. De aangescherpte definitie van BIE zoals die in deze notitie is
beschreven, heeft tot gevolg gehad dat grondbedrijf vreemde activiteiten niet meer onder
de operationele grondexploitatiecomplexen mogen worden verantwoord.

Door de zogenoemde “quickscan” in te vullen wordt “bepaald” of er sprake is van een
structureel winstgevend grondbedrijf. Bij deze quickscan worden op voorhand alle
activiteiten die niet samenhangen met het produceren van bouwgrond, zoals de bouw,
renovatie en exploitatie van vastgoed, beheer van openbare ruimte (0.a. reststroken en
overhoeken), het beheer van de overige gronden (passief vermogensbeheer o.a. in de vorm
van landbouwexploitatie), erfpachtbeheer e.d. buiten beschouwing gelaten. Deze taken zijn
na de reorganisatie losgekoppeld van de eenheid Grondbedrijf en ondergebracht bij de
afdeling Accommodaties en Exploitaties. Administratief zijn deze taken ondergebracht bij
hoofdproduct 890 Exploitatie gemeentelijke eigendommen. Deze taken behoren daarmee
niet tot de verantwoordelijkheid van de eenheid Grondbedrijf en worden daarom bij de
afbakening van de onderneming Grondbedrijf buiten de VpB-plichtige onderneming gelaten.

Hetzelfde geldt voor het faciliterend grondbeleid. Bij faciliterend grondbeleid maakt de
gemeente het voor particulieren en projectontwikkelaars mogelijk voor eigen risico en
rekening bouwgrond te vervaardigen en kunnen de kosten die de gemeente maakt voor de
openbare ruimte en nutsvoorzieningen op de betrokkenen worden verhaald. Deze
activiteiten worden als zelfstandige overheidstaak niet in de VpB betrokken. Deze
overheidstaak bestaat uit het opstellen van (met name anterieure) overeenkomsten met de
derde partij. Deze taak is na de reorganisatie ondergebracht bij de juridische ondersteuning
bij de afdeling Ondersteuning en Ontwikkeling. Administratief zijn deze taken ondergebracht
bij hoofdproduct 885 Facilitair Grondbeleid. Deze taken behoren daarmee niet tot de
verantwoordelijkheid van de eenheid Grondbedrijf en worden daarom bij de afbakening van
de onderneming Grondbedrijf buiten de VpB-plichtige onderneming gelaten.
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De VpB-plichtige onderneming Grondbedrijf beperkt zich dus tot de BIE. Met de nieuwe BBV
voorschriften is zo veel mogelijk aansluiting gezocht met de fiscale regelgeving maar er
blijven verschillen. Deze verschillen tussen de BBV waarderingsgrondslagen en de fiscale
grondslagen blijven buiten de gemeentelijke jaarrekening.

Ten tijde van het opstellen van deze notitie wordt ervan uitgegaan dat het grondbedrijf van
de gemeente Helmond door de ondernemerspoort komt en daarmee belastingplichtig is,
maar er heerst nog veel onduidelijkheid met betrekking tot de fiscale openingsbalans en
wijze van de fiscale jaarwinstbepaling. Daarom kan nog geen inzicht gegeven worden in de
uiteindelijke VpB last. In de programmabegroting en programmarekening wordt vanaf 2016
een apart hoofdstuk gewijd aan de vennootschapsbelasting waarin inzicht gegeven zal
worden in de VpB last op gemeentelijk niveau. Daar wordt dus de VpB last van alle
gemeentelijk VpB ondernemingen gezamenlijk inzichtelijk gemaakt.

4.4  Ladder van duurzame verstedelijking

Op dit moment is een voorstel tot wijziging van de ladder van duurzame verstedelijking in de
inspraak. Het doel van de wijzigingen is om de tekst te vereenvoudigen “door deze terug te
brengen naar de essentie, namelijk de noodzaak om aan te geven dat de voorgenomen
nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte plus een motivering indien de
stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied niet kan worden ontwikkeld. Dit
betekent dat alleen bij een ontwikkeling buiten bestaande stedelijk gebied een nadrukkelijke
motivering nodig is.” (zie p. 3 Voorstel wijziging van Bro art 3.1.6. lid 2 t/m 4 van 23 juni
2016) Dat vereenvoudiging gewenst is, is iedereen het mee eens, maar omdat dit nog een
voorstel is, kan de uiteindelijke wijziging er anders uitzien.

Niet geheel duidelijk blijft of de Ladder bij uitwerkingsplannen wel of niet van toepassing is.
Voor Brandevoort 2 (incl. businesspark) is dit uiteraard zeer relevant. In geval de Ladder van
toepassing is op bestemmingsplannen met een uitwerkingsplicht, zal eerst gekeken moeten
worden of van “bestaand stedelijk gebied” sprake is. Zo nee, dan zal de behoefte moeten
worden bepaald (waarbij verder dan de gemeentegrens moet worden gekeken) en zal
moeten worden gemotiveerd waarom die behoefte in betreffend geval aanwezig is. Deze
problematiek is geen onderwerp van deze nota grondbeleid. Toch wordt het hier genoemd
omdat het enorme gevolgen voor de grondexploitatie kan hebben.

4.5  Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

In 2016 zijn enkele notities van de commissie BBV verschenen. In die notities worden
zogenoemde “stellige uitspraken” gedaan. Deze uitspraken geven een richtlijn hoe met
bepaalde situaties kan worden omgegaan. Het is geen wet en er is dus wel enige
handelingsvrijheid voor een gemeente. Afwijkingen van stellige uitspraken dienen echter wel
goed onderbouwd te worden. Voor de gemeente Helmond is het uitgangspunt om de
stellige uitspraken over te nemen en toe te passen.

In bijlage 2 zijn de veranderingen als gevolg van de nieuwe BBV voorschriften gedetailleerd
beschreven. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag wat deze veranderingen voor Helmond
betekenen. Bijlage 2 is afzonderlijke te lezen en gaat ook in op consequenties voor specifieke
complexen in. Dat is geen onderdeel van de nota grondbeleid. Toch is ervoor gekozen om als
achtergrond bijlage 2 integraal op te nemen.
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In grote lijnen zijn de veranderingen als volgt.

Op de boekwaarde van ‘niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG) kunnen niet

langer rente of andere kosten worden bijgeschreven.

De looptijd van ‘bouwgronden in exploitatie’ (BIE) mag maximaal 10 jaar bedragen.

Als de looptijd langer is, dan moet de gemeenteraad daartoe expliciet besluiten en

motiveren inclusief aanvullende beheersmaatregelen. Volgens de BBV kan hierbij

gedacht worden aan:

1. Het hebben van herleidbare afspraken voor de periode verder dan 10 jaar.

2. Voor de berekening van het eindsaldo (en het bepalen van de mogelijke
verliesvoorziening) niet rekenen met een indexering op de opbrengsten die
verder liggen dan 10 jaar.

3. Andere maatregelen die de omvang van het geinvesteerd vermogen beperken en
daarmee de risico’s verkleinen op onvoldoende dekking vanuit (nog te realiseren)
grondexploitatiebaten.

Er mag alleen daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen aan de

grondexploitaties worden toegerekend (voor Helmond is die nu berekend op 1,3%).

Voor het bepalen van een eventueel te treffen verliesvoorziening zijn alle gemeenten

voortaan dezelfde disconteringsvoet te gebruiken. Deze is gesteld op 2%.

Als er nog geen grondexploitatie is vastgesteld is het onder voorwaarden mogelijk om

voorbereidingskosten wel te activeren als kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Kosten die gemeenten in het kader van faciliterend grondbeleid kunnen verhalen

vallen niet langer onder de grondexploitaties maar worden als vordering opgenomen

op de balans.

Algemeen beslispunt:

De zogenoemde ‘stellige uitspraken’ van de Commissie BBV worden overgenomen en zijn
verwerkt in deze nota grondbeleid en in de administratie van de grondexploitaties.

Op enkele terreinen is ook een wat meer specifieke keuze nodig omdat daar meer
beleidsvrijheid is. Die onderwerpen zijn vrij technisch van aard en daarom wordt voor een
toelichting verwezen naar bijlage 2 van deze nota.

De beslispunten zijn:

1.

3.

De looptijd van de grondexploitaties kunnen langer duren dan 10 jaar. Indien dat aan
de orde is voor een exploitatie, zal dat besluit expliciet ter besluitvorming aan de
Raad worden voorgelegd. Daarbij zal geen indexering van opbrengsten worden
toegepast op de periode na 10 jaar.

Bovenwijkse voorzieningen voor zover toerekenbaar aan een grondexploitatie vanaf
het moment dat de betreffende grond in exploitatie is genomen op de post
onderhanden werk activeren en zo dus aan die grondexploitatie toerekenen.

Om te voorkomen dat er verschillende rentepercentages moeten worden gehanteerd
tussen grexen, geen gebruik maken van de coulanceregeling en jaarlijks de rente voor
alle grondexploitaties opnieuw bepalen en toepassen.
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5. Financiéle uitgangspunten

5.1. Inleiding

Een belangrijke toets voor de beoordeling van de financiéle situatie van het grondbedrijf is
het niveau van de (vrije) reserve die kan dienen als buffer voor slechtere tijden. Bij de
bepaling van de omvang van deze reserve moet onderscheid worden gemaakt tussen de
gerealiseerde en nog te realiseren bedragen. De financiéle positie (op langere termijn) van
het grondbedrijf moet worden beoordeeld vanuit de som van de gerealiseerde en nog te
realiseren resultaten in relatie tot de aanwezige risico's bij de grondexploitatie.

5.2  Uitgangspunten grondexploitatie

In de kostprijscalculaties is een aantal uitgangspunten bepalend voor het resultaat. De
belangrijkste zijn:

LOOPTIID
Dat is de verwachte looptijd van een grondexploitatie totdat die gerealiseerd is. Dit is
gebaseerd op realistische verwachtingen. De looptijd wordt zo nodig jaarlijks bijgesteld.

KOSTENSTIGINGEN

Aan de kostenkant wordt voor de kostenstijging rekening gehouden met een
inflatiepercentage over de nog te maken kosten. Jaarlijks wordt dit percentage voor het
actualiseren van de grex opnieuw vastgesteld.

OPBRENGSTENSTUGING

Aan de opbrengstenkant wordt bekeken welke grondprijsontwikkeling naar de toekomst toe
verwacht wordt. In Helmond zijn de grondprijzen voor woningbouw vanaf 2009 niet meer
gestegen.

In de kostprijscalculaties voor toekomstige opbrengsten wordt van een stijging van 0%
uitgegaan tot 2018. Vanaf 2018 wordt rekening gehouden met een stijging van de
opbrengsten met 1,5% per jaar (tot maximaal 10 jaar). Jaarlijks wordt dit percentage voor
het actualiseren van de grex opnieuw vastgesteld.

RENTEPERCENTAGE

In de toerekening aan de grondexploitatie en voor de toekomstige rentekosten wordt tot en
met 2015 een rentepercentage van 3,25% vanuit het concern in rekening gebracht.

In het kader van de nieuwe BBV voorschriften is het niet meer toegestaan om rente over het
eigen vermogen aan de grondexploitatie toe te rekenen. Jaarlijks zal binnen deze kaders de
nieuwe aan de grondexploitatie toe te rekenen rente worden berekend.
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5.3.  Risicoanalyse

Elementen die bij de bouwgrondexploitatie erg bepalend zijn, zijn de
opbrengstverwachtingen en het tempo van gronduitgifte. In beide gevallen gaat het om
zaken die door externe omstandigheden worden bepaald en waarop het grondbedrijf
nauwelijks tot geen invloed kan uitoefenen. De hoogte van de rente kan eventueel bij een
stijgende rente een risico inhouden, maar omdat in de grondexploitatie niet met de
marktrente, maar de gecorrigeerde omslagrente volgens de BBV wordt gerekend, is dit risico
beperkt. De gecorrigeerde omslagrente is immers een gemiddelde rente, die gematigd
reageert op schommelingen van de marktrente. De rente is op dit moment laag. Eventuele
verhoging van de rente zal vertraagd doorwerken in de grondexploitatie.

RENTE

Het totale geinvesteerde vermogen van het grondbedrijf bedraagt eind 2015 € 235,4
miljoen. Het grootste deel van dit vermogen t.w. € 156,3 miljoen heeft betrekking op
Brandevoort 2. Door de verlaging van de te hanteren rente conform de nieuwe regels van
het BBV is de rentelast gedaald, maar door de grote boekwaarde blijft het risico groot.

GRONDUITGIFTE

Een gronduitgifte conform de planningen in de grondexploitatie heeft uiteraard geen
negatieve invloed op de financiéle positie van het grondbedrijf. Een vertraagde afzet heeft
daarentegen wel negatieve invloed op de resultaten doordat looptijden van de plannen
langer worden. De afgelopen jaren is de afzet beperkt geweest en zijn de looptijden van de
plannen verlengd. Die verliezen zijn inmiddels genomen. Op dit moment trekken met name
de verkopen voor particuliere kavels en de industrieterreinen aan. Het grootste risico in een
eventuele vertraagde afzet zitten in de complexen Brandevoort 2 en Suytkade.

In de overige complexen zijn de effecten beperkt omdat een aantal complexen in een
eindfase verkeert en bij de bedrijventerreinen de hoeveelheid uit te geven terrein niet groot
is, zeker voor een stad met de omvang van Helmond.

PLANCAPACITEIT

De plancapaciteit voor wat betreft woningen in de gemeentelijke grondexploitaties is
ongeveer 4.000 woningen. Dat is het deel van de woningbouwplannen, waarover de
gemeente zelf risico loopt. In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat deze
plancapaciteit in de grondexploitatie eind 2030 afgezet is.

In de actualisering van de woningbehoefte prognoses Noord Brabant van 2014 gaat de
provincie ervan uit, dat de gemeente Helmond in de periode 2016 -2030 nog behoefte heeft
aan een toename van haar woningvoorraad van 5.690 woningen. Dit betreft een netto
toename en moet dus voor de bruto plancapaciteit nog verhoogd worden met de te slopen
woningen in deze periode. In de provinciale cijfers is ook een positief migratiesaldo
opgenomen in de woningprognoses. Indien dit geélimineerd wordt, zal de verhouding voor
de eigen behoefte ca 4.700 woningen zijn en voor het migratie saldo ongeveer 1.000
woningen.
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De gemeentelijke capaciteit in de plannen (waarover wij risico lopen) valt dus ruimschoots
binnen de totale provinciale prognose. Hierbij moet dan nog wel rekening gehouden met de
particuliere plancapaciteit.

Gezien het vorenstaande is er voorlopig geen behoefte aan extra plancapaciteit. Nieuwe
plancapaciteit moet in de afweging een duidelijke maatschappelijke meerwaarde voor de
stad hebben om aan de bestaande plancapaciteit te worden toegevoegd. In de Woonvisie
2016—- 2020 is over nieuwe plancapaciteit het volgende opgenomen:

“Er worden geen nieuwe woningbouwlocaties meer in uitleggebieden ontwikkeld, terwijl het
splitsen van bestaande percelen voor de bouw van een extra woning in beginsel niet meer
wordt toegelaten. Alleen bij uitzondering kan op basis van economische -vanuit gemeentelijk
belang—, stedenbouwkundige, sociaal-maatschappelijke- en/of volkshuisvestelijke gronden
door het college gemotiveerd hierop een uitzondering worden gemaakt.”

Regionaal vindt er op dit moment afstemming plaats over de gewenste woningbouw in de
regio, zowel qua aantallen als op welke locatie. Deze discussie wordt vermoedelijk pas eind
2016 afgerond en voorlopig zijn hieruit nog geen conclusies te trekken.

Voor de financiéle positie van het grondbedrijf is het van groot belang te constateren dat op
dit moment geen gemeentelijke plancapaciteit hoeft te worden geschrapt. Dat zou immers
betekenen dat de boekwaarde van bepaalde plannen zou moeten worden afgeboekt.

Beslispunt:
Toewijzen van nieuwe woningbouwlocaties conform de criteria zoals deze zijn opgenomen in

de Woonvisie 2016-2020.

De totale capaciteit aan nog uitgeefbare grond voor bedrijventerreinen binnen het
Grondbedrijf bedraagt per medio 2016 nog ca. 62 ha.

De risico’s van bedrijventerreinen in de grondexploitatie zijn over het algemeen beperkt. Dit
geldt met name omdat een aantal exploitaties in een afrondende fase zitten. Dat beperkte
risico geldt overigens niet voor het Businesspark Brandevoort.

In de regio (SGE) vindt op dit moment overleg plaats om regionaal het aanbod van
bedrijventerreinen goed af te stemmen op de vraag zowel qua hoeveelheid als aard van de
terreinen. Er is een overcapaciteit die moet worden teruggebracht. In die afweging worden
alle Helmondse bedrijventerreinen betrokken, waaronder Businesspark Brandevoort en
potentiéle nieuwe locaties BZOB-oost en Varenschut. Deze discussie met de financiéle
consequenties zal uiteindelijk in alle 9 gemeenteraden afzonderlijk moeten worden gevoerd.
Daarbij zal ook een voorstel worden betrokken om voor de gemeenten die nadeel
ondervinden van deze exercitie een beperkte compensatie te realiseren.

Ten aanzien van de uitgifte van bouwkavels voor bedrijven, blijft intensief ruimtegebruik het
streven. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk werkgelegenheid per hectare te creéren. Dat
kan alleen als de schaarse ruimte intensief wordt gebruikt. Daarbij moeten ook
minimumeisen gesteld worden aan voldoende parkeergelegenheid en aan de invulling van
openbare ruimte. Het bedrijventerrein moet op lange termijn ook aantrekkelijk zijn.
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ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Onvoorziene omstandigheden kunnen zich uiteraard altijd voordoen. De aard van dergelijke

risico’s brengt met zich mee dat de omvang feitelijk niet is in te schatten. Bij het inzichtelijk

maken van de risico’s van de grondexploitatie, wordt veelal onderscheid gemaakt in twee

soorten risico’s. Dat zijn:

- Voorzienbare risico’s (dat zijn risico’s op planniveau ten aanzien van afzet en invulling
ook wel aangeduid als exploitatierisico’s);

- Onvoorzienbare risico’s of algemene risico’s (aangeduid als conjuncturele of
marktrisico’s)

De voorzienbare risico’s worden jaarlijks door actualisatie van de exploitatieopzetten voor
de afzonderlijke plannen en voor het totaal berekend, waarna voor een verwacht verlies een
voorziening wordt getroffen. Deze verliezen worden jaarlijks afgedekt.

Voor de opvang van onvoorziene of algemene risico’s is het gewenst dat binnen de
grondexploitatie wordt beschikt over een buffer die als algemeen weerstandsvermogen kan
worden aangeduid.

Weerstandsvermogen en beheersing onvoorzienbare risico’s

In de resultaten van de grondexploitaties, zoals deze in de jaarrekening worden opgenomen,
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de op dat moment bekende omstandigheden en
feiten. Naast deze omstandigheden en feiten zijn er ook nog onvoorziene risico’s. Het
grondexploitatieproces is namelijk een langlopend proces. De einddatum van de
langstlopende exploitatie (Brandevoort 2) wordt verwacht op 1 januari 2031 op basis van de
thans bekende gegevens.

In onderstaande risicoanalyse wordt nader ingegaan op de onvoorziene risico’s in de
grondexploitatie en de relatie met het weerstandsvermogen van de grondexploitatie.

Iflo methode

Vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken is de IFLO (Inspectie Financién Lagere
Overheden) norm opgesteld. De IFLO norm relateert de hoogte van de benodigde
weerstandsvermogen aan de boekwaarde van de complexen in exploitatie en de nog te
maken kosten. De norm bestaat dus uit 2 elementen:

- 10% van de boekwaarde van de exploitatie.

- 10% van de nog te maken kosten in deze exploitaties.

Deze norm toegepast op de Helmondse situatie (peildatum september 2016) resulteert in
het volgende bedrag (in miljoen):

10% van de netto boekwaarde (na aftrek voorziening) ad € 159,6 miljoen € 16,0
10% van de nog te maken kosten ad € 231,6 miljoen €23,2
Totaal €39,2

Risicoanalyse op projectniveau

De Iflo methode is vrij algemeen van opzet. Het geeft minder inzicht in de specifieke risico’s
van de complexen. Naast deze methode zijn daarom op projectniveau de projecten
beoordeeld op hun onvoorziene risico’s. Dit betreft met name de complexen Brandevoort 2,
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Suytkade, Centrum en de overige complexen. Binnen deze complexen kunnen zowel
onvoorziene voor- als nadelen optreden qua programmering, fasering en
opbrengstverwachting.

Deze project specifieke risicoanalyse wordt niet gespecificeerd opgenomen in de
jaarrekening vanwege de strategische en vertrouwelijke informatie die het bevat. De project
specifieke risicoanalyse ligt iets hoger dan de risicoanalyse op basis van de IFLO methode.

Weerstandsvermogen

Van het beschikbare weerstandsvermogen kan het volgende overzicht gemaakt worden
(peildatum september 2016):

De algemene reserve grondbedrijf bedraagt € 41,0 miljoen.

Uitgaande van de risico’s gebaseerd op de IFLO norm van € 39,2 miljoen bedraagt de ratio
van het weerstandsvermogen dan € 41 / € 39,2 = 1,05.

In de Financiéle Verordening van de gemeente Helmond wordt gestreefd naar een ratio
weerstandsvermogen voor de gehele gemeente tussen de 1,5 en 2,0. Dat wil zeggen dat alle
(rest) risico’s voor 1,5 a 2,0 maal gedekt kunnen worden door beschikbare ruimte.

Naast de algemene reserve grondbedrijf zijn er binnen de grondexploitatie nog te
verwachten winsten ad € 42,2 miljoen aanwezig. Deze te verwachten winsten zijn niet direct
beschikbaar omdat deze uiteindelijk (aan het einde van de verschillende complexen) nog
gerealiseerd moeten worden. Bovendien is het maar de vraag of ze in totaliteit uiteindelijk
gehaald kunnen worden.

De ratio van het grondbedrijf heeft een lagere ratio dan het gewenst niveau voor de totale
gemeente. Uiteindelijk mag verwacht worden dat een belangrijk deel van de potentiéle
winsten gerealiseerd gaan worden, waardoor de ratio verbetert.

Jaarlijks zal op basis van de risicoanalyse het weerstandsvermogen worden getoetst.

Beslispunt:

De risicoanalyse uit te voeren op basis van de IFLO methode en een project-specifieke
vertrouwelijke risicoanalyse. De uiteindelijk te realiseren positieve resultaten in te zetten ter
verbetering van de ratio conform de Financiéle Verordening.
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6. Grondprijzenbeleid

6.1. Ontwikkeling grondprijzen in Helmond afgelopen 4 jaar

De grondprijzen in de gemeente Helmond zijn sinds de vorige nota Grondbedrijf nauwelijks
gestegen met uitzondering van bedrijventerreinen en sociale woningbouw. De grondprijs
voor bedrijventerreinen is een aantal jaren voor inflatie gecorrigeerd, waarbij vanaf 2016
van inflatiecorrectie voor bedrijventerreinen wordt afgezien. De grondprijs voor vrije sector
kavels was al in 2009 € 322,50 per m? en is dat nog steeds. Ook de grondprijzen voor sociale
huur en sociale koop zijn tot 2016 ongewijzigd gebleven op € 226,- per m”. Na een regionale
analyse van het systeem voor het berekenen van grondprijzen voor sociale woningbouw
heeft de gemeenteraad in maart 2016 besloten om de grondprijzen voor sociale koop af te
schaffen en voor sociale huur te verhogen naar € 275 per m2 of BVO.

Na jaren van malaise op de woningmarkt is er inmiddels een duidelijke verbetering
opgetreden. De verkoop is met name in 2016 zowel voor bedrijventerreinen als woningbouw
flink aangetrokken. Het is de vraag hoe sterk de verbetering zal zijn. De voortekenen dat het
zich voortzet zijn goed: het consumentenvertrouwen is goed en de hypotheekrente is erg
laag. Ook zitten de huizenprijzen in de lift, waardoor bij steeds meer mensen hun huis niet
meer “onder water staat”. Voor bedrijventerreinen is het herstel nog veel groter. Daarbij
moet worden opgemerkt dat die verkoop altijd behoorlijk fluctueert. Zie hoofdstuk 3.

In de grondexploitaties gaan we in de grondexploitatie met ingang van 2018 uit van een
stijging van 1,5% per jaar voor de grondprijzen. Dit is bedoeld om de inflatie door te
berekenen. Vanwege de economische opleving vindt ook de accountant dit een realistisch
scenario. Uiteraard zal van jaar tot jaar beoordeeld moeten worden of dit realistisch is. Als
blijkt dat deze verwachting niet realistisch blijkt te zijn, zal dat uiteraard moeten worden
gecorrigeerd.

Bij het vaststellen van de hoogte van de grondprijzen dient uiteraard ook meegewogen te
worden of Helmond zich ten opzichte van andere relevante gemeenten niet uit de markt
prijst. Het is daarom van belang om goed in de gaten te houden hoe de grondprijzen in
concurrerende plannen zich ontwikkelen (comparatieve methode). Maar ook moeten binnen
Helmond grondprijzen worden vergeleken binnen en tussen plannen. Op dit moment zijn de
grondprijzen in Helmond zeker concurrerend met de regio.

6.2. Differentiatie van grondprijzen

De afgelopen jaren is de grondprijs voor vrije sectorkavels gelijk gebleven. Dit heeft
uiteraard te maken met dalende VON-prijzen als gevolg van de verslechterde woningmarkt.
In sommige gemeenten is de grondprijs de afgelopen jaren gedaald. Dat is met name in
gemeenten waar de grondprijs relatief hoog was. Uit vergelijking van grondprijzen in de
regio blijkt dat de verschillen tussen gemeenten kleiner zijn geworden, maar dat Helmond
nog steeds relatief lage grondprijzen heeft vooral richting het stedelijk gebied. Richting de
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Peel en dus aan de oostzijde van Helmond liggen de grondprijzen in Helmond hoger (zie
paragrafen hierna)

Eén van de uitgangspunten voor een goed werkend systeem van (marktconforme)
grondprijzen is dat indien de waarde verschilt zowel binnen als tussen plannen, dit ook tot
uitdrukking komt in de grondprijzen. Dit is met name ook van groot belang om de
woningbouw niet te belemmeren en daardoor de rentelasten niet onnodig op te laten lopen.
Differentiatie van grondprijzen is een middel om die waardeverschillen tot uitdrukking te
brengen.

DIFFERENTIATIE GRONDPRIJZEN TUSSEN PLANNEN.

In de praktijk blijkt dat sommige plannen makkelijker en meer verkopen dan andere
plannen. Dat is een indicatie dat de VON-prijzen van de woningen die moeilijk te verkopen
zijn, mogelijk te duur zijn. Dat kan ook betekenen dat dat wordt veroorzaakt door de hoogte
van de grondprijzen op die locatie. Als dit aan de orde is, dan wordt de grond aangeboden
tegen een grondprijs boven de marktwaarde. Dan doen we onszelf natuurlijk tekort.

Door grondprijzen te differentiéren kan beter worden aangesloten bij de marktwaarde van
de grond. Een voorstel daartoe zal altijd worden onderbouwd met bijvoorbeeld een
onderzoek of taxatie. De (normatief) residuele methode is hiervoor geschikt. Uitdrukkelijk is
het niet de bedoeling om projectontwikkelaars een opening te geven om over ieder project
te onderhandelen over de grondprijs.

Beslispunt:
Differentiatie van grondprijzen tussen grondexploitaties toestaan. Jaarlijks zullen de

gedifferentieerde grondprijzen tussen complexen bij het grondprijzenbesluit worden
vastgesteld.

DIFFERENTIATIE GRONDPRIJZEN BINNEN EEN PLANGEBIED.

Binnen ieder plangebied zijn er kavels die aantrekkelijker zijn dan andere kavels. Met name
de tuin op het zuiden, vrij uitzicht en de vorm van de kavel zijn belangrijke
afwegingsfactoren voor potentiéle kopers. Kavels die op deze punten goed scoren zijn dus
relatief aantrekkelijk en zullen bij gelijke grondprijs als eerste verkocht zijn. De minder
aantrekkelijke kavels blijven dan over. Bij die kavels zal een druk op de grondprijs ontstaan
met negatieve exploitatiegevolgen. Door wat te differentiéren met grondprijzen en de
aantrekkelijke kavels wat duurder te maken, ontstaat financiéle ruimte om minder
aantrekkelijke kavels in prijs wat te verlagen. Het mandaat om dergelijk differentiatie toe te
passen heeft met uitvoering te maken. Het is onpraktisch (met name de snelheid van
handelen) om een dergelijke differentiatie aan de gemeenteraad voor te leggen.

Beslispunt:
Er wordt voorgesteld om het College van B&W mandaat te geven om binnen plannen en op

basis van marktconformiteit gedifferentieerde grondprijzen toe te passen met als
gemiddelde uitkomst de vastgestelde grondprijs.
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6.3. Grondprijzen in relatie tot de hele regio

Grondprijzen worden jaarlijks bij de begroting voor het betreffende jaar vastgesteld.

Bij het bepalen van de hoogte van grondprijzen is het van belang om te kijken of dit op dat
moment marktconform is (comparatieve methode). Marktconformiteit wordt mede bepaald
door de prijzen in de regio en dan met name in de bouwlocaties die concurreren met de
Helmondse terreinen. Op dit moment zijn de Helmondse grondprijzen zeker concurrerend.
Verder zal bij het vaststellen van de Helmondse grondprijzen rekening moeten gehouden
met regionale afspraken bijvoorbeeld over de sociale grondprijzen en grondprijzen van
bedrijventerreinen.

6.4 Grondprijzen

WONINGBOUW

SOCIALE HUUR

De grondprijs voor sociale huur is na een regionale discussie vastgesteld op € 275 per m?* of
per m? BVO. De verwachting is niet dat dit de komende jaren gewijzigd gaat worden. Jaarlijks
zal gemonitord worden of deze grondprijs marktconform is.

SOCIALE KOOP

Per maart 2016 is deze grondprijscategorie afgeschaft. Met name het ongewenste gebruik
en de concurrentieverstorende werking waren de redenen voor het afschaffen van deze
specifieke korting op de grondprijs.

VRIJE SECTOR

De grondprijzen voor de vrije sector zijn in Helmond de afgelopen vier jaren gelijk gebleven.
De inflatie is al die tijd niet doorberekend. De grondprijs voor vrije sector kavels in Helmond
is in regionaal verband gemiddeld. Ten opzicht van de Peelgemeenten is de grondprijs iets
hoger, maar ten opzichte van het stedelijk gebied is die lager.

Een belangrijk aspect bij de bepaling van de grondprijs is het feit dat de regiogemeenten het
afgelopen decennium meer mogelijkheden hebben gekregen om grond uit te geven en te
bouwen. Dit levert uiteraard concurrentie op voor de Helmondse plannen. Het betekent ook
een belemmering voor Helmond om erg uit de pas te lopen bij de grondprijzen van de
aangrenzende gemeenten. De (zeker financieel) belangrijkste locatie voor de vrije sector in
Helmond is Brandevoort 2. De von-prijzen op deze locatie zijn vergelijkbaar met de
Eindhovense locatie Meerhoven, terwijl de grondprijs in Eindhoven en ook in de andere
gemeenten in het stedelijk gebied substantieel hoger zijn dan in Helmond.

Voorlopig lijkt de 0-lijn (afzien van grondprijsverhoging) reéel, maar als het enigszins
mogelijk is, zou de grondprijsontwikkeling inflatievolgend moeten zijn. De verwachting is dat
met ingang van 2018 indexering weer mogelijk zal zijn.

Bij de vrije sector woningbouw worden bij kavels die groter zijn dan 750 m? de m? boven de
750 m? verkocht tegen overhoekenprijs. Dit omdat de waarde van die “extra” grond
beduidend lager is dan de eerste 750 m2. Als we voor de hele kavel de vrije sector grondprijs
zouden hanteren, is de totale prijs van de kavel niet meer marktconform en de kavel
daarmee onverkoopbaar.
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BEWONINGSPLICHT
In het verleden is de bewoningsplicht in verkoopcontracten opgenomen om te voorkomen
dat grond of woningen werden gekocht met de bedoeling er niet (of kort) te wonen en ze
vervolgens met winst te verkopen. Op dit moment voegt de bewoningsplicht niet veel meer
toe omdat:

1. De grondprijzen inmiddels marktconform zijn.

2. De bewoningsplicht nog maar voor een zeer beperkt aantal woningen geldt.

3. Het levert administratieve last, maar geen geld op.
Voorgesteld wordt daarom om het anti-speculatiebeding in de vorm van bewoningsplicht te
schrappen.

Beslispunt:
De bewoningplicht af te schaffen.

BEDRUVENTERREINEN
Grondprijzen voor bedrijventerreinen verschillen tussen gemeenten, maar ook tussen
plannen binnen één gemeente. Daarom is het moeilijk vergelijkbaar.

Bij de vestiging van een bedrijf heeft de grondprijs een relatief kleine invloed op de
investeringsbeslissing. In deze beslissing spelen bebouwingsmogelijkheden, milieucategorie,
locatie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid een veel belangrijkere rol.

Het beleid is er steeds meer op gericht om het prijsniveau van grond op een behoorlijk
niveau te houden, waardoor bedrijven ook op bestaande locaties bereid zijn om te
herinvesteren en niet nieuw te bouwen. Hierdoor wordt bereikt dat revitalisering van deze
bedrijventerreinen een natuurlijk proces wordt, waardoor dure overheidsinvesteringen tot
een minimum beperkt kunnen blijven.

Een inflatievolgende grondprijsontwikkeling is het doel, maar lijkt op dit moment niet zo
realistisch. Jaarlijks zal worden bekeken of inflatiecorrectie voor bedrijventerreinen haalbaar
is. De verwachting is dat over enkele jaren indexering weer mogelijk zal zijn. Nu zijn de
grondprijzen voor bedrijventerreinen regionaal gezien concurrerend, maar is in vergelijking
met particuliere terreinen de prijs van de gemeente aan de hoge kant.

6.5. Overige grondprijzen en erfpacht

COMMERCIEEL VASTGOED

Onder commercieel vastgoed worden diverse soorten vastgoed gerekend. Bijvoorbeeld
vallen daar kantoren onder. De afgelopen jaren is deze categorie in Helmond steeds minder
belangrijk geworden. De kantorenmarkt is in Helmond niet groot. Er is veel leegstand en er
wordt meer kantoorruimte omgezet naar een andere bestemming. Er is op dit moment
weinig nieuwbouw. De grondprijs voor kantoren is op dit moment € 200 per m2 BVO, excl
belastingen. De verwachting is niet dat dit veel zal wijzigen in de komende jaren.

Voor ander commercieel vastgoed is het bepalen van de grondprijs maatwerk. De
grondwaarde wordt immers bepaald door wat er mogelijk is (d.w.z. welke opbrengst
gegenereerd kan worden) op die grond. Dat zal ook de marktwaarde van de grond zijn. Die
kan eigenlijk niet anders bepaald worden dan op basis van een residuele benadering omdat
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dat voor de investeerder bepaalt of de investering doorgaat. Bij het bepalen van de
grondwaarde wordt rekening gehouden met de bouwkosten, huurprijzen en bruto
aanvangsrendementen per bouwproject. Onder commercieel vastgoed vallen o.a. hotel,
leisure, winkels, supermarkten, horeca, kinderdagverblijven, benzinepompen, commerciéle
sport en commerciéle zorg.

De uiteindelijke grondprijzen zullen per project door het college worden vastgesteld onder
voorwaarde dat de grondwaarde (residueel bepaald) marktconform is. In de praktijk wordt
een dergelijk voorstel ambtelijk voorbereid en onderhandeld onder verantwoordelijkheid
van de wethouder grondzaken. Zo nodig wordt daarbij externe ondersteuning ingezet
bijvoorbeeld op juridisch gebied of voor waardebepaling. Dit alles is geen wijziging met
huidige werkwijze.

Een speciale categorie van commercieel vastgoed zijn de nutsvoorzieningen. De afgelopen
decennia zijn die voorzieningen van door de overheid georganiseerde voorzieningen
commercieel geworden en dienen daarom ook marktconform benaderd te worden. Onder
nutsvoorzieningen vallen onder andere zend- en ontvangstinstallaties,
transformatorstations, gasregulateurstations en glasvezelstations. De grondprijs die in
Helmond wordt gehanteerd is op dit moment €200 per m2. Er is geen initiatief om deze
grondprijzen drastisch te veranderen, maar als er mogelijkheden zijn, dan zal dat via het
grondprijzenvoorstel bij de begroting aan de gemeenteraad worden voorgesteld.

MAATSCHAPPELIK VASTGOED

Maatschappelijk vastgoed valt uiteen in 2 categorieén: openbaar bijzondere gebouwen
(OBG) en openbaar bijzondere terreinen (OBT). Onder de laatste categorie vallen
sportterreinen en andere terreinen voor vrije tijdvoorziening. Deze terreinen zijn dan
inclusief de bijbehorende grond voor accommodaties. Deze categorie grond is nu te koop
voor € 25 per m2. Bij huur is het voorstel om de vergoeding te verlagen van 5% naar 3,5%
van de koopprijs omdat de rente inmiddels verlaagd is.

Onder openbaar bijzondere gebouwen vallen onderwijsgebouwen, sporthallen, gymzalen,
buurt- en gemeenschapshuizen, culturele gebouwen, peuterspeelzalen en niet-commerciéle
zorg. De grondprijs voor deze categorie is vastgesteld op ca € 200 per m2 (ook BVO) exclusief
belastingen. Deze grondprijs heeft te maken met het doorberekenen van kosten voor het
bouwrijp maken van grond. Het toepassen van de residuele benadering is hier lastig omdat
de opbrengstpotentie vaak laag is. Het is niet de verwachting dat deze grondprijs de
komende jaren drastisch gaat wijzigen.

OVERHOEKEN

Indien grond niet als bouwkavel wordt verkocht gelden aangepaste prijzen. Grond die grenst
aan een bewoonde kavel of bedrijfskavel noemen we overhoeken. Dergelijke grond die niet
meer nodig is, kan worden verkocht, verhuurd of in het uiterste geval in gebruik worden
gegeven. Dat laatste gebeurt in principe niet omdat dergelijke grond toch een opbrengst
moet genereren om de gemeentelijke lasten te dekken.

Beleid van de gemeente is om de grond die niet (meer) nodig is, te verkopen. Soms is dat
echter niet mogelijk. Bijvoorbeeld doordat kabels en leidingen in de grond liggen en het niet
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wenselijk of haalbaar is deze te verleggen. Het kan ook zijn dat de potentiéle koper niet wil
of kan kopen. In die gevallen proberen we de grond te verhuren.

Grondprijzen bij verkoop van overhoeken (voor zover deze grond niet bebouwd wordt) is
50% van de (vigerende) grondprijs van de kavel waar de grond bij getrokken wordt.
Grondprijzen bij verhuur zijn € 2 per m2 waarmee bij benadering de rentelasten van die
grond gedekt worden. Bij kleine perceeltjes gelden aangepaste (vaste) huurprijzen omdat
anders de administratieve lasten hoger zijn dan de opbrengst.

Bij verkoop van specifieke terreinen zoals percelen cultuurgrond gelden marktconforme
prijzen.

ERFPACHT

Erfpacht wordt toegepast als alternatief voor aankoop van bouwpercelen. De gemeente
Helmond zal in de meeste gevallen bij het uitgeven van reguliere bouwkavels (particulier en
bedrijven) niet het initiatief nemen om grond uit te geven in erfpacht. Maar in sommige
gevallen is uitgifte in erfpacht een gemeentelijke voorwaarde. Dat is wanneer de gemeente
grip op de grond wil houden bijvoorbeeld vanwege een mogelijke toekomstige ontwikkeling
of als uitgifte niet marktconform is (bijvoorbeeld voor sport).

De erfpachtcanon dient over het algemeen minimaal de lasten (rente en bijkomende kosten)
te dekken. De canon bij reguliere erfpacht wordt als volgt berekend. Bij verhuur of uitgifte in
erfpacht is de huursom of canon een bepaald percentage van de grondprijs bij verkoop.
Uitgangspunt van onderhandeling is een canon van de gemeentelijke omslagrente + een
percentage voor kosten en risico. De hoogte van dit opslagpercentage hangt bijvoorbeeld af
van het risicoprofiel en specifieke omstandigheden. Ook kan van de omslagrente worden
afgeweken als een langlopende lening op een bepaald moment in de markt duurder is dan
de omslagrente. Over de exacte erfpacht voorwaarden wordt altijd onderhandeld en deze
voorwaarden worden door het college vastgesteld.

In de overeenkomst zullen ook passages worden opgenomen voor tussentijdse verkoop van
de grond, indexering en herziening van de canon, looptijd van de erfpacht, voorwaarden
voor oplevering etc.

Voor erfpacht van sportvelden en andere maatschappelijke doeleinden gelden aangepaste
(lagere) tarieven.

Een speciale categorie is het verhuren of in erfpacht uitgeven van grond voor
brandstofverkooppunten. Die huur of canon wordt dan gerelateerd aan de omzet. Het
contract met de huurder of pachter wordt voor een langere tijd afgesloten. De prijs is dan
1,03 eurocent per liter. Dit is prijspeil 2012 en wordt jaarlijks geindexeerd met het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (jaarlijks met een maximum van 3%). Overigens
geldt hierbij wel een minimum huur of canon die wordt bepaald op 3,5% van de
grondwaarde.

Beslispunt:
College heeft mandaat om binnen de in deze nota grondbeleid beschreven uitgangspunten

grond in erfpacht uit te kunnen geven.
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Huur
Soms is het niet mogelijk om grond van de gemeente te kopen. Daar kunnen verschillende
redenen voor zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er kabels en leidingen in de grond liggen en
het te duur of onmogelijk is om deze te verleggen.
In dat geval wordt de
1. Huur van grond bij commercieel vastgoed, kantoren, bedrijventerreinen en
maatschappelijk vastgoed vastgesteld op een percentage van de grondprijs van de
betreffende activiteit vastgesteld. Deze huurprijs wordt vervolgens jaarlijks
geindexeerd.
2. Huur van overhoeken voor particulieren is prijs per m? per jaar met een minimum
bedrag vanwege dekking van administratiekosten.
Betreffende prijzen worden jaarlijks in het grondprijzenbesluit vastgelegd.
Het kan ook zijn dat de gemeente besluit om vanwege strategische overwegingen grond van
de gemeente niet te verkopen, bijvoorbeeld omdat er (al dan niet) concrete plannen zijn, om
de grond te kunnen ruilen. Dergelijke grond kan worden verhuurd aan een
hondensportvereniging of als paardenweitje aan een particulier. De huur wordt dan
gerelateerd aan de pachtwaarde van die grond.

6.6. Tijdelijk beheer van grond

De gemeente heeft ook grond in bezit dat nog wacht op daadwerkelijke realisatie van de
bestemming (bijvoorbeeld voor woningbouw of bedrijventerreinen). De opbrengst conform
het grondprijzenbeleid laat in dat geval nog even op zich wachten. In de tussentijd wordt de
grond tijdelijk beheerd.

Vanuit de grondexploitatie wordt getracht om dit zoveel mogelijk te realiseren middels een
rendabele exploitatie. Dat wil zeggen, dat de te maken kosten minder zijn dan de te
realiseren opbrengsten. Hiertoe worden granen en mais verbouwd, wordt gras verkocht en
worden paardenweitjes verhuurd.

Maar braakliggende stukken grond zijn een uitgelezen kans om initiatieven uit de
samenleving te faciliteren en/of via co-creatie burgers en bedrijven te betrekken bij een
gewenste invulling. Daarbij kan in binnenstedelijk gebied gedacht kunnen worden aan
tijdelijke speelplekken, hondenuitlaatterreintjes of eventueel groentetuintjes (“urban
farming”). In het buitengebied kan ook gedacht worden aan alternatieven voor mais.

Uitgangspunt is dat de gemeente zorgt dat er terreinen van niet gebruikte bouwgronden
beschikbaar zijn voor dit soort burgerinitiatieven. Daarmee wordt ook invulling gegeven aan
de motie over een bredere inzet van nog niet gebruikte bouwgronden.”

Indien dit niet mogelijk is, zullen deze terreinen zo goed mogelijk beheerd worden, zonder
dat het openbare ruimte wordt. Uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden. Om deze
exploitatie sluitend te houden zal het onderhoud zo extensief mogelijk zijn.

> Motie “Bredere inzet nog niet gebruikte bouwgronden”, aangenomen tijdens raadsvergadering van 2 juni
2016.
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De kosten en opbrengsten van tijdelijk beheer van grond en eventueel gebouwen komen ten
laste en gunste van de grondexploitatie. De uitvoering van het tijdelijk beheer kan door het
grondbedrijf eventueel worden uitbesteed aan andere (meer uitvoerende) afdelingen.

Tot voor een aantal jaren werden initiatieven voor tijdelijk beheer door het grondbedrijf zelf
genomen om geld te besparen en de grond te benutten. Zoals gezien, worden tegenwoordig
er meer initiatieven genomen door burgers of bedrijven om gemeentegrond tijdelijk te
beheren. Vaak kost dat geld of levert het in ieder geval minder op. In de gemeentelijke
afweging zal dan de financiéle consequenties moeten worden meegewogen en zal dekking
moeten worden aangegeven. Gezien de financiéle voorschriften zal de kostentoerekening en
opbrengstderving ook zuiver moeten zijn.

Een complexer initiatief is bijvoorbeeld het zogenoemde “energielandschap”. Daarbij
worden stukken grond gebruikt om energie op te wekken bijvoorbeeld door er windmolens
of zonnepanelen op te plaatsen. ‘Tijdelijk’ is dan minimaal een jaar of 15 om de
investeringen terug te verdienen. Gezien de aard en tijdsduur van dergelijke initiatieven
passen de afwegingen meer in milieubeleid dan grondexploitatie. Ook omdat binnen de
voorschriften die grond dan zeer waarschijnlijk aan de grondexploitatie zal moeten worden
onttrokken. Uiteraard zit hier ook een belangrijk aspect van ruimtelijke-ordening aan vast.
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Bijlage 1: Diverse vormen van grondbeleid

Algemeen

Bij het gemeentelijke beleid rondom de bouwgrondexploitatie zijn twee hoofdtaken te
onderscheiden namelijk de taak van het inrichten van de gemeentelijke openbare ruimte en
de taak van het realiseren van bestemmingsplannen. Het inrichten van de openbare ruimte
is een wettelijke taak van de gemeente en krijgt vooral invulling door het vaststellen van
bestemmingsplannen. Vanwege haar wettelijke taak treedt de gemeente hier op als
overheid. Bij de realisatie van bestemmingplannen gaat het primair om de zorg dat de
gronden binnen de plangebieden geschikt of beter geschikt worden gemaakt voor
bebouwing. Feitelijk gaat het hier om een productieproces waarbij grond wordt omgezet
naar zogenoemde bouwrijpe grond. Dit productieproces kan de gemeente in eigen beheer
doen, maar kan dit ook aan particulieren overlaten. Houdt de gemeente het productieproces
in eigen beheer, dan treedt zij daarbij op als ondernemer en loopt zij het bijbehorende
ondernemersrisico.

Over de gevolgen van het wel of niet in eigen beheer bouwrijp en woonrijp maken van
gronden wordt in de volgende paragrafen verder ingegaan. Van het genoemde
productieproces kan overigens nog het volgende schema worden gegeven:

Grondverwerving

Planontwerpproces

Bouwrijpmaken, infrastructurele werken waaronder aanleg riolering,
wegen, pleinen en plantsoenen

Woonrijpmaken, inrichten van het plan op wijkniveau

Verkoop bouwrijpe gronden

De aan de grondexploitatie verbonden lasten en baten worden in onderstaand overzicht
zichtbaar gemaakt.

Lasten

Grondverwerving

Toeslagkosten planontwikkeling, voorbereiding en toezicht
Bouw- en woonrijpmaken (aanleg riolering, wegen, pleinen,
plantsoenen verlichting, etc.

Rente

Exploitatiekosten

Baten

Opbrengst grondverkopen

Subsidies en bijdrage van derden

Exploitatieresultaat (saldo baten en lasten)

Via de realisatie van het exploitatieresultaat wordt invulling gegeven aan de tweede
(afgeleide) doelstelling van de grondexploitatie zijnde het genereren van voldoende

39



financiéle middelen zodat geen beroep op de algemene middelen nodig is om de
grondexploitaties uit te voeren.

Gemeentelijke grondexploitatie

Voert de gemeente een actief grondbeleid dan wordt er naar gestreefd om alle gronden in
het plangebied in eigendom te krijgen. Na het bouwrijp maken worden deze gronden, voor
zover niet benodigd voor openbare voorzieningen, voor bebouwing beschikbaar gesteld. Het
verhaal van kosten vindt plaats door de verkoop van gronden. Omdat de gemeente hier
optreedt als ondernemer loopt zij ook het daarbij behorende ondernemersrisico. Dit risico is
de afgelopen jaren beduidend vergroot. Hier staat tegenover dat de gemeente gemakkelijker
invulling kan geven aan haar sociaal-economisch en ruimtelijk beleid. Ook het kostenverhaal
is door verkoop eenvoudig waarbij als de markt het toelaat de mogelijkheid bestaat om
winst te maken.

Om een actieve grondpolitiek te kunnen voeren is de gemeente genoodzaakt om al in een
vroegtijdig stadium (strategische) gronden te verwerven. Via de Wet voorkeursrecht
gemeenten (Wvg) en onteigening tracht het Rijk de grondverwerving door gemeenten te
vereenvoudigen.

Private grondexploitatie

Wordt het realiseren van bestemmingsplannen overgelaten aan het particuliere initiatief
dan voert de gemeente een faciliterend grondbeleid. De rol van de gemeente blijft in deze
situatie beperkt tot het uitvoeren van haar publieke (wettelijke) taken als het vaststellen van
het bestemmingsplan met bijbehorende toetsing op de uitvoering, het zorgen voor de
voorzieningen van openbaar nut en verhalen van deze kosten op de particuliere
grondexploitant.

De mogelijkheid voor de gemeente om winst te maken is bij private grondexploitatie niet
aanwezig. Hier komt zelfs bij dat het kostenverhaal beperkt mogelijk is. Verder heeft de
gemeente bij een passief grondbeleid geen mogelijkheid om via de grondexploitatie invloed
uit te oefenen op andere beleidsterreinen (programma’s).

Grondexploitatie met publiek/private samenwerking

De hiervoor omschreven gemeentelijke en private grondexploitatie zijn min of meer extreme
modellen van de grondexploitatie. In het eerste model worden marktpartijen pas in een laat
stadium door de gemeente ingeschakeld, terwijl in het laatste model de marktpartij het
initiatief heeft, waarbij de rol van de gemeente vooral voorwaardenscheppend en toetsend
is (beperkt tot haar overheidstaak). In de praktijk doen zich allerlei mengvormen voor. De
keuze voor een van de modellen wordt onder meer bepaald door de grondpositie die de
gemeente en private partijen innemen op een locatie. De traditionele rolpatronen vervagen
en nieuwe samenwerkingsvormen (Publieke Private Samenwerking) dienen zich dan aan. De
wijze van samenwerken tussen de gemeente en private marktpartijen is veelal
geformaliseerd in PPS contracten.

Als de PPS constructie in een afzonderlijke privaatrechtelijke rechtspersoon is opgezet zijn

daarbinnen meerdere organen (niveaus) waar de gemeente haar invloed kan uitoefenen. In
het geval dat volstaan wordt met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst dan
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bepaalt de inhoud van de overeenkomst de ruimte waarbinnen de gemeente haar belangen
kan behartigen. Over het algemeen is in geen van de gevallen het oordeel van de gemeente
van doorslaggevende aard. Daarbij komt dat de gemeente ook steeds het belang van de
gezamenlijke onderneming voor ogen moet houden. Zoals al is opgemerkt kan de invulling
van de bedoelde samenwerking met private partijen in een groot aantal vormen
plaatsvinden. Variérend van een samenwerkingsovereenkomst tot het oprichten van een
nieuwe rechtspersoon waar de gemeente met private partijen financieel in deelnemen.

Belangrijk is om vast te stellen dat private partijen in de samenwerking in beginsel geen
ander doel hebben dan het genereren van winst dan wel het behalen van overige in geld uit
te drukken voordelen (bouwproductie, etc.). Deze doelstelling van de private partijen
kunnen in een samenwerking op gespannen voet staan met de meer publieke doelen van de
gemeente. Hoge ambities op het gebied van o.a. kwaliteit zijn niet altijd te verenigen met de
doelstellingen van de PPS constructie.

De winstgevende doelstelling van PPS voor private partijen is er de oorzaak van dat
samenwerking in onrendabele gebieden nauwelijks plaatsvindt. Hooguit via het sluiten van
zogenoemde ‘packagedeals’ kunnen private partijen worden betrokken bij de realisatie van
minder rendabele plannen. De winstgevende doelstelling verklaart overigens ook dat PPS
constructies in tijden van hoogconjunctuur toenemen.

Als zekere voordelen voor de gemeente bij de samenwerking met private partijen kunnen
worden genoemd: de ‘voeling’ met de markt door de private partijen en de mogelijkheid om
bijzondere (complexe) projecten eerder tot realisatie te brengen. Daarnaast biedt
samenwerking een mogelijkheid om private partijen (via ‘packagedeals’) bij onrendabele
plannen te betrekken. Hierdoor kunnen risico’s worden gespreid.

In een samenwerkingsverband bestaat de taak van de gemeente vooral uit het behartigen
van belangen, het beoordelen van de planuitvoering en het beoordelen van de juiste
nakoming van de samenwerkingsafspraken. Deze meer toetsende taken moeten ervoor
zorgen dat de aan de PPS constructies verbonden publieke doelen worden bereikt en dat de
(eventuele) winstparticipatie van de gemeente in de grondexploitatie gewaarborgd blijft. Bij
samenwerking moeten deze activiteiten dan ook als belangrijke speerpunten bij de
uitvoering van het gemeentelijke grondbeleid worden gezien.

In Brandevoort 2 is een andere constructie voor gebiedsontwikkeling toegepast, namelijk
het zogenoemde ‘bouwclaimmodel'. Deze constructie houdt in dat tussen de gemeente en
een projectontwikkelaar met een grondpositie een samenwerkingsovereenkomst is
gesloten. Daarin is vastgelegd dat de projectontwikkelaar de grond aan de gemeente
verkoopt tegen een lagere prijs dan de inkoopprijs van de ontwikkelaar. Dit in ruil voor
‘productierechten’ voor woningbouw. De gemeente zorgt vervolgens voor een nieuw
bestemmingsplan en het bouwrijp maken van het gebied. De bouwrijpe grond wordt (terug)
verkocht aan de projectontwikkelaar met een korting als tegemoetkoming voor het verlies
(disagio) op de eerdere grondtransactie. Daarna kunnen de woningen gebouwd worden.
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Bijlage 2: BBV voorschriften

1. Inleiding
De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft in maart 2016 de notitie
Grondexploitaties 2016 opgesteld. De notitie is een herziening van de notitie
Grondexploitaties 2012. Sinds 2012 hebben zich 2 ontwikkelingen voorgedaan die de nieuwe
herziening noodzakelijk maken:

1. In 2014 is een rapport verschenen van de Adviescommissie vernieuwing van de
begroting en verantwoording van gemeenten. De Adviescommissie signaleert dat de
jaarrekening van gemeenten mogelijk te weinig informatie bevat over
grondexploitaties en doet verschillende aanbevelingen om de verslagleggingsregels
op dit punt aan te vullen en te verduidelijken.

2. Metingang van 1 januari 2016 kunnen gemeentelijke grondbedrijven
vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor een goede uitvoering van de nieuwe
belastingplicht is het noodzakelijk om in de notitie Grondexploitaties richtlijnen te
geven inzake de afbakening van grondexploitaties en de aan de grondexploitatie toe
te rekenen kosten.

De notitie Grondexploitaties 2016 heeft alleen betrekking op actieve grondexploitaties.
Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente grond koopt (of heeft gekocht), die bouw- en
woonrijp maakt en weer verkoopt of in erfpacht uitgeeft aan ontwikkelaars, aannemers en
particulieren. Voor passief grondbeleid (ook wel faciliterend grondbeleid genoemd) is een
aparte notitie verschenen (ook maart 2016). Van faciliterend grondbeleid is sprake wanneer
bouwplannen worden gerealiseerd op grond van particuliere grondeigenaren en de
gemeente kostenverhaal pleegt.

In deze toelichting op de BBV voorschriften komen beide onderdelen aan de orde, dus zowel
het actief als passief grondbeleid. Daarbij worden de richtlijnen van de commissie BBV
onderverdeeld naar stellige uitspraken en aanbevelingen:

e Met stellige uitspraken geeft de commissie BBV een interpretatie van de regelgeving
die leidend is. Dit betekent dat verwacht wordt dat stellige uitspraken worden
gevolgd. Indien de gemeente toch een afwijkende interpretatie kiest (uiteraard ook
“BBV proof”), dan moet zij dit expliciet motiveren en kenbaar maken bij de begroting
en jaarrekening.

e Bij aanbevelingen gaat het om uitspraken die “steun en richting geven aan de
praktijk”. De commissie BBV spoort gemeenten aan om deze aanbevelingen te volgen
omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiéle positie
(transparantie).

In deze nota grondbeleid wordt dieper ingegaan op de stellige uitspraken en aanbevelingen
van de commissie BBV en worden deze uitgewerkt op welke manier de gemeente Helmond
hieraan vorm wil geven.

De bepalingen en richtlijnen treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2016.
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2. Start en looptijd van grondexploitaties.
Door de commissie BBV is in de notitie de volgende definitie opgesteld voor bouwgronden in
exploitatie (BIE): Gronden in eigendom van een gemeente, waarvoor de raad een
grondexploitatiecomplex en een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.

Bij deze definitie heeft de commissie BBV de volgende stellige uitspraak opgesteld:

Het startpunt van een BIE is het raadsbesluit met de vaststelling van het
grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de
BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie
op de balans.

Een grondexploitatiecomplex (in de praktijk ook vaak aangeduid als een grondexploitatie of
een grex) is een ruimtelijk plan, voorzien van een financiéle vertaling. De
grondexploitatieopzet daarbij bevat in elk geval:

e een kaart

e een beschrijving van de bouwkavels, de bestemming en toegestane bouwvolumes

e de omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijpmaken, de

aanleg van nutsvoorzieningen en het inrichten van de openbare ruimte
e een grondexploitatiebegroting

De commissie BBV definieert een grondexploitatiebegroting als de financiéle vertaling van
een grondexploitatie waarbij de kosten en opbrengsten zijn gefaseerd in de tijd, met een
richttermijn van 10 jaar. De richttermijn van 10 jaar is daarbij voortschrijdend. Daarmee
wordt bedoeld dat de termijn van 10 jaar elk jaar met 1 jaar opschuift.

Naar mate projecten een langere looptijd hebben en dus investeringen worden gedaan en
kosten worden gemaakt die pas op (zeer) lange termijn kunnen worden terugverdiend zullen
ook de risico’s en onzekerheden toenemen.

De commissie BBV doet daarom de volgende stellige uitspraak:

Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken mag de
looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar bedragen.

Deze 10 jaar dient te worden gehanteerd als richttermijn, die voortschrijdend moet worden
bezien en waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Een gemotiveerde afwijking houdt
in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting en
jaarstukken. De motivatie moet tevens zijn voorzien van risico-beperkende
beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico’s die
gepaard gaan met de langere looptijd te mitigeren.

Op grond van deze 2 stellige uitspraken zijn alle lopende grondexploitaties tegen het licht
gehouden en beoordeeld op bovenstaande criteria. De gebiedsontwikkeling van de grex
Smalstraat ligt al jaren stil en er zijn ook geen nieuwe ontwikkelingen gaande. Bij de
jaarrekening 2015 is hierop reeds geanticipeerd en heeft een afboeking van de boekwaarde
plaatsgevonden. Voor de grex Goorloopzone Noord geldt dat voor een gedeelte van dit
gebied het ruimtelijk plan niet meer volledig aansluit met de oorspronkelijke plannen van de
grex. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om dit weer in overeenstemming
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te brengen. Lukt dit niet dan zal ook voor dit plan een gedeelte van de boekwaarde moeten
worden afgeboekt en ten laste van het resultaat 2016 worden gebracht. Voor alle andere
lopende grexen geldt dat voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan een BIE.

Voor de grexen Brandevoort 2, Automotive Campus en BZOB geldt dat bij de jaarrekening
2015 de verwachte einddatum van de grex op een later tijdstip ligt dan 2025. Inmiddels
heeft op BZOB in 2016 een grote transactie plaatsgevonden en gezien de ontwikkelingen van
de laatste maanden waarin de verkopen van industriegebieden ook op een aantal andere
grexen een duidelijke stijgende lijn laten zien, verwachten wij dat de einddatum van de grex
BZOB bij de jaarrekening 2016 binnen de gestelde termijn van 10 jaar zal liggen. Voor de
grexen Brandevoort 2 en Automotive campus verwachten wij echter dat ook bij de
jaarrekening 2016 de verwachte einddatum van deze grexen de 10 jaarstermijn zal
overschrijden. Daarmee wijken wij dus af van de richttermijn die gesteld is in de stellige
uitspraak.

Brandevoort 2.

In deze exploitatie is gerekend met een einddatum van het plan op 31 december 2030. De
einddatum van dit plan is de afgelopen jaren als gevolg van de economische crisis verlengd.
De risico-beperkende maatregelen zijn:

e De gemeente heeft met een tweetal ontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst
gesloten over de afname van de grond voor de projectmatige woningbouw in dit
plan.

e Verder passen de nog te realiseren woningen in de woningbouwtaakstelling tot 2030.

e Inde jaarrekening 2015 is nog gerekend met de indexering van de opbrengsten na 10
jaar. In de jaarrekening 2016 wordt deze indexering na 10 jaar inmiddels niet meer
toegepast.

e Voor Brandevoort 2 is reeds een voorziening getroffen ad € 33,4 mio. In de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt op basis van de Iflo methode een
risico becijferd van € 31,3 mio voor Brandevoort 2, waar tegenover de Algemene
Reserve Grondbedrijf beschikbaar is.

AuTOMOTIVE CAMPUS

Voor het complex Automotive Campus geldt een verwachte langere looptijd tot 31-12-2026
maar mogelijk zelfs later. Voor dit complex geldt dat gelijksoortige risico-beperkende
maatregelen zijn of worden getroffen. Met dien verstande, dat er overeenkomsten zijn
gesloten over afname van bedrijventerreinen en een samenwerkingsovereenkomst met de
BOM is gesloten. Het is verder voorlopig een positieve grex.

Beslispunt:

De looptijd van de grondexploitaties kunnen langer duren dan 10 jaar. Indien dat aan de
orde is voor een exploitatie, zal dat besluit expliciet ter besluitvorming aan de Raad worden
voorgelegd. Daarbij zal geen indexering van opbrengsten worden toegepast op de periode
na 10 jaar.

Indien in de toekomst nieuwe grondexploitaties worden opgestart waarbij de verwachte
looptijd langer zal zijn dan 10 jaar zal in het raadsbesluit waarin wordt besloten om de BIE te
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starten ook vastgelegd moeten worden welke motivatie ten grondslag ligt aan de verwachte
einddatum en welke risico-beperkende maatregelen worden getroffen.

3. Autorisatieafspraken

Voorbereidingskosten bij een BIE

Door de scherpere afbakening van het startmoment van een BIE kunnen
voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode voordat de grondexploitaties
worden vastgesteld door de gemeenteraad nog niet op de balanspost onderhanden werk
worden geactiveerd. Als de gemeente deze kosten wil gaan toerekenen aan de
grondexploitatie dan zijn dit kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief.
Deze kosten kunnen op basis van de BBV worden geactiveerd als immaterieel vast actief.

De commissie BBV doet hieromtrent de volgende stellige uitspraak:

Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek en
ontwikkeling onder de immateriéle vaste activa is toegestaan onder de volgende
voorwaarden:

e De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijsten van het Bro (Besluit
ruimtelijke ordening)

e De kosten mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven staan onder de immateriéle
vaste activa. Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve
grondexploitatie ofwel worden afgeboekt ten laste van het jaarrekeningresultaat

e Plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden
gemaakt, moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raadsbesluit of —
indien gedelegeerd- een collegebesluit.

In de toekomst worden de voorbereidingskosten voor grondexploitatie als gevolg van de
wijzigingen in het BBV opgenomen in het investeringsprogramma.

Bij de jaarrekening zal worden toegelicht wat de stand van zaken is met betrekking tot
voorbereidingskosten bij op te starten grondexploitaties.

Bouwgronden in exploitatie (BIE)

De bevoegdheid voor het openen en vaststellen van een grondexploitatie en de
bijbehorende grondexploitatiebegroting ligt bij de raad. De baten en lasten van een
grondexploitatie worden via de exploitatierekening van de gemeente begroot en
verantwoord. Daarmee wordt het budgetrecht jaarlijks op het niveau van de jaarschijf
vastgelegd in de begroting. Volgens de gemeentewet is er sprake van een onrechtmatigheid
wanneer een afwijking op deze jaarschijf wordt gerealiseerd. De weging van deze
onrechtmatigheid is vervolgens afhankelijk van de gemaakte afspraken met de raad en in
hoeverre de afwijking past binnen de door de raad vastgestelde grondexploitatiebegroting.

Het moge duidelijk zijn dat het erg moeilijk is om in te schatten wanneer welke uitgaven
precies gaan plaatsvinden en wanneer opbrengsten gerealiseerd gaan worden.
Grondexploitaties zijn van vele factoren afhankelijk die deels niet beinvloedbaar zijn. Dit kan
er dus toe leiden dat de feitelijke realisatie van geraamde kosten en opbrengsten niet in het
begrotingsjaar tot stand komen.
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Er kunnen zich ook omstandigheden voor doen die leiden tot planinhoudelijke wijzigingen
zoals aanpassingen in programmering en planning en daarmee materiéle financiéle gevolgen
hebben. Alsdan zal de raad nauwer geinformeerd en betrokken moeten worden in het kader
van de besluitvorming dan bij afwijkingen die het gevolg zijn van ondergeschikte punten met
nauwelijks financiéle gevolgen.

De commissie BBV doet daarom de volgende stellige uitspraak:

Jaarlijks zal een herziening van de grondexploitatiebegroting moeten plaatsvinden. Een
actualisatie van het grondexploitatiecomplex en de grondexploitatiebegroting met
planinhoudelijke wijzigingen, danwel autonome wijzigingen met materiéle financiéle
gevolgen, moet opnieuw door de raad worden vastgesteld.

In Helmond willen we hier als volgt mee omgaan.
Bij de jaarrekening wordt jaarlijks een uitgebreide herziening gedaan van alle
grondexploitaties waarbij alle aspecten diepgaand tegen het licht worden gehouden. De
uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen worden vooraf door het college vastgesteld.
Dit zijn uitgangspunten voor parameters kostenstijging, opbrengststijging en rente, de te
hanteren grondprijzen, de planning voor de woningbouw en uitgifte van bedrijventerreinen
en eventuele programma aanpassingen.
Op grond van deze gegevens wordt bij de jaarrekening inzicht gegeven in de verwachte
looptijd en de te verwachten eindresultaten van de grondexploitaties. In de paragraaf
grondbeleid bij de jaarrekening wordt hierbij uitgebreid stilgestaan waarbij 0.a. de volgende
aspecten aan de raad zullen worden voorgelegd:
e de gehanteerde uitgangspunten voor de herziening
e een toelichting op het jaarrekeningresultaat
e een totaalbeeld van alle grondexploitaties met inzicht in looptijd en de te verwachten
eindresultaten (zowel nominaal als contant)
e de ontwikkeling van de boekwaarde
e voortgang beleidsuitvoering waarbij ook, indien van toepassing, planinhoudelijke
wijzigingen in programmering en planning aan de orde komen
e resultaatbestemming

Met de vaststelling van de jaarrekening door de raad worden daarmee ook de nieuwe
grondexploitatiebegrotingen vastgesteld. Deze handelwijze sluit aan bij de stellige uitspraak
van de commissie BBV.

Dit betekent dus ook dat we in principe planinhoudelijke wijzigingen in programmering en
planning tussentijds niet separaat aan de raad zullen voorleggen tenzij het college het in een
specifiek geval noodzakelijk acht dat de raad vooraf betrokken wordt bij de besluitvorming.
Dit betekent overigens niet dat we de raad het hele jaar niet zullen betrekken bij de
grondexploitaties:

e Bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling en bij de 2° berap (in tijd ongeveer gelijktijdig)
wordt op hoofdlijnen een nieuwe actualisatie van de grondexploitaties uitgevoerd. In
de paragraaf grondbeleid van de begroting zal inzicht gegeven worden in de nieuwe
prognoses van de te verwachten eindresultaten. Bij de behandeling van de 2° berap
zal een 1° inschatting gegeven worden van het jaarrekeningresultaat.
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e Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is gezegd moeten afspraken gemaakt worden
met de raad in hoeverre een financiéle afwijking op de jaarschijf vooraf moet worden
voorgelegd aan de raad. De grondexploitaties zijn afzonderlijk opgenomen in de
productenraming en vormen gezamenlijk het hoofdproduct 880 Bouwgronden in
Exploitatie. Indien het totaal van de verwachte uitgaven of het totaal van de te
verwachten opbrengsten in de lopende jaarschijf op het niveau van het hoofdproduct
de begroting dreigt te overstijgen, zal dit aan de raad worden voorgelegd. Dit zal
gebeuren bij de 2° berap. Indien zich in de periode na de 2° berap en véér de
jaarrekening nog onverwacht een overschrijding op het niveau van het hoofdproduct
zou voordoen, dan wordt de raad hierover geinformeerd via een
raadsinformatiebrief waarin de reden en omvang van de overschrijding wordt
toegelicht.

Overigens is de hoogte van uitgaven c.q. opbrengsten in een jaarschijf niet bepalend voor
het verwachte eindresultaat op een grondexploitatie. Het zegt meer over de planning in tijd.
Het jaarrekeningresultaat van het grondbedrijf wordt bepaald door (tussentijdse)
winstnemingen op winstgevende grondexploitaties ofwel door bijstellingen van de
verwachte negatieve eindresultaten op verliesgevende grondexploitaties. Hiervoor moet de
voorziening verwachte verliezen op grondexploitaties worden bijgesteld ten laste c.q. ten
gunste van het jaarrekeningresultaat. Hierop komen we hierna terug.

Voorbereidingskosten bij faciliterend grondbeleid.

Bij faciliterend grondbeleid worden afspraken gemaakt met derde partijen inzake de
realisatie van de plannen. Ook bij dit soort projecten geldt vaak dat dit jaaroverstijgende
projecten zijn waarbij dus ook met jaarschijven gewerkt moet worden. Wanneer nog geen
anterieure overeenkomst is gesloten of nog geen exploitatieplan is opgesteld worden vaak
reeds voorbereidende kosten gemaakt die ook verhaalbaar zijn op het moment dat wel een
overeenkomst of exploitatieplan is gesloten c.qg. vastgesteld.

De commissie BBV doet hieromtrent de volgende stellige uitspraak:

Het kwalificeren van voorbereidingskosten voor faciliterende exploitatieplannen of nog te
sluiten anterieure overeenkomsten als “nog te verrekenen kosten” onder de overlopende
activa is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

e De kosten moeten passen binnen de kostensoortenlijsten van het Bro (Besluit
ruimtelijke ordening)

e De kosten mogen maximaal 5 jaar als overlopend actief blijven staan. Na maximaal 5
jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd ofwel dienen de kosten te worden
afgeboekt tlv het jaarrekeningresultaat

e Eris een besluit door de raad of -indien gedelegeerd- het college genomen tot het
maken van voorbereidingskosten voor facilitair grondbeleid in een aangewezen
gebied voor het ontwikkelen van het exploitatieplan of tot het sluiten van een
anterieure overeenkomst.

Uit pragmatische overwegingen worden dergelijke besluiten niet separaat voorgelegd aan de

raad maar door het college genomen. Bij de jaarrekening zal worden toegelicht wat de stand
van zaken is met betrekking tot eventueel voorbereidingskosten en het kostenverhaal.
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Begrotingstechnisch geldt ook hier dat de kosten en baten budgettair neutraal zijn vanwege
de verrekening met de balanspost overlopende activa. Vanwege deze budgettaire
neutraliteit zullen wij daarom een afwijking c.q. overschrijding ten opzichte van de geraamde
uitgaven in een jaarschijf niet separaat aan de raad voorleggen maar toelichten bij de
jaarrekening.

Faciliterend grondbeleid

Voorheen werd geen onderscheid gemaakt tussen actief en faciliterend grondbeleid en werd
het faciliterend grondbeleid administratief en verslag-technisch ondergebracht bij de
bouwgronden in exploitatie. Volgens de nieuwe BBV voorschriften is bij faciliterend
grondbeleid geen sprake van een bouwgrond in exploitatie of een voorraad grond in bezit
van de gemeente. Feitelijk schiet de gemeente kosten voor die op basis van een
overeenkomst worden teruggevorderd bij een derde partij.

De commissie BBV doet daarom de volgende stellige uitspraken:

Kosten die gemeenten maken in het kader van faciliterend grondbeleid en kunnen verhalen
op derden, classificeren als vordering op de gemeentelijke balans. Afhankelijk van de status
van de vordering dient deze vordering op de balans van de gemeente tot uiting te komen als
kortlopende vordering of overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid
van een getekende overeenkomst.

Als de gemeente kosten verhaalt op basis van een exploitatieplan, maar verrekening nog niet
kan plaatsvinden doordat nog geen omgevingsvergunning is aangevraagd of nog geen
posterieure overeenkomst is gesloten, dienen de gerealiseerde nog te verhalen kosten te
worden verantwoord als “nog te verhalen kosten” onder de overlopende activa, voor zover
verwacht wordt dat deze binnen 10 jaar nog verrekend kunnen worden. Als geen zicht is op
een toekomstige verrekening dan rest slecht een “niet in de balans opgenomen recht”.

De kosten die de gemeente maakt in het kader van faciliterend grondbeleid hebben geen
relatie meer met de bouwgronden in exploitatie en worden daarom niet langer meer
verantwoord bij hoofdproduct 880. De kosten voor faciliterend grondbeleid zijn
ondergebracht bij hoofdproduct 885 Facilitair Grondbeleid. In de productenraming wordt
een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de verdeling van de te verhalen kosten over
de jaarschijven. Ook hier geldt dat dit van vele factoren afhankelijk is, maar vooral van de
derde partij en dus buiten de invloedsfeer van de gemeente. Begrotingstechnisch zijn de
kosten en baten budgettair neutraal vanwege de verrekening met de balansposten die in
bovenstaande stellige uitspraken zijn opgenomen. Vanwege deze budgettaire neutraliteit
zullen wij daarom een afwijking c.q. overschrijding ten opzichte van de geraamde uitgaven
in een jaarschijf niet separaat aan de raad voorleggen maar toelichten bij de jaarrekening.

4. Kostentoerekening
Kostensoortenlijst
Wanneer grond kwalificeert als BIE vindt waardering plaats tegen vervaardigingsprijs. Dit

betekent dat naast de verkrijgingsprijs (inkoopprijs en de bijkomende kosten zoals
transactiekosten, taxatiekosten en schadeloosstellingen) ook overige kosten die rechtstreeks

48



kunnen worden toegerekend aan de vervaardiging van de grondexploitatie kunnen worden
geactiveerd. De verkrijgingskosten plus de overige kosten worden per grondexploitatie
geactiveerd op de balanspost onderhanden werk.

De commissie BBV doet hieromtrent de volgende stellige uitspraak:

Voor de kosten die bij BIE kunnen worden gerekend tot de vervaardigingskosten wordt
aangesloten op de kostensoortenlijst zoals opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. Dit
betekent dat maximaal deze kostensoorten kunnen worden toegerekend aan de BIE, waarbij
ten aanzien van de rente alleen de rente over het vreemd vermogen mag worden
toegerekend en geen rente over het eigen vermogen.

De opzet van de kostensoortenlijst maakt het mogelijk om alle kosten die gemoeid zijn met
de ontwikkeling van locaties mee te nemen. De “kan” bepaling betekent dat het niet
verplicht is om deze kosten toe te rekenen. Bij de gemeente Helmond is het al jaren gebruik
om bij grondexploitaties aansluiting te zoeken bij de kostensoortenlijst van de Bro. Dat sluit
dus aan bij deze stellige uitspraak van de commissie BBV.

Bovenwijkse voorzieningen

Met betrekking tot bovenwijkse voorzieningen (bijvoorbeeld de ontsluiting van een nieuw
gebied) was het in Helmond tot en met 2015 gebruikelijk om per verkochte m2 een bijdrage
te doen in de reserve RIW (Reserve Infrastructurele Werken). Uit de reserve werd de aanleg
van bovenwijkse voorzieningen betaald.

Hieromtrent doet de commissie BBV de volgende stellige uitspraak:

Het is vanaf 2016 niet meer toegestaan om toevoegingen te doen aan een voorziening voor
bovenwijkse voorzieningen. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden
gehandhaafd en kunnen volgens planning worden afgewikkeld. Sparen voor bovenwijkse
voorzieningen die na het afsluiten van een grondexploitatie zullen worden aangelegd, is nog
wel mogelijk via een door de raad in te stellen bestemmingsreserve. Toevoegingen aan deze
bestemmingsreserve kunnen alleen plaatsvinden via resultaatbestemming.

Op basis van de Bro kostensoortenlijst kunnen bovenwijkse voorzieningen wel rechtstreeks
aan de grondexploitatie worden toegerekend. Voor de omvang van de toerekening van deze
kosten zijn de volgende criteria van belang:
e Eris profijt of nut van de kosten voor de locatie.
e Er bestaat een causaal verband tussen kosten en de grex
e Als meerdere locaties profijt hebben van bepaalde kosten, worden de kosten
verdeeld naar rato over de betrokken locaties.

Wanneer echter een deel van de betrokken locaties nog niet als BIE in ontwikkeling is
genomen mag dat deel van de bovenwijkse voorziening niet op onderhanden werk worden
geactiveerd.

De commissie BBV doet hieromtrent de volgende stellige uitspraak:

Het deel van de kosten van bovenwijkse voorzieningen dat aan een in de toekomst te openen
grondexploitatie wordt toegerekend, moet tot het moment dat de betreffende grond feitelijk
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in exploitatie wordt genomen, worden geactiveerd onder de betreffende categorie materiéle
vaste activa. Naar de aard van de bovenwijkse voorzieningen zal de betreffende
activacategorie veelal de activa met maatschappelijk nut zijn ( bijv ontsluitingswegen,
bruggen etc.)

In de periode van activering als maatschappelijk nut tot en met het eventueel openen van de
betreffende grondexploitatie, moet vanaf de ingebruikname worden afgeschreven op het
actief op basis van de verwachte gebruiksduur.

De gemeente kan er ook voor kiezen om de kosten voor bovenwijkse voorzieningen niet toe
te rekenen aan de grondexploitatie, maar deze als materieel vast actief laten staan. Dit zal er
echter toe leiden dat er verschillen ontstaan met de fiscale balans voor de
vennootschapsbelasting omdat daarbij de bovenwijkse voorzieningen sowieso meegenomen
worden. Wij kiezen daarom voor het standpunt dat, indien is voldaan aan de hiervoor
vermelde 3 criteria, de kosten voor bovenwijkse voorzieningen op onderhanden werk
worden geactiveerd en daarmee dus aan de grondexploitatie worden toegerekend.

Beslispunt:
Bovenwijkse voorzieningen voor zover toerekenbaar aan een grondexploitatie vanaf het

moment dat de betreffende grond in exploitatie is genomen op de post onderhanden werk
activeren en zo dus aan die grondexploitatie toerekenen.

Hiermee voldoen we aan de (procedurele) aanbeveling van de commissie BBV:

De commissie BBV adviseert om de wijze waarop met de toerekening van bovenwijkse
voorzieningen wordt omgegaan, vast te leggen in de financiéle verordening (in Helmond in
dat dus in deze nota grondbeleid 2017-2020).

Rentetoerekening
De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten heeft geleid tot nieuwe
aandachtspunten in de discussie over rentetoerekening aan grondexploitaties.

De commissie BBV doet hieromtrent de volgende stellige uitspraak:
De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te
betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het eigen
vermogen toe te rekenen aan BIE. Het over het vreemd vermogen te hanteren
rentepercentage moet als volgt worden bepaald:
e Het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering
in het geval van projectfinanciering
e Het gewogen gemiddelde rentpercentage van de bestaande leningenportefeuille van
de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien geen
sprake is van projectfinanciering
Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend aan
BIE.

De rente aan BIE wordt toegerekend over de boekwaarde van de BIE per 1 januari van het
betreffende boekjaar. Dit wordt per grondexploitatiecomplex berekend.
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Voorheen werd aan de grondexploitatie het gemeentelijke rente omslagpercentage
doorberekend. Bij de jaarrekening 2015 was dit bepaald op 3,25%. Het rentepercentage
conform de nieuwe werkwijze van de BBV (verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen)
is voor 2016 bepaald op 1,3%.

In de nieuwe BBV voorschriften is een coulanceregeling opgenomen om te voorkomen dat
de renteparameter in de meerjarenraming van de grondexploitatiebegroting ook elk jaar
fluctueert. Daarbij wordt de ruimte geboden om het rentepercentage zoals dat initieel is
vastgesteld (in 2016 dus 1,3%) te blijven hanteren zolang de werkelijke rente volgens de
verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen niet meer dan 0,5% afwijkt. Volgens de
coulanceregeling moet echter ook, als een nieuwe grondexploitatie wordt opgestart, voor de
nieuwe grondexploitatie het rentepercentage worden berekend volgens de verhouding
vreemd vermogen/totaal vermogen van het jaar van vaststellen van de nieuwe
grondexploitatiebegroting. Dit zou er toe kunnen leiden dat we met verschillende
rentepercentages moeten gaan rekenen voor de diverse grondexploitaties. Dit achten wij
niet wenselijk en kiezen daarom voor de werkwijze conform de stellige uitspraak waarbij het
te hanteren rentepercentage voor de grondexploitaties elk jaar opnieuw wordt berekend.

Beslispunt:
Om te voorkomen dat er verschillende rentepercentages moeten worden gehanteerd tussen

grexen geen gebruik maken van de coulanceregeling en jaarlijks de rente voor alle
grondexploitaties opnieuw bepalen en toepassen.

Interne leveringen

In het BBV wordt een interne levering van grond verantwoord tegen de boekwaarde van het
betreffende complex of de kavel. Er wordt dan geen positief exploitatieresultaat
verantwoord. Dit zou immers een herwaardering van de gronden bij de gemeente
betekenen en herwaardering van gronden is binnen het BBV niet toegestaan. Hierna wordt
uitgewerkt hoe in Helmond wordt omgegaan met de levering van gronden:

e Interne levering aan het grondbedrijf. Gronden die zijn verworven met het oog op
exploitatie in de toekomst (strategisch en anticiperend) worden in 1° instantie
geactiveerd onder de Materiéle Vaste Activa (MVA). Pas wanneer de raad het
grondexploitatiecomplex inclusief de grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld
wordt de grond gekwalificeerd als BIE en wordt de grond overgeboekt van MVA naar
voorraad onderhanden werk tegen de boekwaarde van het MVA. De boekwaarde van
het MVA is de verkrijgingswaarde van het MVA (aankoopprijs incl bijkomende kosten
zoals transactiekosten, taxatiekosten en schadeloosstellingen) tenzij de marktwaarde
in het verleden lager is vastgesteld. Alsdan is de verkrijgingswaarde verlaagd naar de
marktwaarde.

e Interne levering van het grondbedrijf. Uitgangspunt is dat bij een interne levering van
grond geen winst wordt genomen. Bij een interne levering van grond die onderdeel is
van een BIE is nagenoeg altijd sprake van een slechts beperkt gedeelte van de totale
oppervlakte van de betreffende BIE. Het is onmogelijk om te bepalen of op dat
specifieke gedeelte van de BIE sprake is van een verwachte winst of verlies. De vraag
of er bij BIE sprake is van een verwacht verlies of winst wordt daarom altijd bepaald
op het totaal van de betreffende BIE. Dit betekent dat bij een interne levering van
grond die onderdeel is van een verliesgevende BIE nooit sprake kan zijn van een
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winstneming. Bij de bepaling van de hoogte van de waarde van de grond die intern
geleverd wordt, geldt in dergelijke gevallen dus geen beperkende voorwaarde. Het is
ondoenlijk om uit te rekenen welk gedeelte van de vervaardigingskosten van de
betreffende BIE specifiek betrekking heeft op de intern te leveren grond. Voor de
bepaling van de hoogte van de waarde wordt daarom aangesloten bij het
grondprijzenbesluit zoals dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In
veruit de meeste gevallen zal daarbij sprake zijn van maatschappelijke voorzieningen
zoals OBG (Openbare Bijzondere Gebouwen) en OBT (Openbare Bijzondere
Terreinen).
Deze werkwijze geldt in principe ook bij de interne levering van grond die onderdeel
is van een winstgevende BIE. Omdat bij de interne levering van grond die onderdeel
is van een winstgevende BIE wel mogelijk sprake kan zijn van een winstneming, geldt
dat bij de bepaling van de hoogte van de waarde van de grond getoetst moet worden
of de kostprijs van de te leveren grond hoger ligt dan de waarde volgens het
grondprijzenbesluit. Alsdan is er geen sprake van winstneming. Ligt de kostprijs van
de te leveren grond lager dan de prijs volgens het grondprijzenbesluit dan zou het
hanteren van het grondprijzenbesluit wel een winstneming betekenen.
Zoals al eerder gezegd, is het ondoenlijk om uit te rekenen welk gedeelte van de
vervaardigingskosten van een BIE specifiek betrekking heeft op de intern te leveren
grond. De hoogte van de kostprijs van de intern te leveren grond wordt daarom
bepaald aan de hand van de verhouding tussen de oppervlakte van de intern te
leveren grond in relatie tot de totale uitgeefbare oppervlakte van de betreffende BIE.
Deze verhouding wordt vermenigvuldigd met het totaal van de te verwachten kosten
van de betreffende BIE over de gehele looptijd.
Ligt de waarde volgens deze berekening hoger dan de waarde volgens het
grondprijzenbesluit dan wordt de grondprijs van de intern te leveren grond, conform
de werkwijze bij verliesgevende BIE’s, bepaald volgens het grondprijzenbesluit.
Ligt de waarde volgens deze berekening lager dan is deze uitkomst de norm voor de
waarde van de intern te leveren grond.

Samenvattend:

Is de grond onderdeel van een verliesgevende BIE, dan is de waarde van de interne levering

van grond volgens het grondprijzenbesluit.

Is de grond onderdeel van een winstgevende BIE, dan is de waarde van de interne levering

van de grond volgens het grondprijzenbesluit behalve als de kostprijs lager is. Dan geldt de

kostprijs als norm.

Hiermee voldoen we aan de aanbeveling van de commissie BBV:

De commissie BBV adviseert gemeenten een grondprijzenbrief op te stellen met een
vastgestelde uitgifteprijs voor zowel maatschappelijke grond als intern door te leveren grond,
waar bij interne levering alleen fiscaal gezien eventuele resultaten worden gerealiseerd.
Herwaardering van gronden is binnen het BBV niet toegestaan.

Het grondprijzenbesluit wordt jaarlijks door de raad vastgesteld bij de behandeling van de
begrotingsstukken.
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5. Waarderingsgrondslagen

Activeren van baten en lasten

Inzake de verantwoording van budgetten doet de commissie BBV de volgende stellige
uitspraak:

De lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie
verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd.
Het is niet toegestaan om gelden uit eigen middelen (reserves) in minder te brengen op de
onderhanden werk positie van de bouwgronden in exploitatie

In de vorige hoofdstukken van deze bijlage is reeds aangegeven dat de jaarlijkse lasten en
baten die verband houden met de grondexploitatie worden verantwoord in de producten en
programmarekening. Bij de jaarrekening wordt het saldo van de lasten en baten verrekend
met de balanspost voorraad onderhanden werk. Met deze werkwijze voldoet de gemeente
Helmond aan de stellige uitspraak van de commissie BBV.

Voorheen kwam het voor dat er interne bijdragen gedaan waren aan grondexploitaties. Dit is
niet meer toegestaan volgens de nieuwe stellige uitspraak van de commissie. In de
actualisatie van de grondexploitaties vanaf 2016 worden geen interne bijdragen meer
opgenomen in de toekomstige kasstromen.

Winstnemingen

De commissie BBV doet de aanbeveling om bij winstnemingen de afweging tussen het
voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel nader uit te werken.

De gemeente Helmond hanteert al jaren een voorzichtige werkwijze voor tussentijdse
winstneming en kiest er voor om deze werkwijze ook voor de periode van deze nota
grondbeleid te blijven hanteren. Deze werkwijze is als volgt: Als de verwachte eindresultaten
berekend zijn, wordt voor de grondexploitaties met een verwachte winst op de einddatum
bepaald of het mogelijk is om reeds een gedeelte van deze winst te nemen. Daarbij geldt het
realisatieprincipe en het voorzichtigheidsprincipe. Met andere woorden: de winst mag pas
worden genomen als hij ook daadwerkelijk is behaald (realisatieprincipe). Dit betekent dat er
minimaal sprake moet zijn van een negatieve boekwaarde (meer opbrengsten gerealiseerd
dan lasten). Als extra voorwaarde is daarbij gesteld dat de behoedzaam geraamde nog te
maken laatste kosten geheel zijn gedekt door de gerealiseerde verkopen
(voorzichtigheidsprincipe).

Beslispunt:
Voor tussentijdse winstneming het voorzichtigheidbeginsel en realisatiebeginsel blijven

hanteren conform beschrijving in deze nota en aanbeveling van de commissie BBV.

Verwerking van verliezen

Inzake de verantwoording van verliezen doet de commissie BBV de volgende stellige
uitspraak:

Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies
direct ter grootte van dit volledige verlies. Als sprake is van een voorziening ingericht ter
bestrijding van de verwachte (tekorten) in grondexploitaties, dan moet die worden
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gepresenteerd als een waardecorrectie op de post Bouwgrond in exploitatie. Deze wijze van
verantwoording is naar analogie van de voorziening voor dubieuze debiteuren.

Verliezen worden genomen zodra deze blijken (voorzichtigheidsprincipe). Verliezen worden
dus vooraf gedekt. Bij een verwacht negatief eindresultaat op grondexploitaties wordt voor
de contante waarde van de te verwachten verliezen een voorziening gevormd. De totale
voorziening wordt tot uiting gebracht door een correctie op de boekwaarde van de
balanspost voorraad onderhanden werk. Met deze werkwijze voldoet de gemeente
Helmond aan de stellige uitspraak van de commissie BBV.

Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening voor te verwachten
verliezen op grondexploitaties wordt door de commissie BBV de volgende stellige uitspraak
gedaan:

De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde
ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties
wordt voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximaal meerjarig streefpercentage van
de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

De disconteringsvoet is in de notitie van de commissie BBV vastgesteld op 2%. Bij de
berekening van de hoogte van de voorziening moet vanaf 2016 met dit percentage gerekend
worden.

Tenslotte is door de commissie BBV in de notitie nog een stellige uitspraak opgenomen met
betrekking tot de presentatie van de te verwachten resultaten. De commissie acht het van
belang dat voor alle grondexploitaties (dus zowel de winstgevende als de verliesgevende) de
verwachte resultaten op dezelfde wijze worden berekend.

De commissie BBV doet hieromtrent de volgende stellige uitspraak:

De presentatie van de te verwachten resultaten in de paragraaf grondbeleid dient te
gebeuren tegen nominale waarde. Wanneer bij de berekening van de voorziening voor de
verliesgevende grondexploitaties een andere waarderingsgrondslag wordt gehanteerd (de
contante waarde), dan moet het effect hiervan op de te verwachten resultaten voor zowel de
negatieve als de positieve grondexploitaties worden toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Wij nemen al een aantal jaren een totaalbeeld op in de paragraaf grondbeleid bij de
jaarrekening waarin voor alle grondexploitaties de verwachte eindresultaten nominaal en
contant worden gepresenteerd en toegelicht. Dit is conform de werkwijze zoals we die
eerder in deze notitie hebben beschreven bij het onderdeel autorisatieafspraken.

Conclusie.

Middels de werkwijze zoals die in deze bijlage is beschreven voldoen wij aan de stellige
uitspraken zoals die in de notitie van de commissie BBV zijn beschreven. Daarbij is gekozen
voor een pragmatische werkwijze waarbij enerzijds sprake is van voldoende
“bewegingsvrijheid” om binnen de gestelde kaders uitvoering te geven aan het grondbeleid
en te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen en anderzijds sprake is van op een
gestructureerde manier regelmatig informatie aan de raad verstrekken. Daarbij is ook
gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit de notitie van de commissie BBV.
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