



## Bijlage1: Stand speelprojecten die in 2021 zijn opgestart

Locatie	Ingrep volgens wijkspeelplan	Stand	Toelichting
<b>Mierlo-Hout</b>			
Buurtp. Ashorst	Impuls natuurlijk spelen	Uitvoering Q1 '23	ontwerp gereed
Park 'Apostelhuis'	Gelijkwaardig herinrichten en impuls natuurlijk spelen	Uitvoering Q1 '23	ontwerp gereed
Mahoniehoutstraat bij school	Inrichten als speelplein	Uitvoering Q1 '23	ontwerp gereed
Mahoniehoutstraat bij Geynspark	Impuls natuurlijk spelen	Uitvoering 2023	ontwerp gereed
<b>Brouwhuis</b>			
Reggestraat	Herinrichting initiatief buurt	GEREED	project uitgevoerd
Wijkpark Brouwhuis	Gelijkwaardig herinrichten en impuls spelen	Uitvoering 2023	voorlopig ontwerp gereed en voorgelegd aan bewoners/ kinderen
Tienerhuis	Beweegpark voor ouderen realiseren	Uitvoering Q1 '23	lange levertijden
<b>Rijpelberg</b>			
<b>Berkendonk</b>	<b>initiatief calisthenics</b>	GEREED	project uitgevoerd
<b>Helmond Oost</b>			
Icarusstraat	impuls natuurlijk spelen en opwaarderen groen	Planontwikkeling 2023	wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost
Zuidelijke groengordel	impuls natuurlijk spelen	Planontwikkeling 2023	wijkontwikkelingsplan Helmond-Oost
<b>Helmond West</b>			
Oude Huys	omvormen	Uitvoering Q1 '23	wijkontwikkelingsplan Helmond-West
<b>Binnenstad</b>			
Anna van Eekerenstraat	Omvormen	Uitvoering 2023	ontwikkelingsplan De Waart
Matthijs Vermeulenstraat	Opheffen (herontwikkeling de Waart)	Uitvoering 2023	ontwikkelingsplan De Waart
Watertorenpark	Gelijkwaardig herinrichten en impuls sport/spelen/park	Uitvoering 2023	ontwikkelingsplan De Waart
Torenstraat	Opheffen (herontwikkeling de Waart)	Uitvoering 2023	ontwikkelingsplan De Waart

Locatie	Ingrep volgens wijkspeelplan	Stand	Toelichting
<b>Dierdonk</b>			
Korte / Lage Geer	Omvormen	Uitvoering Q1 '23	ontwerp gereed
<b>Helmond Noord</b>			
Buurtpark 'Eeuwsels'	Opwaarderen	Uitvoering 2023	ontwerp gereed
Baritonstraat	Omvormen	GEREED	Project uitgevoerd
<b>Stiphout/Warande</b>			
Swertpoellaan	Nieuwe inrichting	GEREED	project uitgevoerd
Gasthuisstraat	Impuls natuurlijk spelen	Vervallen	te weinig animo uit buurt, wel nieuw initiatief school (zie projecten 2022)
<b>Claassenstraat</b>	<b>Skatevoorziening vervangen</b>	2024	budget aanvragen
Aletta Jacobsplein	Impuls natuurlijk spelen	2023	hernieuwd initiatief

Toelichting kleur locatie
<b>Vetgedrukte projecten zijn gedurende het jaar toegevoegd</b>
Speelruimte is onderdeel van groter project. Regie niet vanuit Speelruimte; soms wel bijdrage uit Speelruimtebudget
Gepland speelproject, regie en bekostiging vanuit spelen; met bijdrage groen en civiel voor duurzaam integraal plan
Combinatie van gepland speelproject met initiatief buurt / school
Initiatief
Bestaande bovenwijkse speelvoorziening

Toelichting kleur stand
<b>Volgens planning</b>
<b>Vertraagd</b>
<b>Vervallen</b>